
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

Dodatek č. 1 

MINISTERSTVO 

PRO MÍSTNÍ 

ROZVOJ ČR 

ke kupní smlouvě uzavřené dne 3. 9. 2018 

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník") 

mezi smluvními stranami 

organizace: 

sídlo: 

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 

Strojírenská 304, 380 01 Dačice 

IČO: 

číslo účtu: 

bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím: 

135033308 

181548541/0300 

Československá obchodní banka, a.s., Dačice 

Ing. Pavla Kopačky, ředitele školy 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel") 

společnost: 
sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

a 

GraphTech spol. s.r.o. 

Východní Předměstí, Lobezská 214/9, Plzeň 326 00 

25238051 

CZ25238051 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou C 11606 

číslo účtu: 8057070217/0100 
bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím: 

Komerční banka a.s. 

Bc. Patrika Prešla, jednatele společnosti 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany v souladu s Článkem XIII. Závěrečná ujednání kupní smlouvy uzavřené dne 3. 9. 2018 se dohodly 
na tomto Dodatku č. 1. 

1. Na základě změn rozpočtu se doplňuje dodatkem č. 1 příloha č. 1 - Změnové listy včetně oceněných
soupisu dodávek.

2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zustávají v platnosti.

3. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho
vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.

4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě přečetli a jeho text
odpovídá pravé a svobodné vuli smluvních stran. Na dukaz toho připojují své podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu,
z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
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SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 je 
subjektem povinným zveřejňovat smlouvy a jejich dodatky dle zákona č. 340/2015 Sb., a pokud dodatek splňuje 
podmínky pro uveřejnění dané zákonem, Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uveřejní v registru smluv. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

I Příloha č. 1 I Změnový list

v ff�oJ4 .... , dne f1. // ťo/t

Objednatel: 

PŘÍLOHY DODATKU 

v .�.�f?.�.i .. �� ... N .. �: ..... , dne: ;!4, Ill/. flo.� 

Zh Lvitel: 

ra�hTech 
COMPUTERS 

Husovo náměstí 41,413 O I Roudnice n. L. 
�I� oCě�:Hll:llOAat,,,,.l,,>1U'l fl?t 871 
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Zad.Intel: 

R,1t,tr1tni tlslo proJ1ktu: 

Názav projektu: 

UPS 

Switch 

Wlfli.Hzen/.AP 

.". 

Konektivit1 Y rjmci projektu Centrum pr1ktickiiho vyul:ovjni technickjch I řemulnjch oborů s!:TO Oatke 

Sthdnf škola technicU I obchodní, Datka, StrojírenskJi 304, Strljír,nslti 304 , 38001 01čke 

CZ.06 2.67/0.0/0.0/15 049/<XX>2651 

„c,ntrum pr1ktickěho \/VUČOYiiní technfdcych a řtmtsln'i(h ol)o(o SŠTO Oaék,, Strojiren.ská 304/ IH vOač!cich • rekonstn.ikce stí.vajícího objektu, přísuvba 

díl,n a venkoYfli ůpravy• 

Mlnlm6fnl technkU parametry J.dnoi;llvých komponentů 

Server HPE Dl360 G en9 ES·2620 v4(2.lGHz/8·COrl/20MB). 64GB RAM ECC, 3x300G8 SAS 

10k,4x600GB SAS 15 k,OVD·RW, RAID p440ar 2GB, tdroj 2xSOOV'-/ Ht Pli, ro:ií1eni, z.íruka na S let NBO 

• splňuj, pofadovaně minirMlni parametry/ Softw.r1 Mrver· MS Window'!i suver 2016 STO l 

lxHW, 2x. virt.) + 150 x. deYice CAL Windows urvu 2016 / Oo/J( 10Hu11I, Rnnc,o podpora 

spMuJ/tl polodovan, r,dmlck' i,ybov,nl na kon,ktMtu lkoly dli lod6110cf dokum1:ntoc.1. Syst•m 

pro zilohovíini. Acronis B�kup 12 ,5 stilndut VHL t nuint,n..nce S let/ konaktlvlta WAN LAN 

Zvxel USG1100 UTM BOL FirewilU Applianc. 10/100/1000, Sx conf!aur•blt U"TM eundl,: 

(A.S,AV,CF,IOPJ 1 YR + rodílení licence nil S \tt / Flowmon Coll•ctor 500\JA, 2x sonda Mikrotik 

RS1SOG • Gold Support ( aktutllnct, support ... ) n.1 S let/ lnsttl•c• a n1st.1vení systll!mú d1e 

pofilda,;tu / Sarvlsnf podpora. monitorovárli h.inkénosti síťoví a urverové infrutr-ulctury, 

whodnocov:inl • spr.iva fncldt1-.tll, a.ntMro�:i ochn1nil �rvcrů SOlarWindsRMM agent 

Eilton SPX 2200! RT2U Nt:tpatk, UPS 2200\IA, 8 zíisu11,k IE:C, LCD· spl"uje pofadované minim:itr,I 

tec'1nicktparametrv 

O-Link DGS.1210.28P L2/L3 Smart+ PoE switch, 24x GbE PeE+, 4x RJ45/SFP, PoE 1Sl3W • splňuje 

pofildované minimíilni ted\nid,ě oar.1meuv 

Synology 0Sl817+ (8GB) + 4x HOD 8TB WDBOEFAX - splňuje pofadované mlnlrTlalni technfcké 
puarnet 

RoZSílu1í stáviljici wifi siti o d�ií přístupové bCldyUNIFI AC I.JI., kontrolu UNIFI + nilp:ij@ní, splr'luje 

oohdované mfnim.ilni t,chnické panm@try 

1 9"r.1ck stoj. 42U/600x800 • .splňuje pož.tdov.1né mililm.ilni ttchnickě p.1r.1m1:try -

·,,A .I 

• - • •· -,,.,, ,, • � ,n �' 

J.dnotb MnohM 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

k, 

Cena bez DPH 

601694 

25 686 

24735 

48 738 

36 220 

o 

·12 729 

DPH Cena vf. DPH 

126356 728050 

5394 31080 

5194 29929 

10235 58973 

7606 43826 

o o 

-2673 -15402 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V !(č bez DPH· Je pfedmftem hodnocení nabídek 154785 891858 

Za zhotovitele: 

Strojí ská 304, 380 01 Datice, IČ: 135 03 308 
telefon/fax: 384 420 096, info@lissto.cz CD 

www.lSSTO.cz I www.SKOLAtrochuJINAK.cz 
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„Konektivita v rámci projektu Centrum praktického vyučování 
technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice" 

Změnový list č. 1 

Kupní smlouva ze dne 3.9.2018 

Objednatel: 
Střední škola technická a obchodní, Změnový list číslo ZL01 
Dačice, Strojírenská 304 

Zhotovitel: GraphTech spol. s.r.o. Datum vydání změnového listu 15.11.2018 

Popis změny technického řešení a zd6vodnění: 
změna dodávky; 

Zrušeni dodávky rackové skříně. Tato skříň byla součástí stavební zakázky pod názvem #Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborO SŠTO
Daóce, Strojírenská 304/lll v Dačicích - rekonstrukce stávajidho obJektu, přístavba dílen a venkovní úpravy". 

Změna ceny díla CELKEM: 

Rozdíl ceny - vícenáklady 

Rozdíl ceny - méněnáklady 

Změna termínů plnění díla: 

Změna celkového 
Popis 
Termín dodávky = 90 kalendářních dní ode dne podpisu kupní 
smlouvv 

Za zhotovitele: 

Datum: 41... .tf 1. 1c A { 

Vyjádření objednatele: 

S navrhovani.mi změnami souhlasím 

Datum: ?1. (1 fo(ť

Př1lohy změnového listu: Změnový rozpočet č. 1 

Celkem bez DPH 21% DPH Celkem včetně DPH 

-12 729,00 Kč -2 673,09 Kč -15 402,09 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

-12 729 ,00 Kč -2 673,09 Kč -15 402,09 Kč

nemá vliv na termín dokončení 

Pťlvodní termín Noyýtermín 

02.12.2018 beze změny 

Bc. Patrik Prešl 

Podpis: 
COMPUTERS 

80S1,TP.L;4l7 871 R71 
Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy

Strednf škola ,� 1'CHNICKÁA0BCHJ�1
Dafice, Strojlrensk.i � 

P d is: . • ��rcnská 3ť. /o 01 Da ,e, 1... �3308telefon/fax: 384 420 096, infa@lissta.cz (j)www.lSSTO.cz I www.SKOLAtrochuJINAi<.(.�
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