Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0683/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 090026-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka


ve věcech technických: 


Pavla Humlová
technický dozor objednatele (TDO):
Petr Procházka
Zhotovitel:

KOVO Mischnik s.r.o.
zastoupen:

Roman Mischnik
sídlo:

Buk 62, Jindřichův Hradec
IČ:


06334113
DIČ: 

CZ06334113
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.26575
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Roman Mischnik
ve věcech technických:


Roman Mischnik
ve věcech realizace a předání díla: 
Roman Mischnik
stavbyvedoucí: 



Roman Mischnik
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0683/2018 v platném znění ze dne 15.06.2018 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Zastřešení lodžií Větrná 49 a 50/V“ takto:

Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 424 363,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 8 160,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listě:
Změnový list č. 1 :  Představuje odpočet prací (méněpráce) v celkové výši 8 160,00 Kč bez DPH, které neproběhly při realizaci stavby.
Obsah:

- Boční stěny z makrolonu nebylo možno instalovat ke zdivu domu z důvodu zateplení domu, přesahujícího ke konstrukci stříšek.
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


416 203,00
Kč

DPH 15 %



  62 430,00
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

478 633,00
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový listy č. 1 stavby.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 948/31R/2018 dne 24. 10. 2018
V ……………….………. dne ……………

V Jindřichově Hradci dne  ......................
...........................................................

................................................................

              za zhotovitele:




   za objednatele:

      Roman Mischnik



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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