
 č. objednatele č. 1: 1-2015-521101 

 č. objednatele č. 2: 03PT-002093 

č. zhotovitele: 2015_10001_KPU 

 

DODATEK č. 5 

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA 
NAD BEČVOU   

 

 

Smluvní strany: 

 

O b j e d n a t e l  č .  1 :       ČR – Státní pozemkový ú ad, 
Krajský pozemkový ú ad pro Olomoucký kraj 

se sídlem:            Blanická 3Ř3/1, 779 00 Olomouc 

zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 
pro Olomoucký kraj  

Doručovací adresa:         Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
               Pobočka P erov 

               Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon:             xxxxx 

E-mail:             prerov.pk@spucr.cz 

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Václav Závěšický 

Bankovní spojení:          Česká národní banka 

Číslo účtu:             3723001/0710 

IČ/DIČ:              01312774/CZ01312774 

dále jen  „objednatel č. 1“ 

 

O b j e d n a t e l  č . 2 :  editelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
kontaktní adresa:      Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Chmelová 

v technických záležitostech: Ing. Bc. Vladimír Svoboda 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČ: 65993390/CZ65993390 

dále jen „objednatel č. 2“ 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:  

Sdružení firem  1.Geo, spol. s r.o. 

 GEOŠRAFO, s.r.o. 
Sídlo:                Hradební 6, 796 01 Prostějov  

 Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 

IČ/DIČ: 01573161/ CZ01573161 

 64793036/ CZ64793036 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Zastoupený:              Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatelé 
společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy 
o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 
Sb.) ze dne 21.11.2014 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka 

 xxxxx 

 xxxxx 

Tel. / e-mail : xxxxx 

DS: mn8tgr2 

Bankovní spojení:            UniCredit Bank Czech Republic a. s., Brno    

Číslo účtu:   2108741213//2700     

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662. 

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 
9769. 

dále jen “zhotovitel“ 

 

Čl. I. 
 

P edmět dodatku 
 

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je: 

1.  Změna termínů ukončení částí díla: 

 dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 
1 zákona z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 30. 6. 2019 

 hlavního celku 3.2. Návrhové práce z původního termínu 31. 1. 2019 na nový termín 
30. 9. 2019 

 hlavního celku 3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 
vyhl.č. 357/2013 Sb. z původního termínu nejpozději do 31.12.2019 na nový termín, a to 
nejpozději do 30.ř. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN 

 

Odůvodnění: 
 

V katastrálním území Radvanice u Lipníka nad Bečvou je nedostatek státní a obecní půdy 
pro pokrytí navrženého plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Proces KoPÚ se v zájmovém 
území dostal do situace, kdy za současné disponibilní výměry státní a obecní půdy nelze vytvořit 
návrh nového uspořádání, který by naplnil podstatu komplexní pozemkové úpravy dle § 2 zák. č. 
139/2002 Sb. 

Stále probíhají složitá, časově náročná jednání s vlastníky o výkupech potřebných pozemků a 
s největším vlastníkem, o jeho požadavcích návrhu nového uspořádání pozemků a udělení 
souhlasu s pozemkovou úpravou dle zákona č. 139/2002 Sb. (především s kritérii přiměřenosti dle 
požadavku zpracovatele). Bez souhlasu tohoto vlastníka nebude zajištěna podmínka 60 % souhlasů 
s návrhem nového uspořádání pozemků. 
Obec Radvanice má rovněž zájem odkoupit od vlastníků alespoň výměru půdy pro pokrytí opatření 
ke zpřístupnění pozemků a tuto situaci nyní intenzivně řeší.  
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Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům se tyto změny jeví jako nutné pro zdárné 
pokračování a dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k. ú. Radvanice u Lipníka 
nad Bečvou.  
 

Na základě výše uvedeného objednatel považuje změnu výše uvedených termínů za 
opodstatněnou. 
 

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech 
 

Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele č. 1  místo původně uvedené 
Ing. Svatavy Volkové je Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov. 

 

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového ú adu 

 

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 9. v tomto znění: 
 

10.9.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci 
a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a 
zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, 
používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) 
informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými 
právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými 
osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších 
souvisejících právních předpisů. 

 

Čl. II 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 

03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 
až 4 nemění. 
 

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 
ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý 
má povahu originálu. 
 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel č.1. 
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4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 

5.  Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 
 

V Olomouci dne: 14. 11. 2018             V  Brně dne:19. 11. 2018       

Za objednatele č.1:                  Za objednatele č.2:    

 

 

 

 

……………………………….          ………………………              

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,              Mgr. David Fiala    

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj        ředitel Závodu Brno                   

 

V Prostějově dne: 11. 11. 2018 

 

 

Za zhotovitele:   
 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Martin Holinka,  

jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o. 

 



Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 1 000 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU ha 263 500 131 500 30.11.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 263 300 78 900 30.1.2015

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 119 850 101 150 30.4.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 263 240 63 120 30.8.2016

390 670 31.10.2016

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 4 5 500 22 000 30.4.2018

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1 100 bm 4 850 3 400 30.4.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 263 440 115 720 30.11.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků 100 bm 36 900 32 400 28.2.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření  ha 0 4 000 0 28.2.2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty                                                ha 263 80 21 040 30.11.2017

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       100 bm 36 1 200 43 200 30.11.2017

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  100 bm 0 1 200 0 28.2.2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 263 420 110 460 30.6.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 3 3 600 10 800

do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

333 620 30.9.2019

3.3 Mapové dílo ha 263 360 94 680
do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R 

94 680

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 
s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 20 800 16 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce, v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do KN

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 16 000

3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

30.6.2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



390 670 Kč

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 22 000 Kč

3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1 3 400 Kč

333 620 Kč

94 680 Kč

16 000 Kč

860 370 Kč

180 678 Kč

1 041 048 Kč

Za objednatele č. 2:

…………………………………………..

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

V Brně dne 19. 11. 2018

…………………………………………………………………….

Ing. Martin Holinka,jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                                           
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj                           

…………………………………………

Za objednatele č.1:

 V Prostějově dne 11. 11. 2018

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 14. 11. 2018          

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč



                


