 	                                                                           NPU-450/92343/2018
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/53381/2016
číslo zhotovitele:   42/16/LŠ
ve znění dodatku č. 1 NPU-450 /81806/2016
[bookmark: _GoBack]ve znění dodatku č. 2 NPU-450/70872/2017
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	     Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
který zastupuje: Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka Státního hradu Bouzov, Bouzov čp. 8, PSČ 783 25
zástupce pro věci technické (TDI):  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	SKS s.r.o. 
se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsána  v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 3557
IČ:43420117 DIČ: CZ 43420117 
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx, pobočka xxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
DODATEK č. 3 ke Smlouvě od dílo na zhotovení díla s názvem: 
„Elektrická požární signalizace SH Bouzov (předhradí, purkrabství, hodinová věž, pokladna)“,

II.
Smluvní strany konstatují, že dne 22.8.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem   je zhotovení
elektrické požární signalizace SH Bouzov ve dvou etapách, ve znění pozdějších dodatků.  
                                                                                       
Dne 11. 5. 2018 bylo na objektu provedeno místní šetření se zástupcem dodavatele, provozovatelem areálu a pracovníků památkové péče. Na tomto šetření byl projednán předpokládaný záměr umístění trezoru a souvisejících instalací a byly posouzeny aktuální možnosti instalace. Smluvní strany se dohodly na změně umístění KTPO  přímo do stávající hradební zdi a to tak, že trezor bude zapuštěn v celé své hloubce a žádný novodobý stavební prvek (přizděný pilíř) nebude budován. 

Zároveň smluvní strany konstatovaly, že v projektu chybí vybudování trasy z podhradí až do věže pro přenosové zařízení na HZS, včetně dodávky zařízení. Dále z důvodu rychlejšího ovládání EPS a její signalizace bude přidáno další ovládací tablo do bytu správce objektu.  Vzhledem k tomu, že objednatel dílo financuje z účelové dotace ministerstva kultury ISO A a nedisponuje finančními prostředky pro dokončení díla, dohodly se smluvní strany na tom, že doba realizace díla se prodlužuje do 30.6.2019. Pro tuto novou III. etapu je stanoven finanční objem rozdílu původní ceny díla a ceny díla uvedené v čl. IV, tj. 155.799,80 Kč bez DPH, tj. 188.517,80 Kč včetně 21% DPH.

III.
Na tyto stavební práce – méně práce a vícepráce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou položkového rozpočtu zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasil, a která je přílohou č. 1 k této smlouvě. Cena těchto  víceprací je vyčíslena na částku 155.799,80 Kč bez DPH, tj. 188.517,30 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.  

IV.
Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí více prací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1.054.262,00 Kč bez DPH. Cena s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku činí 1.275.657,10 Kč.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že ji zveřejní v registru smluv. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxx
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

	
V  Blansko  dne 19.10.2018
	
V  Kroměříži dne 19.10.2018



Za zhotovitele:                                                       	Za objednatele:                                                                                          





      ….…………………………………..                     		………………………………………………
                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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