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Číslo smlouvy: 04291/ZV/18
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 03582/ZV/18 ze dne 13.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
TRITON HB spol. s r.o.

Sídlo:
Bělohradská 37,  580 01 Havlíčkův Brod

 






Zastoupený: XXXXXXXXX





Bankovní spojení:
 

IČO:25277685

     





DIČ:
CZ25277685

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,sp. zn C, vl.12344
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXX   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Změny v rozsahu díla z důvodu nutnosti provedení vyrovnávací stěrky v tloušťce 4,3 mm místo původně navržených 3,00 mm. Přesnou mocnost vyrovnávací stěrky nebylo možné odhadnout před sundáním původní podlahové krytiny. Byly použity přechodové nivelační lišty, aby byl bezbariérový přechod mezi prostory s novou podlahovou krytinou a prostory s původní dlažbou.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
    Cena bez DPH:                                     187.044,97 Kč       

    DPH 21%:                                            39.279,45 Kč      

    Cena včetně DPH:                                226.324,42 Kč
    Zhotovitel je plátcem DPH.“
Hodnota víceprací: 5.704,67 Kč vč. DPH, tj.  2,59% z celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo.
Navýšení ceny oproti původní ceně dle Smlouvy o dílo činí 5.704,67 Kč vč. DPH, tj. 2,59%.
1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.10 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list 01
V Havlíčkově Brodě dne 22. 11. 2018



V Havlíčkově Brodě dne 6. 11. 2018
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Václav Hlaváč
	
	XXXXXXXX

	ředitel RP SCHKO Žďárské vrchy
	
	jednatel společnosti


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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