NPU-450/75417/2018

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/25635/2018
číslo zhotovitele: -
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)


I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
		IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
		se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
		jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou,
		kterou zastupuje: 
		Územní památková správa v Kroměříži
		se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
		jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem.                                   
		Zástupce pro věcná jednání: vedoucí správy/kastelán Státního hradu Bítov: 
		Bc. Jan Binder, se sídlem Hrad Bítov, Bítov 1, 671 07 pošta Uherčice
		Zástupce pro věci technické (TDS):  xxxxxxxxxxxxxxx
		Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 
		(dále jen „objednatel“) 
a
Zhotovitel:	STABO MB s.r.o.	
		IČ: 26245906, DIČ: CZ26245906,
		se sídlem Dopravní 1693, 672 02 Moravské Budějovice,
		zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C,vl. 39936,
zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxx
		(dále jen „zhotovitel“) 

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2.1.	V průběhu provádění prací na díle „SH Bítov – Oprava balkonu v II. NP paláce a oplocení parkánu“ byly zhotovitelem zjištěny na oplocení parkánu některé nepředvídatelné práce, které vyplynuly z nálezového stavu po rozkrývání a odkrytí konstrukce oplocení:
Při odkrývání konstrukce kovového zábradlí oplocení parkánu odstraněním letitého porostu břečťanu byla zjištěna větší potřeba opravy ukotvení stávajících žulových sloupků (10 ks), které je v havarijním stavu, silně zkorodované a nestabilní, což nebylo možné zjistit před odstraněním porostu. Zároveň bylo zjištěno, že původní kovové zábradlí je silně poškozené korozí z důvodu zatékání dešťové vody do porostu břečťanu na něm. Je tedy nutné tuto plotovou výplň repasovat, očistit a znovu natřít. 

Tyto skutečnosti nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez provedení těchto prací by bylo nemožné a neekonomické dokončit dílo. 
Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavebních prací a není možné technicky nebo ekonomicky oddělit tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky. 
2.2.	Na dodatečné stavební práce – více práce - zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou změnového listu č. 1, ve kterém jsou detailně popsány výše uvedené změny díla, a položkového rozpočtu, který objednatel odsouhlasil, a který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena těchto více prací je vyčíslena na částku 61.901,- Kč bez DPH, tj. 74.900,- Kč vč. DPH. 
2.3.    Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo.   Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 1 podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 106.137,- Kč bez DPH) činí 26,6 % původní hodnoty závazku. 
Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla je zvýšena oproti Smlouvě o dílo (NPÚ-450/25635/2018) na částku 464.207,- Kč bez DPH, tj. 561.690,- Kč vč. DPH.
2.4.	Termín dokončení prací se nemění.	


III.
Závěrečná ustanovení
3.1. 	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3.2.	 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel                   jedno (1) vyhotovení.
3.3      Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



IV.
Příloha
4.1.   Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je jedna (1) příloha: 
	- Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu VCP 




[bookmark: _GoBack]							    V Kroměříži dne 21. 11. 2018




Za zhotovitele: …………………………....		                   Za objednatele: ……………………………………
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