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[bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
[bookmark: bookmark3]smluvní STRANY:
[bookmark: bookmark4]Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, 397 01 Písek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat; Ing. Jaroslava Kheková, pověřena vedením Pobočky Písek (kontakt: 382 201 142, e-mail: j.kbekova@spucr.cz)
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Bláha, referent Pobočky Písek, (kontakt: e-mail: v.blaha@spucr.cz)
Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1 Číslo účtu: 3723001/0710 IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a
Zhotovitel: Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.
Adresa: Popelnicová 60, 312 06 Plzeň
Zastoupený: Romanem Steinerem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel společnosti V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 82809-371/0100 IČ/DIČ: 48360686 / CZ48360686
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni oddíl C vložka 3555
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č. smlouvy v evidenci objednatele: 2030-2012-130718 ze dne 31. 10. 2012.
V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika - Státní pozemkový úřad.

[bookmark: bookmark5]II. Předmět a důvod dodatku
1. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech.
Dosavadní znění; Ing. Jan Rod, referent Pobočky Písek, (kontakt: xxxxx,
xxxxx, e-mail: jan.rod@mze.cz)
Nové znění; Ing. Vladimír Bláha, referent Pobočky Písek, (kontakt: e-mail: v.blaha@spucr.cz)
2. Prodloužení termínu fakturačního celku 1.7 na zakázce KoPÚ Skály u Protivína na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 10. 2014:
1.7 Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.
Na žádost zhotovitele se mění termín ukončení výše uvedeného fakturačního celku na termín 30. 5. 2015
Důvodem pro změnu termínuje oprava elaborátů etap 1.4 a 1.5 - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu dle požadavků Katastrálního pracoviště Písek, které nebyly katastrálním pracovištěm převzaty k zápisu. Ve zpracování návrhu je možné pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností. Bez zápisu elaborátů uvedených etap nelze vyhotovit a předat fakturační celek v původním termínu.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
[bookmark: bookmark6]III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami



V Písku dne 30. 10. 2014					V Písku dne 30. 10. 2014

Za objednatele:						Za zhotovitele: 




………………………………………			………………………………………
Ing. Jaroslava Kheková					Roman Steiner
pověřena vedením Pobočky Písek				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					Geodetické služby Plzeň, spol. s.r.o.




