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ČÍSLO STAVBY: TP037180

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2018
Smluvní strany:
1. Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
(dále jen „objednatel“)
a

2. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
sídlo: Velká Hradební 31222/52,400 01, Ústí nad Labem
Zastoupena: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem
IČ: 25041738
Bankovní spojení: ..........................​......​......​............................. 
(dále jen „zhotovitel")

Společně také jako „smluvní strany“
Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo CES 2620/17ze dne 11.7.2018 (dále jen „smlouva"). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

ČI. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3.2 a 4.1 smlouvy následujícím 
způsobem:
Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: 
Dokončení stavby do: 31.12.2019

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku v souladu se změnovým listem 
č. 1 se nahrazuje zněním:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem 
č. 26/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele 
a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

4.245.253,01 Kč 891.503,13 Kč 5.136.756,14 Kč

Cena dle dodatku č. 1 -  Změnový list č.1

456.513,49 Kč 95.867,83 Kč 552.381,32 Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č.1

4.701.766,50 Kč 987.370,96 Kč 5.689.137,46 Kč
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2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení 
o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejích podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále
smluvní ujednání obsažená v Preambulí a čí. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Ústí nad Labem dne; V Teplicích dne:

Za Zhotovitele;

.......​..........​...........​.................​..........

.......................................​.............​.........​...

......​......​..................​.................​........​.....​........​....​... 
​........​........​........​.........​........​........​........​...... 
​.........​....... ​..... ​....... ​.........​.......................

.....................​...........................................
4 1 5  5 0  T e p l i c e ,  P í t í k c v -k if

IČ  4 9 0 9 S 4 6 Q ,  D I Č  2 z1  ■ 2018-
dD

Za Objednatele:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že zhotovitel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že pří zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou 
v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje 
a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat 
anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění čí zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně. 
K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv
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Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Dodavatelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ"), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů a případně další údaje poskytnuté 

Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje").
1.5 Subjekty údajů jsou osoby zastupující objednatele a zhotovitele, jmenovitě uvedení 

zástupci smluvních stran.

Povaha a účel zpracování
1.6 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o

a) shromažďování;

b) ukládání na datové nosiče;

c) úprava či pozměnění;

d) vyhledávání;

e) předávání, šíření či zveřejňování;

f) uchovávání a třídění;

g) blokování nebo likvidace.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

Verze 1.0
Dodatek Stránka 4



a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů 
v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se 
považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním 
požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, 
a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů 

a služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
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1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele;
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.

1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob k Zhotoviteli.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: ZL01
Zho tov ite l: R e k u ltiv a c e  Ú s tí  n a d  Labem , s .r.o ., V e lká  H ra d e b n í 3 1 2 2 /5 2 , 4 0 0  01 Ú s tí  n a d  L ab em

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. D atum : 5 .1 1 .2 0 1 8

N ázev akce: TP 037  180  Tep lice, V rch lického -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob o d e s lá n í/ 
p ře d á n í/d a tu m :

poštou E- m a ile m Faxe m: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou  část sm louvy:

O ceněný výkaz vým ěr

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
01 - Úprava term ínu dokončení stavby s oh ledem  na p roveden í vym ístění s táva jíc í kana lizačn í s toky  
v soukrom ém  pozem ku v ul. V. Hálka do veřejné čás ti kom unikace. Současně s tím to vym ístěním  bude  
provedena rekonstrukce vodovodního řadu, tento úsek stavby bude v režim u územ ního a s tavebn ího řízen í 
dle zm ěny projektu.
02 -  D le nařízen í správce inženýrských s ítí G ridServices -  v m ístě u ložení šach ty  Š1n nutno z důvodu  
blízkého souběhu s ítí p rovés t ochranu p lynového po trub í OC D N  300.
03 -  O prava sloupku vrat ve vjezdu navazujícím  na rekonstruované op locen í u p.p.č. 1474.
04 -  P rovedení ručních výkopů vzhledem  k  um ís těn í IS v prostoru  ce lého chodníku dotčeného stavbou v ul. 
V. Hálka -  24 x 1,8 x 0,5m, dále v ze leném  pásu  v ul. J. W olkera v rozsahu 5 x 1,5 x 0,8m. Vzhledem  
k těsné b lízkosti u ložení IS nen í m ožno p rovés t výkop strojním  způsobem .
05 -  B ourán í betonových konstrukc í - desky v m ístech vjezdů k dom ům  -  3 x 3 ,36m 3 a u křižova tek -  2 x 
6m 3.
06 -  O dfrézování 4 ks pařezů  v zeleném  pásu ul. Vrchlického po  p ředem  pokácených strom ech.
07 -  Zm ěna rozsahu DIO  dle na řízen í M gM T (6x dopravn í značka IP22 včetně polepu).
08 -  P rovedení náhradní výsadby stavbou poškozených keřů (pohyb  stavební techniky) nacházejících se  
v těsné b lízkosti výkopu dle na řízen í O DŽP MgMT.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jin é  okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě p r
áce

o b je d n a te le p ro jektové
dokum entac i

zh o to v ite le m oc

_ > < _____________
Počet připo jených listů výkresů zm ěny:
Ocenění změny č .l: 
Méněpráce: 
Vícepráce:________

0,00 Kč bez DPH 
+ 456.513,49 Kč bez DPH

Celkem + 456.513,49 Kč bez DPH
N ově navržená zm ěna s jednané ceny díla 
Cena dle SoD 4 .245.253,01 Kč bez DPH 
Dodatek č . l  /ZL č . l)  456 .513,49  Kč bez DPH 
Nová cena díla 4 .701.766 ,50  Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty  dokončen í díla 
(č ís lem /slovy): p rod loužen í te rm ín u  o 

396/třistadevadesátšest 
kalendářn ích  dnů, tj. do 3 1 .1 2 .2 0 1 9

N avrhovan ou  zm ěnou do jde  k navýšení rozpočtu  o částku: 4 5 6 .5 1 3 ,4 9  Kč bez DPH. Cena víceprací 
podle to h o to  Zm ěno vého  listu činí 4 5 6 .5 1 3 ,4 9  Kč bez DPH, tj. 1 0 ,7 5  % nabídkové ceny.
Cena v íceprac í všech Zm ěnových listů té to  stavby realizovaných dle § 222  odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
4 5 6 .5 1 3 ,4 9  Kč bez DPH, tj. 1 0 ,7 5  % nab ídkové ceny.
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č . l )  o částku: 4 5 6 .5 1 3 ,4 9  Kč bez DPH
Cena v íceprac í všech Zm ěnových listů (ZL č. 1 ) té to  stavby realizovaných dle § 23 odst. 7a ) ZZVZ 
činí 4 5 6 .5 1 3 ,4 9  Kč bez DPH, tj. 1 0 ,7 5  % nab ídkové ceny.
Počet p řipo jen ých  listů sp e c ifik a c í (zm ě n o vý rozpo čet): 12



Zástupce zhotovitele:
Zho tov ite l vypracoval te n to  Zm ěno vý list včet 
jsou pravdivé.

. . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . Podpis .... . . .

ně příloh a prohlašu je, že všechny u ved en é  údaje  

​.....................​......... .. . .. .

PŘIJETÍ ZMĚNY l
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a je jí přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací /  méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce /  méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
-h o d n o ta  součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této  stavby, 

realizovaných v tom to režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související svícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení 
méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do to h o to  lim itu  nen í třeba  započ ítáva t zm ěny de m in im is  ve 
sm yslu § 222 odst. 4 ZZVZ a n i zám ěnu po ložek soupisu stavebních p ra c í ve sm yslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
P ro jek tan t souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předkládá investorovi 
k p řije tí /  za m ítn u tí zm ěny

Podpis ..............................D a tu m ................
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněn ím  a předk ládá investorovi 
k p řije tí / 'řam +t-fttrtfzm ěny

•​............................................1 5  -11- 2018
......​..........​........ Podpis.................................D a tu m ...............

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předm ětem  této změny, po věcné 
stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění 
splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez^úveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

..................................................​.........​.............. 

​.......​...........​...........

Podpis

P o d p i . . ....​.. .... .... .​. ....​....D atum

Toto P řije tí zm ěny  (dále  jen  "PZ") je  dokladem  posouzení zm ěny. Zhotovitel předložil doklady potřeb né k p řije tí /  
zam ítn u tí návrhu zm ěny a ty to  doklady byly posouzeny jako  opravňujíc í /  nevyhovující k pro vedení zm ěny. K zadání 
dodatečných stavebních prací, k teré  jsou p ře d m ě tem  výše popsané zm ěny, dojde až po podpisu dodatku  kSoD. 
D odatek m ůže být zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. V případě, že zhotovite l vynaložil náklady na 
pro vedení zm ěny, jdou  ty to  k jeh o  tíži do doby podpisu dodatku SoD oběm a sm luvním i stranam i._______________________


