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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180136_D1  

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-2018_D1 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČO:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxx 

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxx 

                                                                 
kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 

  

 

Oprávněná osoba pro změny díla: xxxxxxx 

         

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel: DELTA Technologie s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání: Praha, Domažlická 1256/1, 130 00   

právní forma: společnost s ručením omezeným  

zapsaná v obch. rejstříku                     u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 184242                                                                 

IČO: 275 44 630 

DIČ: CZ275 44 630 

bankovní spojení:  xxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxx 

zastoupen: Ing. Klárou Melánovou, jednatelkou společnosti 

kontaktní doručovací adresy:                         xxxxxxx  

e-mail: xxxxxxx 

písemné doručení: xxxxxxx 

  

kontaktní osoba ve věcech obchodních: xxxxxxx 

 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“)  
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I. Předmět dodatku 

1.1  Tímto dodatkem č. 1 se v článku IV. smlouvy, mění odst. 4.1, který nově zní: Dílo v rozsahu předmětu plnění 

dle článku I. této smlouvy bude dokončeno a předáno: do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště. Hotové dílo bude předáno nejpozději do 31. 12. 2018. 

1.2  Ke změně termínu předání díla dochází z důvodu překážky na straně objednatele a to z důvodu souběhu 

s jinou stavební akcí v areálu trolejbusy. 

II. Ostatní ujednání 

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vzniknul dohodou obou stran. 

2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dne 1. 11. 

2018. 

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  

 

 

 

 

V Ostravě dne  V    Hodoníně   dne                   

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxx                                                                                      Ing. Klára Melánová 

xxxxxxxxxx                 jednatelka společnosti 


