
I ˇ Dodatek c. 2 
ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 16. 7. 2018 

dle ust. § 2586 a násl. Z. č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
I 

Sídlo: Ustavni ul., 334 41 Dobřany 
Statutámí zástupce: ředitel 
IC: 669792 
2àSwv~=@vf‹›J@dnànfi=

K (dále jen ,,0bjednate1 ')

a 

AB Bělohlávek S. r. 0.
ł 

Sídlo: Nad Uslavou 1122/22, 31200 Plzeň 
stˇatutámí zástupce: jednatel 
IC: 280 00 749 
stavbyvedoucí: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20863 

(dále jen ,,zh0t0viteI“) 

Shora uvedené Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu S čl. XVII. 
bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018, ve Znění dodatku č. 1, 
a to Z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I 

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje 0 (více)práce navyšující cenu díla o 
částku 118. 237,-- Kč bez DPH: 

a) Konstrukce tesařské 
0 montáž bednění 
0 dodávka prken 

b) Konstrukce klempířské 
0 montáž Svodu 
0 montáž lemování 

Přesný rozsah prací je specìfikován V rozpočtu ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 

tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, 
zkolaudovat a užívat.

l



Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje 0 (méně)práce snižující cenu díla O 
částku 22. 516,-- Kč bez DPH: 

a) Montáž a dodávka střešního vylćzáku 
b) Montáž a dodávka komínové lávky 

Přesný rozsah prací je Specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou Součástí. 

II. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním Z účastníků, účinnosti 
nabývá jeho zveřejněním v Registru Sınluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho 
uzavření. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopisech S platností originálu, z nichž po 
jednom Stejnopisu obdrží zhotovitel i objednatel. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1, nedotčená 
tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 

Přílohy: 
1) Výkaz výměr 

v Døhřflnøøh ánęz ....... „Z018 

011. Il 2zv- xy 

Objednatel: Zhotovitel: / /
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xtııvolıııí společnost 

AB Bëlohlávek S.r.o
/ 

Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2014/1 15.11.2018 str.: 1 

Szavba 1918 Pavilon 21C- Vícepráce 

Místo 
Dobřany Kraj,okres 

Rozpočet 1 Pavilon 21C- Vícepráce 

Kalkulant Antonín Bëlohlávek 

Datum 26.09.2018 

Pøf. ćis._KP ČRP Texı KP 
Spec. JKPOV 

MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena 

Kč KČ 

Etapa 7 Část 62 Záběr 0 Konstrukce tesařské 
1 7620220 076203-0010 Montáž bednění Z prken-doplnění stávajícího 

Vícepráce 
2 7620230 C76203-0011 Dodávka prken 

m2 150,000 100.00 

m3 4.000 6 200.00 

15 000.00 

24 800.00 

Etapa 7 Část 64 Záběr 0 Konstrukce 
1 7620220 C76404-0001 Montáž Svodu PZ barvený Vícepráce 
2 7643080 C76404-0001 Montáž Iemování římsového prkna PZ Vícepráce 

Střešní vylézak montáž a dodávka 
Jih) 

Kominová lávka montáž 

Etapa 7Část 62 Záběr 0 Mezisoučet 

klempířské 

ääšš 

69.000 355.00 
160.000 298.00 

4.000 -3 282.00 
a dodávka 4.000 -2 347.00 

39 800,00 

24 495.00 
47 680.00 
-13 128.00 
-9 388.00 

Etapa 7Část 64 Záběr 0 Mezisoučet 49 659,00 

Soućet 89 459,00 
Přesun hmot 7,00 °/n 6 262.00 

Celková cena bez DPH Kč 95 721,00 
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