
Cekr Projekce / inženýring / stavby , ^ -IWJVk éf«LO:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 18SMP086

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Mohelnice - cyklostezka Újezd - Líšnice

SMLUVNÍ STRANY

i. Objednatel: 
sídlo:
zastoupené:
IČO:
bankovní spojení: 
č.ú:

Zhotovitel:
IČ:
oprávněn k jednání ve věcech 
smluvních:
oprávněn k jednání ve věcech
smluvních:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavlem Kubou, starostou města 
00303038
Česká spořitelna, a.s. 
27-1905690389/0800

Ing. Jaroslav Havlík, Mgr. Kamila Pavelková 
ČSOB pobočka Šumperk 
218475738/0300
777 550 647 
info@cekrcz.eu

Cekr CZ s.r.o. 
27821251

Ing. Luděk Cekr

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení 
smlouvy o dílo č. 18SMP086 ze dne 26.2.2018.
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Mění se:

ČI. II. Předmět smlouvy:
Z důvodu požadavku objednatele se mění rozsah předmětu plnění:

1) Změna délky úseku - prodloužení o 400 m (z 1,7 km na 2,1 km)
2) Lávky - převedení cyklostezky přes vodní tok - Újezdka
3) Polohopis a výškopis zajišťuje na svůj náklad objednatel

ČI. III. Doba plnění:
Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. II:
Termín dodání DÚR + DSP včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení: 31. 01. 2019

Čl. IV. Cena díla:
Původní cena:
Smluvní strany se dohodly na ceně díla: 
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%) 
Cena včetně DPH (21%)

396 680,00 Kč bez DPH 
83 302,80 Kč 

479 982,80 Kč s DPH

Se mění:
Odpočet nákladů polohopisu a výškopisu 
Navýšení nákladů - lávka 
Navýšení nákladů - změna délky 400m 
Součet
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%) 
Cena včetně DPH (21%)

- 32.400 Kč bez DPH 
+ 256.600 Kč bez DPH 
+ 85.000 Kč bez DPH 
+ 309.200 Kč bez DPH 

64.932 Kč
+ 374.132 Kčs DPH

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM: u. č. 2592/130/RM/2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 18SMP086 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti 
beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
zveřejněním v registru smluv.

k

Za objednatele Za zhotovitele

V Šumperku dne: 2?-11-2018
čfkř CZ s.r.o. (D 

Mazalova 67/2, Šumperk 787 0
IČO: 27821231 DIČ: C22782125

tel.: 5$8 517 980 
email: mfo@cekrcz.eu

Ing. Pavel Kuba 
starosta

ěk Cekr 
 společnosti
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