PREDPOKLADANY HARMONOGRAM PRUBEHU ZADAVACIHO RIZENI

ZJEDNODUSENE PODLIMITNI RIiZENi

Nazev zakazky: Dostavba hlavni budovy Muzea skla a bizuterie v Jablonci nad Nisou

Ukon [Piedpokladany termin

Poznamka

FAZE PRIPRAVY/(data uvedena v této fazi harmonogramu jsou zavazna pro zpracovani Oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni)

Odsouhlaseni textové ¢asti zadavaci dokumentace.

Odsouhlaseni zadani 02.05.17 Pripravuje RTS a.s.,

Uverejnéni na profilu zadavatele. 04.05.17 ZaJ|s_tu1e ??Oba oE)Iuhu1|C| pI'O’fll’ zade]vatele. Nasledujicl
den je pocatek Ihdty pro podani nabidek.

FAZE PODANI NABIDEK A OTEVIRANi OBALEK
Konec je orientacni, dotazy k zadavacim podminkam

Konec Ihuty pro podani nabidek: 10:00 hod. 24.05.17 mohou dobu trvani prodlouzit. Nabidky se podavaji do
sidla RTS, a.s.

Otevirani obalek s nabidkami 10:01 hod. 24.05.17 Otevirani obalek probiha v sidie RTS, a.s., ihned po

konci Ihlity pro podani nabidek.




