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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 2018/ORI/S/0296 uzavřené dne 02. 07. 2018

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy:

Osob
-

dále jen objednatel

Zhotovitel : ASA expert a.s.
Místo podnikání/Sídlo : Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B, vložka 3184, dne 14.02.2007

Zastoupené : Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem
IČO : 27791891
DIČ : CZ27791891
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :
Zhotovitel je plátce DPH

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Předmět změny závazku

1. V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/ORI/S/0296 na realizaci díla „Zpracování
projektové dokumentace pro stavbu „Realizace energetických úspor v objektech
města Orlová – Lutyně – objekt čp. 144 – NET OFFICE“.
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Tento Dodatek č. 1 zahrnuje změnu termínu předání zpracované projektové dokumentace. 
Na předmětnou akci bude podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. 
V průběhu zpracování projektové dokumentace energetických úspor byla dle podmínek 
Operačního programu životního prostředí zjištěna skutečnost, že v rámci projektu musí být 
navržen systém větrání učeben v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb.  

 
Zhotovitel proto z výše uvedených důvodů nemůže dodržet termín předání zpracované 
projektové dokumentace do 30. 11. 2018 dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0296. 
 
V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 4. se smluvní strany dohodly na následující 
změně čl. III. – „Termín a místo plnění“ odst. 1. a) Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0296 a nově 
zní takto: 
 
 
 

III. 
Termín a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje: 
      a) předat zpracovanou projektovou dokumentaci v termínu do 20. 12. 2018. 

    
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/ORI/S/0296 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 

 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li 
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona 
o registru smluv. 
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 
odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů 
dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze 
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve 
smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení  
a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu. 

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 1382/35 
dne 24. 11. 2016. 
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V Orlové dne: 27.11.2018 V Ostravě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………….. ………………………………


