			
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0404/55400/14 (objednatele)
č. 002803 (zhotovitele)
ze dne 23. 2. 2015

na stavbu „Rekonstrukce kanalizace, ul. Podolské nábřeží, Praha 4“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 262 12 005, DIČ: CZ26212005
se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Smíchovská 31, PSČ 155 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupena:	Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti, na základě plné moci (dále jen „Zhotovitel“),

  (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a prodloužení termínu plnění díla. Dodatečné stavební práce vznikly během provádění díla, kdy v místě ražby šachty bylo nalezeno skalní podloží – I. stupeň ražnosti.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:
„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· ražbu šachty pro boční vstup č. 1 v I. stupni ražnosti, oproti předpokládanému II. stupni ražnosti“

2.	V ustanovení čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:
„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31.12.2016, v opačném případě je v prodlení.“

3. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH 	304.107,32 Kč“
Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	63.498.770,10 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	            304.107,32 Kč
Celková cena bez DPH	63.802.877,42 Kč

4.  Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“
ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
-  příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
-  příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 


Za Objednatele,					Za Zhotovitele,		
V Praze, dne:					V Praze, dne 




…………………………………..			…………………………………...
								 Ing. Miroslav Volf								                         ředitel společnosti
							        Čermák a Hrachovec a.s.	

…………………………………..
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