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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018, uzavřený mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
[bookmark: _Toc380061317]právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
[bookmark: _Toc380061318]DIČ:	CZ48133990
[bookmark: _Toc380061319]bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
kontaktní osoba:	………………
telefon:	………………
e-mail:	………………
datová schránka:	4iqaa3x
 (dále jen „objednatel“)
a
Společnost VHH + FACTORY pro ……………… – rekonstrukce budovy D
Obchodní firma 	VHH THERMONT s. r. o.
sídlem:	Mišákova 468/41, Povel, 779 00  Olomouc
adresa pro doručování	Šumperská 537, 783 91  Uničov
spisová značka:	C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena:	Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti
IČO: 		25878778
DIČ:  		CZ25878778
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 		169935071/0300
kontaktní osoba:		………………
telefon:		………………
e-mail:		………………
datová schránka:		gn7adac

Obchodní firma 	FACTORY 2014 a. s.
sídlem:	Palackého 824/28, 784 01 Litovel
spisová značka:	B 10592 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena:	Františkem Suchým, předsedou představenstva
IČO: 		03161846
DIČ:  		CZ03161846
bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 		2110368833/2700
kontaktní osoba:		………………
telefon:		………………
e-mail:		………………
datová schránka:		dz2kf7c
(dále jen „zhotovitel“)
(dále také společně „smluvní strany“)


Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 20170722 ze dne 16. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně: 

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vícepráce zjištěné po předání a převzetí staveniště a po zahájení bouracích prací při rekonstrukci budovy D skladovací kapacity objednatele – středisko ………………, které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Současně jsou předmětem dodatku vícepráce vyvolané dodatečným požadavkem objednatele na rozšíření vstupu do budovy z prostoru vrátnice.
Bourací práce na objektu odhalily skutečný stav konstrukcí, který nebylo možné posoudit při zpracování projektové dokumentace. Vícepráce reagují na tento skutečný stav konstrukcí a zachycují změny nutné pro provedení rekonstrukce objektu v požadované kvalitě a předpokládané životnosti objektu. Během bouracích prací byly rovněž odstraněny nášlapné vrstvy podlah a zjištěno, že stávající podkladní vrstvy podlah jsou popraskané a nesoudržné a nové řešení reflektuje tyto zjištěné skutečnosti.
Vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí není možné postupovat stávajícím postupem a je tedy nutné změnit postup prací oproti zpracované projektové dokumentaci, která sloužila pro tvorbu věcného zadání veřejné zakázky. 
Smluvní strany sjednaly rozsah prací dle níže uvedených rekapitulací, jejichž součástí jsou rozpočty s výkazem výměr, a které tvoří přílohy č. 3 a) – 3 d) a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.


II. Cena za dílo
V článku IV. Smlouvy se dosavadní znění odstavce 1. ruší a nahrazuje novým zněním takto:
1. Celková cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 7. 11. 2017 a to Položkovým rozpočtem - Příloha č. 3 této smlouvy, rekapitulací ze dne 31. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 a) této smlouvy (změna č. 1), rekapitulací ze dne 23. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 b) této smlouvy (změna č. 2 – vrátnice), rekapitulací ze dne 31. 5. 2018 vč. rozpočtu ze dne 23. 5. 2018 - Příloha č. 3 c) této smlouvy (změna č. 3 – podlahy), rekapitulací ze dne 25. 7. 2018 vč. rozpočtu ze dne 20. 7. 2018 - Příloha č. 3 d) této smlouvy (změna č. 4) a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
a) cena za dílo ve výši 27.440.999 Kč bez DPH
(slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc devět set devadesát devět korun českých),
b) DPH ve výši celkem 5.762.610 Kč
(slovy: pět milionů sedm set šedesát dva tisíc šest set deset korun českých)
c) celková cena za dílo bez víceprací včetně DPH ve výši celkem 33.203.609 Kč
(slovy: třicet tři milionů dvě stě tři tisíc šest set devět korun českých).

1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
a) Cena za vícepráce ve výši 2.560.789,90 Kč bez DPH
(slovy: dva milióny pět set šedesát tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a devadesát haléřů),


b) DPH ve výši celkem 537.765,67 Kč
(slovy: pět set třicet sedm tisíc sedm set šedesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů),

c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši 3.098.555,57 Kč
(slovy: tři milióny devadesát osm tisíc pět set padesát pět korun českých a padesát sedm haléřů).

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:
a)	Celková cena za dílo ve výši 30.001.788,90 Kč bez DPH
(slovy: třicet miliónů jeden tisíc sedm set osmdesát osm korun českých a devadesát haléřů),
b)	DPH ve výši celkem 6.300.375,67 Kč
(slovy: šest miliónů tři sta tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých a šedesát sedm haléřů),

c)	celková cena za dílo včetně víceprací včetně DPH ve výši 36.302.164,57 Kč 
	(slovy: třicet šest miliónů tři sta dva tisíc sto šedesát čtyři korun českých a padesát sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.


III. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy zajišťuje objednatel.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Dodatek č. 1 je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.

4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.












5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3 a) – Rekapitulace č. 1 vč. rozpočtu
	Příloha č. 3 b) – Rekapitulace č. 2 vč. rozpočtu
	Příloha č. 3 c) – Rekapitulace č. 3 vč. rozpočtu
	Příloha č. 3 d) – Rekapitulace č. 4 vč. rozpočtu



V Praze dne: 15. 11. 2018				V Uničově dne: 13. 11. 2018


Za objednatele:					Za zhotovitele:

Česká republika – 	                                            Společnost VHH + FACTORY	
[bookmark: _GoBack]Správa státních hmotných rezerv                    pro ………………… – rekonstrukce budovy D





……………………………………………		 ………………………………….
  Ing. Miroslav Basel				 Václav Hrubý  
ředitel Odboru zakázek                                  	jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.




                                                                       	………………………………….
	                                                                       Daniel Hruban
                                                                       	jednatel společnosti VHH THERMONT s. r. o.
1
SMLOUVU JE NEZBYTNÉ VŽDY ZPRACOVAT PODLE KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU!!!!
Vzor nepostihuje všechny možné varianty předmětu díla!
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