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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 08. 2017 
č. objednatele: ……………. 
č. zhotovitele: 008/2017 

(dále jen „Dodatek č. 5“), uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
 
Objednatel:    Město Vysoké Mýto 
Adresa:    B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský - starosta města   
xxx 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla: 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s, pobočka Vysoké Mýto 
Číslo účtu:    xxx 
IČ:     002 79 773 
DIČ:      xxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Merit Bau CZ a.s. 
Sídlo společnosti:   K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany 
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Veselý - člen představenstva 
Zastoupený ve věcech technických:  
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení:    ČSOB, a.s., pobočka Pardubice 
Číslo účtu:    xxx 
IČ:      272 59 544 
DIČ:      xxx 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka č. 2601. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna ceny díla v důsledku změny parcelace stavebních 
pozemků I. etapy a přizpůsobení realizace stavby stávajícím podzemním vedením a 
klimatickým podmínkám. 

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:   
 

Cena za dílo je dohodnuta ve výši: 
3.1 Cena za dílo dle dodatku č. 3 SOD bez DPH 15.758.144,44 Kč 
Cena za více a méně práce dle ZL č. 2 bez DPH           - 52.436,43 Kč  
Cena celkem bez DPH                                   15.705.708,01 Kč 
DPH 21 % 3.298.198,68 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 19.003.906,69 Kč 
 

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.36. až 11.40., které zní 
takto: 
 

11.36. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. 08. 2017, Dodatku č. 1 ze dne                          
02. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 25. 01. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 30. 05. 2018 a Dodatku č. 
4 ze dne 25. 7. 2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčené a nemění se. 
11.37. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
11.38. Tento Dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.  
11.39. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta  
dne 7.11.2018 usnesením č. 705/18.  
11.40. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto 
Dodatku č. 5 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“ 
 
Příloha: 
Změnový list č. 2 – vícepráce, méněpráce 
 
Ve Vysokém Mýtě, dne 8.11.2018   V Pardubicích, dne 8.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………  ………………………………………………… 
za objednatele:     za zhotovitele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Petr Veselý, člen představenstva 


