
měsíc 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Vila a Přístavba

VILA
bourací práce 1PP až 2NP
sanační opatření v 1PP
sanační opatření v 1NP
rekonstrukce krovu a výměna krytiny
zděné konstrukce
truhlářské výrobky
ZTI -UT
elektro, slaboproud
VZT
hydroizolace
hrubé podlahy
omítky
fasáda
mtž vnějších výplní otvorů
mtž vnitřních výplní otvorů
repase vnitřního vybavení
podlahy - stěrka
podlahy - parkety
podlahy - parkety repase
obklady dlažby
schodiště - nášlapné vrstvy
malby
gastro
kopletace zařiovacích předmětů

PŘÍSTAVBA
zemní práce - výkopy, pilotovací roviny
hlubinné založení
zemní práce - dokopávky, ZTI
ležatá kanlizace
základové konstrukce (pasy,..)
zemní práce - podsypy
podkladní betony
vodorovná hydroizolace stavby
ŽB základová deska
ŽB konstrukce 1PP
stropní ŽB konstrukce nad 1PP
ŽB konstrukce 1NP
stropní ŽB konstrukce nad 1NP
ŽB konstrukce 2NP
stropní ŽB konstrukce nad 2NP
ŽB konstrukce 3NP
stropní konstrukce nad 3NP - TT panely
střešní konstrukce
zděné konstrukce 1PP
zděné konstrukce 1NP
zděné konstrukce 2NP
zděné konstrukce 3NP
truhlářské výrobky (obklady, zástěny, předstěny,…)
SDK konstrukce
Podhled Heradesign
kotaktní zateplovací systém
provětrávaná fasáda
opláštění  VZT boxů
zámečnické konstrukce
Alu konstrukce
čisté podlahy - stěrka
čisté podlahy - parkety
nášlapné vrstvy schodiště
ZTI -UT
VZT
výtahy
elektro, slaboproud
omítky
gastro
stabilní hasící zařízení
výplně otvorů vnitřní - hliníky
výplně otvorů vnitřní - truhlář
hrubé podlahy
obklady dlažby
malby
divadelní vybavení
Soning - obklad
Soning - podhled
kompletace

Dešťová kanalizace

D1 - 153 bm
D1-1 - 15 bm
P2 -74 bm
retenční nádrž
vsakovací průlehy 1-3

Kanalizační přípojka vila a přístavba

Prodloužení kanalizačního řadu

Vodovodní přípojka

Plynová NTL přípojka vila a přístavba

Přeložka a nové veřejné osvětlení

zemní rozvody
mtž svítidel

Zpevněné plochy vč. parkovišť P1,P2,P3

demontáže a bourací práce
zemní práce
konstrukční vrstvy
kabelovod
gabionový plot
zídky opěrné
HTU
živičné vrstvy
dlažby z kostek a tvárnic, žlaby
mtž dopravního zančení

Vedlejší a ostatní náklady

převzetí staveniště

vybudování zařízení staveniště

předání díla

1.1.1900



S: PFB160070

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 40 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 25 000,00

3 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 120 000,00

4 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 150 000,00

5 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 65 000,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 50 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
7 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 35 000,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Položkový rozpočet 

KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 
stavby.Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem 
dočasného oplocení staveniště.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba 
pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné 
ohumusování.Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích 
těles).Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.



8 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 15 000,00

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 20 000,00

10 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 5 000,00

11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00

12 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 137 000,00

Celkem

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – 
inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební 
průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice 
/ výbušnin apod.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech 
návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Poznámky uchazeče k zadání



Celkem
450 000,00

40 000,00

25 000,00

120 000,00

150 000,00

65 000,00

50 000,00

222 000,00
35 000,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Položkový rozpočet 

KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří 
stavby.Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem 
dočasného oplocení staveniště.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba 
pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné 
ohumusování.Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích 
těles).Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.



15 000,00

20 000,00

5 000,00

10 000,00

137 000,00

672 000,00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – 
inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební 
průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice 
/ výbušnin apod.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech 
návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.







Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro 
připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a 
spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.



Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – 
inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, 
stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – 
odpadu / munice / výbušnin apod.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech 
návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.



S: PFB160070

O: SO.01-02

R: 01.02.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h

spodní voda : 

12*30

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3

HTÚ 1 = -3,480 : 

Pilotovací úroveň 1 = -3,280 : 

Výkopy prováděny z úrovně -3,280 !! : 

(4,79-3,28)*3,58*3,88

(4,595-3,28)*6,3*2,0

(4,125-3,28)*(5,4*3,15+7,6*3,35-1,0*1,0*2-2,2*0,6)

HTÚ 2 = -0,695 : 

Pilotovací úroveň 2 = -0,495 : 

Výkopy budou prováděny z úrovně -0,495 !! : 

(1,955-0,495)*2,8*3,07

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3

83,18/2

5 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3

HTÚ 1 = -3,480 : 

Pilotovací úroveň 1 = -3,280 : 

Výkopy prováděny z úrovně -3,280 !! : 

(3,88-3,28)*(2,43+1,83+3,98+12,12+31,9+3,67+2,05)*0,6

(3,88-3,28)*(7,0*2-0,6+3,97+1,75)*0,5

(3,88-3,28)*(9,65+7,0+2,93+3,53+2,75)*0,6

(3,88-3,28)*(3,15+2,7+2,65)*0,5

(3,975-3,28)*(9,0+1,3)*0,6

(3,975-3,28)*2,8*0,45

(4,09-3,28)*4,78*0,55

(4,18-3,28)*(0,6+1,6*2+0,8)*0,6

(4,19-3,28)*(5,7+5,03*2)*0,6*1/2

(4,19-3,28)*(3,58+3,88*2+0,6*2)*0,6

(4,48-3,28)*(1,1+1,8+1,28+1,85+6,33+3,7-0,6)*0,6

(4,48-3,28)*(2,3+1,2+2,12+1,85+6,68+3,7)*0,6*1/2

(4,525-3,28)*(3,3+4,25)*0,6

(4,69-3,28)*(2,43+3,03)*0,6

(4,69-3,28)*(2,93+2,43+3,13+0,95)*0,5

(4,69-3,28)*0,5*2*0,5

(4,79-3,28)*0,45*4*0,5

Položkový rozpočet 

KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN

Vila a Přístavba

Soupis prací a dodávek



(4,975-3,28)*(6,0+2,75)*0,5

(4,975-3,28)*(8,7+3,35+3,65+6,6)*0,6

(4,975-3,28)*(2,1+3,15)*0,5

(4,975-3,28)*2,1*0,6

(5,05-3,28)*8,9*0,6

(5,05-3,28)*(2,0+1,0)*0,3

(5,05-3,28)*4,98*0,5

(5,45-3,28)*1,0*0,3

(5,45-3,28)*3,93*0,5

(5,0-3,28)*(2,63+1,0)*0,6

(5,05-3,28)*1,2*0,6

HTÚ 2 = -0,695 : 

Pilotovací úroveň 2 = -0,495 : 

Výkopy budou prováděny z úrovně -0,495 !! : 

(0,995-0,495)*(22,13+3,5+9,78+2,4+8,29)*0,6

(1,095-
0,495)*(22,34+2,3*2+8,78*2+14,72+1,25+1,94*2)*0,5

(1,095-0,495)*(4,75+1,85+1,45+0,96+3,28+2,17)*0,5

(1,095-0,495)*(1,71+4,48)*0,4

(1,095-0,495)*7,27*0,45

(1,095-0,495)*(13,2*2+15,6+1,81)*0,6

(1,095-0,495)*6,86*0,51*1/2

(1,955-0,495)*0,4*0,5

(1,98-0,495)*11,52*0,6

(2,095-0,495)*(1,74+11,45)*0,5

výkop mimo objekt : 

(1,2-0,16)*3,85*0,4

(1,4-0,16)*1,55*2*0,4

(1,6-0,16)*2,15*2*0,4

(1,8-0,16)*2,15*2*0,4

(2,0-0,16)*(2,35*2+3,85)*0,4

(2,47-1,27)*0,4*0,4

výkop kolem vily : 

0,8*3,78*0,3

(1,03-
0,11)*(1,49+1,97+2,73+5,55+2,72+2,48+6,53+14,2)*0,45

(1,34-0,44)*(0,86+6,05+1,41+5,94+0,8+11,15+6,25)*0,45

(1,03-0,11)*(1,59+1,97)*0,3*1/2

(1,03-
0,11)*(2,33+6,57+2,42+2,48+7,26+13,46+0,26*4)*0,51*1/2

(1,34-
0,44)*(0,86+6,49+1,81+6,37+0,8+11,44+6,2+1,6)*0,51*1/2

(2,47-0,44)*0,4*0,4

6 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3

298,75/2

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3

HTÚ 1 = -3,480 : 

Pilotovací úroveň 1 = -3,280 : 



Výkopy prováděny z úrovně -3,280 !! : 

(3,88-3,28)*1,28*1,2

(3,88-3,28)*1,0*1,0*2

(5,05-3,28)*(1,3*1/2+0,43)*1,3

(4,345-3,28)*1,17*2*0,7*1/2

(4,345-3,28)*6,9*0,7

(4,48-3,28)*2,0*1,0

(3,88-3,28)*1,33*1,1

(3,88-3,28)*1,98*1,45

(3,88-3,28)*1,17*0,95

(3,88-3,28)*3,35*0,9

(4,275-3,28)*(1,1*1/2+0,4*1/2+2,1)*0,7

(3,875-3,28)*(6,9+7,9)*0,7

(4,525-3,28)*3,15*1,6

(4,975-3,28)*1,0*1,0*2

HTÚ 2 = -0,695 : 

Pilotovací úroveň 2 = -0,495 : 

Výkopy budou prováděny z úrovně -0,495 !! : 

(3,975-0,495)*(12,4+0,48)*1,74*1/2

(3,28-0,495)*34,15*1,4*1/2

(1,98-0,495)*1,04*0,75

(1,095-0,495)*1,0*1,0*4

(0,995-0,495)*5,84*1,45

(1,095-0,495)*5,84*1,5

(1,995-0,495)*(3,07+2,8+0,73*4)*0,73*1/2

(1,995-0,495)*3,07*1,0*1/2

(1,34-0,495)*0,93*1,6

8 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3

162,91/2

9 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3

odstranění zeminy na úoveň -0,330 po vybourání podlah : 

(333,75-57,93)*0,18

odstranění zeminy na úoveň -3,040 po vybourání podlah : 

57,93*0,07

výkop na úroveň -0,650 v místě napojení na přístavbu : 

20,0*0,5

10 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3

přemístění výkopu ze suterénu : 

4,06

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3

na mezideponii a zpět pro zásypy : 

137,97*2

12 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3

zbylá zemina na placenou skládku : 

kubatura výkopu : 83,18+298,75+162,91+63,70

kubatura zásypu : -137,97

13 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3



14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3

vytěžená zemina z interiéru rekonstrukce : 

63,70

zemina pro zpětný zásyp : 

137,97

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

zásyp kolem objektu - počítano pomocí střední hodnoty : 

zásyp koelm nového objektu : 

2,0*0,66*50,0

2,05*0,66*(7,9+11,25)

Mezisoučet

zásyp kolem vily : 

(1,03-
0,11)*(1,49+1,97+2,73+5,55+2,72+2,48+6,53+14,2)*0,45

(1,34-0,44)*(0,86+6,05+1,41+5,94+0,8+11,15+6,25)*0,45

(1,03-0,11)*(1,59+1,97)*0,3*1/2

(1,03-
0,11)*(2,33+6,57+2,42+2,48+7,26+13,46+0,26*4)*0,51*1/2

(1,34-
0,44)*(0,86+6,49+1,81+6,37+0,8+11,44+6,2+1,6)*0,51*1/2

(2,47-0,44)*0,4*0,4

Mezisoučet

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3

470,57+137,97

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3

pod podkladní beton v rekonstrukci : 

Rt08*0,1

Rt09*0,1

18 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3

pod podkladní beton v přístavbě : 

základové desky ZD : 

Začátek provozního součtu

  deska ZD55 - výměra CAD : (777,31-2,85*2,95)

  deska ZD1 : 2,8*3,07

  deska ZD054 - výměra CAD : (329,23-1,0*1,0*1/2*3-
2,4*2,8-2,98*3,23-6,9*3,1)

  deska ZD051 - výměra CAD : (69,25-1,3*3,4)

  1,3*3,4

  2,8*3,15

  deska ZD3 : 3,58*3,33

  deska ZD2 : 6,9*3,1

Konec provozního součtu

1178,88*0,15

odečet základových pasů : 

Začátek provozního součtu

  (10,25+2,94)*0,5

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



  1,2*0,5

  (33,8-10,25-1,2+1,94*2+2,3+1,81+8,78+24,0)*0,5

  (4,75+7,3+1,3+2,2)*0,5

  (14,9*2+16,0+2,35)*0,6

  (5,84+4,88+4,09)*0,4

  (8,2-3,03+13,01+33,38+4,63+4,55+12,15+7,0+1,1)*0,6

  (7,0*2+4,92+3,55*2+3,5+0,73+3,13+1,05)*0,5

  1,0*2*0,6

  (2,03+1,45)*0,6

  2,0*2*0,3

  (1,43+1,93)*0,5

  1,0*2*0,5

  (3,35+6,0)*0,5

  (6,6+7,0+8,7)*0,6

  (3,15+2,1)*0,5

  2,1*0,6

  3,98*0,5

  1,0*0,5

  6,9*0,6

  (1,0+2,0)*0,3

  1,0*0,6

  1,2*0,5

  1,0*0,5

  1,73*0,5

  (1,85+0,43+1,0)*0,3

  1,0*0,3

  0,65*0,5

  1,03*0,5

Konec provozního součtu

-188,48*0,15

odečet základových patek : 

Začátek provozního součtu

  1,0*1,0*4

  0,4*0,4*3

  1,0*1,0*2

  1,0*1,0*2

Konec provozního součtu

-8,48*0,15

19 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3

základové desky ZD : 

v kubatuře jsou započteny svislé stěny základových desek, 
šachty a dojezdy výtahů. : 

deska ZD55 - výměra CAD : (777,31-2,85*2,95)*0,15

Mezisoučet

deska ZD1 : 2,8*3,07*0,3

svislé stěny : 1,7*(3,07*2+2,4*2)*0,2

deska ZD054 - výměra CAD : (329,23-1,0*1,0*1/2*3-2,4*2,8-
2,98*3,23-6,9*3,1)*0,2

deska ZD051 - výměra CAD : (69,25-1,3*3,4)*0,3

1,3*3,4*0,3



svislé stěny : 0,4*(4,25*2+2,1-0,5*2-0,6*2)*0,5

2,4*2,8*0,3+2,8*3,15*0,3

svislé stěny : 1,01*(2,4*2+2,8*2-0,35*4)*0,35

deska ZD3 : 2,98*3,23*0,3+3,58*3,33*0,3

svislé stěny : 1,1*(2,98*2+3,23*2-0,3*4)*0,3

deska ZD2 : 6,9*3,1*0,3

svislé stěny : 1,07*6,9*0,5+1,07*2,0*2*0,3

Mezisoučet

základ altánu : 

8,24*4,29*0,18

Mezisoučet

20 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2

hrany desek a svislé plochy šachet a výškových skoků : 

deska ZD55 : 
(2,94+33,8+2,3+18,67+3,05+13,6+4,48*2+48,27)*0,15

deska ZD1 : (2,8*3,07)*0,3

svislé stěny : 1,7*(3,07*2+2,4*2+2,8*2+2,67*2)

deska ZD054 : (40,15*2+8,2*2)*0,2

desla ZD051 : (8,45*2+8,2*2)*0,3

1,3*3,4*0,3

svislé stěny : 0,4*(4,25*4+2,1*2-0,5*2-0,6*2)

2,4*2,8*0,3+2,8*3,15*0,3

svislé stěny : 1,01*(2,4*4+2,8*4-0,35*4)

deska ZD3 : (2,98*2+3,23*2)*0,3+(3,58*2+3,33*2)*0,3

svislé stěny : 1,1*(2,98*4+3,23*4-0,3*4)

deska ZD2 : (6,9*2+3,1*2)*0,3

svislé stěny : 1,07*6,9*2+1,07*2,0*4

21 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2

22 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

100 kg/m3 : 116,15*0,1

6,36*0,1

50 kg/m3 : 115,34*0,05

23 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3

(1,995-1,395)*(10,25+2,94)*0,5

(1,995-0,395)*1,2*0,5

(0,995-0,395)*(33,8-10,25-
1,2+1,94*2+2,3+1,81+8,78+24,0)*0,5

(0,995-0,395)*(4,75+1,3+2,2+7,3)*0,5

(0,995-0,395)*(14,9*2+16,0+2,35)*0,6

(0,995-0,395)*(5,84+4,88+4,09)*0,4

(0,995-0,395)*1,03*0,5

(1,855-0,395)*0,65*0,5

(3,78-3,18)*(8,2-
3,03+13,01+33,38+4,63+4,55+12,15+7,0+1,1)*0,6

(3,78-3,18)*(7,0*2+4,92+3,55*2+3,5+0,73+3,13+1,05)*0,5

(4,195-3,18)*1,0*2*0,6

(4,195-3,595)*(2,03+1,45)*0,6



(4,195-3,595)*2,0*2*0,3

(4,195-3,595)*(1,43+1,93)*0,5

(4,195-3,18)*1,0*2*0,5

(4,875-3,875)*(3,35+6,0)*0,5

(4,875-3,875)*(6,6+7,0+8,7)*0,6

(4,875-4,275)*(3,15+2,1)*0,5

(4,875-4,275)*2,1*0,6

(4,945-4,345)*3,98*0,5

(4,945-3,18)*1,0*0,5

(4,945-4,345)*6,9*0,6

(4,945-4,345)*(1,0+2,0)*0,3

(4,945-3,18)*1,0*0,6

(5,35-3,18)*1,2*0,5

(5,35-4,345)*1,0*0,5

(5,35-4,75)*1,73*0,5

(5,35-4,75)*(1,85+0,43+1,0)*0,3

(5,35-4,345)*1,0*0,3

prohloubení základu : 

(3,78-0,995)*1,0*0,5

(3,78-0,995)*1,0*2*0,6

(4,59-3,78)*(0,75+2,38+1,15)*0,5

(4,59-3,78)*0,75*0,6

(4,59-4,195)*(1,0+1,93+1,43)*0,5

(4,69-3,78)*0,75*2*0,6

(4,69-3,78)*(0,75+1,03+0,6)*0,5

(4,875-3,78)*0,75*0,5

(4,875-3,78)*(1,15+0,75)*0,6

(4,875-0,995)*1,0*0,52

24 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2

(1,995-1,395)*(10,25+2,94-0,5)*2

(1,995-0,395)*1,2*2

(0,995-0,395)*(33,8-10,25-1,2+1,94*2+2,3+1,81+8,78+24,0-
0,5*4)*2

(0,995-0,395)*(4,75+7,3+1,3+2,2-0,5*2)*2

(0,995-0,395)*(14,9*2+16,0+2,35-0,6*2)*2

(0,995-0,395)*(5,84+4,88+4,09-0,4*2)*2

(0,995-0,395)*(1,03*2+0,5)

(1,855-0,395)*(0,65*2+0,5)

(3,78-3,18)*(8,2-
3,03+13,01+33,38+4,63+4,55+12,15+7,0+1,1-0,6*4)*2

(3,78-3,18)*(7,0*2+4,92+3,55*2+3,5+0,73+3,13+1,05-
0,5*4)*2

(4,195-3,18)*1,0*2*2

(4,195-3,595)*(2,03+1,45-0,6)*2

(4,195-3,595)*2,0*2*2

(4,195-3,595)*(1,43+1,93-0,5)*2

(4,195-3,18)*1,0*2*2

(4,875-3,875)*(3,35+6,0-0,5)*2

(4,875-3,875)*(6,6+7,0+8,7-0,6*2)*2

(4,875-4,275)*(3,15*2+2,1-0,5*2)*2



(4,875-4,275)*2,1*2

(4,945-4,345)*3,98*2

(4,945-3,18)*1,0*2

(4,945-4,345)*6,9*2

(4,945-4,345)*(1,0+2,0-0,3)*2

(4,945-3,18)*1,0*2

(5,35-3,18)*1,2*2

(5,35-4,345)*1,0*2

(5,35-4,75)*1,73*2

(5,35-4,75)*(1,85+0,43+1,0-0,3)*2

(5,35-4,345)*1,0*2

pro prohloubení základu : 

(3,78-0,995)*(1,0*2+0,5)

(3,78-0,995)*(1,0*4+0,6*2)

(4,59-3,78)*(0,75*2+2,38*2+1,15*2+0,5*3)

(4,59-3,78)*(0,75*2+0,6)

(4,59-4,195)*(1,0*2+1,93*2+1,43*2+0,5*4)

(4,69-3,78)*(0,75*4+0,6*2)

(4,69-3,78)*(0,75*2+1,03*2+0,6*2+0,5*3)

(4,875-3,78)*(0,75*2+0,5)

(4,875-3,78)*(1,15*2+0,75*2+0,6*2)

(4,875-0,995)*(1,0*2+0,52)

25 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2

26 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

100 kg/m3 : 137,92*0,1

27 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3

(0,995-0,395)*1,0*1,0*4

(2,47-1,47)*0,4*0,4*2

(3,78-3,18)*1,0*1,0*2

(3,875-1,47)*0,4*0,4

(4,875-3,875)*1,0*1,0*2

28 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2

(0,995-0,395)*1,0*4*4

(2,47-1,47)*0,4*4*2

(3,78-3,18)*1,0*4*2

(3,875-1,47)*0,4*4

(4,875-3,875)*1,0*4*2

29 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2

30 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

100 kg/m3 : 6,31*0,1

31 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 m3

základ altánu : 

2,25*8,6*2*0,18

0,35*1,0*2*0,18

1,0*4,29*0,18

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.



5,55*4,29*0,18

32 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2

pro základ altánu : 

2,25*(8,6*4-0,18*4)+0,18*2,25*4

0,35*(1,0*4-0,18*2)+0,18*(0,35*4+1,0*2)

1,0*(4,29*2-0,18*2)

5,55*4,29*2+0,18*2,6*2

33 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2

34 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

100 kg/m3 : 12,15*0,1

35 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3

podkladní betony pod přístavbou : 

základové desky ZD : 

Začátek provozního součtu

  deska ZD55 - výměra CAD : (777,31-2,85*2,95)

  deska ZD1 : 2,8*3,07

  deska ZD054 - výměra CAD : (329,23-1,0*1,0*1/2*3-
2,4*2,8-2,98*3,23-6,9*3,1)

  deska ZD051 - výměra CAD : (69,25-1,3*3,4)

  1,3*3,4

  2,8*3,15

  deska ZD3 : 3,58*3,33

  deska ZD2 : 6,9*3,1

Konec provozního součtu

1178,88*0,1

odečet základových pasů : 

Začátek provozního součtu

  (10,25+2,94)*0,5

  1,2*0,5

  (33,8-10,25-1,2+1,94*2+2,3+1,81+8,78+24,0)*0,5

  (4,75+7,3+1,3+2,2)*0,5

  (14,9*2+16,0+2,35)*0,6

  (5,84+4,88+4,09)*0,4

  (8,2-3,03+13,01+33,38+4,63+4,55+12,15+7,0+1,1)*0,6

  (7,0*2+4,92+3,55*2+3,5+0,73+3,13+1,05)*0,5

  1,0*2*0,6

  (2,03+1,45)*0,6

  2,0*2*0,3

  (1,43+1,93)*0,5

  1,0*2*0,5

  (3,35+6,0)*0,5

  (6,6+7,0+8,7)*0,6

  (3,15+2,1)*0,5

  2,1*0,6

  3,98*0,5

  1,0*0,5

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



  6,9*0,6

  (1,0+2,0)*0,3

  1,0*0,6

  1,2*0,5

  1,0*0,5

  1,73*0,5

  (1,85+0,43+1,0)*0,3

  1,0*0,3

  0,65*0,5

  1,03*0,5

Konec provozního součtu

-188,48*0,1

odečet základových patek : 

Začátek provozního součtu

  1,0*1,0*4

  0,4*0,4*3

  1,0*1,0*2

  1,0*1,0*2

Konec provozního součtu

-8,48*0,1

podkladní betony v rekonstrukci jsou započteny v oddíle 63 
dle ploch skladeb : 

36 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3

pod zákldové pasy a patky (dle rozdílu dna výkopu a spodní 
úrovně základů) : 

pod základové pasy : 

Začátek provozního součtu

  (10,25+2,94)*0,5

  1,2*0,5

  (33,8-10,25-1,2+1,94*2+2,3+1,81+8,78+24,0)*0,5

  (4,75+7,3+1,3+2,2)*0,5

  (14,9*2+16,0+2,35)*0,6

  (5,84+4,88+4,09)*0,4

  (8,2-3,03+13,01+33,38+4,63+4,55+12,15+7,0+1,1)*0,6

  (7,0*2+4,92+3,55*2+3,5+0,73+3,13+1,05)*0,5

  1,0*2*0,6

  (2,03+1,45)*0,6

  2,0*2*0,3

  (1,43+1,93)*0,5

  1,0*2*0,5

  (3,35+6,0)*0,5

  (6,6+7,0+8,7)*0,6

  (3,15+2,1)*0,5

  2,1*0,6

  3,98*0,5

  1,0*0,5

  6,9*0,6

  (1,0+2,0)*0,3

  1,0*0,6

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



  1,2*0,5

  1,0*0,5

  1,73*0,5

  (1,85+0,43+1,0)*0,3

  1,0*0,3

  0,65*0,5

  1,03*0,5

Konec provozního součtu

188,48*0,1

pod základové patky : 

Začátek provozního součtu

  1,0*1,0*4

  0,4*0,4*3

  1,0*1,0*2

  1,0*1,0*2

Konec provozního součtu

8,48*0,1

37 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3

38 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20

t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

při obou površích 2x0,0033t : 

(1178,88-188,48-8,48)*0,0033*2

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
39 21.01 Sanace poškozených lokálních míst kleneb (vyklínování, 

zainjektování) - D+M
m2

viz pozn. statiky Uxx : 

předpoklad rozsahu : 

30,0

Díl: 22 Piloty
40 22.01 Vrtané piloty pr.920mm kompletní provedení, vrt, výztuž, 

beton C25/30 XC2, zemní práce - D+M
bm

dle výkresu statiky č. 102 : 

P1 : 13,0*10

P2 : 11,0*6

P3 : 9,0*23

P4 : 6,0*57

P5 : 15,0

41 22.02 Trubkové mikropiloty D 156, včetně injektáže, kompl. 
provedení - D+M

m

dle výkresu statiky č. 102 : 

MP : 6,0*8

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí
42 D.1.4.14 Sanační práce celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
43 310237261R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus

drobné prostupy : 4

44 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3

1PP : 0,3*0,3*2,3

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.



1NP : 
0,68*1,33*0,3+0,25*0,25*3,77/2+0,8*1,0*0,35+0,1*0,25*2,1
5

0,1*0,18*2,07+0,05*0,52*2,4

2NP : 0,25*0,25*2,9/2+0,2*0,4*2,25

45 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3

1PP : 0,88*(2,78*0,15+0,78*0,64)+0,96*1,99*0,79

1NP : (3,27*2,68-1,4*2,4)*0,5+(0,91+1,8)*2,3*0,53+(1,4*2,4-
0,8*2,15)*0,52

1,93*2,3*0,63+1,46*2,54*0,635+0,92*2,1*0,63+1,08*3,77*0
,48

1,47*2,45*0,15+1,6*2,4*0,47+1,12*2,12*0,48+1,27*0,8*0,1
5

2NP : 
1,22*2,33*0,3+1,42*2,53*0,25+1,42*0,77*0,59+1,22*2,29*0
,3

(2,9*2,9-0,9*2,15-0,8*2,15)*0,3

46 311237123R00 Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 20 cm m2

1PP : 0,45*2,31*2

47 311237143R00 Zdivo z cihel HELUZ PLUS P 10 na MVC 5 tl. 30 cm m2

1PP : 2,0*2,3

nadezdívky : 

1PP : 1,0*0,16

48 311271175R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm m2

nadezdívky : 

1PP : 0,9*1,22+0,9*0,395

1NP : 0,9*0,955+0,9*0,735+1,0*1,585*2

2NP : 0,9*0,355+1,0*0,355*2

49 311271177R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2

R1.02 : 4,67*3,48

nadezdívky : 

1NP : 1,0*1,585+1,5*1,585*2

2NP : 1,5*0,355

50 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3

1PP : 

ST01 : 3,2*8,45*0,3

ST01 : 2,61*(48,3-8,45-11,75)*0,3

-1,1*2,12*0,15

-(1,78*2,24+0,9*2,27)*0,3

ST01 : 15,13*11,75*0,3

-3,0*3,33*0,3

ST02 : 2,56*(5,0+6,3+5,0)*0,2

-(2,1*2,31+0,9*2,02*3)*0,2

ST02 : 2,61*(2,38+0,3+5,12+2,13)*0,3

-(1,7*2,02+1,38*2,24)*0,3

ST03 : 3,61*(5,75+2,1)*0,3

-(2,0*2,3+1,0*2,3)*0,3

ST03 : 3,2*5,75*0,3

-0,8*0,8*0,3

ST04 : 3,61*(2,2+1,4+2,0+1,7+2,9+0,2+0,9)*0,2

-(1,18*2,24+0,9*3,36*2)*0,2

ST05 : 2,61*(48,3-8,45)*0,3



ST09 : 3,2*7,3*0,3

ST10 : 3,61*7,3*0,3

ST11 : 3,61*3,7*0,3

ST12 : 2,61*7,3*0,3

-1,0*2,31*0,3

ST13 : 2,61*2,3*0,15

ST14 : 2,61*7,3*0,3

-1,25*2,02*0,3

ST15 : 2,61*7,3*0,3

-1,0*2,02*0,3

ST16 : 2,61*7,3*0,2

-1,0*2,02*0,2

ST17 : 2,61*7,3*0,3

Mezisoučet

1NP : 

ST01 : 4,05*(48,3-8,45-11,75)*0,3

-1,3*1,6*3*0,3

ST01 : 3,05*8,45

-1,3*1,6*0,3

ST02 : 4,05*(7,8+2,13)*0,3

-(1,7*2,15+1,38*2,24)*0,3

ST04 : 3,05*(7,25+2,0*2+2,1)*0,2

-(0,9*2,88+1,18*2,24+1,29*2,15)*0,2

ST04 : 4,05*5,75*0,2

-(0,9*2,8+0,8*2,88)*0,2

ST05 : 4,05*7,3*0,3

-(1,5*3,86+1,0*3,86)*0,3

ST05 : 4,12*(8,1+7,9-0,3)*0,3

-(0,9*2,8+1,8*3,83+1,18*3,45+0,9*2,15)*0,3

ST06 : 4,05*7,3*0,2

-1,0*3,86*2*0,2

ST07 : 4,1*1,75*0,3

ST08 : 4,38*16,9*0,3

-(0,8*2,59+0,8*1,3)*0,3

ST09 : 4,05*(8,0-0,3)*0,3

ST10 : 3,05*3,1*0,3

-0,8*2,15*0,3

ST12 : 7,23*(7,3+7,6)*0,3

-(1,4*2,02+0,9*2,15)*0,3

ST14 : 4,05*7,6*0,3

-(1,38*2,24+1,15*3,02)*0,3

ST14 : 4,1*7,6*0,3

ST15 : 4,05*(4,0+3,6)*0,3

-1,0*3,86*0,3

ST17 : 4,05*(10,95-0,3)*0,3

-1,7*1,81*0,3

ST18 : 7,4*3,41*0,3

ST19 : 4,05*2,1*2*0,25

ST20 : 7,4*(34,15-3,91-13,95-0,3)*0,3

ST20 : 8,3*(13,95+0,3)*0,3



-(3,76*3,85+5,8*3,8)*0,3

ST21 : 4,12*(4,28+17,99-0,3-13,95)*0,3

-2,35*3,85*0,3

ST21 : 8,3*13,95*0,3

-(6,51*3,8+6,71*3,8)*0,3

ST22 : 4,12*5,9*0,25

-1,0*2,15*0,15

ST23 : 4,12*4,6*0,3

ST24 : 4,12*2,35*0,4

ST25 : 4,12*(4,87+2,35)*0,15

-(1,18*2,24+1,18*2,2+1,0*2,15)*0,15

ST25 : 4,12*1,97*0,2

ST26 : 4,12*(1,28+2,01-0,2)*0,2

ST27 : 4,12*4,83*0,2

Mezisoučet

2NP : 

ST01 : 2,8*(48,3-11,75)*0,3

-1,3*1,6*4*0,3

ST02 : 5,87*(7,8+2,13)*0,3

-(1,7*2,15+1,38*2,24)*0,3

ST04 : 2,8*(7,25+2,0*2+7,85)*0,2

-(0,9*2,15+1,18*2,24+0,9*2,63+0,9*2,3+0,8*2,63)*0,2

ST05 : 2,8*7,3*0,3

-(1,5*2,63+1,0*2,63)*0,3

ST05 : 2,8*7,85*0,3+5,28*(7,55+0,3)*0,3

-(0,9*2,15+1,8*2,5+1,18*2,7+0,9*2,15)*0,3

ST06 : 2,8*7,3*0,2

-1,0*2,63*2*0,2

ST07 : 5,87*1,75*0,3

ST09 : 2,8*(8,0-0,3)*0,3

ST10 : 2,8*3,1*0,3

-0,8*2,07*0,3

ST12 : 3,63*7,3*0,3

ST12 : 5,28*0,91*0,3

ST12 : 3,08*6,32*0,3

-1,2*2,15*0,3

ST12 : 6,89*3,7*0,3

ST14 : 7,01*(7,6+11,02)*0,3

-1,2*2,15*0,3

ST15 : 5,87*(4,0+3,6)*0,3

-1,0*2,15*0,3

ST17 : 2,8*(10,95-0,3)*0,3

ST18 : 4,6*(5,24-3,41)*0,3

ST20 : 2,32*(13,95+0,3)*0,3

ST21 : 6,89*(18,3-0,3-13,95)*0,3

-1,08*3,59*0,3

ST21 : 2,32*13,95*0,3

ST21 : 3,08*(5,9-1,6-1,7)*0,3

ST22 : 3,08*5,9*0,25



ST23 : 3,08*4,6*0,3

ST24 : 3,08*0,55*0,4

ST25 : 3,08*(4,87+2,35-0,99)*0,15

-1,18*2,24*2*0,15

ST25 : 3,08*1,97*0,2

ST26 : 3,08*4,88*0,2

-(0,75*2,15+1,93*2,15)*0,2

ST27 : 3,08*4,83*0,2

Mezisoučet

ostatní : 

pod nástupním ramenem SCH4 : 4,14*0,15

osa I sch. SCH2+SCH3 : 5,4*2,7*0,3

Mezisoučet

51 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2

1NP : 

ST26 : 4,12*(1,28+2,01+0,2*2)

ST27 : 4,12*4,83

Mezisoučet

2NP : 

ST26 : 3,08*4,88

-(0,75*2,15+1,93*2,15)+0,2*(0,75+2,15*2+1,93+2,15*2)

ST27 : 3,08*4,83

Mezisoučet

52 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2

Položka pořadí 51 : 61,50320

53 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2

1PP : 

ST01 : 3,2*(8,45*2-0,3)

ST01 : 2,61*(48,3*2-8,45*2-11,75*2-0,3*7-0,2-0,15)

-1,1*2,12*2+0,15*(1,1+2,12*2)

-(1,78*2,24+0,9*2,27)*2+0,3*(1,78+2,24*2+0,9+2,27*2)

ST01 : 15,13*11,75*2

-3,0*3,33*2+0,3*(3,0+3,33*2)

ST02 : 2,56*(5,0*2+6,3*2+5,0*2-0,15)

-(2,1*2,31+0,9*2,02*3)*2+0,2*(2,1+2,31*2+0,9*3+2,02*6)

ST02 : 2,61*(2,38*2+0,3+5,12*2+2,13*2)

-(1,7*2,02+1,38*2,24)*2+0,3*(1,7+2,02*2+1,38+2,24*2)

ST03 : 3,61*(5,75+2,1)*2

-(2,0*2,3+1,0*2,3)*2+0,3*(2,0+2,3*2+1,0+2,3*2)

ST03 : 3,2*5,75*2

-0,8*0,8*2+0,3*0,8*3

ST04 : 3,61*(3,6*2-0,2+2,0*2+1,7*2+3,8*2)

-(1,18*2,24+0,9*3,36*2)*2+0,2*(1,18+2,24*2+0,9*2+3,36*4)



ST05 : 2,61*(48,3*2-8,45*2-0,3*5-0,2*3)

ST09 : 3,2*(7,9*2-0,3*2)

ST10 : 3,61*(7,3*2-0,3*2)

ST11 : 3,61*(3,7*2-0,3)

ST12 : 2,61*(7,3*2-0,2*2)

-1,0*2,31*2+0,3*(1,0+2,31*2)

ST13 : 2,61*2,3*2

ST14 : 2,61*(7,3*2-0,3-0,2)

-1,25*2,02*2+0,3*(1,25*+2,02*2)

ST15 : 2,61*(7,3*2-0,3)

-1,0*2,02*2+0,3*(1,0+2,02*2)

ST16 : 2,61*7,3*2

-1,0*2,02*2+0,2*(1,0+2,02*2)

ST17 : 2,61*(7,9*2-0,3*2)

Mezisoučet

1NP : 

ST01 : 4,05*(48,3*2-8,45*2-11,75*2-0,3*5)

-1,3*1,6*3*2+0,3*(1,3*6+1,6*6)

ST01 : 3,05*(8,45*2-0,3)

-1,3*1,6*2+0,3*(1,3*2+1,6*2)

ST02 : 4,05*(7,8*2+2,13*2-0,3)

-(1,7*2,15+1,38*2,24)*2+0,3*(1,7+2,15*2+1,38+2,24*2)

ST04 : 3,05*(7,25*2+2,0*4+2,1*2-0,2*2)

-(0,9*2,88+1,18*2,24+1,29*2,15)*2

0,2*(0,9+2,88*2+1,18+2,24*2+1,29+2,15*2)

ST04 : 4,05*5,75*2

-(0,9*2,8+0,8*2,88)*2+0,2*(0,9+2,8*2+0,8+2,88*2)

ST05 : 4,05*(7,3*2+0,3)

-(1,5*3,86+1,0*3,86)*2+0,3*(1,5+3,86*2+1,0+3,86*2)

ST05 : 4,12*(8,1*2+7,9*2-0,3-0,2*2+0,3*2)

-(0,9*2,8+1,8*3,83+1,18*3,45+0,9*2,15)*2

0,3*(0,9+2,8*2+1,8+3,83*2+1,18+3,45*2+0,9+2,15*2)

ST06 : 4,05*7,3*2

-1,0*3,86*2*2+0,2*(1,0*2+3,86*4)

ST07 : 4,1*(1,75*2+0,3*2)

ST08 : 4,38*(16,9*2-0,3*2)

-(0,8*2,59+0,8*1,3)*2+0,3*(0,8+2,59*2+0,8+1,3*2)

ST09 : 4,05*(8,0*2-0,3*2)

ST10 : 3,05*(3,1*2-0,2)

-0,8*2,15*2+0,3*(0,8+2,15*2)

ST12 : 7,23*(7,6*4-0,2-0,3*2+0,3)

-(1,4*2,02+0,9*2,15)*2+0,3*(1,4+2,02*2+0,9+2,15*2)

ST14 : 4,05*(7,6*2+0,3-0,3)

-(1,38*2,24+1,15*3,02)*2+0,3*(1,38+2,24*2+1,15+3,02*2)

ST14 : 4,1*(7,6*2+0,3*2)

ST15 : 4,05*(4,0*2+3,6*2-0,2-0,3)

-1,0*3,86*2+0,3*(1,0+3,86*2)



ST17 : 4,05*(10,95*2-0,3)

-1,7*1,81*2+0,3*(1,7*2+1,81*2)

ST18 : 7,4*(3,41*2+0,3*2)

ST19 : 4,05*(2,1*4+0,25*2)

ST20 : 7,4*(34,15*2-3,91*2-13,95*2-0,3)

ST20 : 8,3*(13,95*2+0,3)

-(3,76*3,85+5,8*3,8)*2+0,3*(3,76*2+3,85*2+5,8*2+3,8*2)

ST21 : 4,12*(4,28*2+17,99*2-0,3-13,95*2+0,3)

-2,35*3,85*2+0,3*(2,35*2+3,85*2)

ST21 : 8,3*(13,95*2+0,3)

-(6,51*3,8+6,71*3,8)*2+0,3*(6,51*2+3,8*2+6,71*2+3,8*2)

ST22 : 4,12*(5,9*2+0,25*2)

-1,0*2,15*2+0,25*(1,0+2,15*2)

ST23 : 4,12*(4,6*2+0,3-0,15-0,4)

ST24 : 4,12*(2,35*2+0,4*2)

ST25 : 4,12*(4,87*2+2,35*2+1,97*2-0,3-0,15+0,15*2)

-(1,18*2,24+1,18*2,2+1,0*2,15)*2

0,15*(1,18+2,24*2+1,18+2,2*2+1,0+2,15*2)

Mezisoučet

2NP : 

ST01 : 2,8*(48,3*2-11,75*2-0,3*2)

-1,3*1,6*4*2+0,3*(1,3*8+1,6*8)

ST02 : 5,87*(7,8*2+2,13*2-0,3)

-(1,7*2,15+1,38*2,24)*2+0,3*(1,7+2,15*2+1,38+2,24*2)

ST04 : 2,8*(7,25*2+2,0*4+7,85*2-0,2*2)

-(0,9*2,15+1,18*2,24+0,9*2,63+0,9*2,3+0,8*2,63)*2

0,3*(0,9+2,15*2+1,18+2,24*2+0,9+2,63*2+0,9+2,3*2+0,8+2
,63*2)

ST05 : 2,8*(7,3*2+0,3)

-(1,5*2,63+1,0*2,63)*2+0,3*(1,5+2,63*2+1,0+2,63*2)

ST05 : 2,8*7,85*2+5,28*(7,55*2+0,3)

-(0,9*2,15+1,8*2,5+1,18*2,7+0,9*2,15)*2

0,3*(0,9+2,15*2+1,8+2,5*2+1,18+2,7*2+0,9+2,15*2)

ST06 : 2,8*7,3*2

-1,0*2,63*2*2+0,2*(1,0*2+2,63*4)

ST07 : 5,87*(1,75*2+0,3*2)

ST09 : 2,8*(8,0*2-0,3*2)

ST10 : 2,8*(3,1*2-0,3)

-0,8*2,07*2+0,3*(0,8+2,07*2)

ST12 : 3,63*(7,3*2+0,3-0,3)

ST12 : 5,28*(0,91*2+0,3)

ST12 : 3,08*(6,32*2+0,3)

-1,2*2,15*2+0,3*(1,2+2,15*2)

ST12 : 6,89*(3,7*2+0,3)

ST14 : 7,01*(7,6*2-0,3+0,3+11,02+0,3)

-1,2*2,15*2+0,3*(1,2+2,15*2)



ST15 : 5,87*(4,0*2-0,3-0,2+3,6*2-0,3)

-1,0*2,15*2+0,3*(1,0+2,15*2)

ST17 : 2,8*(10,95*2-0,3)

ST18 : 4,6*(5,24-3,41)*2

ST20 : 2,32*(13,95*2+0,3)

ST21 : 6,89*(18,3*2-0,3-13,95*2)

-1,08*3,59*2+0,3*(1,08*2+3,59*2)

ST21 : 2,32*13,95*2

ST21 : 3,08*(5,9-1,6-1,7+0,3*4)*2

ST22 : 3,08*(5,9*2+0,25*2)

ST23 : 3,08*(4,6*2+0,3)

ST24 : 3,08*(0,55*2+0,4)

ST25 : 3,08*(4,87*2+2,35*2-0,99*2-0,3-0,2*2)

-1,18*2,24*2*2+0,15*(1,18*2+2,24*4)

ST25 : 3,08*1,97*2

Mezisoučet

ostatní : 

pod nástupním ramenem SCH4 : 4,14*2

osa I sch. SCH2+SCH3 : 5,4*2,7*2

Mezisoučet

54 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2

Položka pořadí 53 : 5006,12490

55 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

85 kg/m3 : 

Položka pořadí 50 : 737,93635*0,085

56 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus

PK/07 : 2

57 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus

PK/02 : 33

58 317168117R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2500 mm kus

PK/01 : 1

59 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 
dodávky profilu I č.12

t

viz statika : 

1NP : 

101-105 : 0,3714

60 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2

na stávající zdivo pod omítky : 

viz plochy otlučených omítek : 
668,65+243,16+904,89+17,19

61 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2

cca 50% plochy : F16*0,5

62 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3

hranaté : 

S002 : 0,3*0,3*2,47*2

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.



S102 : 0,625*0,3*3,05

S103 : 0,3*0,3*5,66*2

S104 : 0,3*0,3*7,56

S105 : 0,5*0,3*4,045

S107 : 0,3*0,3*4,05

S203 : 0,625*0,3*(2,24+0,56)

Mezisoučet

oblé : 

S001 : 3,14*0,2*0,2*3,2*2

S101 : 3,14*0,2*0,2*(3,55+0,48)

S201 : 3,14*0,2*0,2*3,08

S202 : 3,14*0,2*0,2*3,08

Mezisoučet

63 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2

S002 : 0,3*4*2,47*2

S102 : (0,625*2+0,3)*3,05

S103 : 0,3*4*5,66*2

S104 : 0,3*4*7,56

S105 : (0,5*2+0,3*2)*4,045

S107 : 0,3*4*4,05

S203 : (0,625*2+0,3*2)*(2,24+0,56)

64 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2

Položka pořadí 63 : 49,82350

65 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

4,21*0,35

66 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2

S001 : 2*3,14*0,2*3,2*2

S101 : 2*3,14*0,2*(3,55+0,48)

S201 : 2*3,14*0,2*3,08

S202 : 2*3,14*0,2*3,08

67 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2

Položka pořadí 66 : 20,83704

68 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

2,08*0,35

69 342262411RT3 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200!! mm, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm

m2

1NP : 0,95*2,8

70 342172020R00 Montáž panelů Kingspan, stěna jednod., tl. nad 8cm m2

F11

71 342247123R00 Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5 m2

1PP : (2,3*2+3,6*2-0,3+3,73+3,33)*2,36-0,9*2,02*4

-(0,26*0,26*2+0,61*0,26+0,47*0,26+0,15*1,05)



1NP : (5,1+1,95+7,25+2,1+1,73*4)*3,05-1,0*2,15-
0,8*2,15*2

(5,1+2,0*2+3,2+0,29)*4,08-1,0*2,8-0,9*2,8

(3,61*2+2,67+0,4+3,2)*3,77-0,8*2,15*2-0,9*2,15*2

1,75*2,6-0,8*2,15

(3,6+3,55+0,95+3,5*3)*4,03-0,8*2,15*4

2NP : (4,3+1,6)*2,9-0,8*2,02+3,25*4,26+1,77*2,9-
0,8*2,15*2

(5,12*2+1,95+4,48+2,1+1,73*4+1,4+2,0*2+3,2+0,29)*2,8

-(0,8*2,15*2+0,9*2,15+1,0*2,15*2)

3,5*3*2,8-
(0,8*2,15*4+0,9*2,15+1,34*0,35+0,5*0,3+0,6*0,35)

3NP : 2,0*2,74+4,83*3,11-0,9*2,15-0,35*1,0*2-0,7*0,6

72 345321414R00 Zídky z betonu železového C 25/30 m3

AT301 : 0,15*1,86*16,9

AT302 : 0,15*0,94*16,2

AT303 : 0,15*0,96*23,6

AT304 : 0,15*0,7*5,7

AT305 : 0,15*0,6*8,66

AT306 : 0,25*0,6*7,4

AT201 : 0,15*1,17*47,67

AT202 : 0,15*0,89*10,87

AT203 : 0,15*0,91*12,95

AT204 : 0,15*0,39*2,38

AT205 : 0,15*0,89*20,72

AT206 : 0,15*1,19*1,5

AT207 : 0,15*0,95*5,74

Z101 : 0,12*1,6*5,2

Z102 : 0,12*1,0*1,35

Z103 : 0,15*0,92*3,0

Z104 : 0,12*1,0*2,77

Z105 : 0,12*1,16*1,77

Z201 : 0,12*1,175*4,75

73 345351101R00 Bednění zídek plnostěnných - zřízení m2

AT301 : 2*1,86*16,9

AT302 : 2*0,94*16,2

AT303 : 2*0,96*23,6

AT304 : 2*0,7*5,7

AT305 : 2*0,6*8,66

AT306 : 2*0,6*7,4

AT201 : 2*1,17*47,67

AT202 : 2*0,89*10,87

AT203 : 2*0,91*12,95

AT204 : 2*0,39*2,38

AT205 : 2*0,89*20,72

AT206 : 2*1,19*1,5

AT207 : 2*0,95*5,74

74 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných - odstranění m2

Položka pořadí 73 : 373,56740



75 345361821R00 Výztuž zídek ocelí 10 505(R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

Položka pořadí 72 : 31,28453*0,075

76 346244351RT2 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm, s použitím suché 
maltové směsi

m2

1NP : 1,25*0,6*2

2NP : 1,25*0,6*2

77 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2

viz statika : 

1NP : 

101 : 0,12*1,4*4

102 : 0,12*1,4*4

103 : 0,12*2,25*4

104 : 0,12*1,15*4

105 : 0,12*1,4*4

78 346244811R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2

F02

F13

79 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2

F03

80 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím 
suché maltové směsi

m2

viz statika : 

1NP : 

101 : (0,6+0,5*2)*1,4

102 : (0,6+0,5*2)*1,4

103 : (0,5+0,5*2)*2,25

104 : (0,6+0,5*2)*1,15

105 : (0,6+0,5*2)*1,4

81 342266111RU7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2

1NP : 

P146 : 1,705*1,2

2NP : (0,94*2+0,36*4)*4,2

82 346275115R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm m2

1PP : 1,1*2,3

83 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus

RD/06 : 3

84 61210122.Z Panel stěnový  tl.jádra 150 mm, dodávka materiálu m2

panel tl. 150mm : F11*1,05

85 RD/06 Dvířka revizní 150x300 mm kovová, pod obklad kus

Díl: 310 Svislé a kompletní konstrukce
86 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy 

C 25/30
m3

probetonávka a nadbetonávka PP panelů (vč. obet. boků) : 

6,0*(13,17+1,17)/2*0,06*1,2

dobetonávka a nadbetonávka TT panelů (vč. obetonování 
boků) : 

0,14*(2,0*16,5)*13*1,1

0,14*2,0*(16,5+12,96)/2*1,1



87 PP1 Předpjatý prefabrikovaný panel C45/55 XC1 PP1 
1200/400/13170mm, výrova, přeprava, uložení - D+M

kus

88 PP2 Předpjatý prefabrikovaný panel C45/55 XC1 PP2 
1200/400/10770mm, výrova, přeprava, uložení - D+M

kus

89 PP3 Předpjatý prefabrikovaný panel C45/55 XC1 PP3 
1200/400/8370mm, výrova, přeprava, uložení - D+M

kus

90 PP4 Předpjatý prefabrikovaný panel C45/55 XC1 PP4 
1200/400/5970mm, výrova, přeprava, uložení - D+M

kus

91 PP5 Předpjatý prefabrikovaný panel C45/55 XC1 PP5 
1200/400/3570mm, výrova, přeprava, uložení - D+M

kus

92 TT1 Předpjatý prefabrikovaný TT panel C45/55 XC1 TT1 
2000/560/16500mm, výroba, přeprava, uložení - D+M

kus

93 TT2 Předpjatý prefabrikovaný TT panel C45/55 XC1 TT2 
2000/560/12960-16500mm, výroba, přeprava, uložení - 
D+M

kus

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
94 342261112RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky 

standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm
m2

1PP : 
1,34*(0,25+1,05)/2+0,3*(1,05+1,56)/2+1,03*1,56+1,61*(1,5
6+2,75)/2

2NP : (2,0+1,7)*2,8-0,5*0,3

95 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm

m2

1NP : 2,0*4,03

2NP : 2,0*2,8

96 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus

RD/01 : 8

RD/02 : 4

97 342263420R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 kus

RD/03 : 6

98 342263990RV1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi na 
jedné straně příčky

m2

v místech s keram. obklady : 

dvojitě opláštěná strana příčky = výměra 2x : 

tl. 100mm : 

2NP : ((2,0+1,7)*2,8-0,5*0,3)*2

tl. 150mm : 

1NP : 2,0*4,03*2*2

2NP : 2,0*2,8*2*2

99 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2

1NP : 

P.1.11 : 2,0*3,88

P.1.12 : 5,1*3,88

P.1.13 : 5,1*2,8

P.1.14 : (2,15+0,9)*3,88

P.1.15 : 0,8*2*3,88

P.1.23 : 1,4*2,88

P.1.24 : (1,35+1,505)*2,88

P.1.30 : 2,2*2,8

P.1.31 : 1,15*2,8

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.



P.1.32 - 33 : 3,0*2,8

P.1.43 : 0,95*2,8

R.1.09 : (0,925+0,18)*2,5

2NP : 

P.2.11 : 2,0*2,63

P.2.12 : 5,1*2,63

P.2.13 : (5,1+1,27+0,42)*2,63

P.2.14 : (2,15+0,9)*2,63

P.2.15 : 0,8*2*2,63

P.2.23 : 1,4*2,63

P.2.24 : (1,35+1,505)*2,63

P.2.30 : 2,2*2,63

P.2.31 : 1,0*2,63

P.2.32 : 1,2*2,63

P.2.33 : 1,15*2,63

100 342266111RV2 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky 
protipožární tl. 15 mm, Isover tl. 5 cm

m2

1PP : 1,35*3,36+(0,445+0,5)*2,36

1NP : 1,35*2,88+(2,0+0,44)*3,86

2NP : 1,35*2,63+(2,0+0,44)*2,63

101 342264021RT1 Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., závěs, desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2

ke skl P4 a P5 : 

odpočet SDK desek a přípočet Biodesek viz položky 
materiálu níže. : 

P4 : 

1NP : 3,94+4,1+86,31+49,13

Mezisoučet

P5 : 

1NP : 
134,61+140,2+4,99+2,33*7,9+2,33*(0,5+0,9)/3+40,37+5,69

2NP : 124,44-6,25*8,0+4,99+24,55+5,7

svislé části v m. 2.01 : (6,25+8,0*2)*2,4+6,25*0,2

Mezisoučet

102 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2

P1 : 

1PP : 4,43+12,69

čelo podhledu : 1,2*1,06

1NP : 10,64+13,73+14,8+13,07+8,95+4,97

2,11+9,5+39,34+1,17

P.1.37 : 13,23

2NP : 
6,29+7,55+18,99+3,94+5,36+6,51+13,73+2,16+19,03+2,16
+2,48+1,88

2,35

103 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2

P2 : 

1NP : 
6,29+7,55+19,51+3,94+5,36+2,16*2+2,48+1,88+3,97+2,07
+2,05+1,68+1,73

1,78+1,3



3,11+5,28+3,7+1,71+0,9+1,16

2NP : 3,8+1,56+2,15+2,07+1,49

3,22+4,54+4,31+1,93

104 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus

RD/08 : 1

105 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus

RD/04 : 2

RD/05 : 2

RD/07 : 41

106 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2

P1 : 

1PP : 4,43

1NP : 8,95+4,97

2,11+9,5+1,17

2NP : 6,29+7,55+3,94+5,36+6,51+2,16+2,16+2,48+1,88

2,35

P2 : 

1NP : 
6,29+7,55+3,94+5,36+2,16*2+2,48+1,88+3,97+2,07+2,05+
1,68+1,73

1,78+1,3

3,11+5,28+3,7+1,71+0,9+1,16

2NP : 3,8+1,56+2,15+2,07+1,49

3,22+4,54+4,31+1,93

107 59591016R Deska Knauf WHITE 12,5 GKB 1250x2000x12,5 mm, 
stavební sádrokartonová deska

m2

odpočet materiálu ke skl. P4 a P5 : -(143,48+509,68)

108 607.01 Biodeska smrková kvality A/B tl. 19 mm m2

ke skl P4 : 

přípočet Biodesek : 143,48

109 607.02 Biodeska smrková kvality A/B tl. 19 mm, perforovan, 
výroba, dodávka

m2

ke skl P5 : 509,68

110 RD/01 Dvířka do sádrokartonu 150/300 s tlačným zámkem kus

111 RD/02 Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus

112 RD/03 Revizní dvířka, typ SP EI 30, 600 x 600 mm, jednokřídlá, 
světlý otvor 550 x 550 mm

kus

113 RD/04 Dvířka do sádrokartonu 800/800 s tlačným zámkem kus

114 RD/05 Dvířka do sádrokartonu 1400/1000 s tlačným zámkem kus

115 RD/07 Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem kus

116 RD/08 Dvířka do sádrokartonu 450/450 s tlačným zámkem kus

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
117 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3

nepravidelné výměry dle CAD : 

D001 : 

0,2*(7,85+0,3*2)*7,9

-0,2*1,9*5,3

D002 : 

0,2*7,55*7,9

0,2*2,1*5,7

-0,2*2,0*1,7



-0,2*2,0*2,4

D003 : 

0,25*(16,3+0,3*2)*7,9

-0,25*6,3*2,2

D004 : 

0,2*16,0*7,9

-0,2*2,125*2,38

-0,2*2,125*(1,5+0,87)

-0,2*0,38*0,435

Mezisoučet

D101 : 

0,22*292,8

-0,22*2,38*2,12

-0,22*2,52*2,12

-0,22*2,0*0,43

-0,22*1,62*0,415

-0,22*2,7*(3,1+1,62)

D102 : 

0,25*9,1*7,9

D103 : 

0,2*167,19

-0,2*1,97*1,7

-0,2*0,52*0,26

-0,2*0,25*1,3

-0,2*1,7*2,0

-0,2*2,0*(1,054+1,81)

0,2*(2,56+0,15+0,3)*7,0

0,2*(2,56+0,15+0,3)*1,5/2

D104 : 

0,2*9,68*2

D105 : 

0,25*21,3

D106 viz schodiště : 

D107 : 

0,25*3,65*16,9

D108 : 

0,16*3,0*2,4

D109 : 

0,25*1,86*13,79

Mezisoučet

2NP : 

D201 : 

0,2*57,59

D202 : 

0,18*47,91

D203 : 

0,2*134,3

D204 : 

0,2*1,3*21,6*2



D205 : 

0,2*1,2*16,3

D206 : 

0,2*8,0*16,0

-0,2*0,35*0,7

-0,2*1,35*0,35

-0,2*1,2*0,35

-0,2*0,6*1,5

-0,2*1,35*0,25

-0,2*3,8*2,0

D207 : 

0,2*7,9*7,9

0,2*2,75*5,35

-0,2*0,6*0,6

-0,2*0,35*0,73

-0,2*0,34*0,6

-0,2*0,43*2,0

-0,2*0,415*1,62

D208 : 

0,2*2,75*3,0

D209 : 

0,2*2,5*1,25

0,1*2,5*0,9

Mezisoučet

3NP : 

D301 : 

0,21*(7,8+0,3*2)*13,38

0,21*2,9*2,95/2

D303 : 

0,12*4,42*4,45/2

D304 : 

0,25*7,85*9,11

Mezisoučet

118 411322424R00 Stropy trámové ze železobetonu C 25/30 m3

R06*(0,045+0,035/2)

119 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2

spodní hrana : 

D001 : 

(7,85+0,3*2)*7,9

-1,9*5,3

D002 : 

7,55*7,9

2,1*5,7

-2,0*1,7

-2,0*2,4

D003 : 

(16,3+0,3*2)*7,9

-6,3*2,2

D004 : 

16,0*7,9



-2,125*2,38

-2,125*(1,5+0,87)

-0,38*0,435

Mezisoučet

D101 : 

292,8

-2,38*2,12

-2,52*2,12

-2,0*0,43

-1,62*0,415

-2,7*(3,1+1,62)

D102 : 

9,1*7,9

D103 : 

167,19

-1,97*1,7

-0,52*0,26

-0,25*1,3

-1,7*2,0

-2,0*(1,054+1,81)

(2,56+0,15+0,3)*7,0

(2,56+0,15+0,3)*1,5/2

D104 : 

9,68*2

D105 : 

21,3

D106 viz schodiště : 

D107 : 

3,65*16,9

D108 : 

3,0*2,4

D109 : 

1,86*13,79

Mezisoučet

2NP : 

D201 : 

57,59

D202 : 

47,91

D203 : 

134,3

D204 : 

1,3*21,6*2

D205 : 

1,2*16,3

D206 : 

8,0*16,0

-0,35*0,7



-1,35*0,35

-1,2*0,35

-0,6*1,5

-1,35*0,25

-3,8*2,0

D207 : 

7,9*7,9

2,75*5,35

-0,6*0,6

-0,35*0,73

-0,34*0,6

-0,43*2,0

-0,415*1,62

D208 : 

2,75*3,0

D209 : 

2,5*1,25

2,5*0,9

Mezisoučet

3NP : 

D301 : 

(7,8+0,3*2)*13,38

2,9*2,95/2

D303 : 

4,42*4,45/2

D304 : 

7,85*9,11

Mezisoučet

odpočet spodního bednění průvlaků : 

Začátek provozního součtu

  PR001 : 0,4*6,05

  0,4*2,4

  

  PR101 : 0,3*(2,57+0,4+7,55)

  PR102 : 0,4*8,4

  PR103 : 0,3*11,45

  PR108 : 0,4*8,46

  PR109 : 0,3*7,6

  PR110 : 0,4*7,2

  PR111 : 0,15*(6,9+0,42+0,4)

  PR112 : 0,3*5,3

  PR113 : 0,3*(6,51+0,5+6,41)

  PR114 : 0,3*9,86

  PR204 : 0,3*7,6

  

  PR201 : 0,3*(0,21+2,57+0,4+7,55)

  PR202 : 0,3*8,45

  PR204 : 0,3*7,6

  PR206 : 0,3*7,6



  PR207 : 0,3*(8,46+0,3+0,4)

  PR208 : 0,3*7,9

  PR210 : 0,3*5,3

  

  PR301 : 0,3*8,4

  PR302 : 0,4*8,4

  PR303 : 0,3*8,4

  PR304 : 0,3*4,0

  PR306 : 0,3*4,42

  PR307 : 0,3*7,85

  PR308 : 0,5*(1,23+5,39)

  

  OZ1 : 0,5*23,25

Konec provozního součtu

-79,125

odpočet nosných bet. stěn : 

1PP : 

ST01 : -8,45*0,3

ST01 : -(48,3-8,45-11,75)*0,3

ST01 : -11,75*0,3

ST02 : -(5,0+6,3+5,0)*0,2

ST02 : -(2,38+0,3+5,12+2,13)*0,3

ST03 : -(5,75+2,1)*0,3

ST03 : -5,75*0,3

ST04 : -(2,2+1,4+2,0+1,7+2,9+0,2+0,9)*0,2

ST05 : -(48,3-8,45)*0,3

ST09 : -7,3*0,3

ST10 : -7,3*0,3

ST11 : -3,7*0,3

ST12 : -7,3*0,3

ST13 : -2,3*0,15

ST14 : -7,3*0,3

ST15 : -7,3*0,3

ST16 : -7,3*0,2

ST17 : -7,3*0,3

Mezisoučet

1NP : 

ST01 : -(48,3-8,45-11,75)*0,3

ST01 : -8,45*0,3



ST02 : -(7,8+2,13)*0,3

ST04 : -(7,25+2,0*2+2,1)*0,2

ST04 : -5,75*0,2

ST05 : -7,3*0,3

ST05 : -(8,1+7,9-0,3)*0,3

ST06 : -7,3*0,2

ST07 : -1,75*0,3

ST08 : -16,9*0,3

ST09 : -(8,0-0,3)*0,3

ST10 : -3,1*0,3

ST12 : -(7,3+7,6)*0,3

ST14 : -7,6*0,3

ST14 : -7,6*0,3

ST15 : -(4,0+3,6)*0,3

ST17 : -(10,95-0,3)*0,3

ST18 : -3,41*0,3

ST19 : -2,1*2*0,25

ST20 : -(34,15-3,91-13,95-0,3)*0,3

ST20 : -(13,95+0,3)*0,3

ST21 : -(4,28+17,99-0,3-13,95)*0,3

ST21 : -13,95*0,3

ST22 : -5,9*0,25

ST23 : -4,6*0,3

ST24 : -2,35*0,4

ST25 : -(4,87+2,35)*0,15

ST25 : -1,97*0,2

ST26 : -(1,28+2,01-0,2)*0,2

ST27 : -4,83*0,2

Mezisoučet

2NP : 

ST01 : -(48,3-11,75)*0,3

ST02 : -(7,8+2,13)*0,3

ST04 : -(7,25+2,0*2+7,85)*0,2

ST05 : -7,3*0,3

ST05 : -7,85*0,3-(7,55+0,3)*0,3

ST06 : -7,3*0,2



ST07 : -1,75*0,3

ST09 : -(8,0-0,3)*0,3

ST10 : -3,1*0,3

ST12 : -7,3*0,3

ST12 : -0,91*0,3

ST12 : -6,32*0,3

ST12 : -3,7*0,3

ST14 : -(7,6+11,02)*0,3

ST15 : -(4,0+3,6)*0,3

ST17 : -(10,95-0,3)*0,3

ST18 : -(5,24-3,41)*0,3

ST20 : -(13,95+0,3)*0,3

ST21 : -(18,3-0,3-13,95)*0,3

ST21 : -13,95*0,3

ST21 : -(5,9-1,6-1,7)*0,3

ST22 : -5,9*0,25

ST23 : -4,6*0,3

ST24 : -0,55*0,4

ST25 : -(4,87+2,35-0,99)*0,15

ST25 : -1,97*0,2

ST26 : -4,88*0,2

ST27 : -4,83*0,2

Mezisoučet

120 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2

Položka pořadí 119 : 1456,62105

121 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m

D001 : 

(7,85+0,3*2)*2+7,9*2

D002 : 

7,55*2+7,9*2

2,1*2

2,0*2+1,7*2

2,0*2+2,4*2

D003 : 

(16,3+0,3*2)*2+7,9*2

6,3*2+2,2*2

D004 : 

16,0*2+7,9*2

2,125*2+2,38*2

2,125*2+(1,5+0,87)*2

0,38*2+0,435*2

Mezisoučet

D101 : 

77,8

2,38*2+2,12*2

2,52*2+2,12*2

2,0*2+0,43*2

1,62*2+0,415*2

2,7*2+(3,1+1,62)*2

D102 : 



9,1*2+7,9*2

D103 : 

73,32+22,43

1,97*2+1,7*2

0,52*2+0,26*2

0,25*2+1,3*2

1,7*2+2,0*2

2,0*2+(1,054+1,81)*2

D104 : 

19,92*2

D105 : 

26,75

D106 viz schodiště : 

D107 : 

3,65*2+16,9*2

D108 : 

3,0*2+2,4*2

D109 : 

1,86*2+13,79*2

Mezisoučet

2NP : 

D201 : 

33,24

D202 : 

30,64

D203 : 

63,28

D204 : 

(1,3*2+21,6*2)*2

D205 : 

1,2*2+16,3*2

D206 : 

8,0*2+16,0*2

0,35*2+0,7*2

1,35*2+0,35*2

1,2*2+0,35*2

0,6*2+1,5*2

1,35*2+0,25*2

3,8*2+2,0*2

D207 : 

7,9*2+7,9*2

2,75*2+5,35*2

0,6*4

0,35*2+0,73*2

0,34*2+0,6*2

0,43*2+2,0*2

0,415*2+1,62*2

D208 : 

2,75*2+3,0*2



D209 : 

2,5*2+1,25*2

0,9*2

Mezisoučet

3NP : 

D301 : 

(7,8+0,3*2)*2+13,38*2

2,9+4,0

D303 : 

4,42+4,45+6,0

D304 : 

7,85*2+9,11*2

Mezisoučet

R06*0,8

122 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m

Položka pořadí 121 : 1257,51200

123 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2

Položka pořadí 119 : 1456,62105

124 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2

Položka pořadí 123 : 1456,62105

125 411354232R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 1,0 mm m2

R06

126 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

R06*0,0033*1,1

127 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

dle statika : 

Položka pořadí 117 : 368,58580*0,1

128 413231231RT2 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2, s 
použitím suché maltové směsi

kus

odhad počtu oprav. zhlaví : 

20

129 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3

XC1 : 

PR001 : 0,3*0,4*6,05

1,3*0,4*2,4

PR101 : 0,48*0,3*(2,57+0,4+7,55)

PR102 : 0,83*0,4*8,4

PR103 : 0,48*0,3*11,45

PR108 : 0,6*0,4*8,46

PR109 : 0,8*0,3*7,6

PR110 : 0,6*0,4*7,2

PR111 : 1,19*0,15*(6,9+0,42+0,4)

PR112 : 0,56*0,3*5,3

PR113 : 1,8*0,3*(6,51+0,5+6,41)

PR114 : 0,65*0,3*9,86

TR35/207-0,75 A



PR204 : 0,8*0,3*7,6

PR201 : 0,8*0,3*(0,21+2,57+0,4+7,55)

PR202 : (1,18-0,18)*0,3*8,45

PR204 : 1,0*0,3*7,6

PR206 : 1,0*0,3*7,6

PR207 : 1,0*0,3*(8,46+0,3+0,4)

PR208 : 0,6*0,3*7,9

PR210 : 0,56*0,3*5,3

PR301 : 0,94*0,3*8,4

PR302 : 0,64*0,4*8,4

PR303 : 0,94*0,3*8,4

PR304 : 0,94*0,3*4,0

PR306 : 0,7*0,3*4,42

PR307 : 0,6*0,3*7,85

PR308 : (0,49*0,5-0,2*0,3)*(1,23+5,39)

OZ1 : 0,25*0,5*23,25

130 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2

XC1 : 

PR001 : (0,3*2+0,4)*6,05

(1,3*2+0,4)*2,4

PR101 : (0,48*2+0,3)*(2,57+0,4+7,55)

PR102 : (0,83*2+0,4)*8,4

PR103 : (0,48*2+0,3)*11,45

PR108 : (0,6*2+0,4)*8,46

PR109 : (0,8*2+0,3)*7,6

PR110 : (0,6*2+0,4)*7,2

PR111 : (1,19*2+0,15)*(6,9+0,42+0,4)

PR112 : (0,56*2+0,3)*5,3

PR113 : (1,8*2+0,3)*(6,51+0,5+6,41)

PR114 : (0,65*2+0,3)*9,86

PR204 : (0,8*2+0,3)*7,6

PR201 : (0,8*2+0,3)*(0,21+2,57+0,4+7,55)

PR202 : ((1,18-0,18)*2+0,3)*8,45

PR204 : (1,0*2+0,3)*7,6

PR206 : (1,0*2+0,3)*7,6

PR207 : (1,0*2+0,3)*(8,46+0,3+0,4)

PR208 : (0,6*2+0,3)*7,9

PR210 : (0,56*2+0,3)*5,3

PR301 : (0,94*2+0,3)*8,4

PR302 : (0,64*2+0,4)*8,4

PR303 : (0,94*2+0,3)*8,4

PR304 : (0,94*2+0,3)*4,0

PR306 : (0,7*2+0,3)*4,42

PR307 : (0,6*2+0,3)*7,85



PR308 : (0,49*2+0,5)*(1,23+5,39)

OZ1 : (0,25*2+0,5)*23,25

131 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2

Položka pořadí 130 : 434,36240

132 413351215R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení m2

XC1 : 

PR001 : 0,4*6,05

0,4*2,4

PR101 : 0,3*(2,57+0,4+7,55)

PR102 : 0,4*8,4

PR103 : 0,3*11,45

PR108 : 0,4*8,46

PR109 : 0,3*7,6

PR110 : 0,4*7,2

PR111 : 0,15*(6,9+0,42+0,4)

PR112 : 0,3*5,3

PR113 : 0,3*(6,51+0,5+6,41)

PR114 : 0,3*9,86

PR204 : 0,3*7,6

PR201 : 0,3*(0,21+2,57+0,4+7,55)

PR202 : 0,3*8,45

PR204 : 0,3*7,6

PR206 : 0,3*7,6

PR207 : 0,3*(8,46+0,3+0,4)

PR208 : 0,3*7,9

PR210 : 0,3*5,3

PR301 : 0,3*8,4

PR302 : 0,4*8,4

PR303 : 0,3*8,4

PR304 : 0,3*4,0

PR306 : 0,3*4,42

PR307 : 0,3*7,85

PR308 : 0,5*(1,23+5,39)

OZ1 : 0,5*23,25

133 413351216R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění m2

Položka pořadí 132 : 79,12500

134 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

Položka pořadí 129 : 55,98956*0,25

135 413941125R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t

viz statika : 

2NP : 

201 : 0,8067*1,1

136 444171020R00 Montáž panelů Kingspan, střecha jednod.,tl.nad 8cm m2



S07

137 4.01 Výztuž na protlačení 10/150-4/A440-CV25 - D+M kus

statika č.v.133 : 8

138 4.02 Výztuž na protlačení 12/200-3/A420-CV25 - D+M kus

statika č.v.130 : 8

139 13480955R Tyč průřezu I 360, hrubé, jakost oceli S235, 11375 t

viz statika : 

2NP : 

201 : 0,8067*1,1

140 61210170.AR Panel střešní Kingspan KS 1000 TOP-DEK jádro 100mm m2

panely tl. 130mm !!! přesná charakteristika viz PD : 

S07*1,05

Díl: 43 Schodiště
141 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3

SCH1 : 

(1,61*0,9+1,34*1,1+1,05*0,6)*1,2*0,13

(1,61*0,9+1,34*0,9+1,05*0,6)*1,2*0,13

(2,41*0,9*2+1,88*0,9)*1,2*0,13

podesta : 

(0,9*(1,05+1,14)+1,1*(1,0+1,47)-1,05*0,6)*0,17

(0,9*(1,26+1,14)+1,1*(1,05+1,2)-1,05*0,6)*0,17

(0,9*0,87+1,1*0,93+1,05*2,0)*0,17

0,45*2,0*0,25

Mezisoučet

SCH2 : 

1,2*3,1*2*1,2*0,12

podesta : 

(1,2*(1,37+1,62)+0,3*1,37)*0,16

Mezisoučet

SCH3 : 

(3,35+2,11)/2*1,24*1,2*0,16

podesta : 

2,0*0,16

Mezisoučet

SCH4 : 

2,48*1,65*3*1,2*0,12

podesta : 

(3,6*1,7+1,65*1,62+1,65*1,68)*0,17

zábradlí : 

0,12*1,1*2,48*1,2*2

Mezisoučet

SCH5 pohledový beton !!! : 

1,61*1,2*1,2*0,14

podesta : 

0,9*1,2*0,14

Mezisoučet

deska D106 : 

výměra dle CAD : 136,6*0,25



Mezisoučet

142 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t

Cena RTS 2016/II neodpovídá reálným cenám na trhu 
stavebních prací, cena snížena na tržní úroveň ! : 

schodiště 75 kg/3 : 

Položka pořadí 141 : 46,09347*0,075

143 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2

SCH1 : 

(1,61*0,9+1,34*1,1+1,05*0,6)*1,2

(1,61*0,9+1,34*0,9+1,05*0,6)*1,2

(2,41*0,9*2+1,88*0,9)*1,2

hrany : 

(1,61+1,34+0,2)*1,2*0,15

(1,61+1,34+0,2)*1,2*0,15

(2,41*2+1,88)*1,2*0,15

podesta : 

(0,9*(1,05+1,14)+1,1*(1,0+1,47)-1,05*0,6)

(0,9*(1,26+1,14)+1,1*(1,05+1,2)-1,05*0,6)

(0,9*0,87+1,1*0,93+1,05*2,0)

0,45*2,0

Mezisoučet

SCH2 : 

1,2*3,1*2*1,2

hrany : 

3,1*1,2*0,15

podesta : 

(1,2*(1,37+1,62)+0,3*1,37)

Mezisoučet

SCH3 : 

(3,35+2,11)/2*1,24*1,2

podesta : 

2,0

Mezisoučet

SCH4 : 

2,48*1,65*3*1,2

hrany : 

2,48*2*1,2*0,1

podesta : 

(3,6*1,7+1,65*1,62+1,65*1,68)

zábradlí : 

2*1,1*2,48*1,2*2

Mezisoučet

SCH5 : 

1,61*1,2*1,2

podesta : 

0,9*1,2

Mezisoučet

deska D106 : 

výměra dle CAD : 136,6

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



hrany : 0,25*50,3

Mezisoučet

144 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2

Položka pořadí 143 : 242,75704

145 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m

SCH1 : 

0,9*7+1,1*6+1,05*3

0,9*(6+7)+1,05*3

0,9*(8+10*2)

SCH2 : 

1,2*11*2

SCH3 : 

(3,35+2,11)/2*5

SCH4 : 

1,65*9*3

SCH5 : 

1,2*8

na desku D106 : 

1,2*9

(1,8+0,66*2)*9

(2,4+1,0*2)*9

146 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2

SCH1 : 

(0,9*7+1,1*6+1,05*3)*(0,17+0,27)

(0,9*(6+7)+1,05*3)*(0,17+0,27)

0,9*(8+10*2)*(0,17+0,27)

hrany : 

0,17*0,27*1/2*(7+6+3+6+7+3+8+10*2)

SCH2 : 

1,65*9*2*(0,16+0,31)

hrany : 

0,16*0,31*1/2*9

SCH3 : 

(3,35+2,11)/2*5*(0,16+0,31)

SCH4 : 

1,2*9*3*(0,16+0,31)

hrany : 

0,16*0,31*1/2*9*2

SCH5 : 

1,2*8*(0,17+0,27)

na desku D106 : 

1,2*9*(0,15+0,33)

(1,8+0,66*2)*9*(0,15+0,33)

(2,4+1,0*2)*9*(0,15+0,33)

hrany : 

0,15*0,33*1/2*(9+9+9)

147 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2

Položka pořadí 146 : 104,89575

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
148 216904212R00 Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb m2



stávající plochy stěn a stropů rekonstruované části : 

Klenby v 1PP : (4,31+9,87+10,53+37,47)*1,2

Plochy otlučených omítek (viz bourací práce) : 

238,69+668,65+243,16+904,89+316,56+17,19

149 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2

1PP : 0,9*2,165+3,0*3,41+2,08*2,325+0,9*2,27

1NP : 
1,3*1,6*4+1,7*1,81+3,705*3,625+5,77*4,43+4,09*3,85+5,7
95*3,85

1,815*3,85+4,59*3,85+1,87*3,85+4,635*3,85+1,9*3,85+1,6
5*2,63

1,37*3,825+0,6*1,29

(1,28+1,34*5+1,33+1,35+1,36*2+1,31*2+1,3+1,26*2)*2,27+
1,7*3,06+1,2*3,0

2NP : 
1,3*1,6*4+1,2*2,15+3,705*5,46+5,77*2,7+1,405*4,12+1,35
5*2,7

1,42*2,53*14+1,37*3,36

3NP : 
0,9*2,02*5+3,26*1,58+0,9*2,15+5,62*1,81+0,8*2,02+1,335*
2,67

150 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2

P3 : 

1NP : 
11,81*1,1+31,69*1,1+4,9+40,7*1,1+19,47*1,25+19,33*1,25
+11,85*1,25

40,97*1,1+(29,84+18,9)*1,25+8,25+17,38*1,3

2NP : 
44,54+(3,52*1,41+4,255*1,495)*0,3+42,72+12,38+44,02+3
0,12+20,26+40,62

8,26*1,3

151 611481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix

m2

10% plochy : 546,46*0,1

152 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2

na zdivo pod keramické obklady : 

Wr4 : 76,35

Wr6 : 162,24

odpočet sanační omítky do v. 1,5m : -99,54

W5 : 523,295

Mezisoučet

Mezisoučet

na zdivo pod dřevěné obklady : 

W7 : 

1NP : 

P104 : (0,285+3,195)*3,45

P110 : 2,0*2*3,45-0,9*2,15-1,0*2,15

2NP : 

P201 : (0,285+3,195)*2,7

P210 : (2,225+2,0)*2,55-0,9*2,15-1,0*2,15

P229 : 3,5*2*2,3-0,8*2,15*3-1,0*2,15

Mezisoučet

153 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2

včetně postřiku.



finální viditelné povrchy, mimo sanační omítky : 

Wr2 : 

1NP : 

R101 : 
(2,95+3,75*2)*4,04+0,62*2*(4,04+3,48)/2+(2,95+0,75*2)*3,
48

-1,41*3,06-
2,8*3,48+(1,41+3,06*2)*0,375+(2,8+3,48*2)*0,54

R102 : (5,7+2,86)*2*3,48-2,8*3,48-2,68*3,48-
1,4*2,15*3+(1,4+2,4*2)*0,4*3

-(1,3+1,35)*3,48

odpočet plochy fresek : -28,7

R110 : (1,52+5,6)*2*2,6-1,4*2,15*2+(1,4+2,4*2)*0,4-
0,8*2,15+(0,8+2,15*2)*0,4

-0,9*2,15*3

R111 : (5,66+7,19)*2*3,0-1,4*2,15*2-
0,9*2,15+(0,9+2,3*2)*0,43

-1,06*2,09*2+(1,35+2,27)*2*0,15

2NP : 

R201 : (15,41+6,2)*2*4,22+2,4*2*2,9+3,07*2*0,18

-
(1,2*2,3+1,2*2,33+1,22*2,33+1,42*2,8*2+1,37*2,8+1,0*2,1
5+1,18*2,24)

-(2,595*2,7+0,9*2,15*2+0,8*2,15+0,9*2,3)

(1,2+2,3*2)*0,52+((1,42+2,8)*2+1,37+2,8)*2*0,3+(1,18+2,2
4*2)*0,15

(1,825+2,15*2)*0,3

R204 : (7,57+5,715+6,715+1,19+4,91)*4,19-1,1*2,15*2-
1,42*2,53*2-1,4*2,53

(1,17+2,3*2)*0,37+(1,42+2,53)*2*0,2+(1,4+2,53)*2*0,1

R205 : (3,245+3,1+0,85+2,6+3,715)*4,26-1,1*2,15*2-
0,8*2,15-1,42*2,53

(1,55+2,34*2)*0,3+(1,42+2,53)*2*0,1

R206 : (1,765+1,325)*2*2,8-0,8*2,15*2-
(0,8*1,45*2+1,325*0,6)

R208 : (7,52+5,83)*2*4,17-1,1*2,15*2-
1,42*2,53*2+(1,18+2,3*2)*0,34

(1,42+2,53)*2*0,1*2

R209 : (4,86+0,32+4,99+0,52+4,75+0,52+4,785+0,52)*4,21-
1,1*2,15-1,42*2,53*2

(1,42+2,53)*2*0,15*2

R210 : (4,935+4,01)*2*4,23-1,1*2,15*2-
1,42*2,53+(1,22+2,3*2)*0,41

(1,42+2,53)*2*0,1

R211 : (6,97+0,36+5,885)*2*4,2-0,9*2,3-
1,42*2,53*3+(1,42+2,53)*2*0,1*3

R212 : (1,22+4,0)*2*4,22*2/3-0,9*2,15+(0,9+2,15*2)*0,2

3NP : 

půda : 

3,5*(0,49*2+0,45+1,25*6+0,96*2+0,52*2+0,48*6+1,0*2)

3,5*(5,65+4,35+2,05*2+1,84+5,0+6,0)

3,5*(5,76*2+5,91*2+1,1*2+1,5*2)

-1,01*1,18-1,0*2,1*2-1,49*1,45*2

včetně postřiku a jádrové omítky.



(1,01+1,18*2)*0,1+(1,0+2,1*2)*0,38+(1,49+1,45)*2*0,15*2

Mezisoučet

Wr5 : 

1NP : 

R103 : (1,35+3,4*2)*2,12-1,0*2,15-0,8*1,8+(1,4+1,8*2)*0,1

R104 : (5,53+7,22)*2*3,39-1,4*2,15*2+(1,37+2,45*2)*0,5

-1,06*2,09*2+(1,31+1,36+2,27*2)*2*0,15

R105 : (5,57+2,62+1,23+4,72+3,51)*3,0-1,4*2,15-
0,9*2,15+(0,9+2,15*2)*0,45

-1,06*2,09*3+(1,34+2,27)*2*0,15

R106 : (5,57+3,41)*2*3,0-0,9*2,15*2+(0,9+2,15*2)*0,4

-1,06*2,09+(1,34+2,27)*2*0,15

R107 : (3,0+0,85+2,7+3,58+3,33)*3,0-
1,0*2,15+(1,0+2,15*2)*0,15-0,9*2,15

-0,8*2,15-0,6*1,29+(0,6+1,29)*2*0,2-
1,06*2,09+(1,28+2,27)*2*0,15

R108 : (1,75+1,2)*2*2,5-0,8*2,15*2

odpočet ker. obkl. : -2,46

R112 : (5,32+5,36)*2*3,0-1,4*2,15*2+(1,4+2,4*2)*(0,5+0,4)

-1,06*2,09*4+(1,34+2,27)*2*0,15*4

R113 : (4,81+3,81)*2*3,0-1,4*2,15*3+(1,4+2,4*2)*0,4

-1,06*2,09+(1,26+2,27)*2*0,15

R114 : (6,85+5,72)*2*3,05-1,4*2,15-0,8*2,15-
1,72*2,15+(1,72+2,15*2)*0,49

-1,1*2,15+(1,06+2,97*2)*0,15-
1,06*2,09+(1,26+2,27)*2*0,15

odočet ker. obkl. : -46,1

R115 : (3,61+1,72)*2*3,77-1,72*2,15*2+(1,72+2,15*2)*0,7

odpočet ker. obkl. : -19,74

R119 : (4,17*3+1,5*4)*4,03-
(1,3+1,35)*3,48+(1,3+1,35+3,48*2*2)*0,5

-0,8*1,75-1,0*2,15

odpočet sanační omítky do v. 1,5m : -187,5816

Mezisoučet

W1 : 

1PP : 

P002 : 0,3*2,3+0,45*2,31*2

P011 : 2,3*2,36

P012 : 2,3*2,36

P013 : 2,3*2,36

P014 : 2,3*2,36

P015 : 3,6*2*2,36-0,9*2,02*4

P016 : (1,6+3,55)*2,36-0,9*2,02

P017 : (1,575+3,73)*2,36-0,9*2,02

P019 : (1,875+2,325)*2,36-0,9*2,02

P020 : (1,6+2,325)*2,36-0,9*2,02

P021, P022 : (5,12+2,1)*2*2,36-1,7*2,02-
0,9*2,27+(0,9+2,27*2)*0,3

P024 : 3,2*2,3

1NP : 



P116 : (7,25+1,4)*2*2,4-0,8*2,15-1,0*2,15*2-1,4*2,02-
1,29*2,15-1,18*2,24

-0,9*2,15+(1,29+2,15*2)*0,2+(1,18+2,24*2)*0,2

P119 : (4,75+3,575)*2*2,6-1,0*2,15-0,8*2,15-
1,3*1,6*2+(1,3+1,6)*2*0,3*2

P127, P141 : (2,5+2,62+2,125)*2*3,855-1,7*2,15-1,38*2,24

(1,7+2,15*2+1,38+2,24*2)*0,3

P121 : (4,45+3,575)*2*2,6-1,0*2,15-0,8*2,15-
1,3*1,6*2+(1,3+1,6)*2*0,3*2

P135 : (3,63+3,6)*2*3,855-1,0*2,15*2

P136 : 10,44*3,825-1,35*2,14-
0,995*2,1+(1,35+2,14*2)*0,3+(0,995+2,15*2)*0,2

P142 : (3,545+2,525)*2*3,855-1,0*2,15-0,8*2,15*2-
1,7*1,81+(1,7+1,81)*2*0,3

P145 : (1,42+3,5)*2*3,855-1,0*2,15*2

2NP : 

P209 : (10,58+0,1*2)*2,9-1,37*2,8-1,42*2,8*2-1,21*2,38

(1,37+2,8)*2*0,15+(1,42+2,8)*2*0,15*2+(1,51+2,43*2)*0,3

P216 : (4,35+1,4)*2*2,3+0,8*2,15-1,0*2,15*2-0,9*2,3-
1,18*2,24-0,9*2,15

(0,9+2,3*2)*0,2+(1,18+2,24*2)*0,2

P219 : (4,15+3,575)*2*2,3-1,0*2,15-0,8*2,15-
1,3*1,6*2+(1,3+1,6)*2*0,3*2

P221 : (4,45+5,1)*2*2,3-1,0*2,15-0,8*2,15-
1,3*1,6*2+(1,3+1,6)*2*0,3*2

P227 : (2,5+2,62+2,13)*2*2,63-1,7*2,15-
1,4*2,24+(1,7+2,15*2+1,4+2,24*2)*0,3

P234 : (1,42+3,5)*2*2,63-1,0*2,15*2-0,8*2,15

P235 : (7,3+3,6)*2*2,63-1,0*2,15*3

3NP : 

P301 : (4,7+2,0)*2*2,63-0,9*2,15

Mezisoučet

154 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2

708,94+2054,43

155 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix

m2

10% ploch : 2763,37*0,1

156 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky m

rohy místností a hrany ostění : 

Wr2 : 

1NP : 

R101 : 1,41+3,06*2+(2,8+3,48*2)*2

R102 : (1,4+2,4*2)*3

R110 : (1,4+2,4*2)+(0,8+2,15*2)

R111 : (0,9+2,3*2)

(1,35+2,27)*2

2NP : 

R201 : 3*4,22+3,07*2

(1,2+2,3*2)+((1,42+2,8)*2+1,37+2,8)*2+(1,18+2,24*2)

(1,825+2,15*2)

R204 : (1,17+2,3*2)+(1,42+2,53)*2+(1,4+2,53)*2

R205 : (1,55+2,34*2)+(1,42+2,53)*2

R208 : (1,18+2,3*2)



(1,42+2,53)*2*2

R209 : (1,42+2,53)*2*2

R210 : (1,22+2,3*2)

(1,42+2,53)*2

R211 : (1,42+2,53)*2*3

R212 : (0,9+2,15*2)

3NP : 

půda : 

(1,01+1,18*2)+(1,0+2,1*2)+(1,49+1,45)*2*2

Mezisoučet

Wr5 : 

1NP : 

R103 : (1,4+1,8*2)

R104 : (1,37+2,45*2)

(1,31+1,36+2,27*2)*2

R105 : (0,9+2,15*2)

(1,34+2,27)*2

R106 : (0,9+2,15*2)

(1,34+2,27)*2

R107 : (1,0+2,15*2)

(0,6+1,29)*2+(1,28+2,27)*2

R112 : (1,4+2,4*2)*2

(1,34+2,27)*2*4

R113 : (1,4+2,4*2)

(1,26+2,27)*2

R114 : (1,72+2,15*2)

(1,06+2,97*2)+(1,26+2,27)*2

R115 : (1,72+2,15*2)

R119 : (1,3+1,35+3,48*2*2)+3,48*2

Mezisoučet

W1 : 

1PP : 

P021, P022 : (0,9+2,27*2)

1NP : 

P116 : (1,29+2,15*2)+(1,18+2,24*2)

P119 : 2,6+(1,3+1,6)*2*2

P127, P141 : (1,7+2,15*2+1,38+2,24*2)

P121 : 2,6+(1,3+1,6)*2*2

P136 : (1,35+2,14*2)+(0,995+2,15*2)

P142 : (1,7+1,81)*2

2NP : 

P209 : 2,9+(1,37+2,8)*2+(1,42+2,8)*2*2+(1,51+2,43*2)

P216 : (0,9+2,3*2)+(1,18+2,24*2)

P219 : 2,3+(1,3+1,6)*2*2

P221 : 2,3+(1,3+1,6)*2*2

P227 : (1,7+2,15*2+1,4+2,24*2)

3NP : 

pod keramické obklady : 



Mezisoučet

skl. Wr6 : 

1NP : 

R114 : (1,72+2,15*2)

(1,06+2,97*2)+(1,26+2,27)*2

R115 : (1,72+2,15*2)

R116 : 2,6

R117, R118 : 2,6

Mezisoučet

skl. W5 : 

1NP : 

P111 : (0,8+2,8*2)

2NP : 

P211 : (0,8+2,3*2)

Mezisoučet

na zdivo pod dřevěné obklady : 

W7 : 

1NP : 

P104 : 3,45

2NP : 

P201 : 2,7

Mezisoučet

157 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m

1PP : 0,9+2,165*2+3,0+3,41*2+2,08+2,325*2+0,9+2,27*2

1NP : 
(1,3+1,6)*2*4+(1,7+1,81)*2+3,705+3,625*2+(5,77+4,43)*2+
4,09+3,85*2

5,795+3,85*2

1,815+3,85*2+4,59+3,85*2+1,87+3,85*2+4,635+3,85*2+1,9
+3,85*2

1,65+2,63*2+1,37+3,825*2+(0,6+1,29)*2

(1,28+1,34*5+1,33+1,35+1,36*2+1,31*2+1,3+1,26*2)+2,27*
15*2+1,7+3,06*2

1,2+3,0*2

2NP : 
(1,3+1,6)*2*4+1,2+2,15*2+3,705+5,46*2+(5,77+2,7)*2+1,4
05+4,12*2

1,355+2,7*2+(1,42+2,53)*2*14+1,37+3,36*2

3NP : 
(0,9+2,02*2)*5+(3,26+1,58)*2+0,9+2,15*2+(5,62+1,81)*2+0
,8+2,02*2

1,335+2,67*2

158 622426122R00 Oprava vněj. omítek VI,do 10%, štuk na 100% plochy m2

R101 : 
(2,95+3,75*2)*4,04+0,62*2*(4,04+3,48)/2+(2,95+0,75*2)*3,
48

-1,41*3,06-
2,8*3,48+(1,41+3,06*2)*0,375+(2,8+3,48*2)*0,54

R102 : (5,7+2,86)*2*3,48-2,8*3,48-2,68*3,48-
1,4*2,15*3+(1,4+2,4*2)*0,4*3

-(1,3+1,35)*3,48

159 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.



160 Wr1 Omítkový sanační systém dle skladby Wr1, vč. předn, -
D+M

m2

1PP : 

R001 : 0,82*2*2,045+3,75*2*2,045/2

R002 : (2,88+3,09)*2*2,045-1,16*2,045-
1,0*2,0+(1,0+2,0*2)*0,19

R003 : (5,515+1,42)*2*1,815-
1,16*1,815+(1,16+1,815*2)*0,48

-3,15*1,7+(3,15+1,7*2)*0,62

R004 : (6,99+5,36)*2*1,59-3,15*1,7

161 Wr5 Omítkový sanační systém dle skladby Wr5, vč. předn, -
D+M

m2

1NP : 

R103 : (1,35+3,4*2)*1,5-1,0*1,5-0,8*1,5+1,5*2*0,1

R104 : (5,53+7,22)*2*1,5-1,4*1,5*2+1,5*2*0,5

-1,06*0,62*2+(1,34+1,36+0,82*2*2)*0,15

R105 : (5,57+2,62+1,23+4,72+3,51)*1,5-1,4*1,5-
0,9*1,5+1,5*2*0,45

-1,06*0,62*3+(1,34+0,75*2)*0,15

R106 : (5,57+3,41)*2*1,5-0,9*1,5*2+1,5*2*0,4

-1,06*0,62+(1,34+0,75*2)*0,15

R107 : (3,0+0,85+2,7+3,58+3,33)*1,5-1,0*1,5+1,5*2*0,15-
0,9*1,5

-0,8*1,5-0,6*0,54+(0,6+0,54*2)*0,2-
1,06*0,62+(1,28+0,75*2)*0,15

R108 : (1,75+1,2)*2*1,5-0,8*1,5*2

odpočet ker. obkl. : -2,46

R112 : (5,32+5,36)*2*1,5-1,4*1,5*2+1,5*2*(0,5+0,4)

-1,06*0,62*4+(1,34+0,75*2)*0,15*4

R113 : (4,81+3,81)*2*1,5-1,4*1,5*3+1,5*2*0,4

-1,06*0,62+(1,34+0,75*2)*0,15

R119 : (4,17*3+1,5*4)*1,5-(1,3+1,35)*1,5+1,5*2*2*0,5

-0,8*1,5-1,0*1,5

162 Wr6 Omítkový sanační systém dle skladby Wr6, vč. předn, -
D+M

m2

1NP : 

R108 : 0,6*1,45*2+1,2*0,6

R109 : (1,75+1,875)*2*1,5-0,8*1,5

R114 : (6,85+5,72)*2*1,5-1,4*1,5-0,8*1,5-
1,72*1,5+1,5*2*0,49

-1,1*1,5+1,5*2*0,15-1,06*0,62+(1,26+0,75*2)*0,15

R115 : (3,61+1,72)*2*1,5-1,72*1,5*2+1,5*2*0,7

R116 : (1,68+3,17)*2*1,5-0,9*1,5

R117, R118 : (1,8*3,17)*2*1,5-0,9*1,5

R120 : 0,95*4*1,5-0,8*1,5

R121, R122 : (0,95+2,5)*2*1,5-0,8*1,5

163 Wr7 Omítkový systém "benátský štuk" dle skladby Wr7, -D+M m2

4,17*4,03+0,5*3,48

164 28350210R Lišta okenní APU s tkaninou Capatect l=1,4 m m

551,35*1,05

165 28355282R Páska okenní parotěsná HASOFT 351 š=70mm, l=25m m

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
166 620991111R00 Zakrývání spár panelů páskou m



1PP : 0,9+2,165*2+3,1+3,41*2+2,08+2,325*2+0,9+2,27*2

1NP : 
(1,3+1,6)*2*4+(1,7+1,81)*2+3,705+3,625*2+(5,77+4,43)*2+
4,09+3,85*2

5,795+3,85*2

1,815+3,85*2+4,59+3,85*2+1,87+3,85*2+4,635+3,85*2+1,9
+3,85*2

1,65+2,63*2

1,37+3,825*2+(0,6+1,29)*2+(1,06+2,09)*2*15+1,41+3,06*2
+1,06+2,97*2

2NP : 
(1,3+1,6)*2*4+1,2+2,15*2+3,705+5,46*2+(5,77+2,7)*2+1,4
05+4,12*2

1,355+2,7*2+(1,42+2,53)*2*14+1,37+3,36*2

3NP : 
(0,9+2,02*2)*5+(3,26+1,58)*2+0,9+2,15*2+(5,62+1,81)*2+0
,8+2,02*2

1,335+2,67*2

167 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2

1PP : 0,9*2,165+3,1*3,41+2,08*2,325+0,9*2,27

1NP : 
1,3*1,6*4+1,7*1,81+3,705*3,625+5,77*4,43+4,09*3,85+5,7
95*3,85

1,815*3,85+4,59*3,85+1,87*3,85+4,635*3,85+1,9*3,85+1,6
5*2,63

1,37*3,825+0,6*1,29+1,06*2,09*15+1,41*3,06+1,06*2,97

2NP : 
1,3*1,6*4+1,2*2,15+3,705*5,46+5,77*2,7+1,405*4,12+1,35
5*2,7

1,42*2,53*14+1,37*3,36

3NP : 
0,9*2,02*5+3,26*1,58+0,9*2,15+5,62*1,81+0,8*2,02+1,335*
2,67

168 622311836RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 180 mm, s 
omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2

F10

169 622311750RT3 Baumit, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou, s 
omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2

ostění ke skladbě F10 : 0,2*(0,7+1,97*2)

170 622421147R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6 m2

F17

F18

171 622471320RU2 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6, hmota 
nátěrová Baumit SilikatColor

m2

F17

F18

172 622481113R00 Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí m2

druhá vrstva perlinky : 

F10

ostění ke skladbě F10 : 0,2*(0,7+1,97*2)

173 622904212R00 Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2 m2

pozn. 18 - vyspravení komínového tělesa : 

vystupující část nad úroveň střechy : 12,0

174 627452631R00 Oprava spárování komínového zdiva plochy do 30 % m2

pozn. 18 - vyspravení komínového tělesa : 

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.



vystupující část nad úroveň střechy : 12,0

175 62.01 Příplatek za sanační omítku a štuk (na bázi metakaolínu 
bez obsahu cementu)

m2

F17

F18

176 62.02 Difúzně propustná sulfátová stěrka 2kg/m2 - D+M m2

F17

177 F4 Fasádní provětrávaný obklad sklovláknobetonovými 
deskami tl. 12mm, vč. podkl. syst. roštu tl.232mm, vč. 
kotvení, ostění, lemů, detailů a doplňků - D+M

m2

F04

F04s

zahrnuje i skladbu F14 : 

178 F5 Fasádní provětrávaný obklad sklovláknobetonovými 
deskami tl. 12mm, vč. podkl. syst. roštu tl.272mm, vč. 
kotvení, ostění, lemů, detailů a doplňků - D+M

m2

F05

F05s

179 F6 Fasádní provět. obklad dřevěnýmí modř. biodeskami SWP2 
A/B tl. 30mm, vč. podkladního roštu tl. 250mm, vč. kotvení, 
ostění, lemů, detailů a doplňků - D+M

m2

F06

180 F7 Fasádní provět. obklad dřevěnýmí modř. biodeskami SWP2 
A/B tl. 30mm, vč. podkladního roštu tl. 290mm, vč. kotvení, 
ostění, lemů, detailů a doplňků - D+M

m2

F07

181 F8 Fasádní provět. obklad TiZn plechem tl. 0,6mm, vč. 
podkladního roštu a vodovzdorné překližky, vč. kotvení, 
ostění, lemů, detailů a doplňků - D+M

m2

F08

F08s

182 F9 Fasádní provět. obklad TiZn plechem tl. 0,6mm, vč. 
podkladního roštu a vodovzdorné překližky, vč. kotvení, 
ostění, lemů, detailů a doplňků - D+M

m2

F09

F09s

183 283.01 Páska okenní difúzní š=70mm, l=25m m

557,54*1,05

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
184 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3

podkladní betony v rekonstruované části : 

Rt08*0,1

Rt09*0,1

Rt10*0,1

Rt11*0,1

Rt12*0,1

Rt13*0,1

Rt14*0,1

R22*0,1

R23*0,1

R24*0,1

185 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3

Rt08*0,065

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



Rt09*0,096

Rt10*0,065

Rt11*0,065

Rt12*0,065

Rt13*0,065

Rt14*0,082

R22*0,057

R23*0,055

R24*0,055

186 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3

Rt08*0,065

Rt09*0,096

Rt14*0,082

R22*0,057

187 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3

podkladní betony v rekonstruované části : 

Rt08*0,1

Rt09*0,1

Rt10*0,1

Rt11*0,1

Rt12*0,1

Rt13*0,1

Rt14*0,1

R22*0,1

R23*0,1

R24*0,1

188 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3

Rt08*0,065

Rt09*0,096

Rt10*0,065

Rt11*0,065

Rt12*0,065

Rt13*0,065

Rt14*0,082

R22*0,057

R23*0,055

R24*0,055

189 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20

t

litý cem. potěr : 

Rt01*0,0033*1,1

Rt02*0,0033*1,1

Rt03*0,0033*1,1

Rt04*0,0033*1,1

Rt05*0,0033*1,1

Rt06*0,0033*1,1

Rt07*0,0033*1,1

R01*0,0033*1,1

R02*0,0033*1,1

R03*0,0033*1,1



R04*0,0033*1,1

R05*0,0033*1,1

R07*0,0033*1,1

R08*0,0033*1,1

R10*0,0033*1,1

bet. mazanina : 

Rt08*0,0033*1,1

Rt09*0,0033*1,1

Rt10*0,0033*1,1

Rt11*0,0033*1,1

Rt12*0,0033*1,1

Rt13*0,0033*1,1

Rt14*0,0033*1,1

R22*0,0033*1,1

R23*0,0033*1,1

R24*0,0033*1,1

podkladní betony v rekonstruované části : 

Rt08*0,0033*2*1,1

Rt09*0,0033*2*1,1

Rt10*0,0033*2*1,1

Rt11*0,0033*2*1,1

Rt12*0,0033*2*1,1

Rt13*0,0033*2*1,1

Rt14*0,0033*2*1,1

R22*0,0033*2*1,1

R23*0,0033*2*1,1

R24*0,0033*2*1,1

190 631416211RT3 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm, PROFI 
Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa

m3

Rt01*0,053

Rt02*0,055

Rt03*0,055

Rt04*0,055

Rt05*0,055

Rt06*0,05

Rt07*0,055

R01*0,05

R02*0,055

R03*0,06

R04*0,055

R05*0,055

R07*0,055

R08*0,055

R10*0,075

191 632415102RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm, MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2

Rt06

R01

192 632415104RT4 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm, MFC Level 
340 - s rozptýlenou výztuží

m2

CT-C30-F6



R06

193 632415106RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm, MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2

Rt10

Rt13

R16

R24

194 632415108RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 8 mm, MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2

R10

195 632415110RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm, MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2

R12

196 632415115RT2 Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 15 mm, MFC Level 
320 - vyrovnávací

m2

R11

197 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2

OV/36 : 

0,25*1,06*2

198 632459115R00 Příplatek za polymercementovou přísadu m2

OV/36 : 

0,25*1,06*2

199 919732111R00 Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm m2

stávající hrubé podlahy v rekonstukci (dle skladeb podlah) : 

R16

R18

R19

200 63.01 Tekutá krystalizační přísada do betonu (5l/m3) - D+M l

podkladní betony v rekonstruované části : 

Rt08*0,1*5

Rt09*0,1*5

Rt10*0,1*5

Rt11*0,1*5

Rt12*0,1*5

Rt13*0,1*5

Rt14*0,1*5

R22*0,1*5

R23*0,1*5

R24*0,1*5

Díl: 64 Výplně otvorů
201 642941120R00 Osazení pouzdra pro posuv.dveře protileh.,do zdiva kus

D/21-22 : 2+2

202 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus

ZD/02-06 : 1+1+1+1+3

ZD/09-13 : 3+1+1+1+1

ZD/16 : 1

ZD/19-23 : 1+1+1+1+3

D/25-29 : 2+2+4+5+2

D/37 : 1

D/43 : 2



203 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus

ZD/14 : 1

204 642942441R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. nad 10 m2 kus

ZD/15 : 1

205 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus

požární odolnost 45´a více : 

ZD/01 : 1

ZD/24 : 1

ZD/25 : 1

D/09 : 1

206 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 kus

ZD/07-08 : 1+1

207 642952110R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 kus

D/02-03 : 1+1

D/05-08 : 1+1+1+1

D/10 : 1

D/12-14 : 1+1+1

D/16-17 : 1+1

D/19-20 : 1+1

D/23-24 : 1+1

D/32-36 : 1+1+1+1+1

D/38-42 : 1+1+3+1+1

D/45 : 2

D/48-50 : 1+1+1

D/201-204 : 1+2+1+3

D/206-207 : 1+3

D/209-211 : 2+1+1+1

D/221 : 1

D/223-224 : 1+1

208 642952220R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 kus

D/04 : 1

D/11 : 1

D/208 : 8

209 642952330R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2 kus

D/01 : 1

D/18 : 1

210 D/009 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 300, 900x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

211 D/021 Pouzdro dveřní 1400x2100 pro dveře protilehlé kus

212 D/022 Pouzdro dveřní 1700x2100 pro dveře protilehlé kus

213 D/025 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 300, 700x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

214 D/026 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 200, 800x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

215 D/027 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 125, 800x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

216 D/028 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 125, 800x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

217 D/029 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 200, 900x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

218 D/037 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 300, 900x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus



219 D/043 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 125, 700x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

220 D/047 Zárubeň ocelová HSE "DZD" 125, 800x2100 L, P, v 
povrchové úpravě

kus

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
221 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2

pro biodesky : 

1NP : 39,6

222 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2

1179,47+852,99

223 946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada

3

224 946941192R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den

3*60

225 946941802R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada

226 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2

pohled z ulice : 

(9,9-1,8)*(48,8-17,5+1,2)

(9,75-1,8)*(7,44+1,2)

pohled z parku : 

(9,64-1,8)*(11,29+1,2)

(8,8-1,8)*11,23

(11,15-1,8)*4,15

(8,3-1,8)*(5,2+6,16)

pohled severní stěna : 

(8,3-1,8)*2,66

vila : 

(10,75-1,8)*(18,4-7,07+7,3+1,2)

(11,52-1,8)*(13,4+2,0+1,2*2)

(10,3-1,8)*(29,51-7,09)

227 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2

pohled z ulice : 

(14,64-1,8)*17,5

pohled z parku : 

(12,1-1,8)*13,15

pohled severní stěna : 

(12,1-1,8)*(2,33+1,73+14,17+1,5+1,2*2)

(11,84-1,8)*6,65

vila : 

(14,7-1,8)*(7,09+7,07+1,2)

228 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2

1179,47*4

229 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2

852,99*4

230 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2

231 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2

232 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2

pro fasádu : 

14,0*0,6+7,0*1,19

(3,7+5,86+0,5+9,0+6,5+9,2+7,5+7,2*2)*1,2

pro SDK podhledy : 242,33+106,84



pro biodesky : 

1NP : 47,63+5,69

2NP : 124,44-6,25*8,0+4,99+24,55+5,7

233 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2

pro fasádu : 

(4,67+8,05+10,0)*1,2

pro biodesky : 

1NP : 1,5+100,31+140,20+4,99+16,81+40,37

234 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2

pro fasádu : 

1,5*14,2

pro biodesky : 

1NP : 3,94+4,1+35,82+19,0

235 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2

2032,46*4

236 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2

237 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m

238 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m

10,0*4

239 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

240 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

1PP : 10,55*6,9+4,8*3,4+1,85*0,7+4,3*2,5

48,8*8,15

1NP : 
48,775*11,29+48,775*24,2/2+9,28*1,63+16,58*15,62+11,9
7*17,44

(33,48+14,68)*1/3

2NP : 
48,775*11,29+48,775*24,2/2+9,28*1,63+16,58*15,62+11,9
7*17,44

(6,02+19,43)*1/3

3NP : 6,495*6,61+325,14

14,02*6,94+7,51*9,185+4,4*4,4/2+17,44*26,75+17,44*8,6/2
+8,1*13,6

3,0*3,2/2+7,295*5,96

241 953945111RT8 Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení, šířka 200 mm, 
výška 150 mm, 100 ks hrotů

m

kompletizované provedení dle popisu v PD, : 

případné odchylky proti ceníkové položce započítat do j.c. : 

K/25 : 

3,4

K/37 : 

182,5

242 953945214R00 Síť proti ptákům oka 50x50 mm, FeZn kotvy, horolez m2

kompletizované provedení dle popisu v PD, : 

případné odchylky proti ceníkové položce započítat do j.c. : 

K/38 : 

7,8

Díl: 96 Bourání konstrukcí



243 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2

1PP kamenné ostění : 3,0

244 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2

F16

F17

F18

245 952903111R00 Odstranění prachu z trámů m2

statika viz pozn. U21 : 

325,14+31,51

stávající krovy : 1500

246 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2

1NP : 

2,19*1,35+2,14*1,35+3,25*1,77

-0,8*1,97-0,9*1,97-0,6*1,97

3,65*(1,42+1,31+1,32*2+1,39*2+0,1+0,55)

-0,6*1,97*3

2NP : 

4,7*(4,13+0,71+1,4*3)+2,27*1,12

-0,6*1,97*4-0,9*1,97

247 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2

1NP : 

3,65*(3,61-0,55)

2NP - pozn. 26 : 

1,2*(1,2+1,7)

248 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3

1PP : 

2,1*3,9*0,52+2,1*3,41*0,44+2,1*3,41*0,35

-0,42*0,42*0,44-0,8*1,91*0,35-0,42*0,42*0,35

1NP : 

3,8*(2,54+1,75)*0,5+3,8*(1,97+0,51)*0,49+3,8*1,65*0,81+0
,75*1,24*0,69

-1,75*2,32*0,5-1,41*2,28*0,49

2NP : 

4,7*(4,63+1,04-0,4)*0,33+4,7*0,88*0,64*1/2+4,7*2,14*0,49

-0,96*1,8*0,33-1,19*2,1*0,49

249 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3

0,45*1,0*2,9

250 963023611R00 Vybourání schod.stupňů z kamene m

pozn. 16 : 

1,75

251 964052111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 m3

viz statika : 

1NP pozn.102 : 

101 : 1,4*0,6*0,2

252 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 kus

odhad počtu oprav. zhlaví : 

20

253 965031131R00 Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2

statika viz pozn. U21 : 

keramické půdovky : 325,14+31,51



254 965041341RT3 Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka, 
tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3

1NP : 

333,75*0,065

255 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka 
tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3

1NP : 

(42,58*0,2+4,31)*0,05

333,75*0,05

256 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka 
tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3

1PP : 

(9,87+10,1+22,1+11,55)*0,1

257 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2

1PP : 

9,87+10,1+22,1+11,55

1NP : 

2,85+41,49+1,87+1,75+1,97+1,83

2NP : 

14,82+6,16+1,13+1,09+1,12+3,35

258 965081723R00 Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 m2

1NP : 

17,19*1,5

2NP : 

1,2

259 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, 
dlaždice teracové

m2

1NP : 

16,58+33,15+2,31+5,51+11,92*0,3+10,45+10,63

2NP : 

1,0

2NP - pozn. 24 : 

šetrné odstarnění dlažby a uschování pro další použití : 6,4

260 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3

statika viz pozn. U21 : 

keramické půdovky : (325,14+31,51)*(0,05+0,09)/2

261 966068103R00 Demontáž dřevěných konstrukcí schodiště m3

pozn. 22 : 

Začátek provozního součtu

  5,0*1,25*0,3

Konec provozního součtu

2,0

262 966631111R00 Odstranění trubkového nástavce kus

pozn. 7 - demontáž komínových nástavců 
(azbestocementové) : 

3

263 967022681R00 Přisekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých m

k OV/36 : 1,06

264 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus

1NP - pozn. 4 : 

1

265 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus



1NP - pozn. 1 : 

15

2NP - pozn. 1 : 

15

půda - pozn. 1 : 

4

266 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus

1PP  - pozn. 5 : 

1

1NP - pozn. 10 a 11 : 

24

2NP - pozn. 10 : 

8

267 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2

1NP - pozn. 4 : 

0,6*1,29

268 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2

půda - pozn. 1 : 

1,49*1,45*2

269 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2

2NP - pozn. 2 : 

1,42*2,53

270 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2

1NP - pozn. 1 : 

1,06*2,09*15

271 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2

2NP - pozn. 1 : 

1,42*2,53*15

272 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2

1PP - pozn. 5 : 

0,8*1,91

273 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2

1NP - pozn. 15 : 

2,5*(3,73+2,0+0,82)

2NP - pozn. 15 : 

4,2*(5,14+2,52+1,84)

půda - pozn. 4 : 

3,5*(8,15+15,72+7,97+3,2)

274 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus

1PP - pozn. 3 : 

2

2NP - pozn. 2 : 

1

275 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus

2NP - pozn. 11 : 

1

276 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2

1PP - pozn. 5 : 

0,88*0,8

0,96*0,8



277 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2

1NP - pozn. 10 : 

1,0*2,02

0,6*1,97*5

0,8*1,97*3

2NP - pozn. 11 : 

2NP - pozn. 10 : 

0,9*1,97*2

0,6*1,97*4

0,8*2,3

2NP - pozn. 11 : 

0,96*1,8

278 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2

1NP - pozn. 10 : 

1,4*2,4*2

1,41*2,4

1,6*2,4

1,41*2,28

1,37*2,45

1NP - pozn. 11 : 

2,8*3,48

1,46*2,4

279 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m

pozn. 6 : 

1,7+1,3

280 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3

1NP : 

2,4*1,45*0,2

1,4*1,5*0,26

1,4*1,5*0,35

1,3*1,39*0,25

281 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3

1NP : 

2,15*0,9*0,56

2,4*1,4*0,5

2,15*1,72*0,49

1NP - pozn. 2 : 

2,15*1,01*0,5

1NP - pozn. 3 : 

2,27*1,33*0,45

282 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus

1NP : 4

283 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m

viz statika : 

1NP : 

101 : 1,4*4

102 : 1,4*4

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



103 : 2,25*4

104 : 1,15*4

105 : 1,4*4

284 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m

provizorní podepření ocelového překladu I 360 : 

2NP osa 22/Y-Z : 1,0*2

285 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m

pozn. 8 : 

1,37+1,42*2

pozn. 13 : 

(4,48+3,52+0,3)*1,1

286 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2

1NP - pozn. 23 : 

16,58+33,15+2,31+5,51+2,85+11,92+19,22+18,73+40,7+4
2,58

29,33+19,38+41,49+10,45+10,63+4,31+1,87+1,75+1,97+1,
83

287 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2

1PP - pozn. 1 : 

4,31*1,2+9,87+10,1+22,1+11,55

2NP : 

35,21+18,38+44,06+20,08+41,32+6,16+1,13+1,09+1,12+3,
35+8,0

288 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2

1NP - pozn. 7 : 

1.04 : 2,2*(1,65*2+1,7*2+1,35+0,15*2)

-1,12*2,12-0,8*1,75

0,48*(1,12+2,12*2)

1.05 : 2,65*(1,47*2+1,77)

-0,9*2,07-1,12*2,12

0,18*(0,9+2,07*2)

1.06 : 1,86*(1,63*2+1,77)

1.07 : 3,86*(3,33*2+3,58*2)

-0,9*2,07-0,6*1,29-1,06*2,09-0,9*1,92-1,1*2,09

0,25*(0,6*2+1,29*2+1,28*2+2,27*2)+0,5*(0,9+1,92*2)

1.08 : 3,89*(5,57*2+3,41*2)

-0,9*1,92-1,06*2,09-0,9*2,15

0,35*(1,34*2+2,27*2)

1.09 : 3,89*(5,57*2+3,51*2)

-1,37*2,45-1,35*2,27-1,34*2,27-0,9*2,15-1,33*2,27

0,3*(1,35*2+2,27*4+1,34*2)

1.10 : 3,5*(5,53*2+7,22*2)

-1,6*2,4-1,4*2,4-1,37*2,45-1,31*2,27-1,36*2,27

0,3*(1,31*2+2,27*4+1,36*2)+0,5*(1,37+2,45*2)

1.11 : 3,6*(7,19*2+5,66*2)

-1,81*2,3-1,8*2,3-1,41*2,4-1,34*2,27-1,36*2,27-3,27*2,68

0,53*(1,81+2,3*4+1,8)+0,5*(3,27+2,68*2)+0,3*(1,34*2+1,36
*2+2,27*4)

1.12 : 3,75*(5,32*2+5,36*2)

-3,27*2,68-1,06*2,09*4-1,5*1,4

0,35*(1,31*2+1,34*4+1,3*2+2,27*8)



1.13 : 3,77*(4,81*2+3,81*2)

-1,4*2,4-1,5*1,4-1,06*2,09-1,45*2,4

0,52*(1,4+2,4*2)+0,3*(1,26*2+2,27*2)

1.14 : 3,6*(5,72*2+6,85*2)

-1,93*2,3-1,0*2,02-1,4*2,4-1,45*2,4-1,06*2,09*2

0,63*(1,93+2,3*2)+0,5*(1,0+2,02*2)+0,52*(1,4+2,4*2)

0,3*(1,24*2+1,26*2+2,27*4)

1.15 : 3,63*(1,52*2+5,66*2)

-1,81*2,3-1,8*2,3-1,4*2,4*2-2,67*2,27-1,46*2,4

1.16 : 3,76*(3,75*2+2,75+0,15)

-2,67*2,27

0,52*(2,67+2,27*2)+0,3*(0,68*2+1,33*2)

1.18+1.19 : 3,65*(1,42+1,31+1,32)

-0,92*2,1

289 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2

půda - pozn. 3 (rozsah 60%) : 

3,5*(0,49*2+0,45+1,25*6+0,96*2+0,52*2+0,48*6+1,0*2)

3,5*(5,65+4,35+2,05*2+1,84+5,0+6,0)

3,5*(5,76*2+5,91*2+1,1*2+1,5*2)

-1,01*1,18-1,0*2,1*2-1,49*1,45*2

290 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2

1PP - pozn. 1 : 

0.01+0.02 : 
2,2*(2,88+0,82*2+3,46*2+1,16+1,99+2,82+3,09)

-1,16*2,09

(0,48+0,19)*(1,16+2,09*2)

0.03 : 1,9*(5,52*2+1,42*2)

-3,15*1,7-1,16*2,09

0,62*(3,15+1,7*2)

0.04+0.05 : 1,85*(6,99*2+5,36*2)

-0,88*0,78-0,96*0,78-3,15*1,7

0,79*(0,88*2+0,96*2+0,78*4)

Mezisoučet

2NP - pozn. 7 : 

2.01 : 4,23*(2,04*2+8,39*2+3,52*2+1,47*2+3,19*2-1,42*2-
1,37+1,57)

-1,12*2,27-1,2*2,3-1,2*2,33-1,22*2,33-0,8*2,3-3,07*4,04

2.02 : 4,23*(14,8+0,6*6)

-3,07*4,04

0,59*(3,07+4,04*2)

2.03 : 4,26*(5,62*2+3,25*2)

-1,21*2,38-1,42*2,53-1,2*2,34

0,2*(1,42*2+2,53*2)+0,3*(1,54+2,34*2)

2.04 : 4,19*(5,72*2+7,57*2)

-1,2*2,34-1,42*2,53*2-1,4*2,53-1,17*2,3

0,3*(1,42*4+2,53*4)+0,2*(1,4*2+2,53*2+1,17+2,3*2)

2.07 : 4,17*(5,83*2+7,52*2)

-1,2*2,33-1,18*2,3-1,42*2,53*2

0,2*(1,18+2,3*2+1,42*4+2,53*4)



2.08 : 4,21*(5,53*2+5,48*2)

-1,22*2,3-1,42*2,53*2

0,2*(1,42*4+2,53*4)+0,3*(1,22*2+2,33*2)

2.09 : 4,21*(4,94*2+4,01*2)

-1,22*2,3-1,2*2,3-1,42*2,53

0,2*(1,42*2+2,53*2)+0,3*(1,22*2+2,29*2)

2.10 : 4,21*(6,97*2+5,89*2)

-1,12*2,27-1,42*2,53*4

0,2*(1,42*6+2,53*6)+0,3*(1,12+2,27*2)

2.11+2.12+2.13+2.14+2.15 : 
2,24*(4,13+1,36+1,4+0,9*3+1,65)

2.16 : 4,2*(1,22*2+4,05*2)

-0,8*2,3

Mezisoučet

291 978015381R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 % m2

pohledy - pozn. 12 : 

pohled SZ : 10,1*(28,55+0,64+0,26+0,1*2)

-1,06*2,09*8

-1,41*3,06

-1,42*2,53*6

-1,37*3,36

pohled SV : 10,1*(17,44+0,58)

-1,06*2,09*5

-1,42*2,53*4

pohled JZ : 10,1*(12,5+0,15*2)

-1,06*2,09*3

-1,42*2,53*2

-1,4*2,53

pohled JV : 4,2*11,28

-0,6*1,29

-1,1*2,09

-1,35*2,14

10,06*11,8

-0,92*2,1

-1,0*2,02

-1,93*2,3

-1,42*2,53*3

292 978015331R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 % m2

pohledy - pozn. 3 : 

3,5*2+10,0*2+6,5*2+5,0

293 978057821R00 Odstranění obkladů dřevěných stupnic m

2NP : 

1,2*18

294 978057831R00 Odstranění obkladů dřevěných podstupnic m

2NP : 

1,2*19

295 978059231R00 Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2 m2

odstranění kameného soklu - pozn. 13 : 

0,3*(28,55+0,64+0,25+0,1*2+12,5+0,15*2)

0,65*(17,44+0,58)



296 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2

1PP : 

0.02 : 0,3*(2,88+2,82+3,09+1,99-1,16)

0.03 : 0,3*(5,52*2+1,42*2-3,15-1,16)

0.04 : 0,3*(6,99*2+5,36*2-3,41*2-3,9-0,44-0,35)

0.05 : 1,5*3,9

1NP - pozn. 8 : 

2,0*(1,63*2+1,77)

2NP - pozn. 23 : 

2,0*(1,36+4,13+1,4+0,9*3+1,55)

297 979054442R00 Očištění a vyspravení dlaždic s výplní spár MC m2

pozn. 4 - 1.PP : 

14*(0,18+0,3)*1,16

298 713300851R00 Odstranění izolace z desek lehčených bez úpravy m2

odstranění sololit. desek tl. 5mm : 

2NP : 

18,38+42,97+41,32

299 715101811R00 Odstranění izolace nad 1 m2, tmel asfalt.za horka m2

2NP : 

6,02

300 96.01 Demontáž a uschování dveří vč. zárubně , renovace ks    

1NP - pozn. 24 : 

1180/2300 : 1

2NP - pozn. 25 : 

1200/2300 : 1

1200/2330 : 1

1220/2300 : 1

1120/2330 : 1

1180/2300 : 1

1170/2300 : 1

1200/2340 : 1

1210/2380 : 1

301 96.02 Demontáž vnějších prosklených dveří s nádsvětlíkem, vč. 
zárubně, prahu a okapniček

ks    

302 96.03 Demontáž zdravotechnických instalací celkem, vč. odvozu 
a likvidace materiálu

kompl

303 96.04 Demontáž plynoinstalace celkem, vč. odvozu a likvidace 
materiálu

kompl

304 96.05 Demontáž instalací vytápění vč. kotelny celkem, vč. odvozu 
a likvidace materiálu

kompl

305 96.06 Demontáž elektroinstalací celkem, vč. odvozu a likvidace 
materiálu

kompl

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
306 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,38,39,41,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58, : 

59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,
82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97, : 

99,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113
,114,115,116,117,118,119,121,123,125,126,127, : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



128,129,130,132,134,135,137,138,139,140,141,142,143,14
5,146,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158, : 

160,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,17
4,176,177,178,179,180,181,182,184,185,189,190, : 

191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,20
4,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215, : 

216,217,218,219,220,221,226,227,228,229,232,233,234,23
7,238,240,241,242,243,246,247,248,251,252,267, : 

268,269,270,271,272,273,276,277,278,280,281,282,284,29
9,301, : 

Součet: : 5890,50799

307 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,38,39,41,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58, : 

59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,
82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97, : 

99,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113
,114,115,116,117,118,119,121,123,125,126,127, : 

128,129,130,132,134,135,137,138,139,140,141,142,143,14
5,146,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158, : 

160,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,17
4,176,177,178,179,180,181,182,184,185,189,190, : 

191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,20
4,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215, : 

216,217,218,219,220,221,226,227,228,229,232,233,234,23
7,238,240,241,242,243,246,247,248,251,252,267, : 

268,269,270,271,272,273,276,277,278,280,281,282,284,29
9,301, : 

Součet: : 654,50089

Díl: 711 Izolace proti vodě
308 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2

v.10mm : 

F01

F02

F03

v.20mm : 

F16

309 711191272RT1 Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, materiál ve 
specifikaci

m2

F16

310 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa 
Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm

m2

Rt12

311 711212002RT2 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa 
Schömburg),proti tlak.vodě,tl.2,5mm

m2

nádrž 1PP : 

ke skl. W2 a P7 : 

podlaha a strop : (28,13+26,81)*2

dvouvrstvá

dvouvrstvá



stěny : 

P008 : (7,85+3,6)*2*3,2-
0,8*0,8+7,85*0,3*2+(1,85+1,3*2)*1,0

3,14*0,2*0,2*2,9*2

P009 : (7,85+3,4)*2*3,2-
0,8*0,8+0,8*4*0,3+(1,3+3,4)*2*0,4+(1,85+3,7*2)*1,0

-1,0*0,8+(1,0+0,8)*2*0,3

-3,14*0,15*0,15*0,3*2-
3,14*0,1*0,1*0,3+2*3,14*(0,15*2+0,1)*0,3

10% na detaily a vytažení : 

R19*1,1

312 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa 
Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm

m2

do podlah : 

Mezisoučet

pod obklady : 

vytažení na stěny 0,15m, ve sprchách 2,0m s půdorys. 
přesahem 1,0m : 

skl. Wr4 : 

2NP : 

R207 : (1,765+1,825)*2*0,15-0,8*0,15+(1,765+1,825)*1,85

R213 : (1,3*2+1,13)*0,15+(2,7*2+1,13)*0,15-0,8*0,15

R214 : (2,69+1,6)*2*0,15-0,9*0,15-0,8*0,15

R215 : (1,21+1,6)*2*0,15-0,8*0,15

Mezisoučet

skl. Wr6 : 

1NP : 

R109 : (1,75+1,875)*2*0,15-0,8*0,15+(1,75+1,875)*1,85

R114 : (6,85+5,72)*2*0,15-1,4*0,15-0,8*0,15-
1,72*0,15+2*0,49*0,15

-1,1*0,15+2*0,15*0,15

R115 : (3,61+1,72)*2*0,15-1,72*0,15*2+2*0,7*0,15

R116 : (1,68+3,17)*2*0,15-0,9*0,15

R117, R118 : (1,8*3,17)*2*0,15-0,9*0,15

R120 : 0,95*4*0,15-0,8*0,15

R121, R122 : (0,95+2,5)*2*0,15-0,8*0,15

Mezisoučet

skl. W5 : 

1NP : 

P111 : (3,105+2,0)*2*0,15-0,8*0,15-0,9*0,15*2+2*0,2*0,15

P112 : (1,47+5,1)*2*0,15-0,8*0,15

P113 : (3,825+5,1)*2*0,15-0,9*0,15

P114 : (2,15+1,9)*2*0,15-1,0*0,15

P115 : (0,8+2,65+0,8+2,6+2,73)*0,15-0,9*0,15

P120 : (1,25+1,725)*2*0,15-0,8*0,15+(1,25+1,725*2)*1,85

P122 : (1,25+1,725)*2*0,15-0,8*0,15+(1,25+1,725*2)*1,85

P123 : (1,77+1,4)*2*0,15-0,8*0,15

P124 : (1,35+1,505)*2*0,15-0,9*0,15

jednovrstvá



P130 : (1,8+2,2)*2*0,15-1,0*0,15

P131 : (1,8+1,15)*2*0,15-0,8*0,15

P132-134 : (1,82+3,0)*2*0,15-0,8*0,15

P143 : (2,05+0,95)*2*0,15-0,8*0,15

P144 : (1,37+0,95)*2*0,15-0,8*0,15

2NP : 

P211 : (3,225+2,0)*2*0,15-0,8*0,15-0,9*0,15*2+2*0,2*0,15

P212 : (1,47+5,1)*2*0,15-0,8*0,15

P213 : (3,825+5,1)*2*0,15-0,9*0,15

P214 : (2,15+1,9)*2*0,15-1,0*0,15

P215 : (0,8+2,65+0,8+2,6+2,73)*0,15-0,9*0,15

P220 : (1,25+1,725)*2*0,15-0,8*0,15+(1,25+1,725*2)*1,85

P222 : (1,25+1,725)*2*0,15-0,8*0,15+(1,25+1,725*2)*1,85

P223 : (1,77+1,4)*2*0,15-0,8*0,15

P224 : (1,35+1,505)*2*0,15-0,9*0,15

P230 : (1,8+2,2)*2*0,15-1,0*0,15

P231 : (1,0+1,55)*2*0,15-0,8*0,15

P232 : (1,79+1,2)*2*0,15-0,8*0,15

P233 : (1,8+1,15)*2*0,15-0,8*0,15

P236 : (0,85+1,55)*2*0,15-0,8*0,15

Mezisoučet

313 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 
mm (fa Mapei)

m

styk podlaha/stěna : 

skl. Wr4 : 

2NP : 

R207 : (1,765+1,825)*2-0,8

R213 : (1,3*2+1,13)+(2,7*2+1,13)-0,8

R214 : (2,69+1,6)*2-0,9-0,8

R215 : (1,21+1,6)*2-0,8

Mezisoučet

skl. Wr6 : 

1NP : 

R109 : (1,75+1,875)*2-0,8

R114 : (6,85+5,72)*2-1,4-0,8-1,72+2*0,49

-1,1+2*0,15

R115 : (3,61+1,72)*2-1,72*2+2*0,7

R116 : (1,68+3,17)*2-0,9

R117, R118 : (1,8*3,17)*2-0,9

R120 : 0,95*4-0,8

R121, R122 : (0,95+2,5)*2-0,8

Mezisoučet

skl. W5 : 

1NP : 

P111 : (3,105+2,0)*2-0,8-0,9*2+2*0,2

P112 : (1,47+5,1)*2-0,8

P113 : (3,825+5,1)*2-0,9

P114 : (2,15+1,9)*2-1,0

P115 : (0,8+2,65+0,8+2,6+2,73)-0,9



P120 : (1,25+1,725)*2-0,8

P122 : (1,25+1,725)*2-0,8

P123 : (1,77+1,4)*2-0,8

P124 : (1,35+1,505)*2-0,9

P130 : (1,8+2,2)*2-1,0

P131 : (1,8+1,15)*2-0,8

P132-134 : (1,82+3,0)*2-0,8

P143 : (2,05+0,95)*2-0,8

P144 : (1,37+0,95)*2-0,8

2NP : 

P211 : (3,225+2,0)*2-0,8-0,9*2+2*0,2

P212 : (1,47+5,1)*2-0,8

P213 : (3,825+5,1)*2-0,9

P214 : (2,15+1,9)*2-1,0

P215 : (0,8+2,65+0,8+2,6+2,73)-0,9

P220 : (1,25+1,725)*2-0,8

P222 : (1,25+1,725)*2-0,8

P223 : (1,77+1,4)*2-0,8

P224 : (1,35+1,505)*2-0,9

P230 : (1,8+2,2)*2-1,0

P231 : (1,0+1,55)*2-0,8

P232 : (1,79+1,2)*2-0,8

P233 : (1,8+1,15)*2-0,8

P236 : (0,85+1,55)*2-0,8

Mezisoučet

nádrž 1PP (rohy, kouty) : 

P008 : 
(7,85+3,6)*2*2+2*3,14*0,2*2*2+3,2*3+4,2+1,0*3+0,3*4+7,8
5*3+5,65+1,3

2,1+0,8*4

P009 : (7,85+3,4)*2*2+3,2*2+0,4*2+4,6*2+1,0*2+2,1

0,8*4+(1,0+0,8)*2+2*3,14*(0,15*2+0,1)

Mezisoučet

314 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, 
Mapeband - vnější, vnitřní roh

kus

styk podlaha/stěna : 

skl. Wr4 : 

2NP : 

R207 : 4

R213 : 4

R214 : 4

R215 : 4

Mezisoučet

skl. Wr6 : 

1NP : 

R109 : 6

R114 : 10

R116 : 6

R117, R118 : 6

R120 : 4



R121, R122 : 4

Mezisoučet

skl. W5 : 

1NP : 

P111 : 4

P112 : 4

P113 : 4

P114 : 6

P115 : 5

P120 : 4

P122 : 4

P123 : 4

P124 : 4

P130 : 4

P131 : 4

P132-134 : 4

P143 : 4

P144 : 4

2NP : 

P211 : 4

P212 : 4

P213 : 6

P214 : 6

P215 : 5

P220 : 4

P222 : 4

P223 : 4

P224 : 4

P230 : 4

P231 : 4

P232 : 4

P233 : 4

P236 : 4

Mezisoučet

nádrž 1PP : 

P008 : 24

P009 : 20

Mezisoučet

315 711.01 Bitumenová modifikovaná hydroizolační stěrka tl. 3mm,s 
bitum. penetrací 0,2kg/m2, vč. pásků,lišt a doplňků dle 
standardu sanací D.1.4.14 - D+M 

m2

přístavba - nad základovou desku vč. svislých ploch : 

deska ZD01 - výměra CAD : (777,31-2,85*2,95)

deska ZD02 : 2,8*3,07

svislé stěny : 1,7*(2,8*2+3,07*2)

deska ZD03 - výměra CAD : (329,23-1,0*1,0*1/2*3-2,4*2,8-
2,98*3,23-6,9*3,1)

deska ZD04 - výměra CAD : (69,25-1,3*3,4)

1,3*3,4



svislé stěny : 0,4*(4,25*2+2,1)

2,8*3,15

svislé stěny : 1,01*(2,4*2+2,8*2)

deska ZD05 : 3,58*3,33

svislé stěny : 1,1*(2,98*2+3,23*2)

deska ZD06 : 6,9*3,1

svislé stěny : 1,07*(6,9+2,5*2)

ostatní svislé plochy : 

0,7*(3,35+1,1*2)

1,57*(1,7+0,3*2+1,55*2)

0,3*(0,4*2+1,95+1,8*2+1,95+1,75*2+0,36*2)

1,9*48,6+2,55*47,25+1,65*8,2+2,35*7,9

0,5*(2,95+33,8+0,38+2,3+9,78+1,8+8,9+3,05)

0,25*(1,1+13,6+4,5*2)

hydroizolace ve vile viz samostatný rozpočet sanací ! : 

316 711.02 Bitumenová modifikovaná hydroizolační stěrka tl. 5mm,s 
bitum. penetrací 0,2kg/m2, vč. pásků,lišt a doplňků dle 
standardu sanací D.1.4.14 - D+M 

m2

přístavba - pod základovou desku vč. svislých ploch : 

deska ZD01 - výměra CAD : (777,31-2,85*2,95)

deska ZD02 : 2,8*3,07

svislé stěny : 1,7*(2,8*2+3,07*2)

deska ZD03 - výměra CAD : (329,23-1,0*1,0*1/2*3-2,4*2,8-
2,98*3,23-6,9*3,1)

deska ZD04 - výměra CAD : (69,25-1,3*3,4)

1,3*3,4

svislé stěny : 0,4*(4,25*2+2,1)

2,8*3,15

svislé stěny : 1,01*(2,4*2+2,8*2)

deska ZD05 : 3,58*3,33

svislé stěny : 1,1*(2,98*2+3,23*2)

deska ZD06 : 6,9*3,1

svislé stěny : 1,07*(6,9+2,5*2)

ostatní svislé plochy : 

0,7*(3,35+1,1*2)

1,57*(1,7+0,3*2+1,55*2)

0,5*(0,4*2+1,95+1,8*2+1,95+1,75*2+0,36*2)

2,1*48,6+2,8*47,25+1,65*8,2+2,55*7,9

0,7*(2,95+33,8+0,38+2,3+9,78+1,8+8,9+3,05)

0,4*(1,1+13,6+4,5*2)

hydroizolace ve vile viz samostatný rozpočet sanací ! : 

317 28323113R Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2

F16*1,1

318 28323116R Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm m2

F01*1,1

F02*1,1

F03*1,1

319 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2

F16*1,05



320 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

308,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319, : 

Součet: : 24,24602

Díl: 712 Živičné krytiny
321 711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2

hydroakumulační vrstva : 

nopová fólie v. 20mm : 

S02

S03

S04

S05

S06

S08

S09

S10

nopová fólie v. 40mm : 

S01

322 712311101RT1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - 
materiál ve specifikaci

m2

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S08

S09

S10

323 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2

Položka pořadí 322 : 1017,08000

324 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie 
ve specifikaci

m2

S01*2

S02*2

S03*2

S04*2

S05*2

S06*2

S08*2

S09*2

S10

R25

325 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2

drenážní rohož 400g/m2 mezi hydroizolační fólie : 

S01

S02

S03

S04

S05



S06

S08

S09

+částečné vytažení : 

S01VH*0,3

S02VH*0,3

S03VH*0,3

S04VH*0,3

S05VH*0,3

S06VH*0,3

S08VH*0,3

S09VH*0,3

Mezisoučet

podkladní geotextílie 300g/m2 : 

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S08

S09

S10

326 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2

ochr. geotextílie 300g/m2 : 

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S08

S09

S10

filtrační vrstva 300g/m2 : 

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S08

S09

S10

327 712391382RZ1 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5cm - 
včetně dodávky kameniva

m2

S10

výplň hydroakumulační vrstvy kamenivem : 

S01*0,6

ostatní plochy na střechách : 



S1K - kačírek : (34,59*2-8,6*2+12,15+17,15+3,5+17,2-
0,3*4)*0,3+3,42*0,7

S2K - kačírek : (7,04*2+8,54-0,3*2-0,15*2)*0,3+8,54*0,15

S3K - kačírek : (7,59+10,69+4,75+3,75+4,97-0,15*2-
0,3*2)*0,3+12,81*0,15

S4K - kačírek : (2,4+4,5+5,23+7,5+9,15-0,3*2)*0,3+6,5*0,2

S5K - kačírek : (7,15+2,9+10,0*2-0,3*4)*0,3

S8K - kačírek : (10,04+4,67+5,4+6,6-0,3*4)*0,3

S9K - kačírek : 12,8*0,3+(2,15+0,3)*0,15

328 712391482RZ1 Příplatek za další 1 cm tloušťky násypu, tl. 1 cm - včetně 
dodávky kameniva

m2

ostatní plochy na střechách : 

Začátek provozního součtu

  S1K - kačírek : (34,59*2-8,6*2+12,15+17,15+3,5+17,2-
0,3*4)*0,3+3,42*0,7

  S2K - kačírek : (7,04*2+8,54-0,3*2-0,15*2)*0,3+8,54*0,15

  S3K - kačírek : (7,59+10,69+4,75+3,75+4,97-0,15*2-
0,3*2)*0,3+12,81*0,15

  S4K - kačírek : (2,4+4,5+5,23+7,5+9,15-
0,3*2)*0,3+6,5*0,2

  S5K - kačírek : (7,15+2,9+10,0*2-0,3*4)*0,3

  S8K - kačírek : (10,04+4,67+5,4+6,6-0,3*4)*0,3

  S9K - kačírek : 12,8*0,3+(2,15+0,3)*0,15

Konec provozního součtu

81,87*20

329 712811101RT1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP, 1x nátěr - 
materiál ve specifikaci

m2

S01VS

S02VS

S03VS

S04VS

S05VS

S06VS

S08VS

S09VS

S10VS

330 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - 
asf.pás ve specifikaci

m2

Položka pořadí 329 : 434,69000

331 712861703RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zplna, 1 vrstva - 
folie ve specifikaci

m2

vytažení jedné vrstvy zplna a druhé vrstvy částečně (cca 
30%) : 

S01VH*1,3

S02VH*1,3

S03VH*1,3

S04VH*1,3

S05VH*1,3

S06VH*1,3

S08VH*1,3

S09VH*1,3

S10VH

R25*0,1



332 712.01 Střešní vegetační substrát intenzivní, vč.směsi osiva 
50g/m2, doprava, uložení, rozprostření - D+M

m3

S01*0,25

S02*0,25

S03*0,25

S04*0,25

S05*0,25

S06*0,25

S08*0,25

S09*0,25

odpočet objemu kačírku : 

Začátek provozního součtu

  S1K - kačírek : (34,59*2-8,6*2+12,15+17,15+3,5+17,2-
0,3*4)*0,3+3,42*0,7

  S2K - kačírek : (7,04*2+8,54-0,3*2-0,15*2)*0,3+8,54*0,15

  S3K - kačírek : (7,59+10,69+4,75+3,75+4,97-0,15*2-
0,3*2)*0,3+12,81*0,15

  S4K - kačírek : (2,4+4,5+5,23+7,5+9,15-
0,3*2)*0,3+6,5*0,2

  S5K - kačírek : (7,15+2,9+10,0*2-0,3*4)*0,3

  S8K - kačírek : (10,04+4,67+5,4+6,6-0,3*4)*0,3

  S9K - kačírek : 12,8*0,3+(2,15+0,3)*0,15

Konec provozního součtu

-81,87*0,25

333 11163111R Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud kg

Položka pořadí 322 : 1017,08000*0,3

Položka pořadí 329 : 434,69000*0,4

334 28322103.AR Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá m2

Položka pořadí 324 : 2048,16000*1,1

Položka pořadí 331 : 496,25400*1,1

335 28323113R Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2

Položka pořadí 321 : 1017,08000*1,1

336 28323128R Fólie nopová DEKDREN L40 GARDEN 1,5x1750x820 mm, 
perforovaná

kus

S01*1,1

337 628522691R Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral m2

Položka pořadí 323 : 1017,08000*1,15

Položka pořadí 330 : 434,69000*1,2

338 67390968R Textilie netkaná vytlačov. Petexdren  400 š 150 cm m2

drenážní rohož 400g/m2 mezi hydroizolační fólie : 

S01*1,1

S02*1,1

S03*1,1

Osvědčená a vyladěná směs osiva, obsahující mnoho druhů bylin, několik druhů trav a řízky několika druhů rozchodníků. Druhová skladba viz. sadové 
úpravy. 50g/m2

Substrát určený pro jednovrstvé extenzívní skladby s vysokou vodní kapacitou a velkým objemem vzduchových pórů.



S04*1,1

S05*1,1

S06*1,1

S08*1,1

S09*1,1

+částečné vytažení : 

S01VH*0,3*1,1

S02VH*0,3*1,1

S03VH*0,3*1,1

S04VH*0,3*1,1

S05VH*0,3*1,1

S06VH*0,3*1,1

S08VH*0,3*1,1

S09VH*0,3*1,1

339 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2

podkladní geotextílie 300g/m2 : 

S01*1,05

S02*1,05

S03*1,05

S04*1,05

S05*1,05

S06*1,05

S08*1,05

S09*1,05

S10*1,05

ochr. geotextílie 300g/m2+filtrační vrstva 300g/m2 : 

S01*2*1,05

S02*2*1,05

S03*2*1,05

S04*2*1,05

S05*2*1,05

S06*2*1,05

S08*2*1,05

S09*2*1,05

S10*2*1,05

340 712.01 Kačírková lišta ALU, 100x80x2000 mm, systémová - D+M m

K/39 : 

48,0

341 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

323,324,326,327,328,330,331,332,333,334,335,336,337,33
8,339,340, : 

Součet: : 451,91682

Díl: 713 Izolace tepelné
342 713111231RK4 Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů, 

Jutafol N 140 speciál
m2

vytažení na kce +10% : R21*1,1

343 713134211R00 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2

fasádní difúzně propustná fólie : 

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.



F04

F04s

F05

F05s

F06

F07

F08

F08s

F09

F09s

F12

F14

344 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2

EPS 100 : 

Rt03

Rt04

Rt05

Rt06

Rt07

Rt10

Rt11

Rt12

Rt13

Rt14

R22

R23

R24

EPS 100S vrstva pro rozvody : 

Rt03

Rt04

Rt05

Rt06

Rt07

EPS 150 : 

Rt01

EPS 150S vrstva pro rozvody : 

Rt01

R01

R02

R03

R04

R05

R07

R08

R10

kročejová minerální izolace tl. 30mm : 

R01



R02

R03

R04

R05

R07

R08

R10

minerální vata měkká tl.200mm : 

R21

rošt : -R21/0,625*2*0,1

345 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2

Fasádní systémy : 

MV tl.180mm : 

F04

F05

F08

F09

F14

MV tl. 100+80mm : 

F06*2

F07*2

MV 200+220(100+120)mm : 

R25*3

XPS tl.180mm : 

F04s

F05s

F08s

F09s

Mezisoučet

skladba F4 bez PU : 

0,6*(10,63+0,48+4,93+10,67+1,06+2,85+4,4+5,35+7,51+9,
19)

Mezisoučet

346 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2

XPS tl. 180mm : 

F01

F12

Perimetr tl. 150mm : 

F15

F15 bez PU : 

0,5*2*(34,59-8,75)

Mezisoučet

vnitřní plochy atik : 

Perimetr tl. 60mm : 

0,93*(34,59*2-8,7*2)

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.



1,0*(15,15+2,12+3,03+10,75+5,35+6,65)

0,94*(7,59+15,44+4,15+4,97)

1,02*(12,15+17,15+3,6)

1,9*17,2

0,65*(8,54+7,04)

0,9*(4,8+5,86+0,5+9,1)

1,23*(15,19+7,16)

Mezisoučet

XPS 100mm - mezi vilu a přístavbu (dilatační spára) : 

(4,6+4,7)*9,0

-1,5*2,1

-0,8*2,1*2-0,7*2,1

Mezisoučet

347 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2

křížový rošt na půdě vily : 

přilepení k desce š. 100mm : R21/0,625*2*0,1

348 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2

spádové klíny EPS 150S : 

(montáž: uvažováno 3 vrstvy) : 

S01*3

S02*3

S03*3

S04*3

S05*3

S06*3

S08*3

S09*3

S10*3

Perimetr : 

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S08

S09

S10

349 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2

Rt01

Rt03

Rt04

Rt05

Rt06

Rt07

Rt10

Rt11

Rt12

Rt13

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.



Rt14

R01

R02

R03

R04

R05

R07

R08

R10

R22

R23

R24

350 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m

sokl nerez : 419,16

sokl + obkl. ker. : 310,9

lišta parkety : 243,93

lišta marmoleum : 9,1

omyv. nátěr : 247,4

rezerva 25% : 1230,49*0,25

351 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3

F01*0,18*1,05

F12*0,18*1,05

F04s*0,18*1,05

F05s*0,18*1,05

F08s*0,18*1,05

F09s*0,18*1,05

skladba F4 bez PU : 68,74*0,18*1,05

XPS 100mm - mezi vilu a přístavbu (dilatační spára) : 
75,72*0,1*1,05

352 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3

Rt03*0,1*1,05

Rt04*0,1*1,05

Rt05*0,1*1,05

Rt06*0,1*1,05

Rt07*0,1*1,07

Rt10*0,14*1,05

Rt11*0,14*1,05

Rt12*0,14*1,05

Rt13*0,14*1,05

Rt14*0,14*1,05

R22*0,03*1,05

R23*0,04*1,05

R24*0,03*1,05

EPS 100S vrstva pro rozvody : 

Rt03*0,06*1,05

Rt04*0,06*1,05

Rt05*0,06*1,05

Rt06*0,06*1,05

Rt07*0,06*1,05

353 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3



EPS 150 : 

Rt01*0,1*1,05

EPS 150S vrstva pro rozvody : 

Rt01*0,06*1,05

R01*0,06*1,05

R02*0,06*1,05

R03*0,06*1,05

R04*0,06*1,05

R05*0,06*1,05

R07*0,06*1,05

R08*0,06*1,05

R10*0,06*1,05

půda : 

rošt : R21/0,625*2*0,1*0,2*1,1

354 28375919R Deska perimetr. polystyrenová Capatect 500x1000mm m3

Fasáda : 

F15*0,15*1,05

F15 bez PU : 25,84*0,15*1,05

Střecha : 

S01*0,08*1,05

S02*0,08*1,05

S03*0,08*1,05

S04*0,08*1,05

S05*0,08*1,05

S06*0,08*1,05

S08*0,08*1,05

S09*0,08*1,05

S10*0,08*1,05

vnitřní plochy atik : 243,52*0,06*1,05

355 28375972R Deska spádová EPS 150 BACHL m3

S01*(0,16+0,33)/2*1,05

S02*(0,16+0,33)/2*1,05

S03*(0,16+0,365)/2*1,05

S04*(0,16+0,34)/2*1,05

S05*(0,16+0,36)/2*1,05

S06*(0,16+0,36)/2*1,05

S08*(0,16+0,36)/2*1,05

S09*(0,16+0,31)/2*1,05

S10*(0,16+0,21)/2*1,05

356 63140583R Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x 80 mm, 
akustická, protipožární

m2

F06*1,05

F07*1,05

357 63140584R Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x100 mm, 
akustická, protipožární

m2

F06*1,05

F07*1,05

358 63140588R Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x180 mm, 
akustická, protipožární

m2

F04*1,05



F05*1,05

F08*1,05

F09*1,05

F14*1,05

359 63151406R Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm m2

R25*1,05

360 63151408R Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 120 mm m2

R25*1,05

361 63151414.AR Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm m2

R21*1,05

rošt : -R21/0,625*2*0,1

R25*1,05

362 63153782.AR Deska z minerální vlny STEPROCK ND 1000x600x 30 mm, 
polotuhá, podlahová

m2

R01*1,05

R02*1,05

R03*1,05

R04*1,05

R05*1,05

R07*1,05

R08*1,05

R10*1,05

363 67352439R DEKTEN FASSADE fólie hydroizolační 1,5 x 50 m, tl. 0,4 
mm

m2

Položka pořadí 343 : 1370,16000*1,1

364 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

342,343,345,346,347,349,351,352,353,354,355,356,357,35
8,359,360,361,362,363, : 

Součet: : 38,57335

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
365 D.1.4.9 Zdravotně technická instalace celkem, viz samostatný 

rozpočet
soubor

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
366 721.01 Pojistný přepad s chrličem hranatým 150/150 s PVC 

manžetou, délky 500 mm - D+M
kus

K/11 : 

5

367 721.02 Pojistný přepad s chrličem hranatým 150/150 s PVC 
manžetou, délky 500 mm - D+M

kus

K/12 : 

5

368 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

366,367, : 

Součet: : 0,02000

Díl: 723 Vnitřní plynovod
369 D.1.4.10 Plynoinstalace celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: 725 Zařizovací předměty
370 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor

371 725122815R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 3 záchodky soubor

372 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

373 725220832R00 Demontáž van litinových volných soubor



374 725230811R00 Demontáž bidetů soubor

375 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor

Díl: 730 Ústřední vytápění
376 D.1.4.1 Ústřední vytápění celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: 762 Konstrukce tesařské
377 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m

altán : 

Položka pořadí 396 : 164,00000

Položka pořadí 397 : 145,60000

378 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus

altán : 

8+4+3+3+12

379 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m m

dle zákresu statiky - U31 : 

40,0+2,0

380 762331931R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m

dle zákresu statiky : 

krokve (sklon x1,15) : 

01 : 2,5*1,15

03 : 2,5*1,15

05 : 2,5*1,15

pozednice : 

02 : 1,2

10 : 1,0

Mezisoučet

dle projektanta (předpoklad po odkrytí bednění) : 

10,82*0,5

Mezisoučet

381 762331941R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m

dle zákresu statiky : 

vaznice, nároží a úžlabí (sklon x1,15) : 

04 : 2,5

06 : 3,0

07 : 4,6*1,15

08 : 5,6*1,15

11 : 2,8*1,15

12 : 2,8*1,15

13 : 3,0

Mezisoučet

dle projektanta (předpoklad po odkrytí bednění) : 

26,67*0,5

Mezisoučet

382 762332932RT3 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod m

dle zákresu statiky - U31 : 

40,0+2,0

383 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod m

Položka pořadí 380 : 16,23500

384 762332934R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod m



Položka pořadí 381 : 40,00500

385 762342202RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně 
dodávky řeziva, latě 3/5 cm

m2

S12

386 762342204RT4 Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 
cm

m2

S12

387 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2

Položka pořadí 455 : 524,68750

388 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3

dle zákresu statiky : 

0,14*0,14*2,0

0,11*0,14*40,0

0,16*0,18*10,82

0,20*0,22*26,67

dle předpokladu projektanta : 

0,16*0,18*5,41

0,20*0,22*13,35

kontralatě : 

524,7*0,04*0,06

latě : 

524,7*4*0,03*0,05

389 762431225R00 Montáž obložení stěn OSB deskami m2

OSB 10mm : 

R26

390 762441113R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2

atika horní hrana (m2) : 

(7,44+48,8+11,29+11,22+4,15+4,97+5,5+19,66+18,75+4,0
8-0,46*6)*0,46

(2,67+15,44+7,59+0,46+8,54+7,04+0,46)*0,46

391 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2

R26

atika horní hrana (m2) : 

80,64

392 762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním m2

OSB 2x12mm : 

R21*2

R25*2

393 762512255R00 Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami m2

OSB 10mm : 

R06

394 762526110R00 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm m2

R25

kříž : 

R21*2

395 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3

OSB : R06*0,01

OSB : R21*0,012*2

R25*0,012*2

rošt : R21/0,625*2*0,1*0,01

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.



R25/0,5*0,05*0,22

396 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m

hranol 100/100 : 

164,0

397 762712140R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m

hranol 180/180 : 

9,7*10+2,9*4+4,7*5+2,7*5

398 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3

hranol 100/100 : 

164,0*0,10*0,10

hranol 180/180 : 

145,6*0,18*0,18

399 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2

statika viz pozn. U21 : 

70% původních prken : 

(325,14+31,51)*0,7

400 762811210RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2

statika viz pozn. U21 : 

30% nových prken : 

(325,14+31,51)*0,3

401 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2

pozn. 17 vč. podbití : 

3,0*1,0+3,0*1,3*1/2

statika viz pozn. U21 : 

keramické půdovky : 325,14+31,51

402 762822840R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 m

pozn. 17 vč. podbití : 

(3,0*1,0+3,0*1,3*1/2)/0,8

403 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2

pozn. 17 vč. podbití : 

3,0*1,0+3,0*1,3*1/2

404 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3

statika viz pozn. U21 : 

(325,14+31,51)*0,035

405 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3

hranol 100/100 : 

164,0*0,10*0,10

hranol 180/180 : 

145,6*0,18*0,18

hranolek 60/60 : 

78,0*0,06*0,06

lať 40/60 : 

524,7*0,04*0,06

lať 30/50 : 

524,7*0,03*0,05

406 762.01 Lokální sanace stropních trámů, zhlaví dle statiky pozn 
U21, výměna, příložky - D+M

kus

statika viz pozn. U21 : 

předběžně : 20



407 762.02 Zaklopení požární deskou tl. 16mm, vč. podkladního 
montážního roštu a doplňků, viz skl. R28 - D+M

m2

R28

408 553.01 Táhlo vč. rektifikačních koncovek dl. 4400 mm ks    

409 553.02 Táhlo vč. rektifikačních koncovek dl. 4300 mm ks    

410 553.03 Trubka ocel zinkovaná dl. 8600 mm ks    

411 553.04 Lanko vč. rektifikačních koncovek dl. 8800 mm ks    

412 553.05 Patka pro sloupek 180/180 ocel zinkovaná ks    

413 60510440R Fošna SM/JD neom.II jak. tl.5 dl.200-390 š.- 16 m3

R25/0,5*0,05*0,22*1,1

414 60512500R Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.1,8 dl.200-390 š. 8-16 m3

rošt : R21/0,625*2*0,1*0,01*1,1

415 60515002R Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm m3

78,0*0,06*0,06*1,1

416 60515010R Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 400-600 cm m3

164,0*0,10*0,10*1,1

417 60515266R Hranol SM/JD 1 18x18 délka 300-600 cm m3

(2,9*4+4,7*5+2,7*5)*0,18*0,18*1,1

418 60515268R Hranol SM/JD 1 18x18 délka nad 600 cm m3

9,7*10*0,18*0,18*1,1

419 60725009R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm m2

R06*1,1

R26*1,2

420 60726010.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm m2

R21*2*1,1

R25*2*1,1

421 60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm m2

Položka pořadí 390 : 80,63800*1,1

422 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

378,379,380,381,382,383,384,385,386,388,389,390,391,39
3,395,396,397,398,400,402,403,404,405,406,407, : 

408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,42
1, : 

Součet: : 24,25052

Díl: 764 Konstrukce klempířské
423 764211401R00 Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° m2

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.

ochrana OK21 na R 15 min - nehořlavá deska, ekologicky a zdravotně nezávadná  odolává vysokým teplotám až do 1200 °C. Vyrobená např. z 
expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Včetně montážních profilů pro svislou aplikaci



kompletizované provedení dle popisu v PD, : 

případné odchylky proti ceníkové položce započítat do j.c. : 

K/08 : 

15,5

424 764211446R00 Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 500 mm, nad 45° m2

F15

425 764239440R00 Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v hřebeni m2

K/24 : 

0,33*8,1+0,50*2,7

426 764251407R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 500 mm m

K/42 : 

7,1

427 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m

K/02 : 

48,0

K/09 : 

6,5

K/36 : 

66,5

428 764267402R00 Oplechování vikýře Ti Zn plochy do 6 m2, přes 45° m2

K/14 : 

9,5

K/15 : 

7,7

429 764267402R00 Oplechování vikýře Ti Zn plochy do 6 m2, přes 45° m2

K/13 : 

0,42*3,2

K/16 : 

1,0*6,8

430 764292441R00 Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 500 mm, klínové těsnění m

K/22 : 

41,0

431 764293410R00 Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 250 mm m

K/21 : 

99,0

432 764510420R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm m

K/44 : 

20,7

433 764510430R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm m

K/45 : 

8,2

434 764510440R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm m

K/48 : 

včetně spojovacích prostředků.

včetně těsnícího pásu a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.



12,8

435 764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m

K/32 : 

3,9

K/33 : 

18,2

K/34 : 

16,0

K/47 : 

3,4

436 764510470R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm m

K/40 : 

1,8

K/46 : 

5,8

437 764521410R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 100 mm m

K/43 : 

36,8

438 764521420R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 150 mm m

K/31 : 

76,0

439 764521430R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm m

K/01 : 

48,0

K/30 : 

73,6

440 764521450R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm m

K/19 : 

3,1

K/20 : 

14,0

K/27 : 

10,0

K/28 : 

24,2

K/29 : 

2,0

441 764521480R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm m

K/17 : 

12,6

442 764521490R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 700 mm m

K/23 : 

93,0

443 764522420R00 Oplechování říms z TiZn plechu, rš 900 mm m

K/18 : 

12,6

444 764530410R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm m

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.



K/41 : 

36,3

445 764530440R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm m

K/05 : 

5,8

446 764530460R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm m

K/04 : 

147,0

K/06 : 

17,5

K/07 : 

14,0

447 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m

K/03 : 

9,6

K/10 : 

2,6

448 764554403R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm m

K/26 : 

56,0

449 764321861R00 Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 45° m

pozn. 2 : 

14,5+7,0+18,5+12,5+6,0+12,0+4,0*2+0,5*2

450 764352841R00 Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45° m

10,44+0,5*4+0,6*2+11,8+5,4+11,4+1,0*4+2,3+3,0+14,0

451 764367802R00 Demontáž oplechování střešního vikýře, nad 45° m2

pozn. 2 - demontáž oplechování střech : 

střecha vč. navazujících kci. věž : 2,0*2,0*0,9*1,3+10,0

452 764421870R00 Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm m

viz. poznámky (9, 20 ...) : 

29,5*2+1,5*16+4,5+18,0*2+12,5*2

453 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m

pozn. 21 : 

10,0*6

454 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,43
6,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447, : 

448, : 

Součet: : 4,87201

Díl: 765 Krytiny tvrdé
455 765321811R00 Demontáž azbestocem.čtverců na laťování, do suti m2

odstranění skládané střešní azbestocementové eternitové 
krytiny : 

Začátek provozního součtu

  29,51*18,4-12,01*4,79-4,43*4,79*1/2

  -0,61*1,11-0,88*0,88-0,75*0,78-0,5*(14,5+7,29)-0,5*11,34

včetně zednické výpomoci.



Konec provozního součtu

456,25*1,15

456 765322211RT2 Krytina vláknocement. Cembrit, jednoduchá, na latě, dvojité 
krytí, Betternit - dánský obdélník

m2

do položky zahrnout veškeré nákldy na detaily, hřebeny, 
nároží, úžlabí, ukončení apod. : 

S12

457 765799310RL3 Montáž fólie na krokve přibitím, podstřešní difúzní fólie 
Tyvek Solid

m2

S12

458 765.01 Hák protisněhový , systémový - D+M kus

kompletizované provedení dle popisu v PD, : 

případné odchylky proti ceníkové položce započítat do j.c. : 

K/35 : 

280,0

459 765.02 Mříž protisněhová, včetně držáků a spojek, systémová - 
D+M

m     

K/35 : 

54,5

460 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

456,457,458,459, : 

Součet: : 12,67715

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
461 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2

pozn. 19 - vybourání arkýře : 

4,45*(10,98+1,37)+11,0*1,5

462 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2 m2

kazetový PVC podhled : 

2NP : 14,82

463 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2

kazetový PVC podhled : 

2NP : 14,82

464 766.01 Dřevéný obklad stěn z biodesek A/B tl. 19mm, na podkl. 
rošt. vč. povrch. úprav a doplňků - D+M

m2

1NP : 

P103: : 2,0*3,8+3,8*2,5+2,5*3,6+6,8*2,5+2,0*3,8-0,8*2,35

P104: : (0,285+3,195)*3,45+7,6*(3,45-
3,025)+1,05*3,45+0,39*3,275+6,75*3,875

P105: : 7,6*(3,625-
3,025)+0,3*3,375+(2,125+1,505+6,53)*3,625-1,505*2,15-
1,0*2,15

Včetně:

Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.

- přiřezání šablon, čtverců, vlnovek,

- odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,

- úpravy u hřebene, nároží a okapu,

- obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),

- obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhového háku.

Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.



P110: : (2,225+2,0*2)*3,45+0,3*2,15-0,9*2,15*2-1,0*2,15

P125: : 8,0*3,625

P126: : (5,0*2+7,8)*3,625-1,15*3,02-1,7*2,15-
1,0*2,15+(1,15+3,02*2+1,7+2,15*2+1,0+2,15*2)*0,15

P129: : (1,5+3,5)*2*2,8-1,0*2,15*2-0,8*2,15*3-
1,505*2,15+(1,505+2,15*2)*0,3

2NP : 

P204: : (0,285+3,195)*2,7+18,02*2,7-7,6*2,7-1,195*2,15

P210: : (2,225+2,0*2)*2,55+0,3*2,5-0,9*2,15*2-1,0*2,15

P225: : 10,42*2,7-1,2*2,15

P229: : (1,5+3,5)*2*2,3-1,0*2,15*2-0,8*2,15*3-
1,5*2,15+(1,5+2,15*2)*0,3

3NP : 

(4,75+3,4)*(6,71-2,7)-1,355*2,67

465 766.02 Dřevéná stěna/zábradlí z biodesek A/B tl. 30mm, na podkl. 
rošt. vč. povrch. úprav a doplňků - D+M

m2

zábradlí a zadní stěna altánu : 

biodeska 30mm+podkladní rošt dle PD+biodeska 30mm : 

položka je vč. kotevního materiálů, lemů, detailů apod. jako 
kompletní výrobek : 

pohledová plocha : 8,4

466 D/001 Dveře vnitřní 2900/3200 plné se zárubní - D+M ks    

všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

1

467 D/002 Dveře vnitřní 800/2100 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
panika, samozavírač - D+M

ks    

468 D/003 Dveře vnitřní 800/2100 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

469 D/004 Dveře vnitřní 1300/2100 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

470 D/005 Dveře vnitřní 800/2100 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

471 D/006 Dveře vnitřní 800/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

472 D/007 Dveře vnitřní 800/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

473 D/008 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

474 D/009 Dveřní křídlo vnitřní 900/2100 plné EW45/DP2+C, 
samozavírač - D+M

ks    

475 D/010 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní, mřížka - D+M ks    

476 D/011 Dveře vnitřní 1050/1000+1970 plné se zárubní, akustické - 
D+M

ks    

477 D/012 Dveře vnitřní 900/2100 plné EW15/DP2+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

478 D/013 Dveře vnitřní 900/2100 plné EW45/DP2+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

479 D/014 Dveře vnitřní 800/2100 plné EW45/DP2+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

480 D/016 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní, panika, 
samozavírač - D+M

ks    

481 D/017 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

482 D/018 Dveře vnitřní 1800/2500+1375 plné EW15/DP3+C se 
zárubní, panika, samozavírač - D+M

ks    

483 D/019 Dveře vnitřní 700/1970 +obklad v.565mm, plné 
EW15/DP3+C se zárubní, samozavírač - D+M

ks    

484 D/020 Dveře vnitřní 700/1250 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    



485 D/021 Dveře vnitřní 1400/2100 plné v rámu, posuvné, 
samozavírač - D+M

ks    

486 D/022 Dveře vnitřní 1700/2100 plné v rámu, posuvné, 
samozavírač - D+M

ks    

487 D/023 Dveře vnitřní 700/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

488 D/024 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

489 D/025 Dveřní křídlo vnitřní 700/2100 plné - D+M ks    

490 D/026 Dveřní křídlo vnitřní 800/2100 plné - D+M ks    

491 D/027 Dveřní křídlo vnitřní 900/2100 plné EW15/DP3+C, 
samozavírač - D+M

ks    

492 D/028 Dveřní křídlo vnitřní 700/2100 plné - D+M ks    

493 D/029 Dveřní křídlo vnitřní 900/2100 plné, samozavírač - D+M ks    

494 D/030 Stěna interierová 7600/3025 s dveřmi, posuvná, panika - 
D+M

ks    

495 D/031 Stěna interierová 7800/3025 s dveřmi, otevíravá, s 
pojezdem - D+M

ks    

496 D/032 Dveře vnitřní 800/2100 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

497 D/033 Dveře vnitřní 800/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

498 D/034 Dveře vnitřní 800/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

499 D/035 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

500 D/036 Dveře vnitřní 800/2100 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
panika, samozavírač - D+M

ks    

501 D/037 Dveřní křídlo vnitřní 900/2100 plné EW30/DP3+C, 
samozavírač - D+M

ks    

502 D/038 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

503 D/039 Dveře vnitřní 900/2100 plné EW30/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

504 D/040 Dveře vnitřní 700/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

505 D/041 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

506 D/042 Dveře vnitřní 900/2100 plné EW30/DP3+C se zárubní, 
samozavírač - D+M

ks    

507 D/043 Dveřní křídlo vnitřní 700/2100 plné - D+M ks    

508 D/044 Dveřní křídlo vnitřní 1100/2650 plné, panika - D+M ks    

509 D/045 Dveře vnitřní 1100/2100 plné se zárubní, panika - D+M ks    

510 D/046 Stěna interierová 7600/2800 s dveřmi, fixní - D+M ks    

511 D/047 Dveřní křídlo vnitřní 800/2100 plné EW15/DP3+C, panika, 
samozavírač - D+M

ks    

512 D/048 Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní - D+M ks    

513 D/049 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní - D+M ks    

514 D/050 Dveře vnitřní 800/1970 plné EW15/DP3+C se zárubní, 
panika - D+M

ks    

515 D/051 Stěna interierová 7800/2900 s dveřmi, otevíravá, s 
pojezdem - D+M

ks    

516 D/052 Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní - D+M ks    

517 D/201 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

518 D/202 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní - D+M ks    

519 D/203 Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní - D+M ks    

520 D/204 Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní - D+M ks    

521 D/205 Dveřní křídlo vnitřní 800/1750 plné - D+M ks    

522 D/206 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní - D+M ks    

523 D/207 Dveře vnitřní 700/2100 plné se zárubní - D+M ks    

524 D/208 Dveře vnitřní 1300/2350 plné se zárubní - D+M ks    



525 D/209 Dveře vnitřní 800/2350 plné se zárubní - D+M ks    

526 D/210 Dveře vnitřní 800/2350 plné se zárubní - D+M ks    

527 D/211 Dveře vnitřní 900/2350 plné se zárubní - D+M ks    

528 D/212 Dveře exterierové 1000/2350 plné se zárubní, nadsvětlík - 
D+M

ks    

529 D/213 Dveře vstupní 1410/3060 v rámu, nadsvětlík - repase ks    

530 D/214 Dveře vnitřní 1200/2330 v rámu, tympanon - repase ks    

531 D/215 Dveře vnitřní 1180/2300 v rámu - repase ks    

532 D/216 Dveře vnitřní 1200/2350 v rámu - repase ks    

533 D/217 Dveře vnitřní 1200/2350 v rámu - repase ks    

534 D/218 Dveře vnitřní 800/2250 v rámu, replika - D+M ks    

535 D/219 Dveře vnitřní 1370/3360 v rámu - repase ks    

536 D/220 Dveře vnitřní 1300/3370 v rámu, replika - D+M ks    

537 D/221 Dveře vnitřní 800/2100 plné se zárubní - D+M ks    

538 D/222 Dveře vnitřní 1600/2100 se zárubní, kyvné, 1/3 sklo - D+M ks    

539 D/223 Dveře vnitřní 700/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

540 D/224 Dveře vnitřní 900/2100 plné se zárubní, samozavírač - D+M ks    

541 LS/01-08 Stěnový systém WC kabin DTD tl. 25 mm , výšky 2150 mm 
s dveřmi - D+M

bm

všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

1,68+0,93+1,8+0,95+1,46*2+5,1+1,35*4+1,82*2+1,13

542 LS/09 Stěnový systém WC kabin DTD tl. 25 mm , výšky 2050 mm 
s dveřmi - D+M

bm

5,1+1,35*4

543 R13 Dřevěná terasa na rektif. podkladní rošt, vč. detailů a 
doplňků, kompl. provedení - D+M, materiál sibiřský modřín 
(platí pro všechny terasové povrchy)

m2

plocha vč. čel schodiště : R13

544 T/01 Parapet 300/1900/40 dřevo masiv, s drážkou - D+M ks    

všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

2

545 T/02 Schodiště schodnicové š. 1200 mm dřevo masiv, vč. 
ukotvení - D+M

ks    

546 T/03 Podhled vzduchotěsný š. 850 mm deska OSB , vč. 
ukotvení - D+M

m     

16,3*3

547 T/04 Podhled lamelový š. 390 mm hranolek masiv , vč. ukotvení - 
D+M

m     

548 T/05 Obklad stěn slavnostního sálu dřevo masiv, repase m2    

0,84*33,5

549 T/09 Interaktivní fasáda 13970/8520/1470 biodeska tl. 32 mm 
lakovaná na OK (767), vč. podkonstrukcí a doplňků - D+M

ks    

550 TO/01 Okno fasádní 600/1280 dvojsklo/masiv historické, 
jednoduché - D+M

ks    

všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

1

551 TO/02 Okno fasádní 1300/2270 jedno+dvojsklo/masiv historické, 
dvojité - D+M

ks    

552 TO/03 Okno fasádní 1300/2270 jedno+dvojsklo/masiv historické, 
dvojité - D+M

ks    



553 TO/04 Okno fasádní 1300/2530 jedno+dvojsklo/masiv historické, 
dvojité - D+M

ks    

554 TO/05 Okno fasádní 440/1450 dvojsklo/masiv historické, 
jednoduché - D+M

ks    

555 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,47
7,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488, : 

489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,50
2,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513, : 

514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,52
7,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538, : 

539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,55
2,553,554, : 

Součet: : 29,73220

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
556 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg

pozn. 2 - demontáž poklopu vč. rámu : 

30,0

pozn. 3 - demontáž hromosvodu : 

15,0

pozn. 5 - demontáž sněhových zachytávačů : 

50,0

pozn. 6 - demontáž ventilačních zařízení : 

25,0

pozn. 6 - demontáž střešního výlezu : 

50,0*3

pozn. 14 - demontáž mříží : 

50,0

pozn. 16, 17 - demontáž držáků vlajek : 

10,0*13

pozn. 16 - demontáž dešťových žaluzií : 

15,0

pozn. 17 - demontáž pouličního osvětlení : 

20,0*4

557 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg

pozn. 3 - demontáž mřížových dveří : 

60,0

pozn. 7 - demontáž těžkých dvířek : 

65,0

558 767996804R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg kg

pozn. 8 - demontáž plošinového výtahu : 

350,0

559 767.1 Sokl - nerezová pásovina 30/5mm, přivařené trny, kotveno 
na chemii

bm

skl. Rt4 : 

1NP : 

P102, P103 : 
(4,55+0,3)*2+(6,0+0,3*3)*2*2+(3,3+0,3)*2+0,3*2

-(4,635+1,87+4,59+1,815+5,795+4,09)+6*0,3

Mezisoučet



skl. Rt5 : 

1NP : 

P104 : 4,45+0,4+7,05+(1,995+1,84)+(1,9+1,65+2,84)

2*3,14*0,1/2+(2,355*2+6,95+0,45*2)

-(1,8+1,18+0,9+1,995+1,9+1,18+2,6)

(2+2*2)*0,3

P105 : (7,8+2,92+10,6+3,915+1,65+3,53)-7,8-3,705-3,53

0,3+2*3,14*0,2

P136 : (2,355+4,565+1,35+5,85)-1,0-1,1-0,9

10,44-1,35-0,995+2*0,3+2*0,2

P137 : (2,595+4,93)*2-2,6-1,0-1,18-2,6-1,7

2*0,15

P146 : (3,755+6,0+1,65+4,25+0,3)-1,1-0,9-1,65

P147 : 1,3+1,7+(0,3+3,41)*2+1,65+1,24+0,157*5

Mezisoučet

Rt14 : 

R102 : (5,7+2,86)*2-2,8-2,68-1,4*3+2*0,4*3

-(1,3+1,35)

R103 : (1,35+3,4*2)-1,0-0,8+2*0,1

Mezisoučet

skl. R3 : 

1NP : 

P135 : (3,63+3,6)*2-1,0*2

P142 : (3,545+2,525)*2-1,0-0,8*2

Mezisoučet

skl. R4 : 

1NP : 

P145 : (1,42+3,5)*2-1,0*2

Mezisoučet

skl. R5 : 

2NP : 

P201 : (12,0+3,8+2,355*2+4,76+0,45*2)-1,8-1,18*2-0,9

(2+2)*0,3+2*0,15

P203 : (7,6+2,92+10,6+2*3,14*0,15)-1,5-1,0-1,2

Mezisoučet

skl. R7 : 

1NP : 

P116 : (7,25+1,4)*2-0,8-1,0*2-1,4-1,29-1,18

-0,9+2*0,2+2*0,2

P119 : (4,75+3,575)*2-1,0-0,8

P121 : (4,45+3,575)*2-1,0-0,8

2NP : 

P209 : (10,58+0,1*2)-1,21

2*0,3

(10,58+1,4+2,3)-1,0-1,1

P216 : (4,35+1,4)*2+0,8-1,0*2-0,9-1,18-0,9

2*0,2+2*0,2

P219 : (4,15+3,575)*2-1,0-0,8



P221 : (4,45+5,1)*2-1,0-0,8

P234 : (1,42+3,5)*2-1,0*2-0,8

P235 : (7,3+3,6)*2-1,0*3

Mezisoučet

skl. R8 : 

P227 : (2,5+2,62+2,13)*2-1,7-1,4+(2+2)*0,3

Mezisoučet

skl. R9 : 

P109 : (3,755+6,0+1,65+4,25+0,3)-1,1-0,9-1,65

P117 : (3,81+2,0)*2-1,29-0,9*2

P125 : 1,3+2,1+0,157*5+1,7+(0,3+3,41)*2+1,65

P127, P141 : (2,5+2,62+2,125)*2-1,7-1,38

(2+2)*0,3

P217 : (3,81+2,0)*2-1,875*2-0,9*2

P225 : (1,65+1,7+5,25+0,3+5,56+5,0)-3,1*2

P301 : (4,7+2,0)*2-2,41-1,875-0,9

560 OL1-OL2 Lemovací úhelníl L100/100/12mm, kotevní pásovina 80/6, 
vč. kotvení p.ú a doplňků - D+M

kg

dle statiky : 284,0

561 OL3 Lemovací úhelníl L100/100/12mm, kotevní pásovina 80/6, 
vč. kotvení p.ú a doplňků - D+M

kg

dle statiky : (1237,1+91,9)*1,1

562 PK/03 Překlad 2xIPE100 +přivař. kotevní plotnyP10-55/100mm+ 
2x4 kotvy M10, vč. p.ú. - D+M

kg

IPE : 0,9*10*8,1*1,1

kotevní plech : 0,01*0,055*0,1*7850*4*10*1,1

563 PK/04 Překlad 2xIPE100 +přivař. kotevní plotnyP10-55/100mm+ 
2x4 kotvy M10, vč. p.ú. - D+M

kg

IPE : 1,0*9*8,1*1,1

kotevní plech : 0,01*0,055*0,1*7850*4*9*1,1

564 PK/05 Překlad 2xIPE100 +přivař. kotevní plotnyP10-55/100mm+ 
2x4 kotvy M10, vč. p.ú. - D+M

kg

IPE : 1,0*8*8,1*1,1

kotevní plech : 0,01*0,055*0,1*7850*4*8*1,1

565 PK/06 Překlad 2xIPE100 +přivař. kotevní plotnyP10-55/100mm+ 
2x4 kotvy M10, vč. p.ú. - D+M

kg

IPE : 1,5*6*8,1*1,1

kotevní plech : 0,01*0,055*0,1*7850*4*6*1,1

566 Z/01 Pororošt krycí 1000/1000 v rámu ocel zinkovaná - D+M ks    

všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

3

567 Z/02 Mřížka větrací 700/400 v rámečku ocel zinkovaná - D+M ks    

568 Z/03 Žebřík na střechu 500/4585 ocel zinkovaná - D+M ks    

569 Z/04 Rohovník oblý D 50 mm ocel nerez - D+M ks    

570 Z/05 Schodiště vnitřní  pororoštové se zábradlím ocel zinkovaná - 
D+M

ks    

571 Z/06 Madlo schodišťové dl. 2210 mm ocel nerez - D+M ks    

572 Z/07 Zábradlí a madlo schodišťové dřevo/nerez - D+M ks    

573 Z/08 Madlo dl. 2780 mm ocel nerez/dřevo - D+M ks    

574 Z/09 Madlo dl. 3830 mm ocel nerez/dřevo - D+M ks    

575 Z/10 Madlo dl. 2780 mm ocel nerez/dřevo - D+M ks    

576 Z/11 Madlo dl. 2160 mm ocel nerez/dřevo - D+M ks    



577 Z/12 Madlo dl. 5100 mm ocel nerez/dřevo - D+M ks    

578 Z/13 Madlo dl. 4000 mm ocel nerez/dřevo - D+M ks    

579 Z/14 Zábradlí mezipodesty 1750/950 sklo/nerez - D+M ks    

580 Z/15 Zábradlí mezipodesty 1600/1110 sklo/nerez - D+M ks    

581 Z/16 Zábradlí mezipodesty 1700/1000 sklo/nerez - D+M ks    

582 Z/17 Zábradlí vodorovné 6230/1000 sklo/nerez - D+M ks    

583 Z/18 Madlo schodiště dl. 7730 mm ocel zinkovaná - D+M ks    

584 Z/19 Markýza vstupu sklo bezpečnostní+zasklívací profily - D+M ks    

585 Z/20 Zábradlí tyčové dl. 1420 mm ocel nerez - D+M ks    

586 Z/21 Přístřešek pro popelnice s vraty ocel/tahokov ks

587 Z/22 Systém pro pnutí rostlin lankový vč. kotev, do fasády - D+M m     

11,8*9

588 Z/23 Systém pro pnutí rostlin lankový vč. kotev, do dřevěné 
konstrukce - D+M

m     

9,5*12

589 Z/24 Poklop 600/600 v rámu, ocel zinkovaná - D+M ks    

590 Z/25 Poklop 600/600 v rámu, ocel zinkovaná EW30/DP3 - D+M ks    

591 Z/26 Úhelník lemovací, ocel zinkovaná - D+M m     

592 Z/27 Pororošt závěsný 900/1800 ocel zinkovaná - D+M ks    

593 Z/28 Lávka servisní pororošt š. 1000 mm ocel zinkovaná - D+M m     

8,96+7,96+3,98+3,44

594 Z/29 Profil UPE 140 dl. 6150 mm vč. kotvení - D+M ks    

595 Z/30 Stupadlo šachtové 290 mm poplast - D+M ks    

596 Z/31 Zábradlí mezipodesty 1200/850 sklo/nerez - D+M ks    

597 Z/33 Síť ocelová exterierová, ocel nerez - D+M m2    

4,6*2

598 Z/34 Altán - schodiště s podestou, pororošt, ocel zinkovaná - 
D+M 

ks    

599 Z/35 Altán - zábradlí schodiště se sítí, ocel zinkovaná - D+M ks    

600 Z/36 Markýza nad vstupem 8000/2150 sklo/nerez - D+M ks    

601 Z/37 Zábradlí balkonu hlediště 16300/1000 se sítí, ocel nerez - 
D+M 

ks    

602 Z/38 Rošt pod VZT jednotky, ocel zinkovaná - D+M ks    

603 Z/39 Rám pod VZT jednotky 5800/400, ocel zinkovaná - D+M ks    

604 Z/40 Rám pod VZT jednotky 3600/400, ocel zinkovaná - D+M ks    

605 Z/41 Rám pod VZT jednotky 7300/515, ocel zinkovaná - D+M ks    

606 Z/42 Rám pod VZT jednotky 5900/400, ocel zinkovaná - D+M ks    

607 Z/43 Rám zábradlí na lóžích pro akustickou výplň 11675/1300 
ocel lakovaná - D+M

ks    

608 Z/44 Systém tří otočných vykrývacích kloubových panelů 
opony,vč. opláštění biodeskami A/B, vč. kotvení, p.ú. a 
doplňků - D+M

ks    

609 Z/45 Systém akustické mušle Alu+ocel. profily, vč. opláštění 
biodeskami A/B, vč. kotvení, p.ú. a doplňků - D+M

ks    

610 Z/46 Systém posuvných žaluzií, kompl výrobek 10500/1700mm, 
podrobný popis viz výpis zámeč. výrobků, -D+M

kus

611 ZD/01 Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní ocel EI45/DP1+C, 
panika, samozavírač - D+M

ks    



všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

1

612 ZD/02 Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní ocel EI15/DP1+C, 
samozavírač - D+M

ks    

613 ZD/03 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní ocel, samozavírač - 
D+M

ks    

614 ZD/04 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní ocel EI15/DP1+C, 
samozavírač - D+M

ks    

615 ZD/05 Dveře vnitřní 700/1970 plné se zárubní ocel EW30/DP1+C, 
samozavírač - D+M

ks    

616 ZD/06 Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní ocel - D+M ks    

617 ZD/07 Dveře vnitřní 2000/2260 plné se zárubní ocel 
EW45/DP1+C, samozavírač - D+M

ks    

618 ZD/08 Dveře vnitřní 1600/1970 plné se zárubní ocel 
EW45/DP1+C, samozavírač - D+M

ks    

619 ZD/09 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní ocel EW30/DP1+C, 
samozavírač - D+M

ks    

620 ZD/10 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní ocel, samozavírač - 
D+M

ks    

621 ZD/11 Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní ocel EW30/DP1+C, 
samozavírač - D+M

ks    

622 ZD/12 Dveře exteriérové 800/1970 plné se zárubní ocel , panika, 
samozavírač - D+M

ks    

623 ZD/13 Dveře exteriérové 800/2220 plné se zárubní ocel , panika, 
samozavírač - D+M

ks    

624 ZD/14 Dveře exteriérové 1680/2100 plné se zárubní ocel , 
samozavírač - D+M

ks    

625 ZD/15 Vrata exteriérové 3000/3250 plné se zárubní ocel - D+M ks    

626 ZD/16 Dveře vnitřní 900/750 plné se zárubní ocel - D+M ks    

627 ZD/17 Stěna exterierová 2370/3850 s dveřmi ocel, s bronzovým 
krytím a drážkami - D+M

ks    

628 ZD/18 Dveře vnitřní 1010/1880 plné se zárubní ocel - repase ks    

629 ZD/19 Dveře exteriérové 700/1970 plné se zárubní ocel - D+M ks    

630 ZD/20 Dveře exteriérové 800/1970 plné se zárubní ocel - D+M ks    

631 ZD/21 Dveře exteriérové 800/1970 plné se zárubní ocel, panika - 
D+M

ks    

632 ZD/22 Dveře exteriérové 800/1970 plné se zárubní ocel 
EW15/DP1, panika - D+M

ks    

633 ZD/23 Dveře exteriérové 800/1970 plné se zárubní ocel 
EW15/DP1 - D+M

ks    

634 ZD/24 Dveře vnitřní 900/1970 plné se zárubní ocel EW45/DP1+C, 
panika, samozavírač - D+M

ks    

635 ZD/25 Dveře vnitřní 800/1970 plné se zárubní ocel EW60/DP1+C, 
samozavírač - D+M

ks    

636 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

556,557,558,559,562,563,564,565,566,567,568,569,570,57
1,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582, : 

583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,59
6,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607, : 

608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,62
1,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632, : 

633,634,635, : 

Součet: : 12,51052

Díl: 770 Konstrukce systémové z Alu profilů



637 AL/01 Stěna fasádní systémová 4615+1500+300/3850 
Alu/trojsklo/dvojsklo , strukturální - D+M

ks    

všechny výrobky jako kompletizované dle popisu v PD, vč. 
povrchové úpravy : 

1

638 AL/02 Stěna fasádní systémová 4590+1580x2+1830/3850 
Alu/trojsklo/dvojsklo , strukturální - D+M

ks    

639 AL/03 Stěna fasádní systémová 10185/3850 Alu/trojsklo, 
strukturální - D+M

ks    

640 AL/04 Stěna fasádní systémová 5770/4430 Alu/trojsklo, 
strukturální - D+M

ks    

641 AL/05 Stěna fasádní systémová 3705/2800+2250+4660 
Alu/trojsklo/sklo mléčné s dveřmi, strukturální, roleta - D+M

ks    

642 AL/06 Okno fasádní systémové 1700/1810 Alu/trojsklo, parapet, 
žaluzie - D+M

ks    

643 AL/07 Okno fasádní systémové 1300/1600 Alu/trojsklo, parapet, 
žaluzie - D+M

ks    

644 AL/08 Stěna fasádní systémová 1400/2150+2100+2700 
Alu/trojsklo/sklo mléčné s dveřmi, strukturální, roleta - D+M

ks    

645 AL/09 Stěna fasádní systémová 1650/2150+2100+2700 
Alu/trojsklo/sklo mléčné, strukturální, roleta - D+M

ks    

646 AL/10 Dveře fasádní systémové 1900/3850 Alu/trojsklo, s 
nadsvětlíkem - D+M

ks    

647 AL/11 Dveře fasádní systémové 1200/2150 Alu/trojsklo, s roletou - 
D+M

ks    

648 AL/13 Stěna fasádní systémová 6250/1050 Alu/trojsklo, 
strukturální, parapet - D+M

ks    

649 AL/14 Stěna fasádní systémová 3575/2660 Alu/trojsklo, 
strukturální, parapet - D+M

ks    

650 AL/15 Stěna fasádní systémová 1075/3160 Alu/trojsklo, 
strukturální, parapet - D+M

ks    

651 AL/16 Stěna fasádní systémová 7380/1400 Alu/trojsklo, 
strukturální, parapet, roleta - D+M

ks    

652 AL/17 Stěna fasádní systémová 5320/1810 Alu/trojsklo, 
strukturální, roleta - D+M

ks    

653 AL/18 Stěna fasádní systémová 3260/1580 Alu/trojsklo, 
strukturální, parapet, roleta - D+M

ks    

654 AL/19 Stěna interierová systémová 2620/3480 Alu/dvojsklo, s 
dveřmi - D+M

ks    

655 AL/20 Stěna interierová systémová 2595/3480 Alu/dvojsklo, s 
dveřmi - D+M

ks    

656 AL/21 Stěna interierová 1870/3850 Alu/dvojsklo, s dveřmi 
posuvnými, automatickými - D+M

ks    

657 AL/22 Stěna interierová 1815/3850 Alu/dvojsklo, s dveřmi 
posuvnými, automatickými - D+M

ks    

658 AL/23 Stěna interierová 3530/2700 Alu/dvojsklo, bez dveří, roletai - 
D+M

ks    

659 AL/24 Stěna interierová 3000/1145 Alu/dvojsklo, parapet - D+M ks    

660 AL/25 Stěna interierová sestava 1100/2410+1100/2700 Alu/sklo 
požární - EI60/DP1 - D+M

ks    

661 AL/26 Okno fasádní systémové 5740/400 Alu/trojsklo, parapet, 
elektrické ovládání - D+M

ks    

662 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,65
0,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661, : 

Součet: : 9,33000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
663 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G m2



Rt11

Rt12

R16

R23

664 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m

1NP : 

R108 : (1,75+1,2)*2-0,8*2-0,8*2

R110 : (1,52+5,6)*2-1,4*2+2*0,4-0,8+2*0,4-0,9*3

2NP : 

R206 : (1,765+1,325)*2-0,8*2-0,8*2

665 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2

Rt11

Rt12

R16

R23

666 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m

u soklů : 15,22

u obkladů : 295,68

667 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2

Rt11 : 

1NP : 2,11

Rt12 : 

1NP : 3,11+3,7+1,71+0,9+1,16+1,17

R16 : 

2NP : 2,35+3,22+4,54+4,31+1,93

668 597.01 Soklovka keramická k dlažbě 600/600mm bm

Položka pořadí 664 : 15,22000*1,05

669 DL01 Dlažba keramická 600/600 mm, vč. případných lišt m2

Položka pořadí 665 : 92,58000*1,05

670 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

663,664,665,666,668,669, : 

Součet: : 2,55726

Díl: 772 Kamenné  dlažby
671 434191421R00 Osazení stupňů kamenných na desku, broušených m

vč. přikotvení (8x kotva chemická) a podsypu : 

OV/37 : 

1,53

OV/43 : 

1,22

672 772211302R00 Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.3 cm m

OV/20 : 

1,50*27

673 772211413R00 Obklad stupňů,kamen měkký,podstup.deskami tl.3 cm m

OV/20 : 

1,50*27

674 772231302R00 Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm m

OV/24 : 

1,65*27

vč. dodávky a montáže silikonu.



OV/25 : 

2,46+2,76+3,08+3,38

OV/26 : 

1,20*22

OV/36 : 

1,06*2

OV/39 : 

0,90*23

OV/40 : 

1,02*2

OV/41 : 

0,90*24

OV/42 : 

1,10*6

675 772231413R00 Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm m

OV/24 : 

1,65*27

OV/25 : 

2,14+2,46+2,76+3,08+3,38

OV/26 : 

1,20*22

OV/36 : 

1,06*2

OV/39 : 

0,90*23

OV/40 : 

1,02*2

OV/41 : 

0,90*24

OV/42 : 

1,10*6

676 772512111R00 Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele m2

OV/19 : 

5,5

677 772.01 Stupeň schodišťový z přírodního kamene dl. 2950 mm 
stávající - repase

ks

OV/38 : 

2

678 583.01 Deska dlažební/obkladová tl. 20 mm kámen umělý m2    

OV/24 : 

(0,31+0,14)*1,65*27*1,05

OV/25 : 

((0,14+0,31)*(2,46+2,76+3,08+3,38)+0,14*2,14)*1,05

OV/26 : 

(0,14+0,31)*1,20*22*1,05

OV/39 : 

(0,27+0,17)*0,90*23*1,05

OV/40 : 

(0,27+0,17)*1,02*2*1,05

OV/41 : 



(0,27+0,17)*0,90*24*1,05

OV/41 : 

(0,27+0,17)*1,10*6*1,05

679 583.02 Deska dlažební/obkladová tl. 20 mm mramor bianco 
cristallino

m2    

OV/20 : 

(0,32+0,16)*1,50*27*1,05

OV/19 : 

5,5*1,05

680 583.03 Deska dlažební/obkladová tl. 20 mm žula přírodní m2    

OV/36 : 

(0,30+0,23+0,18*2)*1,06*1,05

681 583.04 Stupeň schodišťový 235x300x1530 rovná podstupnice, žula 
přírodní

kus

OV/37 : 1

682 583.05 Stupeň schodišťový 300x300x1220 rovná podstupnice, žula 
přírodní

kus

OV/43 : 1

683 998772103R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682, : 

Součet: : 15,05320

Díl: 773 Podlahy teracové
684 773521360R00 Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 3 cm m2

R19

685 R15 Oprava stávající teracové dlažby, doplnění, tmelení, 
broušení, kompl. provedení - D+M

m2

R15

686 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

684,685, : 

Součet: : 0,87270

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
687 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem m

R17 - dř. parkety : 

1NP : 

R104 : (5,53+7,22)*2-1,4*2+2*0,5

R105 : (5,57+2,62+1,23+4,72+3,51)-1,4-0,9+2*0,45

R106 : (5,57+3,41)*2-0,9*2+2*0,4

R107 : (3,0+0,85+2,7+3,58+3,33)-1,0+2*0,15-0,9-0,8

R111 : (5,66+7,19)*2-1,4*2-0,9+2*0,43

R112 : (5,32+5,36)*2-1,4*2+2*(0,5+0,4)

R113 : (4,81+3,81)*2-1,4*3+2*0,4

2NP : 

R204 : (7,57+5,715+6,715+1,19+4,91)-1,1*2-1,42*2-
1,4+2*0,37

R205 : (3,245+3,1+0,85+2,6+3,715)-1,1*2-0,8+2*0,3

R208 : (7,52+5,83)*2-1,1*2+2*0,34

R209 : (4,86+0,32+4,99+0,52+4,75+0,52+4,785+0,52)-1,1

R210 : (4,935+4,01)*2-1,1*2+2*0,41

R211 : (6,97+0,36+5,885)*2-0,9



688 775511291R00 Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm,široké, DB výběr m2

Různé typy dle jednotlivých skladeb !!! : 

Rt06

Rt13

R01

R18

R24

689 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2

1NP : 

11,92*0,7+19,22+42,58*0,8+29,33

2NP : 

30,12

690 775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2

Položka pořadí 688 : 630,52000

691 775599110R00 Pastování podlah vlysových nebo parketových m2

Položka pořadí 688 : 630,52000

Položka pořadí 693 : 184,25000

692 775599146R00 Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušení m2

Položka pořadí 688 : 630,52000

Položka pořadí 693 : 184,25000

693 775591900R00 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2

R17

694 272.01 Lišta soklová systémová dle podlahy - dodávka m

243,925*1,05

695 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

687,688,690,691,692,693,694, : 

Součet: : 11,96243

Díl: 776 Podlahy povlakové
696 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem m

R11 - marmoleum : 

1NP : 

P107 : (3,0+1,95)*2-0,8

697 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2

1NP : 

16,58+33,15+5,51+18,73+40,7+19,38+10,45

2NP : 

18,38*3+42,97+30,12*2+20,08*2+41,32

698 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze 
položení - PVC ve specifikaci

m2

R06

R11

R28

do ceny promítnout i náklady na provádění hran !!! : R26

vytažení soklu na zábradlí Z/37 : 4,89

699 776971409R00 Rohož textilní Cleanwell tl. 9 mm m2

přesnou specifikaci materiálu stanoví architekt ! : 

R.1.01 : 11,8

P.1.36 : 1,3



P.1.01a : 4,0

P.1.01b : 4,1

P.1.05 : 6,4

700 776994121R00 Svařování (lepení) povlakových podlah za studena m

Položka pořadí 698 : 231,63000

701 28342400R Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta m

9,1*1,05

702 284.01 Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 
3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků

m2

přesná specifikace dle skladeb podlah !!! : 

Položka pořadí 698 : 231,63000*1,05

do ceny promítnout i náklady na dodávku hran !!! : 

703 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

696,698,699,701,702, : 

Součet: : 1,16418

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
704 777115111R00 Podlahy lité epoxidové Ekopox 650 tl. 3 mm m2

Rt01

R03

705 777615113R00 Nátěry podlah betonových  1x Saduritem Z 1 m2

Rt02

Rt08

Rt09

R10

R12

706 777.01 Litá (nivelační) epoxidová podlaha tl. 3 mm s 
vodoodpudivou úpravou - D+M

m2

Rt03

707 777.02 Samonivelační finální brousitelná stěrka tl. 8 mm s 
vodoodpudivou úpravou - D+M

m2

Rt04

R08

708 777.03 Samonivelační finální brousitelná stěrka tl. 8 mm - D+M m2

Rt05

Rt14

R02

R04

R05

R07

R09

R22

709 777.04 Skladba podlahy podest R9, můstek se vsypem a 
mezivrstva tl. 22mm - D+M

m2

R09

710 R27 Vodou ředitelný barevný nátěr na minerální podklady na 
bázi epoxid. pryskyřic

m2

R27

pro střední mechanické namáhání, nehořlavý, 2 vrstvy

včetně penetračního nátěru.

jednosložkový, ochranný, hydrofobizační

vč. nízkoviskózní univerzální penetrační a vyrovnávací vrstva na bázi epoxidových pryskyřic



711 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

704,705,706,707,708,709,710, : 

Součet: : 14,29628

Díl: 781 Obklady keramické
712 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

skl. Wr4 : 

2NP : 

R206 : 0,8*2*1,45+1,325*0,6

R207 : (1,765+1,825)*2*2,8-0,8*2,15

R213 : (1,3*2+1,13)*2,1+(2,7*2+1,13)*2,8-0,8*2,15

R214 : (2,69+1,6)*2*2,8-0,9*2,15-0,8*2,15

R215 : (1,21+1,6)*2*2,1-0,8*2,15

Mezisoučet

skl. Wr6 : 

1NP : 

R108 : 0,6*1,45*2+1,2*0,6

R109 : (1,75+1,875)*2*2,5-0,8*2,15

R114 : (6,85+5,72)*2*2,15-1,4*2,15-0,8*2,15-
1,72*2,15+(1,72+2,15*2)*0,49

-1,1*2,15+(1,06+2,97*2)*0,15-
1,06*2,09+(1,26+2,27)*2*0,15

R115 : (3,61+1,72)*2*2,15-1,72*2,15*2+(1,72+2,15*2)*0,7

R116 : (1,68+3,17)*2*2,6-0,9*2,15

R117, R118 : (1,8*3,17)*2*2,6-0,9*2,15

R120 : 0,95*4*2,8-0,8*2,15

R121, R122 : (0,95+2,5)*2*2,8-0,8*2,15

Mezisoučet

skl. W5 : 

1NP : 

P111 : (3,105+2,0)*2*2,8-0,8*2,8-
0,9*2,15*2+(0,8+2,8*2)*0,2

P112 : (1,47+5,1)*2*2,8-0,8*2,8

P113 : (3,825+5,1)*2*2,8-0,9*2,15

P114 : (2,15+1,9)*2*2,8-1,0*2,15

P115 : (0,8+2,65+0,8+2,6+2,73)*2,8-0,9*2,15

P120 : (1,25+1,725)*2*2,6-0,8*2,15

P122 : (1,25+1,725)*2*2,6-0,8*2,15

P123 : (1,77+1,4)*2*2,4-0,8*2,15

P124 : (1,35+1,505)*2*2,6-0,9*2,15

P130 : (1,8+2,2)*2*2,8-1,0*2,15

P131 : (1,8+1,15)*2*2,8-0,8*2,15

P132-134 : (1,82+3,0)*2*2,8-0,8*2,15

P143 : (2,05+0,95)*2*2,8-0,8*2,15

P144 : (1,37+0,95)*2*2,8-0,8*2,15

2NP : 

P211 : (3,225+2,0)*2*2,3-0,8*2,3-
0,9*2,15*2+(0,8+2,3*2)*0,2

P212 : (1,47+5,1)*2*2,3-0,8*2,3

P213 : (3,825+5,1)*2*2,3-0,9*2,15

včetně dodávky materiálu.



P214 : (2,15+1,9)*2*2,3-1,0*2,15

P215 : (0,8+2,65+0,8+2,6+2,73)*2,3-0,9*2,15

P220 : (1,25+1,725)*2*2,3-0,8*2,15

P222 : (1,25+1,725)*2*2,3-0,8*2,15

P223 : (1,77+1,4)*2*2,3-0,8*2,15

P224 : (1,35+1,505)*2*2,3-0,9*2,15

P230 : (1,8+2,2)*2*2,3-1,0*2,15

P231 : (1,0+1,55)*2*2,3-0,8*2,15

P232 : (1,79+1,2)*2*2,3-0,8*2,15

P233 : (1,8+1,15)*2*2,3-0,8*2,15

P236 : (0,85+1,55)*2*2,3-0,8*2,15

Mezisoučet

713 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2

714 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2

715 597.02 Obklad keramický, 60/30cm, lesklý, rektifikovaný s řezanou 
hranou

m2

761,8866*1,05

716 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

712,713,714,715, : 

Součet: : 19,48144

Díl: 783 Nátěry
717 713511382RT3 Nátěr protipož. dvouvrstvý Promapaint sloupů I a H, R 15, 

poměr Am/V do 180
m2

ocelové konstrukce ve 3NP : 

OK31 : 68,0

OK32 : 31,0

718 783102811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "B" oškrábáním m2

viz pozn. statiky Uxx : 

stávající ocelové nosníky : 

předpoklad rozsahu : 

20,0

719 783124720R00 Nátěr syntetický OK "B" základní m2

viz pozn. statiky Uxx : 

stávající ocelové nosníky : 

předpoklad rozsahu : 

20,0

720 783726500R00 Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí 2x lak m2

hranol 100/100 : 

164,0*(0,10+0,10)*2

hranol 180/180 : 

145,6*(0,18+0,18)*2

hranolek 60/60 : 

78,0*(0,06+0,06)*2

721 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2

statika viz pozn. U21 : 

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Aktualizace-Název v DZ:

Obkládačka Color One 250x330x7 mm,

Nátěr je tvořen základním nátěrem a zpěňujícím nátěrem vč. dodávky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



(325,14+31,51)*2,2

stávající a měněné krovy - viz statika : 

1500,0

rošt : 

R21/0,625*2*(0,1*2+0,01*2)

R25/0,5*(0,05*2+0,22*2)

722 783.01 Nátěr soklu, omyvatelný nátěr m2

soklíky v. 50mm : 

Začátek provozního součtu

  skl. Rt1 : 

  1PP : 

  P002 : (16,3+4,8)*2-1,0-0,9*2,02

  -2,1-1,25+2*0,3

  (7,8+4,875)*2-1,25-1,7-1,0

  P007 : (1,35+3,285)*2-0,9

  P010 : (5,75+3,4)*2-1,0

  P011 : (2,0+2,3)*2-0,9

  P012 : 2,875*2+2,3

  P013 : (2,325+2,3)*2-0,9

  P014 : (2,4+2,3)*2-0,9

  P015 : (3,6+1,0)*2-1,0*2-0,9*4

  P016 : (1,9+3,73)*2-0,9

  P017 : (1,575+3,73)*2-0,9

  P019 : (1,875+2,33)*2-0,9

  P020 : (1,6+2,33)*2-0,9

  P021 : (5,12+2,13)*2-0,9-1,1-1,7+2*0,3

  P023 : (2,64+0,8)*2-0,8

  P024 : (1,4*2+5,7+1,19*2)+1,61*2+0,171*7*2+(0,9*2+1,2)

  -0,9-1,18-0,9-1,0-0,9

  2*0,2+2*0,3

  

  skl. Rt3 : 

  P018 : (3,5+7,3+0,3*2)*2-1,0

  skl. R15 : 

  R201 : (15,41+6,2)*2+2,4*2

  -(1,2+1,2+1,22+1,0+1,18)

  -(2,595+0,9*2+0,8+0,9)

  2*0,52+2*0,15

  2*0,3

Konec provozního součtu

247,401*0,05

Díl: 784 Malby
723 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

1NP - pozn. 23 : 

16,58+33,15+2,31+5,51+2,85+11,92+19,22+18,73+40,7+4
2,58

29,33+19,38+41,49+10,45+10,63+4,31+1,87+1,75+1,97+1,
83

724 784402804R00 Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m m2



1NP - pozn. 23 : 

17,19

725 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2

W4 : 

1PP : 

P005 : (1,17+2,0+1,44)*2,54+(2,37+2,0+2,64)*2,54/2-
0,9*2,02

P007 : 1,35*2,3

P018 : (0,445+0,5)*2,36

P023 : 1,025*1,3+1,61*(1,3+2,54)/2+0,8*2,54-0,8*2,15

Mezisoučet

na štukové omítky : 

stropů : 546,4638

stěn : 2054,43

na sanační štukové omítky : 187,5816

na SDK podhledy : 242,33+106,84

Mezisoučet

726 784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2

Položka pořadí 725 : 3166,51040

727 784.01 Protiprašný transparentní nátěr uzavírací, pohledo m2

pohledové betony (dle schématu pohl. kcí) : 

W3 : 

1PP : 

P001, P012 : (9,175*2+2,3)*2,36+(6,3+2,3)*2*1,155-
3,0*3,36-2,1*2,31

P002 : (16,3+4,8)*2*2,31-0,52*0,26-0,3*2,3-1,0*2,31-
0,9*2,02*3

-(2,1+0,45*2)*2,31-1,25*2,02+(1,5+2,02*2)*0,3

(7,8+4,875)*2*2,36-1,25*2,02-1,7*2,02-1,0*2,02

P007 : (1,35+3,285*2)*2,3-0,9*2,3

P010 : (5,75+3,4)*2*3,36-1,0*0,8-1,0*2,3-3,14*0,15*0,15*2-
3,14*0,1*0,1

P011 : (2,0*2+2,3)*2,36-0,9*2,02

P013 : (2,325*2+2,3)*2,36-0,9*2,02

P014 : (2,4*2+2,3)*2,36-0,9*2,02

P016 : (1,9+3,73+0,18+0,3)*2,36

P017 : (1,575+3,73)*2,36

P018 : (3,5+7,3+0,3*2)*2*2,36-(0,445+0,5)*2,36-1,0*2,02

P019 : (1,875+2,33)*2,36

P020 : (1,6+2,33)*2,36

P023 : (1,025+0,8)*1,3+1,61*(1,3+2,54)/2

P024 : 
(1,4*2+5,7+1,19*2)*2,3+1,61*2*(3,36+2,165)/2+(0,9*2+1,2)
*2,165

-0,9*2,02-1,18*2,2-0,9*2,02-1,0*2,02-0,9*2,165

(1,18+2,2*2)*0,2+(0,9+2,165*2)*0,3

Mezisoučet

1NP : 

P101a : (0,3+0,53)*3,8+1,815*0,3

P101b : (0,5+0,3)*3,8+1,87*0,3



P102, P103 : 
(4,55+0,3)*2*3,8+(6,0+0,3*3)*2*5,175*2+(3,3+0,3)*2*6,5+0,
3*2*2,5

-(4,635+1,87+4,59+1,815+5,795+4,09)*3,8

(4,635+4,59+5,795+4,09+3,8*6)*0,3

P104 : 
4,45*3,45+0,4*3,275+7,05*3,45+(1,995+1,84)*3,875+(1,9+
1,65+2,84)*6,95

2*3,14*0,1/2*3,275+(2,355*2+6,95+0,45*2)*3,45

-
(1,8*2,15+1,18*2,24+0,9*2,15+1,995*3,625+1,9*3,85+1,18*
2,24+2,6*3,45)

(1,8+2,15*2+(1,18+2,24*2)*2)*0,3+8,415*(0,4+0,225*2)

4,55*(3,68+0,39+0,175)+2,55*(0,175+0,39+0,6)

P105 : (7,8+2,92+10,6+3,915+1,65+3,53)*3,625-7,8*3,025-
3,705*3,625-3,53*3,375

(3,53+3,375)*0,3+2*3,14*0,2*3,375+(2,62*3+7,6)*(0,3+0,25
*2)

P107 : (3,0+1,95)*2*2,1-3,0*1,0-0,8*1,3-0,8*2,02

P109,P146 : (3,755+6,0+1,65+4,25+0,3)*3,825-1,1*2,41-
0,9*2,15-1,65*2,63

P110 : 2,225*3,45-1,8*2,15+(1,8+2,15)*0,3

P117 : (3,81+2,0)*2*3,535-1,29*2,15-0,9*2,15*2

P125, P147 : 
1,3*3,625+2,1*(3,625+2,84)/2+1,7*5,71+(0,3+3,41)*2*6,3+1
,65*6,5

P136 : (2,355+4,565+1,35+5,85)*3,825-1,0*2,15-1,1*2,41-
0,9*2,15

P137 : (2,595+4,93)*2*3,875-2,6*3,48-1,0*2,2-1,18*2,24-
2,6*3,45-1,7*2,15

(1,18+2,24*2)*0,15

Mezisoučet

2NP : 

P201 : (12,0+3,8+2,355*2+4,76+0,45*2)*2,7-1,8*2,5-
1,18*2,24*2-0,9*2,15

(1,8+2,5*2+1,18+2,24*2)*0,3+(1,18+2,24*2)*0,15

P203 : (7,6+2,92+10,6+2*3,14*0,15)*2,7-1,5*2,15-1,0*2,15-
1,2*2,15

P209 : (10,58+1,4+2,3)*2,9-1,0*2,15-1,1*2,7

P210 : 2,225*2,55-1,8*2,5+(1,8+2,5)*0,3

P217 : (3,81+2,0)*2*2,63-0,9*2,15*2

P225 : (1,65+1,7+5,25+0,3+5,56+5,0)*2,7

Mezisoučet

stropy : 

1PP : 
116,64+1,17*2,0+19,55+4,6+6,61+5,35+5,52+3,65+7,03+5,
87+25,24+4,36

3,72+11,05+1,88

1NP : 
5,85+11,13*1,3+6,6*1,3+19,12+13,23+9,63*1,3+5,7*1,3

2NP : 18,81+7,43*1,3+6,24*1,3+4,97+26,28

3NP : 1,25+6,25*8,0

Mezisoučet

Díl: 785 Tapety
728 785412800R00 Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m m2

2NP - pozn. 14 : 



2.05 : 4,22*(9,1*2+7,37*2)

-1,22*2,33-1,18*2,3-1,17*2,3-1,37*3,36-1,42*2,53*2

Díl: 795 Vybavení interieru
729 B/01 Dávkovač mýdla zápustný, chrom - D+M ks    

všechny výrobky jako typové dle popisu v knize prvků, vč. 
povrchové úpravy : 

10

730 B/02 Dávkovač mýdla nástěnný, chrom - D+M ks    

731 B/03 Zásobník na ručníky, chrom - D+M ks    

732 B/04 Zásobník na ručníky s košem vestavný, chrom - D+M ks    

733 B/05 Koš odpadkový nástěnný, chrom - D+M ks    

734 B/06 Koš odpadkový závěsný s víkem, nerez - D+M ks    

735 B/07 Zásobník na toaletní papír bubnový, nerez - D+M ks    

736 B/08 Držák na toaletní potřeby, nerez - D+M ks    

737 B/09 WC štětka, nerez - D+M ks    

738 B/10 Madlo nástěnné dl. 800 mm, nerez - D+M ks    

739 B/11 Madlo nástěnné dl. 500 mm, nerez - D+M ks    

740 B/12 Madlo nástěnné dl. 900 mm sklopné, nerez - D+M ks    

741 B/13 Držák na mýdlo, nerez - D+M ks    

742 B/14 Háček nástěnný, nerez - D+M ks    

743 B/15 Pult přebalovací sklopný, překližka - D+M ks    

744 B/16 Urinálová stěna, keramika - D+M ks    

745 B/17 Koš odpadkový závěsný s krytem, nerez - D+M ks    

746 B/18 Koš odpadkový závěsný s krytem a výkyvným víkem, nerez 
- D+M 

ks    

747 N/01 Recepční pult se zástěnou a dveřmi - D+M ks    

všechny výrobky jako kompletizované, provedení dle PD 
interieru, vč. povrchové úpravy : 

1

748 N/02 Police 950/200/40 MDF/nerez - D+M ks    

749 N/03 Stěna rozkládací 1900*6/2100 biodeska lakovaná - D+M ks    

750 N/04 Kuchyňská linka dl. 1200 mm vč. spotřebičů - D+M ks    

751 N/05 Kuchyňská linka dl. 1330 mm vč. spotřebičů - D+M ks    

752 N/11 Recepce jako kompletizovaná dodávka - D+M soubor

753 N/12 Zástěna 3270/3800 biodeska/zrcadlo - D+M ks    

754 N/13 Háčky v šatně - kompletní dodávka - D+M ks    

755 N/14a Skříň šatní 1300/3800 - D+M ks    

756 N/14b Skříň šatní 900/2500 - D+M ks    

757 N/14c Sezení mezi skříněmi dl. 1200-1300 mm biodeska/ocel - 
D+M

ks    

758 N/15 Schodiště do režie se zábradlím - D+M ks    

759 N/16 Schodiště na jeviště pojízdné - D+M ks    

760 N/17 Schodiště na jeviště pojízdné - D+M ks    

761 N/18 Bar - D+M ks    

762 N/19 Supňovité posezení 3035/2735 ocel/biodeska - D+M ks    

763 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,74
2,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753, : 

754,755,756,757,758,759,760,761,762, : 



Součet: : 4,84400

Díl: 799 Ostatní
764 OV/01-15 Zrcadlo čiré tl. 4 mm, broušené hrany, lepené , vč. těsnění 

PU tmelem - D+M
m2

kompletizované provedení dle popisu v PD, : 

případné odchylky proti ceníkové položce započítat do j.c. : 

1,0*(0,55*6+0,45*19)

1,7*(1,95+5,05+3,58*2+1,72*2)

2,8*(0,95+1,85)

1,4*(3,58+5,1+1,72*2)

1,95*1,2+0,95*2,3+3,78*1,1+1,86*2,2

765 OV/16 Deska umyvadlová 1950/530 mramor litý, 3 otvorová, vč. 
kotvení a PU těsnění - D+M

ks    

766 OV/17 Deska umyvadlová 5050/570 mramor litý, 4 otvorová, vč. 
kotvení a PU těsnění - D+M

ks    

767 OV/18 Deska umyvadlová 3790/570 mramor litý, 4 otvorová, vč. 
kotvení a PU těsnění - D+M

ks    

768 OV/21 Madlo kamenné 120/70 mramor bianco cristallino, dle 
detailu - D+M

m     

769 OV/22 Madlo kamenné 320/80 mramor bianco cristallino, dle 
detailu - D+M

m     

770 OV/23 Madlo kamenné 180/80 mramor bianco cristallino, dle 
detailu - D+M

m     

771 OV/27 Čelo podhledu folie polyvinylová tl. 0,2 mm, transparentní, 
na ALU lišty - D+M

m2    

3,0*1,2*2+3,0*1,25*2+5,7*2,55*2+3,27*1,18*2

772 OV/28 Historický strop - restaurování m2    

773 OV/29-32 Lišta přechodová v. 12 mm ocel nerez - D+M m     

5,1+1,4+1,82+1,77

774 OV/33 Informační systém - D+M ks    

775 OV/34 Přenosný hasící přístroj práškový 6 kg, 21A/113BC - D+M ks    

776 OV/35 Výstražné a bezpečnostní značky/tabulky - D+M ks    

777 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776, : 

Součet: : 3,13259

Díl: M21 Elektromontáže
778 D.1.4.4 Elektroinstalace - silnoproud celkem, viz samostatný 

rozpočet
soubor

779 D.1.4.4a Elektroinstalace - osvětlení celkem, viz samostatný 
rozpočet

soubor

780 D.1.4.7 Elektroinstalace - slaboproud celkem, viz samostatný 
rozpočet

soubor

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
781 D.1.4.6 Elektronická požární signalizace celkem, viz samostatný 

rozpočet
soubor

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
782 D.1.4.2 Vzduchotechnika celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: M27 Montáže radiotechniky, AV techniky a CCTV

783 D.1.4.5 AV technika celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

784 V1 Výtah V1 osobní 630kg 2/4 (stanic/nástupišť), kompletní 
provedení - D+M

kus



785 V2 Výtah V2 osobní 630kg 3/5 (stanic/nástupišť), kompletní 
provedení - D+M

kus

786 V3 Výtah V3 osobonákladní 1250kg 5/5 (stanic/nástupišť), 
kompletní provedení - D+M

kus

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

787 D.1.4.3 Měření a regulace celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: M42 Montáž gastronomického a potravinářského 
zařízení 

788 D.1.4.11 Technologie gastro celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
789 ISO01 Prvek pro přerušení tepelných mostů pro ocel kce (např 

Isokorb KST 22 modul)
kus

790 OK11 Ocelová konstrukce OK11 - interaktivní fasáda, vč. kotvení, 
povrch. úprav, doplňků, přípomocí celkem - D+M

kg

odborný odhad statika : 6615,0

791 OK12 Ocelová konstrukce OK12 - šatna, vč. kotvení, povrch. 
úprav, doplňků, přípomocí celkem - D+M

kg

792 OK21 Ocelová konstrukce OK21 - ok. balkón + stupně balkónu, 
vč. kotvení, povrch. úprav, doplňků, přípomocí celkem - 
D+M

kg

793 OK31 Ocelová konstrukce OK31, vč. kotvení, povrch. úprav, 
doplňků, přípomocí celkem - D+M

kg

794 OK32 Ocelová konstrukce OK32, vč. kotvení, povrch. úprav, 
doplňků, přípomocí celkem - D+M

kg

Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení
795 D.1.4.8 Sprinklerové hasící zařízení celkem, viz samostatný 

rozpočet
soubor

Díl: M47 Montáž divadelních a kinozařízení
796 D.1.4.12 Divadelní technika celkem, viz samostatný rozpočet soubor

797 D.1.4.12a Scénické osvětlení celkem, viz samostatný rozpočet soubor

798 D.1.4.13 Prostorová akustika celkem, viz samostatný rozpočet soubor

Díl: M99 Ostatní práce "M"
799 M99.01 Skladby podlah - pomocná položka, neoceňovat ! m2

Podlahy : 

Rt1 : 

1PP : 
116,64+4,0+4,43+19,55+4,6+6,61+5,35+5,52+3,65+7,03+5
,87+4,36+3,72+11,05

1,88+(1,2*0,93)

schodišť. prostor : 1,39*1,1+1,17*0,9

Mezisoučet

Rt2 : 

1PP : 14,49+5,06+3,4

Mezisoučet

Rt3 : 

1PP : 25,24

Mezisoučet

Rt4 : 

1NP : 86,31+49,13

Mezisoučet

Rt5 : 

1NP : 134,61+140,2+19,12+13,23+9,63+5,7

Mezisoučet

Rt6 : 



1NP : 376,2-133,51

Mezisoučet

Rt7 : 

1NP : 3,94+4,1

Mezisoučet

Rt8 : 

1PP : 9,87+10,53+37,47

Mezisoučet

Rt9 : 

1PP : 4,31+1,155*2,77

Mezisoučet

Rt10 : 

1NP : 11,81

Mezisoučet

Rt11 : 

1NP : 2,11

Mezisoučet

Rt12 : 

1NP : 3,11+39,34+8,25+5,28+3,7+1,71+0,9+1,16+1,17

Mezisoučet

Rt13 : 

1NP : 40,7+19,47+19,33+11,85+29,84+18,9

Mezisoučet

Rt14 : 

1NP : 9,0+4,9

Mezisoučet

Rt15 : 

1PP : 28,13+26,81

Mezisoučet

R1 : 

1NP : 16,9*7,9

Mezisoučet

R2 : 

1NP : 40,37+6,69

Mezisoučet

R3 : 

1NP : 13,07+8,95

Mezisoučet

R4 : 

1NP : 
4,99+6,29+7,55+19,51+3,94+5,36+2,16+2,16+2,48+1,88+5
,69+3,97+2,07+2,05

1,68+1,73+1,78+1,3+4,97

Mezisoučet

R5 : 

2NP : 124,44+11,36+114,65+11,36+24,55

2NP (původně R7) : 
18,81+6,51+13,73+19,03+40,37+4,97+26,28

Mezisoučet

R6 : 



dle projektanta : 122,98

Mezisoučet

R7 viz R5 : 

Mezisoučet

R8 : 

2NP : 
4,99+6,29+7,55+18,99+3,94+5,36+2,16*2+2,48+1,88+6,24
+5,7+3,8+1,56+2,15

2,07+1,49

Mezisoučet

R9 : 

1PP : 

1,7

1NP : 

P1.09 : 3,6*1,705

P1.17 : 1,17*2,0+1,025*0,9

P1.25 : 1,46*(2,105+0,6)/2+1,5*1,34+1,2*1,65

2NP : 

P2.09 : (1,705+1,6)*3,6

P2.17 : (1,025+0,9)*2,0

3NP : 

P3.01 : 0,9*2,0+1,39*1,0+1,925*1,0

Mezisoučet

R10 : 

3NP : 83,71+39,72

Mezisoučet

R11 : 

1NP : 5,85

Mezisoučet

R12 : 

3NP : 56,41

Mezisoučet

R13 : 

1NP altán terasa vč. čel stupňů : 41,48*1,1

Mezisoučet

R15 : 

2NP : 44,54

Mezisoučet

R16 : 

2NP : 2,35+3,22+4,54+4,31+1,93

Mezisoučet

R17 : 

2NP : 67,39+42,72+44,02+30,12

Mezisoučet

R18 : 

2NP : 12,38+20,26+40,62

Mezisoučet

R19 : 

2NP : 6,02

Mezisoučet



R21 : 

3NP : 325,14+31,51

Mezisoučet

R22 : 

1NP : 31,69-9,0

Mezisoučet

R23 : 

1NP : 9,5

Mezisoučet

R24 : 

1NP : 40,97

Mezisoučet

R25 : 

m207 : 19,43

Mezisoučet

R26 : 

dle projektanta : 58,93

Mezisoučet

R27 : 

1,2*(0,55+0,9+1,88+0,93)+1,2*0,17*7

Mezisoučet

R28 : 

38,98

Mezisoučet

800 M99.02 Skladby fasád a střech - pomocná položka, neoceňovat ! m2

FASÁDA : 

F1 - skladba pod terénem bez přizdívky vč. skladby F12 : 

pohled z ulice : 
2,5*8,15+1,85*4,0+(2,8+2,7+1,35)/3*48,8+1,5*(8,15-4,0)

Mezisoučet

F2 - skladba pod terénem s přizdívkou 100 mm vč. skladby 
F13 : 

pohled z ulice : 0,3*2,1+0,6*5,0

Mezisoučet

F3 - skladba pod terénem s přizdívkou 150 mm : 

pohled z ulice : 2,69*48,6+1,05*(6,6+2,5*4+2,1*2)

Mezisoučet

F4 - obklad sklovláknobet. deska vč. skladby F14 : 

pohled z ulice : 5,7*(48,78-4,75*2-8,0-
15,63)+5,35*15,63+3,51*8,4

3,51*8,4+4,7*(1,06+2,85)+9,7*8,13

-1,3*1,6*4-1,68*2,28-0,8*2,22-0,8*2,12-7,38*1,4-0,8*1,97

-2,15*9,15-4,45*5,2-2,4*4,67

ostění : 
0,25*(1,3*8+1,6*8+1,68+2,28*2+0,8+2,22*2+0,8+2,12*2+0,
8+1,97*2)

pohled z parku : 
5,2*11,29+1,05*5,69+3,6*(10,63+0,48)+8,3*5,77+11,15*4,2
1

4,7*2,62+2,4*(11,22-
2,62)+3,85*19,61+3,5*4,93+4,2*10,67+3,8*14,57



-1,7*1,81-3,71*5,46-5,77*4,43-3,71*3,63-4,09*3,85-
5,8*3,85

-3,26*1,58-0,8*2,1-5,62*1,81

ostění : 
0,25*(1,7*2+1,81*2+3,71+5,46*2+5,77*2+4,43*2+3,71+3,63
*2)

0,25*(4,09+5,8+3,85*4+3,26*2+1,58*2+0,8+2,1*2+5,62*2+1
,81*2)

pohled severní stěna : 
3,85*4,6+8,0*6,65+8,3*3,02+4,0*(4,4+5,35)+2,45*(7,51+9,1
9)

-1,8*2,94-1,34*2,67-1,36*2,7-1,41*4,12-1,37*3,83-
1,65*2,63-3,58*2,66

-6,25*1,05

0,25*(1,8+2,94*2+1,34*2+2,67*2+1,63*2+2,7*2+1,41*2+4,1
2*2)

0,25*(1,37+3,83+1,65*2+2,63*2+3,58*2+2,66*2+6,25*2+1,0
5*2)

odečet soklové části : -37,11

Mezisoučet

soklová část F4S : 

pohled z ulice : 0,3*(48,78-4,75*2-8,0+8,13-9,15-4,67)

pohled z parku : 0,3*(11,29+11,22+0,55+5,77+19,61-5,8-
4,09)

pohled severní stěna : 0,3*(2,4+3,12-1,65-1,37)

střecha : 
0,3*(10,63+0,48+4,93+10,67+1,06+2,85+4,4+5,35+7,51+9,
19)

Mezisoučet

skladba F4 bez PU : 

0,6*(10,63+0,48+4,93+10,67+1,06+2,85+4,4+5,35+7,51+9,
19)

Mezisoučet

F5 - obklad sklovláknobet. deska : 

pohled z ulice : (14,64-4,45)*4,75*2+4,7*8,0

odečet soklové části : -2,85

Mezisoučet

soklová část F5S : 

0,3*4,75*2

Mezisoučet

F6 - obklad biodeska : 

pohled z ulice : 4,45*(48,79-17,5+5,2)

-1,3*1,6*4

ostění : 0,25*(1,3*8+1,6*8)

pohled z parku : 4,45*(11,29+11,23+19,61)

-1,7*1,81-1,1*2,1

ostění : 0,25*(1,7*2+1,81*2+1,1*2+2,1*2)

Mezisoučet

F7 - obklad biodeska : 

pohled z ulice : 4,45*17,5

Mezisoučet

F8 - obklad fasádní plech : 

ohled z ulice : 2,15*9,15+2,4*4,67

-0,8*0,6*2

ostění : 0,25*(0,8*4+0,6*4)



odečet soklové části : -4,15

Mezisoučet

soklová část F8S : 

0,3*(9,15+4,67)

Mezisoučet

F9 - obklad fasádní plech : 

pohled z ulice : (14,64-4,45-4,7)*8,0

-3,0*3,36

ostění : 0,3*(3,0+3,36*2)

odečet soklové části : -2,4

Mezisoučet

soklová část F9S : 

0,3*8,0

Mezisoučet

F10 - severní stěna KZS : 

8,3*(20,62-6,65-2,33)

-0,7*1,97

Mezisoučet

ostění ke skladbě F10 : 0,2*(0,7+1,97*2)

Mezisoučet

F11 - VZT boxy : 

3,35*(14,15+6,94+7,4+5,69)+3,05*7,4+2,95*6,55

-0,8*1,97*4

Mezisoučet

F15 - obklad fasádní plech : 

(0,9+1,5-0,5*2)*(34,59-8,75)

Mezisoučet

F15 bez PU : 

0,5*2*(34,59-8,75)

Mezisoučet

F16 : 1,0*(15,62-
3,12+2,0+28,55+0,65+0,25+0,1*2+17,44+0,58+7,38)

Mezisoučet

F17 - rekonstrukce - sokl : 

výměra dle demolice : 24,45

Mezisoučet

F18 - rekonstrukce - fasádní omítka : 

výměra dle demolice : 660,68+45,0

Začátek provozního součtu

  odečet místa napojení : 8,3*(13,8+4,75+4,5)

  -0,9*2,1*2-2,86*3,48-1,6*2,1

Konec provozního součtu

-174,22

Mezisoučet

STŘECHA : 

S1 : 34,59*17,2-8,75*8,6+3,42*3,6*1/2

S1S - substrát : 525,85-32,63

S1K - kačírek : (34,59*2-8,6*2+12,15+17,15+3,5+17,2-
0,3*4)*0,3+3,42*0,7

S1VH : 0,7*(34,59*2-
8,6*2)+1,9*17,2+1,7*(12,15+17,15+3,5)



S1VS : 0,7*(34,59*2-
8,6*2)+2,2*17,2+1,4*(12,15+17,15+3,5)

Mezisoučet

S2 : 7,04*8,54

S2S - substrát : 60,12-7,8

S2K - kačírek : (7,04*2+8,54-0,3*2-0,15*2)*0,3+8,54*0,15

S2VH : 0,8*(7,04+8,54)+1,3*(7,04+8,54)

S2VS : 0,9*(7,04+8,54)+1,7*(7,04+8,54)

Mezisoučet

S3 : 7,59*12,81+2,63*2,63*1/2

S3S - substrát : 100,69-11,18

S3K - kačírek : (7,59+10,69+4,75+3,75+4,97-0,15*2-
0,3*2)*0,3+12,81*0,15

S3VH : 0,7*12,81+1,2*(7,59+4,75+10,69+4,15+4,97)

S3VS : 1,2*(12,81+7,59+4,75+10,69+4,15+4,97)

Mezisoučet

S4 : 
5,23*7,5+5,0*5,3*1/2+2,2*2,4*1/2+4,5*9,15+2,7*3,0*1/2

S4S - substrát : 100,34-9,75

S4K - kačírek : (2,4+4,5+5,23+7,5+9,15-0,3*2)*0,3+6,5*0,2

S4VH : 
0,6*(4,5+5,23+7,5+9,15+6,5)+1,0*(3,8+5,86+0,5+9,15+2,4)

S4VS : 
0,9*(4,5+5,23+7,5+9,15+6,5)+1,2*(3,8+5,86+0,5+9,15+2,4)

Mezisoučet

S5 : 7,15*10,0-7,15*7,0*1/2

S5S - substrát : 46,48-8,66

S5K - kačírek : (7,15+2,9+10,0*2-0,3*4)*0,3

S5VH : 0,6*(7,15+10,0)+1,0*(2,9+10,0)

S5VS : 0,9*(7,15+10,0)+1,2*(2,9+10,0)

Mezisoučet

S6 : 14,0*0,6+1,19*7,8

S6VH : 1,5*(15,19+7,8)+0,6*(14,0+7,2)

S6VS : 1,7*(15,19+7,8)+0,9*(14,0+7,2)

Mezisoučet

S7 : 14,0*7,0+7,3*5,7

Mezisoučet

S8 : 4,67*10,04-4,67*4,65*1/2

S8S - substrát : 36,03-7,65

S8K - kačírek : (10,04+4,67+5,4+6,6-0,3*4)*0,3

S8VH : 0,7*10,04+1,7*(5,4+6,6)+0,6*4,67

S8VS : 1,2*(10,04+5,4+6,6)+0,9*4,67

Mezisoučet

S9 : 12,8*2,15

S9S - substrát : 27,52-4,21

S9K - kačírek : 12,8*0,3+(2,15+0,3)*0,15

S9VH : 0,6*(12,8+2,15)+1,5*(12,8+2,15)

S9VS : 0,9*(12,8+2,15)+1,7*(12,8+2,15)

Mezisoučet



S10 : 2,56*2,12

S10VH : 0,3*(2,12+2,56*2)

S10VS : 0,8*(2,12+2,56*2)

Mezisoučet

S11 : 15,0

Mezisoučet

S12 (výměra viz. demontáž krytiny) : 456,25*1,15

Mezisoučet

DETAILY : 

atika horní hrana (m2) : 

(7,44+48,8+11,29+11,22+4,15+4,97+5,5+19,66+18,75+4,0
8-0,46*6)*0,46

(2,67+15,44+7,59+0,46+8,54+7,04+0,46)*0,46

Mezisoučet

atika boční hrany (m2) : 

0,93*(34,59*2-8,7*2)

1,0*(15,15+2,12+3,03+10,75+5,35+6,65)

0,94*(7,59+15,44+4,15+4,97)

1,02*(12,15+17,15+3,6)

1,9*17,2

0,65*(8,54+7,04)

0,9*(4,8+5,86+0,5+9,1)

1,23*(15,19+7,16)

Mezisoučet

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
801 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 289,45364

802 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 89,06266

803 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 



39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 8,90627

804 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 445,31329

805 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 445,31329

806 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 2226,56643

807 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 445,31329



808 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258
,259,260,262,263,267,268,269,270,271,272,273, : 

276,277,278,279,280,281,282,283,285,286,287,288,289,29
0,291,292,293,294,295,296,298,299,370,371,372, : 

373,374,375,379,380,381,387,401,402,403,449,450,451,45
2,453,455,461,462,463,556,557,558,689,697,772, : 

Součet: : 1781,25314

Celkem

S05VS
R07
S10
F12
Rt08
R21
R12
F08s
R06
F14
R04
R25
Rt02
S09VS
S01VH
S06VS
S03
F04
Rt06
F11
F05s
S08VS
S02VS
Rt10
R22
S06
R05
S08VH
S12
R11
F17
R19
R24
S09
R01

Proměnné:



S01VS
S06VH
S05VH
Rt03
R08
F08
S03VS
S05
F03
F06
S07
F16
Rt05
Rt09
F13
Rt07
S11
F04s
S02
F07
Rt13
R15
F09
F18
R16
R23
R02
R09
R28
R27
S04
Rt12
F01
Rt14
R17
S04VS
R03
Rt04
R13
F15
F02
S04VH
F10
Rt11
S10VS
S09VH
R18
S10VH
R10
F09s



S08
Rt15
S01
Rt01
S03VH
S02VH
R26
F05

Poznámky uchazeče k zadání



množství cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka celk. Montáž
322 831,50 0,00

360,00000 28,00 10 080,00 0,00

360

30,00000 21,00 630,00 0,00

83,17541 33,00 2 744,79 0,00

20,9745

16,569

33,08175

12,55016

41,59000 14,90 619,69 0,00

41,59

298,74818 166,00 49 592,20 0,00

20,8728

5,736

9,3096

2,55

4,2951

0,8757

2,12949

2,484

4,30248

6,84684

11,1312

6,426

5,63985

4,61916

6,6552

0,705

1,359

Položkový rozpočet 

KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN

Vila a Přístavba

Soupis prací a dodávek



7,41563

22,6791

4,44938

2,1357

9,4518

1,593

4,4073

0,651

4,26405

3,74616

1,2744

13,83

19,305

4,338

1,4856

1,9629

15,7716

1,04958

0,292

10,26432

10,552

1,6016

1,5376

2,4768

2,8208

6,2928

0,192

0,9072

15,59538

13,1463

0,49128

8,34238

8,16332

0,3248

149,37500 166,80 24 915,75 0,00

149,375

162,90479 113,60 18 505,98 0,00



0,9216

1,2

2,48508

0,87224

5,14395

2,4

0,8778

1,7226

0,6669

1,809

1,98503

6,1642

6,2748

3,39

38,99549

66,57543

1,1583

2,4

4,234

5,256

4,81253

2,3025

1,25736

81,45500 27,40 2 231,87 0,00

81,455

63,70270 605,70 38 584,73 0,00

49,6476

4,0551

10

4,06000 1 011,00 4 104,66 0,00

4,06

275,94000 38,50 10 623,69 0,00

275,94

470,57000 65,00 30 587,05 0,00

608,54

-137,97

63,70000 177,50 11 306,75 0,00



201,67000 31,50 6 352,61 0,00

63,7

137,97

137,97340 17,50 2 414,53 0,00

66

25,90995

91,90995

15,59538

13,1463

0,49128

8,34238

8,16332

0,3248

46,06345

608,54000 180,00 109 537,20 0,00

608,54

2 873 304,73 0,00
6,53800 450,00 2 942,10 0,00

5,787

0,751

147,28800 640,50 94 337,96 0,00

768,9025

8,596

289,9946

64,83

4,42

8,82

11,9214

21,39

176,832

6,595

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



0,6

31,56

7,775

28,89

5,924

48,594

17,215

1,2

2,088

1,2

1,68

1

4,675

13,38

2,625

1,26

1,99

0,5

4,14

0,9

0,6

0,6

0,5

0,865

0,984

0,3

0,325

0,515

-28,272

4

0,48

2

2

-1,272

237,85326 2 540,00 604 147,28 0,00

115,33538

115,33538

2,5788

3,7196

57,99892

19,449

1,326



1,68

4,662

3,1815

6,46404

3,7026

6,417

4,9755

116,15496

6,36293

6,36293

185,22730 500,00 92 613,65 0,00

19,7385

2,5788

37,196

19,34

9,99

1,326

7,6

4,662

19,594

7,872

26,004

6

23,326

185,23000 92,60 17 152,30 0,00

18,01800 25 000,00 450 450,00 0,00

11,615

0,636

5,767

137,92193 2 540,00 350 321,70 0,00

3,957

0,96

18,936

4,665

17,334

3,5544

0,309

0,4745

29,1564

10,329

1,218

1,2528



0,72

1,008

1,015

4,675

13,38

1,575

0,756

1,194

0,8825

2,484

0,54

1,059

1,302

0,5025

0,519

0,5904

0,3015

1,3925

3,342

1,7334

0,3645

0,8611

0,819

1,0829

0,41063

1,2483

2,0176

512,24570 400,00 204 898,28 0,00

15,228

3,84

73,344

17,46

56,34

16,812

1,536

2,628

94,308

38,916

4,06

3,456

4,8

3,432

4,06

17,7

42,2

8,88



2,52

4,776

3,53

8,28

3,24

3,53

5,208

2,01

2,076

3,576

2,01

6,9625

14,482

8,1486

1,701

4,2344

3,822

5,6966

2,19

5,475

9,7776

512,25000 94,90 48 612,53 0,00

13,79200 25 000,00 344 800,00 0,00

13,792

6,30480 2 540,00 16 014,19 0,00

2,4

0,32

1,2

0,3848

2

29,44800 400,00 11 779,20 0,00

9,6

3,2

4,8

3,848

8

29,45000 94,90 2 794,81 0,00

0,63100 25 000,00 15 775,00 0,00

0,631

12,14991 2 580,00 31 346,77 0,00

6,966

0,126

0,7722

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.



4,28571

136,06100 450,00 61 227,45 0,00

77,4

1,886

8,22

48,555

136,06000 94,00 12 789,64 0,00

1,21500 25 000,00 30 375,00 0,00

1,215

98,19200 2 616,00 256 870,27 0,00

768,9025

8,596

289,9946

64,83

4,42

8,82

11,9214

21,39

117,888

6,595

0,6

31,56

7,775

28,89

5,924

48,594

17,215

1,2

2,088

1,2

1,68

1

4,675

13,38

2,625

1,26

1,99

0,5

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



4,14

0,9

0,6

0,6

0,5

0,865

0,984

0,3

0,325

0,515

-18,848

4

0,48

2

2

-0,848

19,69600 2 088,00 41 125,25 0,00

6,595

0,6

31,56

7,775

28,89

5,924

48,594

17,215

1,2

2,088

1,2

1,68

1

4,675

13,38

2,625

1,26

1,99

0,5

4,14

0,9

0,6

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



0,6

0,5

0,865

0,984

0,3

0,325

0,515

18,848

4

0,48

2

2

0,848

98,19000 147,00 14 433,93 0,00

6,48067 26 000,00 168 497,42 0,00

6,48067

24 000,00 0,00
30,00000 800,00 24 000,00 0,00

30

2 699 184,00 0,00
760,00000 3 306,00 2 512 560,00 0,00

130

66

207

342

15

48,00000 3 888,00 186 624,00 0,00

48

1 495 991,21 0,00
1,00000 1 495 991,21 1 495 991,21 0,00

7 574 828,10 0,00
4,00000 747,00 2 988,00 0,00

4

1,30017 4 335,00 5 636,24 0,00

0,207

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.



0,72288

0,09966

0,27063

25,79431 3 506,00 90 434,85 0,00

2,31547

6,85809

8,32293

3,63714

3,23418

1,4265

2,07900 741,00 1 540,54 0,00

2,079

4,76000 919,00 4 374,44 0,00

4,6

0,16

7,17400 785,00 5 631,59 0,00

1,4535

4,691

1,0295

23,12410 647,00 14 961,29 0,00

16,2516

6,34

0,5325

737,93631 2 540,00 1 874 358,23 0,00

8,112

22,0023

-0,3498

-1,80906

53,33325

-2,997

8,3456

-2,061

7,77519

-1,95756

8,50155

-2,07

5,52

-0,192

8,1586

-1,73824

31,20255



7,008

7,9059

4,0071

5,7159

-0,693

0,90045

5,7159

-0,7575

5,7159

-0,606

3,8106

-0,404

5,7159

183,81153

34,1415

-1,872

25,7725

-0,624

12,06495

-2,02386

8,1435

-1,60174

4,6575

-0,9648

8,8695

-2,895

19,4052

-4,626

5,913

-1,544

2,1525

22,2066

-0,9336

9,3555

2,8365

-0,516

32,3181

-1,4289

9,234

-1,96926

9,348

9,234

-1,158

12,93975

-0,9231

7,5702

4,2525

35,4978

35,4825



-10,9548

9,91272

-2,71425

34,7355

-15,0708

6,077

-0,3225

5,6856

3,8728

4,46196

-1,10838

1,62328

2,54616

3,97992

331,03955

30,702

-2,496

17,48673

-2,02386

10,696

-2,22384

6,132

-1,9725

19,0284

-3,4668

4,088

-1,052

3,08175

6,468

2,604

-0,4968

7,9497

1,44144

5,83968

-0,774

7,6479

39,15786

-0,774

13,3836

-0,645

8,946

2,5254

9,918

8,37135

-1,16316

9,7092

2,4024

4,543



4,2504

0,6776

2,87826

-0,79296

1,21352

3,00608

-1,1524

2,97528

218,09023

0,621

4,374

4,995

61,50320 526,00 32 350,68 0,00

15,2028

19,8996

35,1024

15,0304

-3,506

14,8764

26,4008

61,50320 94,00 5 781,30 0,00

61,5032

5 006,12490 450,00 2 252 756,21 0,00

53,12

140,2875

-3,863

-8,5504

355,555

-17,082

83,072

-16,302

51,0516

-9,5704

56,677

-10,14

36,8

-0,56

79,42

-13,2024



202,536

48,64

50,54

25,631

37,062

-2,934

12,006

36,801

-3,535

37,323

-2,528

38,106

-3,032

39,672

1293,0009

221,535

-7,26

50,63

-2,42

79,218

-9,9344

80,215

-16,0174

3,582

46,575

-7,036

60,345

-13,918

131,428

-30,84

8,772

59,13

-11,952

16,81

145,416

-3,41

62,37

18,3

-1,91

216,177

-6,334

61,56

-9,2134

64,78

59,535

-5,104



87,48

-4,048

54,908

36,045

238,872

234,06

-62,706

68,5568

-14,375

234,06

-87,98

50,676

-2,975

36,874

22,66

75,1076

-14,7784

2,481

2215,9468

203

-9,68

114,8172

-9,9344

105,84

-22,2384

8,574

41,72

-9,244

125,272

-23,112

7,134

40,88

-8,016

24,067

43,12

16,52

-1,83

52,998

11,1936

39,8552

-3,51

53,053

185,9052

-3,51



84,528

-2,71

60,48

16,836

65,424

57,876

-4,9524

64,728

23,408

37,884

29,26

4,62

36,2208

-8,8748

12,1352

1459,7372

8,28

29,16

37,44

5 006,12490 94,00 470 575,74 0,00

5006,1249

62,72459 25 000,00 1 568 114,75 0,00

62,72459

2,00000 194,50 389,00 0,00

2

33,00000 270,50 8 926,50 0,00

33

1,00000 499,00 499,00 0,00

1

0,37140 27 070,00 10 053,80 0,00

0,3714

1 833,89000 136,00 249 409,04 0,00

1833,89

34,77500 169,50 5 894,36 0,00

34,775

6,29563 2 540,00 15 990,90 0,00

0,4446

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.



0,57188

1,0188

0,6804

0,60675

0,3645

0,525

4,21193

0,80384

0,50617

0,38685

0,38685

2,0837

49,82350 489,00 24 363,69 0,00

5,928

4,7275

13,584

9,072

6,472

4,86

5,18

49,82350 88,50 4 409,38 0,00

49,8235

1,47350 25 000,00 36 837,50 0,00

1,4735

20,83704 1 071,00 22 316,47 0,00

8,0384

5,06168

3,86848

3,86848

20,83704 102,00 2 125,38 0,00

20,83704

0,72800 34 650,00 25 225,20 0,00

0,728

2,66000 1 306,00 3 473,96 0,00

2,66

150,10000 649,50 97 489,95 0,00

150,1

417,37790 455,00 189 906,94 0,00

36,5296

-0,5735



65,536

46,0472

43,5473

2,83

68,078

31,032

96,824

-9,675

19,756

17,4463

31,28449 2 540,00 79 462,60 0,00

4,7151

2,2842

3,3984

0,5985

0,7794

1,11

8,36609

1,45115

1,76768

0,13923

2,76612

0,26775

0,81795

0,9984

0,162

0,414

0,3324

0,24638

0,66975

373,56740 374,00 139 714,21 0,00

62,868

30,456

45,312

7,98

10,392

8,88

111,5478

19,3486

23,569

1,8564

36,8816

3,57

10,906

373,56740 50,50 18 865,15 0,00

373,5674



2,34634 25 000,00 58 658,50 0,00

2,34634

3,00000 627,00 1 881,00 0,00

1,5

1,5

3,64800 778,00 2 838,14 0,00

0,672

0,672

1,08

0,552

0,672

3,63000 160,00 580,80 0,00

3,63

152,60000 160,00 24 416,00 0,00

152,6

11,93500 335,50 4 004,19 0,00

2,24

2,24

3,375

1,84

2,24

15,99000 424,50 6 787,76 0,00

2,046

13,944

2,53000 747,00 1 889,91 0,00

2,53

3,00000 137,00 411,00 0,00

3

157,60500 1 294,40 204 003,91 0,00

157,605

3,00000 1 500,00 4 500,00 0,00

1 268 720,73 0,00
73,70028 2 600,00 191 620,73 0,00

3,09744

66,066

4,53684



1,00000 59 400,00 59 400,00 0,00

1,00000 47 520,00 47 520,00 0,00

1,00000 34 560,00 34 560,00 0,00

1,00000 24 840,00 24 840,00 0,00

1,00000 14 980,00 14 980,00 0,00

13,00000 64 100,00 833 300,00 0,00

1,00000 62 500,00 62 500,00 0,00

1 604 471,14 0,00
16,54885 617,00 10 210,64 0,00

6,33885

10,21

13,66000 873,00 11 925,18 0,00

8,06

5,6

12,00000 257,00 3 084,00 0,00

8

4

6,00000 288,00 1 728,00 0,00

6

75,06000 77,00 5 779,62 0,00

20,42

32,24

22,4

169,87425 483,00 82 049,26 0,00

7,76

19,788

14,28

11,834

6,208

4,032

8,2224

6,16

3,22

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.



8,4

2,66

2,7625

5,26

13,413

17,8577

8,0215

4,208

3,682

7,50865

5,786

2,63

3,156

3,0245

30,04030 517,00 15 530,84 0,00

6,7662

13,3064

9,9677

653,16433 486,00 317 437,86 0,00

143,48

143,48

345,35433

109,68

54,65

509,68433

242,33200 495,00 119 954,34 0,00

17,12

1,272

66,16

52,12

13,23

90,08

2,35

106,84000 518,00 55 343,12 0,00

62,83

3,08



15,86

11,07

14

1,00000 312,00 312,00 0,00

1

45,00000 392,00 17 640,00 0,00

2

2

41

159,14000 36,00 5 729,04 0,00

4,43

13,92

12,78

38,33

2,35

43,32

3,08

15,86

11,07

14

-653,16000 45,00 -29 392,20 0,00

-653,16

143,48000 1 143,00 163 997,64 0,00

143,48

509,68000 1 485,00 756 874,80 0,00

509,68

8,00000 423,00 3 384,00 0,00

4,00000 484,00 1 936,00 0,00

6,00000 2 448,00 14 688,00 0,00

2,00000 1 755,00 3 510,00 0,00

2,00000 3 834,00 7 668,00 0,00

41,00000 837,00 34 317,00 0,00

1,00000 764,00 764,00 0,00

4 680 048,53 0,00
368,58575 2 600,00 958 322,95 0,00

13,351

-2,014

11,929

2,394

-0,68



-0,96

33,3775

-3,465

25,28

-1,0115

-1,00725

-0,03306

77,16069

64,416

-1,11003

-1,17533

-0,1892

-0,14791

-2,80368

17,9725

33,438

-0,6698

-0,02704

-0,065

-0,68

-1,1456

4,214

0,4515

3,872

5,325

15,42125

1,152

6,41235

144,66101

11,518

8,6238

26,86

11,232



3,912

25,6

-0,049

-0,0945

-0,084

-0,18

-0,0675

-1,52

12,482

2,9425

-0,072

-0,0511

-0,0408

-0,172

-0,13446

1,65

0,625

0,225

103,20494

23,60232

0,89828

1,18014

17,87838

43,55911

7,68625 2 430,00 18 677,59 0,00

7,68625

1 456,62105 389,30 567 062,57 0,00

66,755

-10,07

59,645

11,97

-3,4

-4,8

133,51

-13,86

126,4



-5,0575

-5,03625

-0,1653

355,89095

292,8

-5,0456

-5,3424

-0,86

-0,6723

-12,744

71,89

167,19

-3,349

-0,1352

-0,325

-3,4

-5,728

21,07

2,2575

19,36

21,3

61,685

7,2

25,6494

652,8004

57,59

47,91

134,3

56,16

19,56

128

-0,245



-0,4725

-0,42

-0,9

-0,3375

-7,6

62,41

14,7125

-0,36

-0,2555

-0,204

-0,86

-0,6723

8,25

3,125

2,25

521,9407

112,392

4,2775

9,8345

71,5135

198,0175

2,42

0,96

3,156

3,36

3,435

3,384

2,28

2,88

1,158

1,59

4,026

2,958

2,28

3,219

2,535

2,28

2,28



2,748

2,37

1,59

2,52

3,36

2,52

1,2

1,326

2,355

3,31

11,625

-79,125

-2,535

-8,43

-3,525

-3,26

-2,979

-2,355

-1,725

-2,26

-11,955

-2,19

-2,19

-1,11

-2,19

-0,345

-2,19

-2,19

-1,46

-2,19

-134,204

-8,43

-2,535



-2,979

-2,67

-1,15

-2,19

-4,71

-1,46

-0,525

-5,07

-2,31

-0,93

-4,47

-2,28

-2,28

-2,28

-3,195

-1,023

-1,05

-4,797

-4,275

-2,406

-4,185

-1,475

-1,38

-0,94

-1,083

-0,394

-0,618

-0,966

-74,056

-10,965

-2,979

-3,82

-2,19

-4,71

-1,46



-0,525

-2,31

-0,93

-2,19

-0,273

-1,896

-1,11

-5,586

-2,28

-3,195

-0,549

-4,275

-1,215

-4,185

-0,78

-1,475

-1,38

-0,22

-0,9345

-0,394

-0,976

-0,966

-63,7685

1 456,62105 93,60 136 339,73 0,00

1456,62105

1 257,51200 297,50 374 109,82 0,00

32,7

30,9

4,2

7,4

8,8

49,6

17

47,8

9,01

8,99

1,63

218,03

77,8

9

9,28

4,86

4,07

14,84



34

95,75

7,34

1,56

3,1

7,4

9,728

39,84

26,75

41,1

10,8

31,3

428,518

33,24

30,64

63,28

91,6

35

48

2,1

3,4

3,1

4,2

3,2

11,6

31,6

16,2

2,4

2,16

1,88

4,86

4,07

11,5



7,5

1,8

413,33

43,56

6,9

14,87

33,92

99,25

98,384

1 257,51200 64,30 80 858,02 0,00

1257,512

1 456,62105 227,70 331 672,61 0,00

1456,62105

1 456,62105 54,50 79 385,85 0,00

1456,62105

122,98000 561,60 69 065,57 0,00

122,98

0,44642 27 830,00 12 423,87 0,00

0,44642

36,85858 25 000,00 921 464,50 0,00

36,85858

20,00000 275,90 5 518,00 0,00

20

55,98955 2 421,00 135 550,70 0,00

0,726

1,248

1,51488

2,7888

1,6488

2,0304

1,824

1,728

1,37802

0,8904

7,2468

1,9227

TR35/207-0,75 A



1,824

2,5752

2,535

2,28

2,28

2,748

1,422

0,8904

2,3688

2,1504

2,3688

1,128

0,9282

1,413

1,2247

2,90625

434,36240 468,90 203 672,53 0,00

6,05

7,2

13,2552

17,304

14,427

13,536

14,44

11,52

19,5316

7,526

52,338

15,776

14,44

20,387

19,435

17,48

17,48

21,068

11,85

7,526

18,312

14,112

18,312

8,72

7,514

11,775



9,7976

23,25

434,36240 178,70 77 620,56 0,00

434,3624

79,12500 517,50 40 947,19 0,00

2,42

0,96

3,156

3,36

3,435

3,384

2,28

2,88

1,158

1,59

4,026

2,958

2,28

3,219

2,535

2,28

2,28

2,748

2,37

1,59

2,52

3,36

2,52

1,2

1,326

2,355

3,31

11,625

79,12500 126,50 10 009,31 0,00

79,125

13,99739 25 000,00 349 934,75 0,00

13,99739

0,88737 7 555,00 6 704,08 0,00

0,88737

139,61000 586,60 81 895,23 0,00



139,61

8,00000 800,00 6 400,00 0,00

8

8,00000 800,00 6 400,00 0,00

8

0,88737 19 190,00 17 028,63 0,00

0,88737

146,59050 1 289,20 188 984,47 0,00

146,5905

717 233,62 0,00
46,09353 2 702,00 124 544,72 0,00

0,55427

0,51246

0,94068

0,68986

0,68085

0,66402

0,225

4,26714

1,07136

0,63984

1,7112

0,64996

0,32

0,96996

1,76774

1,96605

0,78566

4,51946

0,32458

0,1512

0,47578

34,15



34,15

3,45701 25 000,00 86 425,25 0,00

3,45701

242,75704 1 353,00 328 450,28 0,00

4,2636

3,942

7,236

0,567

0,567

1,206

4,058

4,005

3,906

0,9

30,6506

8,928

0,558

3,999

13,485

4,06224

2

6,06224

14,7312

0,5952

11,565

13,0944

39,9858

2,3184

1,08

3,3984

136,6

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



12,575

149,175

242,75704 115,50 28 038,44 0,00

242,75704

228,78000 228,40 52 253,35 0,00

16,05

14,85

25,2

26,4

13,65

44,55

9,6

10,8

28,08

39,6

104,89575 850,00 89 161,39 0,00

7,062

6,534

11,088

1,377

13,959

0,2232

6,4155

15,228

0,4464

4,224

5,184

13,4784

19,008

0,66825

104,89575 79,70 8 360,19 0,00

104,89575

1 642 285,62 0,00
2 463,75600 110,00 271 013,16 0,00



74,616

2389,14

371,25258 38,10 14 144,72 0,00

19,0575

88,44598

61,358

6,01425

53,7934

56,1554

54,8996

31,52845

546,46383 235,00 128 419,00 0,00

160,8325

136,836

238,05733

10,738

54,64600 263,00 14 371,90 0,00

54,646

708,94075 235,00 166 601,08 0,00

76,35

162,24

-99,54

523,295

662,345

12,006

9,715

9,396

6,68875

8,79

46,59575

2 054,43485 235,00 482 792,19 0,00

včetně postřiku.



62,3664

-5,96445

38,9172

-9,222

-28,7

33,804

-5,805

71,51

-3,3448

197,4136

-24,9798

-14,6665

11,431

1,8375

93,9018

4,5009

47,51

2,659

10,749

101,389

1,58

79,97545

2,37

69,7383

0,79

100,5282

28,4762

58,695

94,29

99,89

-9,7128

včetně postřiku a jádrové omítky.



4,077

1116,0042

14,188

83,56

-2,2678

50,345

-5,5632

52,09

-1,1324

37,09

-2,8884

11,31

-2,46

63,64

-4,5296

45,17

-1,1564

71,1988

-2,4714

-46,1

37,0062

-19,74

73,6583

-3,55

-187,5816

259,8155

2,769

5,428

5,428

5,428

5,428

9,72

10,336

10,7018

8,094

7,445

30,2334

7,36



27,2553

0,315

38,74

49,11275

3,558

37,18

51,4433

37,7025

40,2387

33,6332

16,5942

5,694

17,2218

2,232

30,985

39,38

34,908

19,8592

50,884

33,307

678,61515

2 763,37000 18,20 50 293,33 0,00

2763,37

276,33700 150,00 41 450,55 0,00

276,337

647,64000 50,00 32 382,00 0,00

27,05

18,6

11,3

5,5

7,24

18,8

36,68

6,125

21,53

14,13

5,78



15,8

15,8

5,82

7,9

23,7

5,2

20,33

267,285

5

6,27

14,42

5,2

7,22

5,2

7,22

5,3

10,88

12,4

28,88

6,2

7,06

6,02

14,06

6,02

23,53

170,88

5,44

11,25

14,2

11,86

14,2

10,925

7,02

34,49

11,16

13,9

13,9

11,88



160,225

6,02

14,06

6,02

2,6

2,6

31,3

6,4

5,4

11,8

3,45

2,7

6,15

551,35000 18,90 10 420,52 0,00

27,22

73,365

13,495

53,31

19,71

95,74

7,2

69,91

125,445

59,28

6,675

86,09715 352,00 30 306,20 0,00

62,3664

-5,96445

38,9172

-9,222

551,35000 40,20 22 164,27 0,00

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.



90,00950 860,00 77 408,17 0,00

11,02255

20,9951

25,36785

-1,294

33,918

187,58160 860,00 161 320,18 0,00

9,825

35,55

-0,4174

24,375

-1,5456

25,44

-0,2312

17,79

-1,4282

6,45

-2,46

30,54

-0,9248

20,76

-0,2312

26,79

-2,7

99,53980 860,00 85 604,23 0,00

2,46

9,675

33,3

-1,4432

12,93

13,2

15,768

4,5

9,15

18,54510 480,00 8 901,65 0,00

18,5451

578,91750 62,00 35 892,89 0,00

578,9175

578,92000 15,20 8 799,58 0,00

4 910 517,30 0,00
557,54000 18,90 10 537,51 0,00



27,32

73,365

13,495

53,31

6,91

121,83

69,91

125,445

59,28

6,675

358,49398 38,10 13 658,62 0,00

19,3985

88,44598

61,358

46,70805

56,1554

54,8996

31,52845

95,23000 1 480,00 140 940,40 0,00

95,23

0,92800 1 460,00 1 354,88 0,00

0,928

555,91000 1 095,00 608 721,45 0,00

24,45

531,46

555,91000 252,50 140 367,28 0,00

24,45

531,46

96,15800 126,00 12 115,91 0,00

95,23

0,928

12,00000 90,00 1 080,00 0,00

12

12,00000 120,50 1 446,00 0,00

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.



12

555,91000 140,00 77 827,40 0,00

24,45

531,46

24,45000 320,00 7 824,00 0,00

24,45

744,45000 3 098,60 2 306 752,77 0,00

707,34

37,11

134,41000 3 065,20 411 993,53 0,00

131,56

2,85

345,31000 2 180,00 752 775,80 0,00

345,31

77,88000 2 180,00 169 778,40 0,00

77,88

31,35000 3 540,00 110 979,00 0,00

27,2

4,15

36,76000 3 618,00 132 997,68 0,00

34,36

2,4

585,41700 16,00 9 366,67 0,00

585,417

1 453 353,97 0,00
37,10700 2 656,00 98 556,19 0,00

5,787

0,751

1,181

0,211

6,462

14,009

1,39

2,269

0,95

4,097

23,90244 2 656,00 63 484,88 0,00

3,76155

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



0,72096

0,76765

0,13715

4,2003

9,10585

1,1398

1,29333

0,5225

2,25335

6,91564 970,00 6 708,17 0,00

3,76155

0,72096

1,1398

1,29333

37,10700 147,00 5 454,73 0,00

5,787

0,751

1,181

0,211

6,462

14,009

1,39

2,269

0,95

4,097

23,90244 294,50 7 039,27 0,00

3,76155

0,72096

0,76765

0,13715

4,2003

9,10585

1,1398

1,29333

0,5225

2,25335

10,81911 26 000,00 281 296,86 0,00

0,75489

0,08331

0,09162

0,49165

1,17064

0,88096

0,02919

0,48464

0,17083

0,07993



0,29606

1,5103

0,28608

0,44805

0,21007

0,02726

0,04287

0,00766

0,23457

0,50853

0,05046

0,08236

0,03449

0,14872

0,42014

0,05452

0,08574

0,01532

0,46914

1,01705

0,10091

0,16473

0,06897

0,29744

102,98108 6 754,50 695 585,70 0,00

11,02188

1,26225

1,3882

7,4492

17,73695

12,1345

0,4422

6,6755

2,5883

1,3212

4,4858

22,8833

4,33455

9,25725

376,20000 144,00 54 172,80 0,00

242,69

133,51

122,98000 195,00 23 981,10 0,00

CT-C30-F6



122,98

209,22000 215,00 44 982,30 0,00

11,81

140,09

16,35

40,97

123,43000 251,00 30 980,93 0,00

123,43

56,41000 289,00 16 302,49 0,00

56,41

5,85000 445,50 2 606,18 0,00

5,85

0,53000 263,00 139,39 0,00

0,53

0,53000 17,70 9,38 0,00

0,53

95,63000 541,00 51 735,83 0,00

16,35

73,26

6,02

185,53500 379,00 70 317,77 0,00

28,935

3,755

5,905

1,055

32,31

70,045

6,95

11,345

4,75

20,485

184 510,10 0,00
4,00000 515,70 2 062,80 0,00

4

40,00000 613,80 24 552,00 0,00

7

7

1

7

15

1

2



1,00000 726,30 726,30 0,00

1

1,00000 1 045,00 1 045,00 0,00

1

4,00000 4 203,00 16 812,00 0,00

1

1

1

1

2,00000 5 224,00 10 448,00 0,00

2

52,00000 206,50 10 738,00 0,00

2

4

1

3

2

2

2

5

7

2

3

7

4

5

1

2

10,00000 287,00 2 870,00 0,00

1

1

8

2,00000 605,00 1 210,00 0,00

1

1

1,00000 3 797,00 3 797,00 0,00

2,00000 12 500,00 25 000,00 0,00

2,00000 13 500,00 27 000,00 0,00

2,00000 3 592,00 7 184,00 0,00

2,00000 3 232,00 6 464,00 0,00

4,00000 2 872,00 11 488,00 0,00

5,00000 2 872,00 14 360,00 0,00

2,00000 3 305,00 6 610,00 0,00

1,00000 3 797,00 3 797,00 0,00



2,00000 2 782,00 5 564,00 0,00

1,00000 2 782,00 2 782,00 0,00

602 207,02 0,00
39,60000 153,50 6 078,60 0,00

39,6

2 032,46000 10,30 20 934,34 0,00

2032,46

3,00000 452,00 1 356,00 0,00

3

180,00000 273,00 49 140,00 0,00

180

3,00000 324,50 973,50 0,00

1 179,46660 35,00 41 281,33 0,00

263,25

68,688

97,9216

78,61

38,8025

73,84

17,29

177,4785

173,016

190,57

852,99400 35,00 29 854,79 0,00

224,7

135,445

227,939

66,766

198,144

4 717,88000 27,00 127 382,76 0,00

4717,88

3 411,96000 27,80 94 852,49 0,00

3411,96

1 179,47000 35,00 41 281,45 0,00

852,99000 35,00 29 854,65 0,00

596,89200 87,10 51 989,29 0,00

16,73

67,992

349,17



53,32

109,68

331,44400 110,00 36 458,84 0,00

27,264

304,18

84,16000 153,50 12 918,56 0,00

21,3

62,86

8 129,84000 6,00 48 779,04 0,00

8129,84

2 032,46000 3,00 6 097,38 0,00

10,00000 133,50 1 335,00 0,00

40,00000 31,10 1 244,00 0,00

40

10,00000 39,50 395,00 0,00

265 188,38 0,00

5 014,81707 40,00 200 592,68 0,00

101,16

397,72

1623,71005

16,05333

1623,71005

8,48333

368,07195

827,63015

48,2782

185,90000 330,00 61 347,00 0,00

3,4

182,5

7,80000 416,50 3 248,70 0,00

7,8

546 155,78 0,00



3,00000 530,00 1 590,00 0,00

3

625,46000 134,00 83 811,64 0,00

69,55

24,45

531,46

1 856,65000 39,60 73 523,34 0,00

356,65

1500

74,17040 89,10 6 608,58 0,00

11,598

-4,531

32,12

-3,546

45,0304

-6,501

14,64900 108,00 1 582,09 0,00

11,169

3,48

36,75670 636,00 23 377,26 0,00

9,91599

-0,67416

18,48916

-3,60525

14,42571

-1,79475

1,30500 729,00 951,35 0,00

1,305

1,75000 443,00 775,25 0,00

1,75

0,16800 4 000,00 672,00 0,00

0,168

20,00000 365,00 7 300,00 0,00

20

356,65000 39,20 13 980,68 0,00

356,65



21,69375 867,00 18 808,48 0,00

21,69375

17,32880 1 453,00 25 178,75 0,00

0,6413

16,6875

5,36200 1 344,00 7 206,53 0,00

5,362

133,05000 42,50 5 654,63 0,00

53,62

51,76

27,67

26,98500 58,80 1 586,72 0,00

25,785

1,2

89,60600 86,00 7 706,12 0,00

82,206

1

6,4

24,96550 257,00 6 416,13 0,00

24,9655

2,00000 4 369,00 8 738,00 0,00

1,875

2

3,00000 76,00 228,00 0,00

3

1,06000 325,00 344,50 0,00

1,06

1,00000 7,30 7,30 0,00

1

34,00000 14,50 493,00 0,00



15

15

4

33,00000 12,10 399,30 0,00

1

24

8

0,77400 198,00 153,25 0,00

0,774

4,32100 115,50 499,08 0,00

4,321

3,59260 95,10 341,66 0,00

3,5926

33,23100 162,00 5 383,42 0,00

33,231

53,88900 126,00 6 790,01 0,00

53,889

1,52800 180,00 275,04 0,00

1,528

178,91500 48,90 8 748,94 0,00

16,375

39,9

122,64

3,00000 16,10 48,30 0,00

2

1

1,00000 21,40 21,40 0,00

1

1,47200 277,00 407,74 0,00

0,704

0,768



24,50000 240,00 5 880,00 0,00

2,02

5,91

4,728

3,546

4,728

1,84

1,728

33,76330 186,00 6 279,97 0,00

6,72

3,384

3,84

3,2148

3,3565

9,744

3,504

3,00000 25,00 75,00 0,00

3

2,42875 768,00 1 865,28 0,00

0,696

0,546

0,735

0,45175

7,01997 862,00 6 051,21 0,00

1,0836

1,68

1,81202

1,08575

1,3586

4,00000 449,00 1 796,00 0,00

4

30,40000 190,00 5 776,00 0,00

5,6

5,6

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



9

4,6

5,6

2,00000 412,00 824,00 0,00

2

13,34000 125,00 1 667,50 0,00

4,21

9,13

316,56000 20,50 6 489,48 0,00

193,55

123,01

238,69200 57,70 13 772,53 0,00

58,792

179,9

668,64910 16,54 11 059,46 0,00

18,37

-3,7744

2,5728

12,4815

-4,2374

0,9072

9,3558

53,3452

-8,8794

5,09

69,8644

-5,8784

2,527

70,6424

-14,4169

4,338

89,25

-16,6174

7,461

92,52

-26,5796

15,4483

80,1

-19,7252

10,059



64,9948

-11,1554

5,342

90,504

-17,7298

9,8579

4,224

52,1268

-24,5879

39,104

-6,0609

4,9552

14,7825

-1,932

243,16220 26,60 6 468,11 0,00

58,695

94,29

99,89

-9,7128

904,89030 53,40 48 321,14 0,00

45,1

-2,4244

3,5778

26,372

-7,7794

4,061

45,695

-6,7902

5,372

113,1838

146,2734

-25,1838

77,832

-12,4028

6,5785

75,5724

-9,2804

3,446

111,3702

-16,2262

7,466

111,339

-12,6952

4,316



92,7042

-9,9912

5,29

75,359

-9,1586

3,686

108,2812

-16,9128

6,438

25,1776

44,268

-1,84

791,7065

660,68280 43,10 28 475,43 0,00

299,465

-17,7232

-4,3146

-21,5556

-4,6032

182,002

-11,077

-14,3704

129,28

-6,6462

-7,1852

-3,542

47,376

-0,774

-2,299

-2,889

118,708

-1,932

-2,02

-4,439

-10,7778

45,00000 10,30 463,50 0,00

45

21,60000 45,50 982,80 0,00

21,6

22,80000 29,50 672,60 0,00

22,8

24,44500 186,50 4 558,99 0,00

12,732

11,713



47,90400 68,20 3 267,05 0,00

2,886

2,871

3,957

5,85

10,06

22,28

7,79520 60,30 470,05 0,00

7,7952

102,67000 123,20 12 648,94 0,00

102,67

6,02000 362,50 2 182,25 0,00

6,02

9,00000 1 000,00 9 000,00 0,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00000 1 500,00 1 500,00 0,00

1,00000 13 500,00 13 500,00 0,00

1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00

1,00000 14 000,00 14 000,00 0,00

1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00

2 067 437,40 0,00
5 890,50799 283,00 1 667 013,76 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



5890,50799

654,50089 611,80 400 423,64 0,00

654,50089

2 191 855,47 0,00
371,21000 100,00 37 121,00 0,00

145,43

3,63

152,6

69,55

69,55000 51,80 3 602,69 0,00

69,55

64,62000 309,80 20 019,28 0,00

64,62

285,34227 263,80 75 273,29 0,00

109,88

dvouvrstvá

dvouvrstvá



81,8

0,72848

85,33

0,28

0,70179

6,622

92,48005 411,40 38 046,29 0,00

7,5985

1,419

1,032

0,723

10,7725

7,67375

3,33

-0,12

1,293

1,32

1,5768

0,45

0,915

16,43855

1,2015

1,851

2,5425

1,065

1,302

9,4675

9,4675

0,831

0,7215

jednovrstvá



1,05

0,765

1,326

0,78

0,576

1,2375

1,851

2,5425

1,065

1,302

9,4675

9,4675

0,831

0,7215

1,05

0,645

0,777

0,765

0,6

65,269

475,11800 119,40 56 729,09 0,00

6,38

9,46

6,88

4,82

27,54

6,45

22,2

-0,8

8,62

8,8

10,512

3

6,1

64,882

8,01

12,34

16,95

7,1

8,68



5,15

5,15

5,54

4,81

7

5,1

8,84

5,2

3,84

8,25

12,34

16,95

7,1

8,68

5,15

5,15

5,54

4,81

7

4,3

5,18

5,1

4

203,26

99,324

5,3

65,5

9,312

179,436

216,00000 176,40 38 102,40 0,00

4

4

4

4

16

6

10

6

6

4



4

36

4

4

4

6

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

120

24

20

44

1 538,41800 450,00 692 288,10 0,00

768,9025

8,596

19,958

289,9946

64,83

4,42



4,24

8,82

10,504

11,9214

13,662

21,39

12,733

3,885

8,478

3,756

244,9225

31,48

5,925

1 580,18150 750,00 1 185 136,13 0,00

768,9025

8,596

19,958

289,9946

64,83

4,42

4,24

8,82

10,504

11,9214

13,662

21,39

12,733

3,885

8,478

6,26

268,035

44,072

9,48

76,50500 147,00 11 246,24 0,00

76,505

331,82600 48,40 16 060,38 0,00

159,973

3,993

167,86

73,02750 33,50 2 446,42 0,00

73,0275



24,24602 651,00 15 784,16 0,00

24,24602

2 436 193,21 0,00
1 017,08000 136,00 138 322,88 0,00

60,12

100,7

100,34

46,48

17,7

132,94

27,52

5,43

525,85

1 017,08000 10,00 10 170,80 0,00

525,85

60,12

100,7

100,34

46,48

17,7

132,94

27,52

5,43

1 017,08000 50,00 50 854,00 0,00

1017,08

2 048,16000 60,00 122 889,60 0,00

1051,7

120,24

201,4

200,68

92,96

35,4

265,88

55,04

5,43

19,43

2 142,30100 15,00 32 134,52 0,00

525,85

60,12

100,7

100,34

46,48



17,7

132,94

27,52

37,449

9,816

14,265

12,432

6,957

14,163

9,069

9,42

1125,221

525,85

60,12

100,7

100,34

46,48

17,7

132,94

27,52

5,43

2 034,16000 15,00 30 512,40 0,00

525,85

60,12

100,7

100,34

46,48

17,7

132,94

27,52

5,43

525,85

60,12

100,7

100,34

46,48

17,7

132,94

27,52

5,43

402,81100 178,00 71 700,36 0,00

5,43

315,51



32,628

7,797

11,1765

9,754

8,655

7,653

4,2075

1 637,40000 44,00 72 045,60 0,00

32,628

7,797

11,1765

9,754

8,655

7,653

4,2075

1637,4

434,69000 15,00 6 520,35 0,00

120,15

40,51

53,95

55,64

30,92

58,2

30,65

38,87

5,8

434,69000 60,00 26 081,40 0,00

434,69

496,25400 65,00 32 256,51 0,00

162,279

42,536

61,815

53,872

30,147

61,373

39,299

40,82

2,17

1,943



232,44500 2 720,00 632 250,40 0,00

131,4625

15,03

25,175

25,085

11,62

4,425

33,235

6,88

32,628

7,797

11,1765

9,754

8,655

7,653

4,2075

-20,4675

479,00000 50,00 23 950,00 0,00

305,124

173,876

2 798,85540 145,00 405 834,03 0,00

2252,976

545,8794

1 118,78800 136,00 152 155,17 0,00

1118,788

578,43500 369,00 213 442,52 0,00

578,435

1 691,27000 145,00 245 234,15 0,00

1169,642

521,628

1 237,74310 30,00 37 132,29 0,00

578,435

66,132

110,77

Osvědčená a vyladěná směs osiva, obsahující mnoho druhů bylin, několik druhů trav a řízky několika druhů rozchodníků. Druhová skladba viz. sadové 
úpravy. 50g/m2

Substrát určený pro jednovrstvé extenzívní skladby s vysokou vodní kapacitou a velkým objemem vzduchových pórů.



110,374

51,128

19,47

146,234

30,272

41,1939

10,7976

15,6915

13,6752

7,6527

15,5793

9,9759

10,362

3 203,80200 25,00 80 095,05 0,00

552,1425

63,126

105,735

105,357

48,804

18,585

139,587

28,896

5,7015

1104,285

126,252

211,47

210,714

97,608

37,17

279,174

57,792

11,403

48,00000 550,00 26 400,00 0,00

48

451,91682 58,00 26 211,18 0,00

451,91682

2 799 441,60 0,00
392,31500 84,60 33 189,85 0,00

392,315

1 370,16000 58,80 80 565,41 0,00

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.



707,34

37,11

131,56

2,85

345,31

77,88

27,2

4,15

34,36

2,4

4 236,83200 23,40 99 141,87 0,00

25,24

135,44

322,49

242,69

8,04

11,81

2,11

64,62

140,09

13,9

22,69

9,5

40,97

25,24

135,44

322,49

242,69

8,04

207,96

207,96

133,51

47,06

22,02

81,56

416,06

78,81

123,43

133,51



47,06

22,02

81,56

416,06

78,81

123,43

356,65

-114,128

1 885,88200 51,50 97 122,92 0,00

707,34

131,56

27,2

34,36

690,62

155,76

58,29

37,11

2,85

4,15

2,4

1851,64

34,242

34,242

526,70590 102,00 53 724,00 0,00

145,43

36,2

25,84

207,47

48,1554

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.



43,05

30,221

33,558

32,68

10,127

18,234

27,4905

243,5159

83,7

-3,15

-4,83

75,72

114,12800 101,00 11 526,93 0,00

114,128

4 068,32000 25,00 101 708,00 0,00

1577,55

180,36

302,1

301,02

139,44

53,1

398,82

82,56

16,29

525,85

60,12

100,7

100,34

46,48

17,7

132,94

27,52

5,43

2 150,00000 31,90 68 585,00 0,00

207,96

25,24

135,44

322,49

242,69

8,04

11,81

2,11

64,62

140,09

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.



13,9

133,51

47,06

22,02

81,56

416,06

78,81

123,43

22,69

9,5

40,97

1 538,11250 20,60 31 685,12 0,00

419,16

310,9

243,93

9,1

247,4

307,6225

57,21912 2 881,00 164 848,28 0,00

27,48627

7,01379

0,53865

0,78435

0,4536

12,99186

7,9506

159,89748 1 734,00 277 262,23 0,00

2,6502

14,2212

33,86145

25,48245

0,86028

1,73607

0,31017

9,49914

20,59323

2,0433

0,71474

0,399

1,29056

1,59012

8,53272

20,31687

15,28947

0,50652

116,89979 2 265,00 264 778,02 0,00



21,8358

13,10148

8,41113

2,96478

1,38726

5,13828

26,21178

4,96503

7,77609

25,10816

110,54778 2 473,00 273 384,66 0,00

5,7015

4,0698

44,1714

5,05008

8,4588

8,42856

3,90432

1,4868

11,16696

2,31168

0,45612

15,34176

266,49457 2 190,00 583 623,11 0,00

135,27491

15,46587

27,75544

26,33925

12,68904

4,8321

36,29262

6,79056

1,05478

444,34950 99,80 44 346,08 0,00

362,5755

81,774

444,34950 124,50 55 321,51 0,00

362,5755

81,774

945,48300 259,00 244 880,10 0,00

742,707



138,138

28,56

36,078

20,40150 152,00 3 101,03 0,00

20,4015

20,40150 182,00 3 713,07 0,00

20,4015

280,75600 222,00 62 327,83 0,00

374,4825

-114,128

20,4015

947,57250 88,40 83 765,41 0,00

140,1855

49,413

23,121

85,638

436,863

82,7505

129,6015

1 507,17600 95,20 143 483,16 0,00

1507,176

38,57335 450,00 17 358,01 0,00

38,57335

2 383 595,25 0,00
1,00000 2 383 595,25 2 383 595,25 0,00

30 510,00 0,00
5,00000 2 880,00 14 400,00 0,00

5

5,00000 3 150,00 15 750,00 0,00

5

0,02000 18 000,00 360,00 0,00

0,02

71 406,73 0,00
1,00000 71 406,73 71 406,73 0,00

1 670,00 0,00
5,00000 138,50 692,50 0,00

1,00000 255,00 255,00 0,00

2,00000 113,50 227,00 0,00

1,00000 120,00 120,00 0,00



1,00000 169,50 169,50 0,00

1,00000 206,00 206,00 0,00

4 060 707,57 0,00
1,00000 4 060 707,57 4 060 707,57 0,00

738 927,29 0,00
309,60000 19,00 5 882,40 0,00

164

145,6

30,00000 68,00 2 040,00 0,00

30

42,00000 97,00 4 074,00 0,00

42

16,23500 161,00 2 613,84 0,00

2,875

2,875

2,875

1,2

1

10,825

5,41

5,41

40,00500 177,00 7 080,89 0,00

2,5

3

5,29

6,44

3,22

3,22

3

26,67

13,335

13,335

42,00000 346,00 14 532,00 0,00

42

16,23500 404,00 6 558,94 0,00

16,235

40,00500 611,00 24 443,06 0,00



40,005

524,70000 110,00 57 717,00 0,00

524,7

524,70000 21,00 11 018,70 0,00

524,7

524,68750 31,00 16 265,31 0,00

524,6875

7,29098 1 400,00 10 207,37 0,00

0,0392

0,616

0,31162

1,17348

0,15581

0,5874

1,25928

3,1482

58,93000 55,00 3 241,15 0,00

58,93

80,63800 95,00 7 660,61 0,00

61,226

19,412

139,57000 28,00 3 907,96 0,00

58,93

80,64

752,16000 61,00 45 881,76 0,00

713,3

38,86

122,98000 81,00 9 961,38 0,00

122,98

732,73000 86,00 63 014,78 0,00

19,43

713,3

11,82446 740,00 8 750,10 0,00

1,2298

8,5596

0,46632

1,14128

Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.



0,42746

164,00000 100,00 16 400,00 0,00

164

145,60000 145,00 21 112,00 0,00

145,6

6,35744 780,00 4 958,80 0,00

1,64

4,71744

249,65500 65,00 16 227,58 0,00

249,655

106,99500 195,00 20 864,03 0,00

106,995

361,60000 38,00 13 740,80 0,00

4,95

356,65

6,18750 38,00 235,13 0,00

6,1875

4,95000 51,00 252,45 0,00

4,95

12,48275 780,00 9 736,55 0,00

12,48275

8,68457 550,00 4 776,51 0,00

1,64

4,71744

0,2808

1,25928

0,78705

20,00000 680,00 13 600,00 0,00

20



38,98000 680,00 26 506,40 0,00

38,98

8,00000 1 300,00 10 400,00 0,00

4,00000 1 300,00 5 200,00 0,00

3,00000 2 800,00 8 400,00 0,00

3,00000 2 200,00 6 600,00 0,00

12,00000 480,00 5 760,00 0,00

0,47021 5 500,00 2 586,16 0,00

0,47021

1,25541 5 500,00 6 904,76 0,00

1,25541

0,30888 5 500,00 1 698,84 0,00

0,30888

1,80400 5 500,00 9 922,00 0,00

1,804

1,73210 5 500,00 9 526,55 0,00

1,7321

3,45708 5 500,00 19 013,94 0,00

3,45708

205,99400 128,00 26 367,23 0,00

135,278

70,716

827,37600 146,00 120 796,90 0,00

784,63

42,746

88,70180 209,00 18 538,68 0,00

88,7018

24,25052 1 400,00 33 950,73 0,00

24,25052

702 276,86 0,00
15,50000 1 200,00 18 600,00 0,00

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.

ochrana OK21 na R 15 min - nehořlavá deska, ekologicky a zdravotně nezávadná  odolává vysokým teplotám až do 1200 °C. Vyrobená např. z 
expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Včetně montážních profilů pro svislou aplikaci



15,5

36,20000 1 414,00 51 186,80 0,00

36,2

4,02300 2 060,00 8 287,38 0,00

4,023

7,10000 623,00 4 423,30 0,00

7,1

121,00000 378,00 45 738,00 0,00

48

6,5

66,5

17,20000 1 028,00 17 681,60 0,00

9,5

7,7

8,14400 1 143,00 9 308,59 0,00

1,344

6,8

41,00000 519,00 21 279,00 0,00

41

99,00000 283,00 28 017,00 0,00

99

20,70000 438,50 9 076,95 0,00

20,7

8,20000 468,00 3 837,60 0,00

8,2

12,80000 503,00 6 438,40 0,00

včetně spojovacích prostředků.

včetně těsnícího pásu a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.



12,8

41,50000 539,00 22 368,50 0,00

3,9

18,2

16

3,4

7,60000 660,00 5 016,00 0,00

1,8

5,8

36,80000 340,50 12 530,40 0,00

36,8

76,00000 374,00 28 424,00 0,00

76

121,60000 380,00 46 208,00 0,00

48

73,6

53,30000 432,50 23 052,25 0,00

3,1

14

10

24,2

2

12,60000 563,00 7 093,80 0,00

12,6

93,00000 541,00 50 313,00 0,00

93

12,60000 770,00 9 702,00 0,00

12,6

36,30000 416,00 15 100,80 0,00

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.

včetně zednické výpomoci.



36,3

5,80000 740,00 4 292,00 0,00

5,8

178,50000 1 100,00 196 350,00 0,00

147

17,5

14

12,20000 640,00 7 808,00 0,00

9,6

2,6

56,00000 547,00 30 632,00 0,00

56

79,50000 50,60 4 022,70 0,00

79,5

65,54000 32,80 2 149,71 0,00

65,54

14,68000 95,10 1 396,07 0,00

14,68

148,50000 38,00 5 643,00 0,00

148,5

60,00000 23,80 1 428,00 0,00

60

4,87201 1 000,00 4 872,01 0,00

4,87201

716 743,50 0,00
524,68750 360,00 188 887,50 0,00

474,84625

-18,6015

včetně zednické výpomoci.



524,6875

524,70000 785,00 411 889,50 0,00

524,7

524,70000 86,70 45 491,49 0,00

524,7

280,00000 50,00 14 000,00 0,00

280

54,50000 792,00 43 164,00 0,00

54,5

12,67715 1 050,00 13 311,01 0,00

12,67715

6 688 262,07 0,00
71,45750 99,00 7 074,29 0,00

71,4575

14,82000 104,00 1 541,28 0,00

14,82

14,82000 36,00 533,52 0,00

14,82

364,53340 1 602,00 583 982,51 0,00

48,82

46,292

37,01675

Včetně:

Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.

- přiřezání šablon, čtverců, vlnovek,

- odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,

- úpravy u hřebene, nároží a okapu,

- obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),

- obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhového háku.

Dodávka a montáž protisněhové mříže včetně držáků a spojek.



16,10125

29

58,0205

17,04575

34,96075

10,60375

25,554

12,055

29,06365

8,40000 1 701,00 14 288,40 0,00

8,4

1,00000 121 950,00 121 950,00 0,00

1

1,00000 32 526,00 32 526,00 0,00

1,00000 28 494,00 28 494,00 0,00

1,00000 35 874,00 35 874,00 0,00

1,00000 33 669,00 33 669,00 0,00

1,00000 21 114,00 21 114,00 0,00

1,00000 22 356,00 22 356,00 0,00

1,00000 22 734,00 22 734,00 0,00

1,00000 21 942,00 21 942,00 0,00

1,00000 22 113,00 22 113,00 0,00

1,00000 24 120,00 24 120,00 0,00

1,00000 33 786,00 33 786,00 0,00

1,00000 35 280,00 35 280,00 0,00

1,00000 34 560,00 34 560,00 0,00

1,00000 21 105,00 21 105,00 0,00

1,00000 19 755,00 19 755,00 0,00

1,00000 85 410,00 85 410,00 0,00

1,00000 26 730,00 26 730,00 0,00

1,00000 16 704,00 16 704,00 0,00



2,00000 26 460,00 52 920,00 0,00

2,00000 30 528,00 61 056,00 0,00

2,00000 22 680,00 45 360,00 0,00

1,00000 26 550,00 26 550,00 0,00

1,00000 7 380,00 7 380,00 0,00

2,00000 7 587,00 15 174,00 0,00

4,00000 10 143,00 40 572,00 0,00

5,00000 7 380,00 36 900,00 0,00

2,00000 8 820,00 17 640,00 0,00

2,00000 310 500,00 621 000,00 0,00

1,00000 252 720,00 252 720,00 0,00

1,00000 30 222,00 30 222,00 0,00

1,00000 22 203,00 22 203,00 0,00

1,00000 22 203,00 22 203,00 0,00

1,00000 22 950,00 22 950,00 0,00

1,00000 29 214,00 29 214,00 0,00

1,00000 10 143,00 10 143,00 0,00

1,00000 20 520,00 20 520,00 0,00

1,00000 28 917,00 28 917,00 0,00

3,00000 19 710,00 59 130,00 0,00

1,00000 22 770,00 22 770,00 0,00

1,00000 30 357,00 30 357,00 0,00

2,00000 18 486,00 36 972,00 0,00

1,00000 22 302,00 22 302,00 0,00

2,00000 20 790,00 41 580,00 0,00

2,00000 288 000,00 576 000,00 0,00

1,00000 11 943,00 11 943,00 0,00

1,00000 18 450,00 18 450,00 0,00

1,00000 19 692,00 19 692,00 0,00

1,00000 28 080,00 28 080,00 0,00

1,00000 132 300,00 132 300,00 0,00

1,00000 7 380,00 7 380,00 0,00

1,00000 20 790,00 20 790,00 0,00

2,00000 20 790,00 41 580,00 0,00

1,00000 19 584,00 19 584,00 0,00

3,00000 19 395,00 58 185,00 0,00

1,00000 15 957,00 15 957,00 0,00

1,00000 19 692,00 19 692,00 0,00

3,00000 17 910,00 53 730,00 0,00

8,00000 25 560,00 204 480,00 0,00



2,00000 21 420,00 42 840,00 0,00

1,00000 23 265,00 23 265,00 0,00

1,00000 21 690,00 21 690,00 0,00

1,00000 35 010,00 35 010,00 0,00

1,00000 43 200,00 43 200,00 0,00

2,00000 20 970,00 41 940,00 0,00

2,00000 17 550,00 35 100,00 0,00

3,00000 17 550,00 52 650,00 0,00

1,00000 23 400,00 23 400,00 0,00

1,00000 21 267,00 21 267,00 0,00

1,00000 25 920,00 25 920,00 0,00

1,00000 59 130,00 59 130,00 0,00

1,00000 20 790,00 20 790,00 0,00

1,00000 31 752,00 31 752,00 0,00

1,00000 19 710,00 19 710,00 0,00

1,00000 20 250,00 20 250,00 0,00

23,55000 5 583,00 131 479,65 0,00

23,55

10,50000 5 583,00 58 621,50 0,00

10,5

45,63000 2 862,00 130 593,06 0,00

45,63

2,00000 1 791,00 3 582,00 0,00

2

1,00000 103 500,00 103 500,00 0,00

48,90000 648,00 31 687,20 0,00

48,9

11,65000 765,00 8 912,25 0,00

28,14000 2 250,00 63 315,00 0,00

28,14

1,00000 358 600,00 358 600,00 0,00

1,00000 10 019,00 10 019,00 0,00

1

14,00000 41 392,00 579 488,00 0,00

1,00000 43 767,00 43 767,00 0,00



13,00000 39 165,00 509 145,00 0,00

4,00000 9 422,00 37 688,00 0,00

29,73220 932,00 27 710,41 0,00

29,7322

2 815 783,60 0,00
545,00000 37,30 20 328,50 0,00

30

15

50

25

150

50

130

15

80

125,00000 24,90 3 112,50 0,00

60

65

350,00000 20,80 7 280,00 0,00

350

419,15700 374,60 157 016,21 0,00

45,1

-20,995

24,105



22,125

12,874

-11,555

1,8

15,38

1,556

11,12

9,095

5,97

0,3

12,305

14,095

95,065

9,84

-2,65

6,55

13,74

12,46

9,54

22

7,84

7,84

21,11

1,5

18,362

40,972

10,63

-0,1

14,85

14,25

9,57

0,6

12,18

7,32

0,8

13,65



17,3

7,04

18,8

126,89

12,6

12,6

12,305

8,53

14,955

11,41

1,2

6,07

13,26

8,215

284,00000 52,80 14 995,20 0,00

284

1 461,90000 54,80 80 112,12 0,00

1461,9

99,18700 53,00 5 256,91 0,00

80,19

18,997

97,28730 53,00 5 156,23 0,00

80,19

17,0973

86,47760 53,00 4 583,31 0,00

71,28

15,1976

91,58820 53,00 4 854,17 0,00

80,19

11,3982

3,00000 2 500,00 7 500,00 0,00

3

7,00000 2 000,00 14 000,00 0,00

1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00

2,00000 1 600,00 3 200,00 0,00

1,00000 156 000,00 156 000,00 0,00

1,00000 3 600,00 3 600,00 0,00

1,00000 62 000,00 62 000,00 0,00

3,00000 4 800,00 14 400,00 0,00

3,00000 7 200,00 21 600,00 0,00

1,00000 4 800,00 4 800,00 0,00

1,00000 4 300,00 4 300,00 0,00



1,00000 7 900,00 7 900,00 0,00

1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00

1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00

1,00000 16 000,00 16 000,00 0,00

1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00

1,00000 50 000,00 50 000,00 0,00

1,00000 13 000,00 13 000,00 0,00

1,00000 157 000,00 157 000,00 0,00

3,00000 3 000,00 9 000,00 0,00

1,00000 178 000,00 178 000,00 0,00

106,20000 348,00 36 957,60 0,00

106,2

114,00000 348,00 39 672,00 0,00

114

1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00

1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00

10,50000 619,00 6 499,50 0,00

1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00

24,34000 3 205,00 78 009,70 0,00

24,34

2,00000 5 500,00 11 000,00 0,00

38,00000 300,00 11 400,00 0,00

1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00

9,20000 1 500,00 13 800,00 0,00

9,2

1,00000 51 000,00 51 000,00 0,00

1,00000 49 000,00 49 000,00 0,00

1,00000 91 000,00 91 000,00 0,00

1,00000 87 000,00 87 000,00 0,00

1,00000 14 000,00 14 000,00 0,00

1,00000 18 000,00 18 000,00 0,00

1,00000 11 000,00 11 000,00 0,00

1,00000 19 000,00 19 000,00 0,00

1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00

1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00

2,00000 17 000,00 34 000,00 0,00

1,00000 56 000,00 56 000,00 0,00

2,00000 58 000,00 116 000,00 0,00

1,00000 42 000,00 42 000,00 0,00



1

1,00000 31 000,00 31 000,00 0,00

1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00

1,00000 29 000,00 29 000,00 0,00

1,00000 19 000,00 19 000,00 0,00

3,00000 13 000,00 39 000,00 0,00

1,00000 63 000,00 63 000,00 0,00

1,00000 48 000,00 48 000,00 0,00

3,00000 19 000,00 57 000,00 0,00

1,00000 14 000,00 14 000,00 0,00

1,00000 19 000,00 19 000,00 0,00

1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00

1,00000 27 000,00 27 000,00 0,00

1,00000 30 000,00 30 000,00 0,00

1,00000 86 000,00 86 000,00 0,00

1,00000 9 000,00 9 000,00 0,00

2,00000 75 000,00 150 000,00 0,00

1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00

1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00

1,00000 13 000,00 13 000,00 0,00

1,00000 23 000,00 23 000,00 0,00

1,00000 19 000,00 19 000,00 0,00

3,00000 19 000,00 57 000,00 0,00

1,00000 28 000,00 28 000,00 0,00

1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00

12,51052 1 155,00 14 449,65 0,00

12,51052

2 622 621,74 0,00



1,00000 168 030,00 168 030,00 0,00

1

1,00000 251 685,00 251 685,00 0,00

1,00000 263 304,00 263 304,00 0,00

1,00000 163 935,00 163 935,00 0,00

1,00000 340 569,00 340 569,00 0,00

2,00000 25 848,00 51 696,00 0,00

8,00000 17 600,40 140 803,20 0,00

1,00000 104 634,00 104 634,00 0,00

1,00000 81 603,00 81 603,00 0,00

1,00000 73 917,00 73 917,00 0,00

1,00000 32 715,00 32 715,00 0,00

1,00000 50 625,00 50 625,00 0,00

1,00000 69 804,00 69 804,00 0,00

1,00000 30 636,00 30 636,00 0,00

1,00000 93 789,00 93 789,00 0,00

1,00000 72 963,00 72 963,00 0,00

1,00000 42 615,00 42 615,00 0,00

1,00000 87 885,00 87 885,00 0,00

2,00000 55 084,50 110 169,00 0,00

1,00000 106 902,00 106 902,00 0,00

1,00000 104 841,00 104 841,00 0,00

1,00000 46 665,00 46 665,00 0,00

1,00000 15 552,00 15 552,00 0,00

1,00000 86 751,00 86 751,00 0,00

1,00000 20 835,00 20 835,00 0,00

9,33000 1 039,50 9 698,54 0,00

9,33

114 699,29 0,00
92,58000 28,00 2 592,24 0,00



2,11

64,62

16,35

9,5

15,22000 95,00 1 445,90 0,00

2,7

9,54

2,98

92,58000 345,00 31 940,10 0,00

2,11

64,62

16,35

9,5

310,90000 45,00 13 990,50 0,00

15,22

295,68

30,21000 60,00 1 812,60 0,00

2,11

11,75

16,35

15,98100 145,00 2 317,25 0,00

15,981

97,20900 580,00 56 381,22 0,00

97,209

2,55726 1 650,00 4 219,48 0,00

2,55726

365 313,45 0,00
2,75000 569,00 1 564,75 0,00

1,53

1,22

40,50000 310,00 12 555,00 0,00

40,5

40,50000 245,50 9 942,75 0,00

40,5

135,69000 263,50 35 754,32 0,00

44,55

vč. dodávky a montáže silikonu.



11,68

26,4

2,12

20,7

2,04

21,6

6,6

137,83000 218,40 30 102,07 0,00

44,55

13,82

26,4

2,12

20,7

2,04

21,6

6,6

5,50000 664,00 3 652,00 0,00

5,5

2,00000 2 500,00 5 000,00 0,00

2

62,89154 2 924,00 183 894,86 0,00

21,04988

5,83338

12,474

9,5634

0,94248



9,9792

3,0492

26,18700 2 350,00 61 539,45 0,00

20,412

5,775

0,99057 2 500,00 2 476,43 0,00

0,99057

1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00

1

1,00000 3 500,00 3 500,00 0,00

1

15,05320 786,00 11 831,82 0,00

15,0532

52 355,04 0,00
6,02000 1 292,00 7 777,84 0,00

6,02

44,54000 990,00 44 094,60 0,00

44,54

0,87270 553,00 482,60 0,00

0,8727

1 083 519,08 0,00
243,92500 65,00 15 855,13 0,00

23,7

16,25

16,96

11,06

22,86

20,36

13,84

20,4

11,11

25,18

20,165

16,51

25,53



630,52000 1 050,00 662 046,00 0,00

242,69

140,09

133,51

73,26

40,97

121,07800 69,50 8 414,92 0,00

90,958

30,12

630,52000 160,00 100 883,20 0,00

630,52

814,77000 110,00 89 624,70 0,00

630,52

184,25

814,77000 160,00 130 363,20 0,00

630,52

184,25

184,25000 190,00 35 007,50 0,00

184,25

256,12125 145,00 37 137,58 0,00

256,12125

11,96243 350,00 4 186,85 0,00

11,96243

222 412,31 0,00
9,10000 65,00 591,50 0,00

9,1

384,33000 30,40 11 683,63 0,00

144,5

239,83

231,63000 115,00 26 637,45 0,00

122,98

5,85

38,98

58,93

4,89

27,60000 670,00 18 492,00 0,00

11,8

1,3



4

4,1

6,4

231,63000 21,00 4 864,23 0,00

231,63

9,55500 25,00 238,88 0,00

9,555

243,21150 640,00 155 655,36 0,00

243,2115

1,16418 3 650,00 4 249,26 0,00

1,16418

2 559 572,56 0,00
229,98000 830,00 190 883,40 0,00

207,96

22,02

268,17000 172,00 46 125,24 0,00

22,95

57,87

7,51

123,43

56,41

25,24000 830,00 20 949,20 0,00

25,24

214,25000 1 957,00 419 287,25 0,00

135,44

78,81

941,69000 1 957,00 1 842 887,33 0,00

322,49

13,9

47,06

81,56

416,06

37,93

22,69

37,93000 790,00 29 964,70 0,00

37,93

6,54000 240,00 1 569,60 0,00

6,54

pro střední mechanické namáhání, nehořlavý, 2 vrstvy

včetně penetračního nátěru.

jednosložkový, ochranný, hydrofobizační

vč. nízkoviskózní univerzální penetrační a vyrovnávací vrstva na bázi epoxidových pryskyřic



14,29628 553,00 7 905,84 0,00

14,29628

738 186,22 0,00
761,88660 28,00 21 332,82 0,00

3,115

18,384

24,397

20,369

10,082

76,347

2,46

16,405

48,5728

-2,4714

19,737

23,285

27,7362

8,92

17,6

162,2446

23,758

34,552

48,045

20,53

24,889

13,75

13,75

13,496

12,911

20,25

14,8

25,272

15,08

11,272

19,405

28,382

39,12

včetně dodávky materiálu.



16,48

20,099

11,965

11,965

12,862

11,198

16,25

10,01

12,034

11,85

9,32

523,295

761,88660 360,00 274 279,18 0,00

761,88660 60,00 45 713,20 0,00

799,98093 490,00 391 990,66 0,00

799,98093

19,48144 250,00 4 870,36 0,00

19,48144

153 544,58 0,00
99,00000 296,50 29 353,50 0,00

68

31

20,00000 14,10 282,00 0,00

20

20,00000 28,60 572,00 0,00

20

189,15200 78,60 14 867,35 0,00

65,6

104,832

18,72

2 556,69600 41,70 106 614,22 0,00

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Aktualizace-Název v DZ:

Obkládačka Color One 250x330x7 mm,

Nátěr je tvořen základním nátěrem a zpěňujícím nátěrem vč. dodávky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



784,63

1500

251,0816

20,9844

12,37005 150,00 1 855,51 0,00

39,382

-2,75

21,4

8,37

17,3

7,7

8,05

8,35

8,5

3,6

10,36

9,71

7,51

6,96

11,4

6,08

19,494

-4,88

1

21,8

48,02

-5,8

-6,095

1,34

0,6

12,37005

193 111,01 0,00
316,56000 25,00 7 914,00 0,00

193,55

123,01

17,19000 25,00 429,75 0,00



17,19

3 166,51040 11,30 35 781,57 0,00

18,7941

3,105

2,2302

4,7357

28,865

546,4638

2054,43

187,5816

349,17

3137,6454

3 166,51040 25,00 79 162,76 0,00

3166,5104

1 745,57328 40,00 69 822,93 0,00

53,669

88,8928

-7,793

51,847

16,146

58,2153

13,05

14,584

14,938

14,4196

12,5198

49,5578

9,9238

9,2748

5,4637

40,41425

-10,2005

2,685

437,60735

3,6985

3,601



227,99

-86,621

12,573

100,25613

44,36035

-34,60828

12,37875

22,2855

61,315

18,6785

15,134

52,10238

4,99125

34,4332

78,67875

47,273

31,80255

0,849

651,17158

58,9376

4,587

51,6124

36,292

2,46375

26,6906

52,542

233,12535

206,76

16,65

81,178

67,831

51,25

423,669

4 568,48 0,00
118,97080 38,40 4 568,48 0,00



139,0068

-20,036

1 454 419,82 0,00
10,00000 1 122,00 11 220,00 0,00

10

28,00000 1 811,00 50 708,00 0,00

26,00000 1 543,00 40 118,00 0,00

4,00000 16 624,00 66 496,00 0,00

26,00000 2 041,00 53 066,00 0,00

10,00000 538,00 5 380,00 0,00

33,00000 1 504,00 49 632,00 0,00

20,00000 681,00 13 620,00 0,00

33,00000 732,00 24 156,00 0,00

6,00000 998,00 5 988,00 0,00

6,00000 861,00 5 166,00 0,00

6,00000 1 704,00 10 224,00 0,00

6,00000 499,00 2 994,00 0,00

43,00000 183,00 7 869,00 0,00

5,00000 4 270,00 21 350,00 0,00

8,00000 1 416,00 11 328,00 0,00

2,00000 6 991,00 13 982,00 0,00

4,00000 4 577,00 18 308,00 0,00

1,00000 54 500,00 54 500,00 0,00

1

3,00000 2 600,00 7 800,00 0,00

1,00000 35 900,00 35 900,00 0,00

1,00000 26 200,00 26 200,00 0,00

1,00000 27 960,00 27 960,00 0,00

1,00000 98 400,00 98 400,00 0,00

1,00000 25 800,00 25 800,00 0,00

1,00000 0,00 0,00

2,00000 22 230,00 44 460,00 0,00

4,00000 18 200,00 72 800,00 0,00

4,00000 1 850,00 7 400,00 0,00

1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00

1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00

1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00

2,00000 258 000,00 516 000,00 0,00

2,00000 45 000,00 90 000,00 0,00

4,84400 1 155,00 5 594,82 0,00



4,844

1 143 208,52 0,00
79,35300 780,00 61 895,34 0,00

11,85

29,92

7,84

16,968

12,775

2,00000 60 637,00 121 274,00 0,00

1,00000 106 900,00 106 900,00 0,00

1,00000 93 808,00 93 808,00 0,00

4,65000 1 800,00 8 370,00 0,00

4,95000 2 100,00 10 395,00 0,00

1,55000 1 500,00 2 325,00 0,00

51,48720 2 490,00 128 203,13 0,00

51,4872

67,40000 6 900,00 465 060,00 0,00

10,09000 499,00 5 034,91 0,00

10,09

1,00000 104 375,00 104 375,00 0,00

21,00000 950,00 19 950,00 0,00

100,00000 120,00 12 000,00 0,00

3,13259 1 155,00 3 618,14 0,00

3,13259

8 744 844,96 0,00
1,00000 3 806 190,00 3 806 190,00 0,00

1,00000 3 705 849,86 3 705 849,86 0,00

1,00000 1 232 805,10 1 232 805,10 0,00

580 266,40 0,00
1,00000 580 266,40 580 266,40 0,00

8 368 014,00 0,00
1,00000 8 368 014,00 8 368 014,00 0,00

3 873 688,00 0,00

1,00000 3 873 688,00 3 873 688,00 0,00

2 014 500,00 0,00

1,00000 527 000,00 527 000,00 0,00



1,00000 561 000,00 561 000,00 0,00

1,00000 926 500,00 926 500,00 0,00

2 043 485,30 0,00

1,00000 2 043 485,30 2 043 485,30 0,00

893 043,00 0,00

1,00000 893 043,00 893 043,00 0,00

1 033 140,00 0,00
14,00000 4 500,00 63 000,00 0,00

6 615,00000 60,00 396 900,00 0,00

6615

2 082,00000 60,00 124 920,00 0,00

2 553,00000 60,00 153 180,00 0,00

3 153,00000 60,00 189 180,00 0,00

1 766,00000 60,00 105 960,00 0,00

2 197 502,00 0,00
1,00000 2 197 502,00 2 197 502,00 0,00

21 904 152,00 0,00
1,00000 6 878 702,00 6 878 702,00 0,00

1,00000 2 707 758,00 2 707 758,00 0,00

1,00000 12 317 692,00 12 317 692,00 0,00

0,00 0,00
3 367,01350 0,00 0,00

202,38

2,996

2,582

207,958

22,95

22,95

25,24

25,24

135,44

135,44

322,49

322,49



242,69

242,69

8,04

8,04

57,87

57,87

7,50935

7,50935

11,81

11,81

2,11

2,11

64,62

64,62

140,09

140,09

13,9

13,9

54,94

54,94

133,51

133,51

47,06

47,06

22,02

22,02

70,1

11,46

81,56

286,36

129,7

416,06



122,98

122,98

75,25

3,56

78,81

1,7

6,138

3,2625

5,96465

11,898

3,85

5,115

37,92815

123,43

123,43

5,85

5,85

56,41

56,41

45,628

45,628

44,54

44,54

16,35

16,35

184,25

184,25

73,26

73,26

6,02

6,02



356,65

356,65

22,69

22,69

9,5

9,5

40,97

40,97

19,43

19,43

58,93

58,93

6,54

6,54

38,98

38,98

6 275,68147 0,00 0,00

145,42667

145,42667

3,63

3,63

152,574

152,574

202,3095

126,722

-27,5304

-54,0205

11,115

199,511

225,8875



-100,4385

-17,003

13,255

13,7075

175,891

-37,4604

-6,5625

8,855

10,21

-37,11

707,3382

7,677

11,565

0,75

17,121

37,113

34,242

34,242

134,405

-2,85

131,555

2,85

2,85

162,3805

-8,32

5,8

187,4785

-5,387

3,355

345,307

77,875

77,875

30,8805

-0,96

1,4



-4,15

27,1705

4,146

4,146

43,92

-10,08

2,916

-2,4

34,356

2,4

2,4

96,612

-1,379

95,233

0,928

0,928

156,3955

-6,304

150,0915

36,176

36,176

25,84

25,84

69,55

69,55

24,45

24,45

705,68

191,315

-17,0928

-174,22

531,46

525,854

493,22

32,628

124,826



120,146

1296,674

60,1216

52,32

7,797

32,718

40,508

193,4646

100,68635

89,51

11,1765

47,547

53,952

302,87185

100,34

90,59

9,754

41,438

55,644

297,766

46,475

37,82

8,655

23,19

30,915

147,055

17,682

47,205

58,163

123,05

139,61

139,61

36,02905

28,38

7,653

30,23

30,651

132,94305

27,52

23,31

4,2075

31,395

38,87

125,3025



5,4272

2,172

5,792

13,3912

15

15

524,6875

524,6875

61,226

19,412

80,638

48,1554

43,05

30,221

33,558

32,68

10,127

18,234

27,4905

243,5159

335 585,90 0,00
289,45364 182,70 52 883,18 0,00

289,45364

89,06266 110,20 9 814,71 0,00

89,06266

8,90627 2 800,00 24 937,56 0,00



8,90627

445,31329 150,00 66 796,99 0,00

445,31329

445,31329 123,90 55 174,32 0,00

445,31329

2 226,56643 10,50 23 378,95 0,00

2226,56643

445,31329 159,20 70 893,88 0,00

445,31329



1 781,25314 17,80 31 706,31 0,00

1781,25314

123 265 395,94

30,92
0

5,43
0

57,87
356,65

56,41
4,15

122,98
0

81,56
19,43
22,95
38,87

124,83
58,2

100,7
707,34
242,69

150,1
2,85

30,65
40,51
11,81
22,69

17,7
416,06

30,23
524,7

5,85
24,45

6,02
40,97
27,52

133,51



120,15
47,21
23,19
25,24
78,81

27,2
53,95
46,48
152,6

345,31
139,61

69,55
322,49

7,51
0

8,04
15

37,11
60,12
77,88

140,09
44,54
34,36

531,46
16,35

9,5
47,06
37,93
38,98

6,54
100,34

64,62
145,43

13,9
184,25

55,64
22,02

135,44
45,63

36,2
3,63

41,44
95,23

2,11
5,8

31,4
73,26

2,17
123,43

2,4



132,94
54,94

525,85
207,96

47,55
32,72
58,93

131,56



Montáž celk. DPH cena s DPH hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)
dem. hmotnost / 
MJ

0,00 390 626,12 0,00
0,00 21,00 12 196,80 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 762,30 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 3 321,20 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 749,82 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 60 006,56 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 30 148,06 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 22 392,24 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 2 700,56 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 46 687,52 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 4 966,64 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 12 854,66 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 37 010,33 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 13 681,17 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 7 686,66 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 2 921,58 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 132 540,01 0,00 0,00 0,00

0,00 3 476 698,72 1 658,32
0,00 21,00 3 559,94 1,78 11,65 0,00

0,00 21,00 114 148,93 1,94 285,70 0,00



0,00 21,00 731 018,21 2,53 600,58 0,00



0,00 21,00 112 062,52 0,00 0,04 0,00

0,00 21,00 20 754,28 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 545 044,50 1,02 18,41 0,00

0,00 21,00 423 889,26 2,53 348,25 0,00



0,00 21,00 247 926,92 0,04 20,06 0,00



0,00 21,00 58 821,16 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 417 208,00 1,02 14,08 0,00

0,00 21,00 19 377,17 2,53 15,92 0,00

0,00 21,00 14 252,83 0,04 1,15 0,00

0,00 21,00 3 381,72 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 19 087,75 1,02 0,64 0,00

0,00 21,00 37 929,59 2,53 30,68 0,00



0,00 21,00 74 085,21 0,04 5,35 0,00

0,00 21,00 15 475,46 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 36 753,75 1,02 1,24 0,00

0,00 21,00 310 813,03 2,53 247,93 0,00



0,00 21,00 49 761,55 2,53 49,73 0,00



0,00 21,00 17 465,06 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 203 881,88 1,07 6,91 0,00

0,00 29 040,00 0,45
0,00 21,00 29 040,00 0,02 0,45 0,01

0,00 3 266 012,64 4,47
0,00 21,00 3 040 197,60 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 225 815,04 0,09 4,47 0,00

0,00 1 810 149,36 0,00
0,00 21,00 1 810 149,36 0,00 0,00 0,00

0,00 9 165 542,00 2 434,01
0,00 21,00 3 615,48 0,27 1,08 0,00

0,00 21,00 6 819,85 1,95 2,54 0,00



0,00 21,00 109 426,17 1,95 50,36 0,00

0,00 21,00 1 864,05 0,18 0,37 0,00

0,00 21,00 5 293,07 0,27 1,28 0,00

0,00 21,00 6 814,22 0,10 0,75 0,00

0,00 21,00 18 103,16 0,16 3,64 0,00

0,00 21,00 2 267 973,46 2,53 1 865,26 0,00







0,00 21,00 39 144,32 0,04 2,17 0,00

0,00 21,00 6 995,37 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 2 725 835,01 0,04 196,79 0,00







0,00 21,00 569 396,65 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 897 418,85 1,02 64,00 0,00

0,00 21,00 470,69 0,02 0,03 0,00

0,00 21,00 10 801,07 0,02 0,76 0,00

0,00 21,00 603,79 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 12 165,10 1,10 0,41 0,00

0,00 21,00 301 784,94 0,02 29,03 0,00

0,00 21,00 7 132,18 0,04 1,31 0,00

0,00 21,00 19 348,99 2,54 15,99 0,00



0,00 21,00 29 480,06 0,04 1,90 0,00

0,00 21,00 5 335,35 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 44 573,38 1,02 1,51 0,00

0,00 21,00 27 002,93 0,01 0,12 0,00

0,00 21,00 2 571,71 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 30 522,49 1,02 0,75 0,00

0,00 21,00 4 203,49 0,05 0,14 0,00

0,00 21,00 117 962,84 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 229 787,40 0,11 45,56 0,00



0,00 21,00 96 149,75 2,53 78,99 0,00

0,00 21,00 169 054,19 0,04 14,68 0,00

0,00 21,00 22 826,83 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 70 976,79 1,03 2,41 0,00

0,00 21,00 2 276,01 0,14 0,43 0,00

0,00 21,00 3 434,15 0,17 0,60 0,00

0,00 21,00 702,77 0,17 0,62 0,00

0,00 21,00 29 543,36 0,31 47,43 0,00

0,00 21,00 4 845,07 0,01 0,06 0,00

0,00 21,00 8 213,19 0,02 0,25 0,00

0,00 21,00 2 286,79 0,13 0,32 0,00

0,00 21,00 497,31 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 246 844,73 0,02 2,43 0,00

0,00 21,00 5 445,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 535 152,08 340,98
0,00 21,00 231 861,08 2,57 189,40 0,00



0,00 21,00 71 874,00 8,00 8,00 0,00

0,00 21,00 57 499,20 6,40 6,40 0,00

0,00 21,00 41 817,60 4,18 4,18 0,00

0,00 21,00 30 056,40 3,50 3,50 0,00

0,00 21,00 18 125,80 1,80 1,80 0,00

0,00 21,00 1 008 293,00 9,20 119,60 0,00

0,00 21,00 75 625,00 8,10 8,10 0,00

0,00 1 941 410,08 20,68
0,00 21,00 12 354,87 0,03 0,49 0,00

0,00 21,00 14 429,47 0,05 0,72 0,00

0,00 21,00 3 731,64 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 2 090,88 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 6 993,34 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 99 279,60 0,02 2,67 0,00



0,00 21,00 18 792,32 0,02 0,65 0,00

0,00 21,00 384 099,81 0,01 7,96 0,00

0,00 21,00 145 144,75 0,02 4,51 0,00

0,00 21,00 66 965,18 0,02 1,99 0,00



0,00 21,00 377,52 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 21 344,40 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 6 932,14 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 -35 564,56 0,01 -5,81 0,00

0,00 21,00 198 437,14 0,01 1,56 0,00

0,00 21,00 915 818,51 0,01 5,56 0,00

0,00 21,00 4 094,64 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 2 342,56 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 17 772,48 0,01 0,07 0,00

0,00 21,00 4 247,10 0,01 0,02 0,00

0,00 21,00 9 278,28 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 41 523,57 0,01 0,23 0,00

0,00 21,00 924,44 0,00 0,00 0,00

0,00 5 662 858,72 1 290,22
0,00 21,00 1 159 570,77 2,53 930,73 0,00





0,00 21,00 22 599,88 2,53 19,41 0,00

0,00 21,00 686 145,71 0,05 68,14 0,00











0,00 21,00 164 971,07 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 452 672,88 0,03 38,32 0,00





0,00 21,00 97 838,20 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 401 323,86 0,01 8,04 0,00

0,00 21,00 96 056,88 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 83 569,34 0,01 1,58 0,00

0,00 21,00 15 032,88 1,06 0,47 0,00

0,00 21,00 1 114 972,05 1,02 37,65 0,00

0,00 21,00 6 676,78 0,08 1,61 0,00

0,00 21,00 164 016,35 2,53 141,38 0,00



0,00 21,00 246 443,76 0,06 25,06 0,00



0,00 21,00 93 920,88 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 49 546,10 0,01 0,68 0,00

0,00 21,00 12 111,27 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 423 421,05 1,02 14,27 0,00

0,00 21,00 8 111,94 0,01 0,01 0,00

0,00 21,00 99 093,23 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 7 744,00 0,02 0,12 0,00

0,00 21,00 7 744,00 0,02 0,12 0,00

0,00 21,00 20 604,64 1,00 0,89 0,00

0,00 21,00 228 671,21 0,01 1,74 0,00

0,00 867 852,68 158,87
0,00 21,00 150 699,11 2,53 116,39 0,00



0,00 21,00 104 574,55 1,02 3,53 0,00

0,00 21,00 397 424,84 0,05 11,16 0,00



0,00 21,00 33 926,51 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 63 226,55 0,11 26,01 0,00

0,00 21,00 107 885,28 0,02 1,78 0,00

0,00 21,00 10 115,83 0,00 0,00 0,00

0,00 1 987 165,60 105,79
0,00 21,00 327 925,92 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 17 115,11 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 155 386,99 0,03 13,91 0,00

0,00 21,00 17 390,00 0,00 0,22 0,00

0,00 21,00 201 587,31 0,02 14,71 0,00

0,00 21,00 584 178,55 0,03 57,48 0,00







0,00 21,00 60 854,93 0,00 0,22 0,00

0,00 21,00 50 155,17 0,00 1,00 0,00

0,00 21,00 39 182,22 0,00 0,30 0,00





0,00 21,00 12 608,83 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 36 670,50 0,01 1,25 0,00

0,00 21,00 26 818,77 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 93 663,89 0,05 4,40 0,00

0,00 21,00 195 197,42 0,04 7,50 0,00

0,00 21,00 103 581,12 0,04 3,98 0,00

0,00 21,00 10 771,00 0,04 0,74 0,00

0,00 21,00 43 430,40 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 10 647,49 0,00 0,00 0,00

0,00 5 941 725,93 96,34
0,00 21,00 12 750,39 0,00 0,01 0,00



0,00 21,00 16 526,93 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 170 537,88 0,04 4,21 0,00

0,00 21,00 1 639,40 0,01 0,01 0,00

0,00 21,00 736 552,95 0,08 42,08 0,00

0,00 21,00 169 844,41 0,00 0,65 0,00

0,00 21,00 14 660,25 0,00 0,05 0,00

0,00 21,00 1 306,80 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 749,66 0,01 0,07 0,00



0,00 21,00 94 171,15 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 9 467,04 0,05 1,28 0,00

0,00 21,00 2 791 170,85 0,04 26,06 0,00

0,00 21,00 498 512,17 0,04 4,70 0,00

0,00 21,00 910 858,72 0,04 12,09 0,00

0,00 21,00 205 431,86 0,04 2,73 0,00

0,00 21,00 134 284,59 0,04 1,10 0,00

0,00 21,00 160 927,19 0,04 1,29 0,00

0,00 21,00 11 333,67 0,00 0,00 0,00

0,00 1 758 558,30 381,03
0,00 21,00 119 252,99 2,53 93,70 0,00

0,00 21,00 76 816,70 2,53 60,35 0,00



0,00 21,00 8 116,89 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 6 600,22 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 8 517,52 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 340 369,20 1,07 11,54 0,00



0,00 21,00 841 658,70 2,02 208,02 0,00

0,00 21,00 65 549,09 0,00 1,34 0,00

0,00 21,00 29 017,13 0,01 0,85 0,00



0,00 21,00 54 428,58 0,01 2,17 0,00

0,00 21,00 37 486,93 0,01 1,70 0,00

0,00 21,00 19 726,01 0,02 0,97 0,00

0,00 21,00 3 153,48 0,03 0,15 0,00

0,00 21,00 168,66 0,10 0,05 0,00

0,00 21,00 11,35 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 62 600,35 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 85 084,50 0,00 0,19 0,00

0,00 223 257,22 5,45
0,00 21,00 2 495,99 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 29 707,92 0,02 0,76 0,00



0,00 21,00 878,82 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 1 264,45 0,13 0,13 0,00

0,00 21,00 20 342,52 0,49 1,96 0,00

0,00 21,00 12 642,08 0,61 1,22 0,00

0,00 21,00 12 992,98 0,01 0,51 0,00

0,00 21,00 3 472,70 0,01 0,14 0,00

0,00 21,00 1 464,10 0,02 0,05 0,00

0,00 21,00 4 594,37 0,02 0,02 0,00

0,00 21,00 30 250,00 0,06 0,13 0,00

0,00 21,00 32 670,00 0,07 0,13 0,00

0,00 21,00 8 692,64 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 7 821,44 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 13 900,48 0,02 0,07 0,00

0,00 21,00 17 375,60 0,02 0,09 0,00

0,00 21,00 7 998,10 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 4 594,37 0,02 0,02 0,00



0,00 21,00 6 732,44 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 3 366,22 0,02 0,02 0,00

0,00 728 670,49 47,45
0,00 21,00 7 355,11 0,01 0,23 0,00

0,00 21,00 25 330,55 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 640,76 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 59 459,40 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 177,94 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 49 950,41 0,02 21,68 0,00

0,00 21,00 36 124,30 0,02 15,68 0,00

0,00 21,00 154 133,14 0,00 4,58 0,00

0,00 21,00 114 771,51 0,00 3,24 0,00

0,00 21,00 49 950,55 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 36 124,13 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 62 907,04 0,00 0,72 0,00



0,00 21,00 44 115,20 0,00 0,52 0,00

0,00 21,00 15 631,46 0,01 0,50 0,00

0,00 21,00 59 022,64 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 7 377,83 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 615,35 0,02 0,23 0,00

0,00 21,00 1 505,24 0,00 0,07 0,00

0,00 21,00 477,95 0,00 0,00 0,00

0,00 320 877,94 0,27

0,00 21,00 242 717,14 0,00 0,20 0,00

0,00 21,00 74 229,87 0,00 0,07 0,00

0,00 21,00 3 930,93 0,00 0,00 0,00

0,00 660 848,49 0,71



0,00 21,00 1 923,90 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 101 412,08 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 88 963,24 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 7 996,38 0,00 0,05 0,13

0,00 21,00 1 914,33 0,00 0,01 0,26

0,00 21,00 28 286,48 0,00 0,05 1,80

0,00 21,00 1 151,13 0,00 0,00 1,59

0,00 21,00 938,05 0,00 0,00 0,34

0,00 21,00 813,12 0,00 0,00 2,40

0,00 21,00 8 833,00 0,00 0,03 0,05

0,00 21,00 16 916,62 0,00 0,00 0,12



0,00 21,00 22 758,26 0,00 0,00 1,60

0,00 21,00 30 466,29 0,00 0,00 2,20

0,00 21,00 8 719,90 0,00 0,00 2,20

0,00 21,00 6 842,10 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 1 919,93 0,00 0,00 0,05

0,00 21,00 9 324,41 0,00 0,00 0,07

0,00 21,00 7 763,52 0,00 0,00 1,40

0,00 21,00 10 572,98 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 275,88 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 416,85 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 8,83 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 596,53 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 483,15 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 185,43 0,00 0,00 0,04

0,00 21,00 603,89 0,00 0,00 0,03

0,00 21,00 413,41 0,00 0,00 0,03

0,00 21,00 6 513,94 0,00 0,03 0,06

0,00 21,00 8 215,91 0,00 0,05 0,05

0,00 21,00 332,80 0,00 0,00 0,09

0,00 21,00 10 586,22 0,00 0,09 0,02

0,00 21,00 58,44 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 25,89 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 493,37 0,00 0,00 0,07



0,00 21,00 7 114,80 0,00 0,03 0,08

0,00 21,00 7 598,76 0,00 0,03 0,06

0,00 21,00 90,75 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 2 256,99 0,00 0,00 1,80

0,00 21,00 7 321,96 0,00 0,01 1,80

0,00 21,00 2 173,16 0,00 0,01 0,28

0,00 21,00 6 988,96 0,00 0,00 0,07



0,00 21,00 997,04 0,02 0,05 0,00

0,00 21,00 2 017,68 0,00 0,00 0,04

0,00 21,00 7 852,27 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 16 664,76 0,00 0,00 0,05

0,00 21,00 13 381,95 0,00 0,00 0,01



0,00 21,00 7 826,41 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 58 468,58 0,00 0,00 0,05



0,00 21,00 34 455,27 0,00 0,00 0,07

0,00 21,00 560,84 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 1 189,19 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 813,85 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 5 516,38 0,00 0,00 0,17



0,00 21,00 3 953,13 0,00 0,00 0,07

0,00 21,00 568,76 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 15 305,22 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 2 640,52 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 815,00 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 16 335,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 4 235,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 16 940,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 18 150,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 501 599,25 0,00
0,00 21,00 2 017 086,65 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 484 512,60 0,00 0,00 0,00

0,00 2 652 145,12 24,24
0,00 21,00 44 916,41 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 4 359,25 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 24 223,33 0,00 0,24 0,00

0,00 21,00 91 080,68 0,00 1,35 0,00



0,00 21,00 46 036,01 0,00 0,31 0,00



0,00 21,00 68 642,20 0,00 0,14 0,00



0,00 21,00 46 103,90 0,00 0,02 0,00



0,00 21,00 837 668,60 0,01 9,23 0,00



0,00 21,00 1 434 014,72 0,01 12,64 0,00

0,00 21,00 13 607,95 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 19 433,06 0,00 0,18 0,00

0,00 21,00 2 960,17 0,00 0,02 0,00



0,00 21,00 19 098,83 0,00 0,00 0,00

0,00 2 947 793,78 451,92
0,00 21,00 167 370,68 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 12 306,67 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 61 533,34 0,00 0,36 0,00

0,00 21,00 148 696,42 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 38 882,77 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 36 920,00 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 86 757,44 0,08 33,23 0,00



0,00 21,00 87 175,18 0,02 27,34 0,00

0,00 21,00 7 889,62 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 31 558,49 0,00 0,18 0,00

0,00 21,00 39 030,38 0,00 0,42 0,00



0,00 21,00 765 022,98 1,60 371,91 0,00

0,00 21,00 28 979,50 0,00 0,48 0,00

0,00 21,00 491 059,18 0,00 6,44 0,00

0,00 21,00 184 107,76 0,00 1,12 0,00

0,00 21,00 258 265,45 0,00 1,19 0,00

0,00 21,00 296 733,32 0,00 7,61 0,00

0,00 21,00 44 930,07 0,00 0,50 0,00



0,00 21,00 96 915,01 0,00 0,96 0,00

0,00 21,00 31 944,00 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 31 715,53 0,00 0,00 0,00

0,00 3 387 324,34 38,58
0,00 21,00 40 159,72 0,00 0,07 0,00

0,00 21,00 97 484,15 0,00 0,03 0,00



0,00 21,00 119 961,66 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 117 518,73 0,00 0,43 0,00

0,00 21,00 65 006,04 0,00 1,58 0,00



0,00 21,00 13 947,59 0,00 0,04 0,00

0,00 21,00 123 066,68 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 82 987,85 0,00 0,02 0,00



0,00 21,00 38 339,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 199 466,42 0,03 1,72 0,00

0,00 21,00 335 487,30 0,02 3,20 0,00

0,00 21,00 320 381,40 0,03 2,92 0,00



0,00 21,00 330 795,44 0,03 3,32 0,00

0,00 21,00 706 183,96 0,03 6,66 0,00

0,00 21,00 53 658,76 0,00 1,78 0,00

0,00 21,00 66 939,03 0,01 2,22 0,00

0,00 21,00 296 304,92 0,01 8,51 0,00



0,00 21,00 3 752,25 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 4 492,81 0,00 0,10 0,00

0,00 21,00 75 416,67 0,01 2,25 0,00

0,00 21,00 101 356,15 0,00 3,41 0,00

0,00 21,00 173 614,62 0,00 0,24 0,00

0,00 21,00 21 003,19 0,00 0,00 0,00

0,00 2 884 150,25 0,00
0,00 21,00 2 884 150,25 0,00 0,00 0,00

0,00 36 917,10 0,02
0,00 21,00 17 424,00 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 19 057,50 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 435,60 0,00 0,00 0,00

0,00 86 402,14 0,00
0,00 21,00 86 402,14 0,00 0,00 0,00

0,00 2 020,70 0,00
0,00 21,00 837,93 0,00 0,00 0,03

0,00 21,00 308,55 0,00 0,00 0,04

0,00 21,00 274,67 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 145,20 0,00 0,00 0,10



0,00 21,00 205,10 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 249,26 0,00 0,00 0,09

0,00 4 913 456,16 0,00
0,00 21,00 4 913 456,16 0,00 0,00 0,00

0,00 894 102,02 24,26
0,00 21,00 7 117,70 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 2 468,40 0,00 0,10 0,00

0,00 21,00 4 929,54 0,00 0,01 0,01

0,00 21,00 3 162,75 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 8 567,88 0,00 0,01 0,02

0,00 21,00 17 583,72 0,01 0,57 0,00

0,00 21,00 7 936,32 0,02 0,26 0,00

0,00 21,00 29 576,10 0,03 1,06 0,00



0,00 21,00 69 837,57 0,00 2,17 0,00

0,00 21,00 13 332,63 0,00 0,76 0,00

0,00 21,00 19 681,03 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 12 350,92 0,02 0,17 0,00

0,00 21,00 3 921,79 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 9 269,34 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 4 728,63 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 55 516,93 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 12 053,27 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 76 247,88 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 10 587,62 0,00 0,03 0,00



0,00 21,00 19 844,00 0,00 0,42 0,00

0,00 21,00 25 545,52 0,00 0,37 0,00

0,00 21,00 6 000,15 0,03 0,19 0,00

0,00 21,00 19 635,37 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 25 245,48 0,01 1,53 0,00

0,00 21,00 16 626,37 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 284,51 0,00 0,00 0,03

0,00 21,00 305,46 0,00 0,00 0,04

0,00 21,00 11 781,23 0,00 0,04 0,00

0,00 21,00 5 779,58 0,02 0,14 0,00

0,00 21,00 16 456,00 0,07 1,40 0,00



0,00 21,00 32 072,74 0,02 0,74 0,00

0,00 21,00 12 584,00 0,01 0,04 0,00

0,00 21,00 6 292,00 0,01 0,02 0,00

0,00 21,00 10 164,00 0,04 0,12 0,00

0,00 21,00 7 986,00 0,01 0,02 0,00

0,00 21,00 6 969,60 0,01 0,06 0,00

0,00 21,00 3 129,25 0,55 0,26 0,00

0,00 21,00 8 354,76 0,55 0,69 0,00

0,00 21,00 2 055,60 0,55 0,17 0,00

0,00 21,00 12 005,62 0,55 0,99 0,00

0,00 21,00 11 527,13 0,55 0,95 0,00

0,00 21,00 23 006,87 0,55 1,90 0,00

0,00 21,00 31 904,35 0,01 1,25 0,00

0,00 21,00 146 164,25 0,01 6,54 0,00

0,00 21,00 22 431,80 0,01 1,23 0,00

0,00 21,00 41 080,38 0,00 0,00 0,00

0,00 849 755,00 4,85
0,00 21,00 22 506,00 0,02 0,27 0,00



0,00 21,00 61 936,03 0,02 0,68 0,00

0,00 21,00 10 027,73 0,01 0,04 0,00

0,00 21,00 5 352,19 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 55 342,98 0,00 0,36 0,00

0,00 21,00 21 394,74 0,01 0,11 0,00

0,00 21,00 11 263,39 0,01 0,05 0,00

0,00 21,00 25 747,59 0,00 0,13 0,00

0,00 21,00 33 900,57 0,00 0,18 0,00

0,00 21,00 10 983,11 0,00 0,05 0,00

0,00 21,00 4 643,50 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 7 790,46 0,00 0,04 0,00



0,00 21,00 27 065,89 0,00 0,14 0,00

0,00 21,00 6 069,36 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 15 161,78 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 34 393,04 0,00 0,18 0,00

0,00 21,00 55 911,68 0,00 0,32 0,00

0,00 21,00 27 893,22 0,00 0,16 0,00

0,00 21,00 8 583,50 0,00 0,05 0,00

0,00 21,00 60 878,73 0,00 0,43 0,00

0,00 21,00 11 739,42 0,01 0,07 0,00

0,00 21,00 18 271,97 0,00 0,11 0,00



0,00 21,00 5 193,32 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 237 583,50 0,01 1,10 0,00

0,00 21,00 9 447,68 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 37 064,72 0,00 0,17 0,00

0,00 21,00 4 867,47 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 2 601,15 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 689,24 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 6 828,03 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 727,88 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 5 895,13 0,00 0,00 0,00

0,00 867 259,64 12,68
0,00 21,00 228 553,88 0,00 0,00 0,01



0,00 21,00 498 386,30 0,02 11,49 0,00

0,00 21,00 55 044,70 0,00 0,05 0,00

0,00 21,00 16 940,00 0,00 0,81 0,00

0,00 21,00 52 228,44 0,01 0,33 0,00

0,00 21,00 16 106,32 0,00 0,00 0,00

0,00 8 092 797,10 29,73
0,00 21,00 8 559,89 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 1 864,95 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 645,56 0,00 0,00 0,01

0,00 21,00 706 618,84 0,02 6,56 0,00



0,00 21,00 17 288,96 0,03 0,25 0,00

0,00 21,00 147 559,50 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 39 356,46 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 34 477,74 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 43 407,54 0,09 0,09 0,00

0,00 21,00 40 739,49 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 25 547,94 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 27 050,76 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 27 508,14 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 26 549,82 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 26 756,73 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 29 185,20 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 40 881,06 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 42 688,80 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 41 817,60 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 25 537,05 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 23 903,55 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 103 346,10 0,12 0,12 0,00

0,00 21,00 32 343,30 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 20 211,84 0,05 0,05 0,00



0,00 21,00 64 033,20 0,10 0,20 0,00

0,00 21,00 73 877,76 0,12 0,24 0,00

0,00 21,00 54 885,60 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 32 125,50 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 8 929,80 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 18 360,54 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 49 092,12 0,05 0,20 0,00

0,00 21,00 44 649,00 0,05 0,25 0,00

0,00 21,00 21 344,40 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 751 410,00 0,69 1,38 0,00

0,00 21,00 305 791,20 0,62 0,62 0,00

0,00 21,00 36 568,62 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 26 865,63 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 26 865,63 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 27 769,50 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 35 348,94 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 12 273,03 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 24 829,20 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 34 989,57 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 71 547,30 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 27 551,70 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 36 731,97 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 44 736,12 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 26 985,42 0,06 0,06 0,00

0,00 21,00 50 311,80 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 696 960,00 0,64 1,28 0,00

0,00 21,00 14 451,03 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 22 324,50 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 23 827,32 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 33 976,80 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 160 083,00 0,62 0,62 0,00

0,00 21,00 8 929,80 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 25 155,90 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 50 311,80 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 23 696,64 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 70 403,85 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 19 307,97 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 23 827,32 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 65 013,30 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 247 420,80 0,10 0,80 0,00



0,00 21,00 51 836,40 0,06 0,12 0,00

0,00 21,00 28 150,65 0,06 0,06 0,00

0,00 21,00 26 244,90 0,06 0,06 0,00

0,00 21,00 42 362,10 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 52 272,00 0,12 0,12 0,00

0,00 21,00 50 747,40 0,08 0,16 0,00

0,00 21,00 42 471,00 0,08 0,16 0,00

0,00 21,00 63 706,50 0,07 0,21 0,00

0,00 21,00 28 314,00 0,07 0,07 0,00

0,00 21,00 25 733,07 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 31 363,20 0,12 0,12 0,00

0,00 21,00 71 547,30 0,13 0,13 0,00

0,00 21,00 25 155,90 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 38 419,92 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 23 849,10 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 24 502,50 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 159 090,38 0,04 0,94 0,00

0,00 21,00 70 932,02 0,04 0,42 0,00

0,00 21,00 158 017,60 0,04 1,83 0,00

0,00 21,00 4 334,22 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 125 235,00 0,30 0,30 0,00

0,00 21,00 38 341,51 0,02 0,73 0,00

0,00 21,00 10 783,82 0,01 0,12 0,00

0,00 21,00 76 611,15 0,01 0,28 0,00

0,00 21,00 433 906,00 5,00 5,00 0,00

0,00 21,00 12 122,99 0,02 0,02 0,00

0,00 21,00 701 180,48 0,09 1,26 0,00

0,00 21,00 52 958,07 0,09 0,09 0,00



0,00 21,00 616 065,45 0,10 1,30 0,00

0,00 21,00 45 602,48 0,02 0,08 0,00

0,00 21,00 33 529,60 0,00 0,00 0,00

0,00 3 407 098,16 12,54
0,00 21,00 24 597,49 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 3 766,13 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 8 808,80 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 189 989,61 0,00 0,21 0,00





0,00 21,00 18 144,19 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 96 935,67 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 6 360,86 0,00 0,10 0,00

0,00 21,00 6 239,04 0,00 0,10 0,00

0,00 21,00 5 545,81 0,00 0,09 0,00

0,00 21,00 5 873,55 0,00 0,09 0,00

0,00 21,00 9 075,00 0,02 0,05 0,00

0,00 21,00 16 940,00 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 10 285,00 0,03 0,03 0,00

0,00 21,00 3 872,00 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 188 760,00 0,60 0,60 0,00

0,00 21,00 4 356,00 0,02 0,02 0,00

0,00 21,00 75 020,00 0,30 0,30 0,00

0,00 21,00 17 424,00 0,03 0,09 0,00

0,00 21,00 26 136,00 0,04 0,12 0,00

0,00 21,00 5 808,00 0,03 0,03 0,00

0,00 21,00 5 203,00 0,02 0,02 0,00



0,00 21,00 9 559,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 9 075,00 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 20 570,00 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 19 360,00 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 20 570,00 0,04 0,04 0,00

0,00 21,00 60 500,00 0,18 0,18 0,00

0,00 21,00 15 730,00 0,07 0,07 0,00

0,00 21,00 189 970,00 0,60 0,60 0,00

0,00 21,00 10 890,00 0,01 0,03 0,00

0,00 21,00 215 380,00 2,00 2,00 0,00

0,00 21,00 44 718,70 0,00 0,11 0,00

0,00 21,00 48 003,12 0,00 0,11 0,00

0,00 21,00 4 840,00 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 14 520,00 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 7 864,40 0,01 0,11 0,00

0,00 21,00 9 680,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 94 391,74 0,03 0,73 0,00

0,00 21,00 13 310,00 0,11 0,22 0,00

0,00 21,00 13 794,00 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 14 520,00 0,03 0,03 0,00

0,00 21,00 16 698,00 0,01 0,09 0,00

0,00 21,00 61 710,00 0,24 0,24 0,00

0,00 21,00 59 290,00 0,09 0,09 0,00

0,00 21,00 110 110,00 0,50 0,50 0,00

0,00 21,00 105 270,00 0,16 0,16 0,00

0,00 21,00 16 940,00 0,15 0,15 0,00

0,00 21,00 21 780,00 0,23 0,23 0,00

0,00 21,00 13 310,00 0,14 0,14 0,00

0,00 21,00 22 990,00 0,38 0,38 0,00

0,00 21,00 24 200,00 0,24 0,24 0,00

0,00 21,00 42 350,00 0,18 0,18 0,00

0,00 21,00 41 140,00 0,06 0,12 0,00

0,00 21,00 67 760,00 0,50 0,50 0,00

0,00 21,00 140 360,00 0,30 0,60 0,00

0,00 21,00 50 820,00 0,05 0,05 0,00



0,00 21,00 37 510,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 20 570,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 35 090,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 22 990,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 47 190,00 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 76 230,00 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 58 080,00 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 68 970,00 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 16 940,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 22 990,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 30 250,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 32 670,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 36 300,00 0,10 0,10 0,00

0,00 21,00 104 060,00 0,13 0,13 0,00

0,00 21,00 10 890,00 0,03 0,03 0,00

0,00 21,00 181 500,00 0,27 0,54 0,00

0,00 21,00 12 100,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 14 520,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 15 730,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 27 830,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 22 990,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 68 970,00 0,05 0,15 0,00

0,00 21,00 33 880,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 30 250,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 17 484,08 0,00 0,00 0,00

0,00 3 173 372,31 9,33



0,00 21,00 203 316,30 0,74 0,74 0,00

0,00 21,00 304 538,85 1,10 1,10 0,00

0,00 21,00 318 597,84 1,18 1,18 0,00

0,00 21,00 198 361,35 0,77 0,77 0,00

0,00 21,00 412 088,49 1,08 1,08 0,00

0,00 21,00 62 552,16 0,09 0,18 0,00

0,00 21,00 170 371,87 0,06 0,48 0,00

0,00 21,00 126 607,14 0,29 0,29 0,00

0,00 21,00 98 739,63 0,34 0,34 0,00

0,00 21,00 89 439,57 0,22 0,22 0,00

0,00 21,00 39 585,15 0,08 0,08 0,00

0,00 21,00 61 256,25 0,20 0,20 0,00

0,00 21,00 84 462,84 0,28 0,28 0,00

0,00 21,00 37 069,56 0,12 0,12 0,00

0,00 21,00 113 484,69 0,30 0,30 0,00

0,00 21,00 88 285,23 0,29 0,29 0,00

0,00 21,00 51 564,15 0,15 0,15 0,00

0,00 21,00 106 340,85 0,27 0,27 0,00

0,00 21,00 133 304,49 0,27 0,54 0,00

0,00 21,00 129 351,42 0,15 0,15 0,00

0,00 21,00 126 857,61 0,15 0,15 0,00

0,00 21,00 56 464,65 0,21 0,21 0,00

0,00 21,00 18 817,92 0,08 0,08 0,00

0,00 21,00 104 968,71 0,06 0,06 0,00

0,00 21,00 25 210,35 0,07 0,07 0,00

0,00 21,00 11 735,23 0,00 0,00 0,00

0,00 138 786,14 2,55
0,00 21,00 3 136,61 0,00 0,02 0,00



0,00 21,00 1 749,54 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 38 647,52 0,01 0,64 0,00

0,00 21,00 16 928,51 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 2 193,25 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 2 803,87 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 68 221,28 0,02 1,85 0,00

0,00 21,00 5 105,57 0,00 0,00 0,00

0,00 442 029,27 15,06
0,00 21,00 1 893,35 0,03 0,10 0,00

0,00 21,00 15 191,55 0,05 1,92 0,00

0,00 21,00 12 030,73 0,01 0,43 0,00

0,00 21,00 43 262,73 0,05 6,45 0,00



0,00 21,00 36 423,50 0,01 1,46 0,00

0,00 21,00 4 418,92 0,01 0,04 0,00

0,00 21,00 6 050,00 0,02 0,04 0,00

0,00 21,00 222 512,78 0,05 3,14 0,00



0,00 21,00 74 462,73 0,04 1,05 0,00

0,00 21,00 2 996,48 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 4 235,00 0,19 0,19 0,00

0,00 21,00 4 235,00 0,19 0,19 0,00

0,00 21,00 14 316,50 0,00 0,00 0,00

0,00 63 349,60 0,88
0,00 21,00 9 411,19 0,07 0,43 0,00

0,00 21,00 53 354,47 0,01 0,45 0,00

0,00 21,00 583,95 0,00 0,00 0,00

0,00 1 311 058,09 11,96
0,00 21,00 19 184,71 0,00 0,01 0,00



0,00 21,00 801 075,66 0,02 11,23 0,00

0,00 21,00 10 182,05 0,00 0,00 0,02

0,00 21,00 122 068,67 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 108 445,89 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 157 739,47 0,00 0,31 0,00

0,00 21,00 42 359,08 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 44 936,47 0,00 0,38 0,00

0,00 21,00 5 066,09 0,00 0,00 0,00

0,00 269 118,90 1,16
0,00 21,00 715,72 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 14 137,19 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 32 231,31 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 22 375,32 0,00 0,08 0,00



0,00 21,00 5 885,72 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 289,04 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 188 342,99 0,00 1,02 0,00

0,00 21,00 5 141,60 0,00 0,00 0,00

0,00 3 097 082,80 14,30
0,00 21,00 230 968,91 0,00 0,82 0,00

0,00 21,00 55 811,54 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 25 348,53 0,00 0,09 0,00

0,00 21,00 507 337,57 0,01 2,36 0,00

0,00 21,00 2 229 893,67 0,01 10,36 0,00

0,00 21,00 36 257,29 0,02 0,61 0,00

0,00 21,00 1 899,22 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 9 566,07 0,00 0,00 0,00

0,00 893 205,33 19,49
0,00 21,00 25 812,71 0,00 0,16 0,00



0,00 21,00 331 877,81 0,01 4,08 0,00

0,00 21,00 55 312,97 0,00 0,69 0,00

0,00 21,00 474 308,70 0,02 14,56 0,00

0,00 21,00 5 893,14 0,00 0,00 0,00

0,00 185 788,94 0,54
0,00 21,00 35 517,74 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 341,22 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 692,12 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 17 989,49 0,00 0,04 0,00

0,00 21,00 129 003,21 0,00 0,41 0,00



0,00 21,00 2 245,17 0,00 0,01 0,00

0,00 233 664,32 2,52
0,00 21,00 9 575,94 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 520,00 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 43 295,70 0,00 0,54 0,00

0,00 21,00 95 786,94 0,00 1,46 0,00

0,00 21,00 84 485,75 0,00 0,52 0,00



0,00 5 527,86 0,00
0,00 21,00 5 527,86 0,00 0,00 0,00



0,00 1 759 847,98 4,87
0,00 21,00 13 576,20 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 61 356,68 0,00 0,06 0,00

0,00 21,00 48 542,78 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 80 460,16 0,01 0,04 0,00

0,00 21,00 64 209,86 0,00 0,08 0,00

0,00 21,00 6 509,80 0,01 0,05 0,00

0,00 21,00 60 054,72 0,01 0,17 0,00

0,00 21,00 16 480,20 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 29 228,76 0,00 0,03 0,00

0,00 21,00 7 245,48 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 6 250,86 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 12 371,04 0,00 0,02 0,00

0,00 21,00 3 622,74 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 9 521,49 0,00 0,04 0,00

0,00 21,00 25 833,50 0,01 0,05 0,00

0,00 21,00 13 706,88 0,01 0,08 0,00

0,00 21,00 16 918,22 0,01 0,02 0,00

0,00 21,00 22 152,68 0,01 0,04 0,00

0,00 21,00 65 945,00 0,50 0,50 0,00

0,00 21,00 9 438,00 0,01 0,02 0,00

0,00 21,00 43 439,00 0,48 0,48 0,00

0,00 21,00 31 702,00 0,12 0,12 0,00

0,00 21,00 33 831,60 0,12 0,12 0,00

0,00 21,00 119 064,00 0,50 0,50 0,00

0,00 21,00 31 218,00 0,25 0,25 0,00

0,00 21,00 0,00 0,01 0,01 0,00

0,00 21,00 53 796,60 0,10 0,20 0,00

0,00 21,00 88 088,00 0,06 0,24 0,00

0,00 21,00 8 954,00 0,02 0,06 0,00

0,00 21,00 18 150,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 14 520,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 3 630,00 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 624 360,00 0,50 1,00 0,00

0,00 21,00 108 900,00 0,20 0,40 0,00

0,00 21,00 6 769,73 0,00 0,00 0,00



0,00 1 383 282,31 3,13
0,00 21,00 74 893,36 0,01 0,79 0,00

0,00 21,00 146 741,54 0,05 0,10 0,00

0,00 21,00 129 349,00 0,14 0,14 0,00

0,00 21,00 113 507,68 0,11 0,11 0,00

0,00 21,00 10 127,70 0,02 0,07 0,00

0,00 21,00 12 577,95 0,03 0,12 0,00

0,00 21,00 2 813,25 0,03 0,04 0,00

0,00 21,00 155 125,79 0,00 0,13 0,00

0,00 21,00 562 722,60 0,02 1,35 0,02

0,00 21,00 6 092,24 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 126 293,75 0,05 0,05 0,00

0,00 21,00 24 139,50 0,01 0,21 0,00

0,00 21,00 14 520,00 0,00 0,01 0,00

0,00 21,00 4 377,95 0,00 0,00 0,00

0,00 10 581 262,40 0,00
0,00 21,00 4 605 489,90 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 4 484 078,33 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 491 694,17 0,00 0,00 0,00

0,00 702 122,34 0,00
0,00 21,00 702 122,34 0,00 0,00 0,00

0,00 10 125 296,94 0,00
0,00 21,00 10 125 296,94 0,00 0,00 0,00

0,00 4 687 162,48 0,00

0,00 21,00 4 687 162,48 0,00 0,00 0,00

0,00 2 437 545,00 0,00

0,00 21,00 637 670,00 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 678 810,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 1 121 065,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 472 617,21 0,00

0,00 21,00 2 472 617,21 0,00 0,00 0,00

0,00 1 080 582,03 0,00

0,00 21,00 1 080 582,03 0,00 0,00 0,00

0,00 1 250 099,40 16,59
0,00 21,00 76 230,00 0,03 0,42 0,00

0,00 21,00 480 249,00 0,00 6,62 0,00

0,00 21,00 151 153,20 0,00 2,08 0,00

0,00 21,00 185 347,80 0,00 2,55 0,00

0,00 21,00 228 907,80 0,00 3,15 0,00

0,00 21,00 128 211,60 0,00 1,77 0,00

0,00 2 658 977,42 0,00
0,00 21,00 2 658 977,42 0,00 0,00 0,00

0,00 26 504 023,92 0,00
0,00 21,00 8 323 229,42 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 3 276 387,18 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 14 904 407,32 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00









0,00 406 058,94 0,00
0,00 21,00 63 988,65 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 11 875,80 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 30 174,45 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 80 824,36 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 66 760,93 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 28 288,53 0,00 0,00 0,00

0,00 21,00 85 781,59 0,00 0,00 0,00



0,00 21,00 38 364,64 0,00 0,00 0,00







dem. hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. soustava / 
platnost Cenová úroveň Nhod / MJ Nhod celk.

0,00 533,64
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 73,08

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 9,98

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,04 1,79

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,22 65,72



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,65 96,62

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 26,06



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 6,84

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,34 148,75

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,81 15,47

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,01 3,04

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,01 5,18

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,67 42,55



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 10,69

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 27,87

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 2 602,79
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,09 7,09

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,97 142,13



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,48 114,17



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,45 83,35

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,32 59,27

0,00 RTS 17/ I Indiv 23,53 423,98

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,48 66,20



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,05 537,86



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,32 163,92

0,00 RTS 17/ I Indiv 23,53 324,54

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,48 3,03

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,05 30,92

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,32 9,42

0,00 RTS 17/ I Indiv 23,53 14,85

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,60 7,28



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,65 88,44

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,35 47,62

0,00 RTS 17/ I Indiv 29,29 35,59

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,58 253,34



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,58 50,82



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,41 40,26

0,00 RTS 17/ I Indiv 15,23 98,71

0,15 0,00
0,15 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 196,02
0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 4,08 196,02

0,00 0,00
0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 8 501,05
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 14/ I RTS 14/ I 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,09 806,56







0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,74 45,51

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,35 21,53

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,65 3 253,98







0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,35 1 752,14

0,00 RTS 17/ I Indiv 25,27 1 585,11

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,23 0,47

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,32 10,48

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,46 0,46

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 18,18 6,75

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,41 14,26

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,30 14,51



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,70 34,88

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,30 14,95

0,00 RTS 17/ I Indiv 29,57 43,57

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,52 52,41

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,31 6,46

0,00 RTS 17/ I Indiv 29,57 21,53

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,52 77,45

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,00 62,63

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,67 250,29

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,50 186,78



0,00 RTS 17/ I Indiv 33,56 78,74

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,22 4,46

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,78 2,84

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,92 140,54

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,89 10,65

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,37 1,11

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 289,57
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,93 289,57



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 88,06
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,94 11,28

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,04 6,24

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,24 1,24

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,54 69,30

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 14/ I 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 14/ I 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 14/ I 0,00 0,00

0,00 6 493,09
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,99 363,79





0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,96 7,34

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,65 946,80











0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,17 252,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,75 945,65





0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,23 291,74

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,57 834,64

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,19 276,76

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 19,31

0,00 RTS 17/ I Indiv 15,21 6,79

0,00 RTS 17/ I Indiv 26,62 981,03

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,44 8,71

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,87 48,43



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,95 412,64



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,37 160,71

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,26 99,93

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,44 34,82

0,00 RTS 17/ I Indiv 51,25 717,39

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 15,43 13,69

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,51 70,92



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 1 320,23
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,77 173,75



0,00 RTS 17/ I Indiv 54,17 187,26

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,30 558,34



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 82,05

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,57 130,06

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,54 161,50

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,26 27,27

0,00 87,85
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00







0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00





0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,02 87,85

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 Vlastní Kalkul 0,00 0,00

0,00 Vlastní Kalkul 0,00 0,00

0,00 Vlastní Kalkul 0,00 0,00

0,00 Vlastní Kalkul 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 13/ I RTS 13/ I 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 12/ I RTS 12/ I 0,00 0,00

0,00 1 818,80
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,42 134,83

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,28 2,12

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,58 1 434,80

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,37 207,35

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,23 22,21

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 1,92

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,32 3,83



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,48 11,74

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 1 052,91
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,58 95,74

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,21 76,80



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,70 18,67

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,41 15,21

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,82 19,60

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 15,23 164,79



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,21 330,88

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 128,66

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 42,31



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,35 73,54

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,36 44,31

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,37 20,98

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,39 2,27

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,41 0,22

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 18,93

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 180,23
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,50 6,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,86 74,40



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,17 2,17

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,00 3,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 8,82 35,28

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 11,00 22,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,52 27,04

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,71 7,10

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,62 3,24

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 81,30
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,04 81,30

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 58,89

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,30 55,77

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,40 3,12

414,54 2 030,03



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,11 3,33

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,53 328,99

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 371,33

9,72 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,21 15,35

3,82 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,26 3,78

66,16 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,52 55,87

2,08 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,42 3,16

0,59 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,47 2,57

0,40 RTS 17/ I RTS 16/ II 12,94 2,17

0,96 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,08 21,66

43,51 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 42,80



34,71 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,09 67,01

38,12 RTS 17/ I RTS 16/ II 5,08 87,94

11,80 RTS 17/ I RTS 16/ II 4,66 24,96

2,66 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,15 19,56

1,21 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 5,49

6,27 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,38 34,05

34,95 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,26 31,38

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 14,34 28,69

0,02 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,28 0,85

0,02 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,43 1,52

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,03 0,03

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,06 2,04



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 1,65

0,03 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,52 0,40

0,13 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,33 1,43

0,10 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,26 0,94

2,06 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,61 20,34

2,91 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,47 25,06

0,13 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,56 0,85

2,68 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,18 32,03

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,06 0,18

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 0,08

0,10 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,91 1,34



1,86 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,94 23,01

2,13 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,72 24,24

0,03 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 0,25

4,37 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,20 7,76

12,64 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,61 25,33

1,10 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,02 8,10

1,98 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,93 28,27



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,83 1,65

0,49 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,55 7,34

3,17 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,10 31,66

11,93 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,33 78,77

6,69 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 53,49



4,86 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,13 31,61

41,62 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,26 235,27



47,57 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,21 138,74

0,72 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 2,25

0,15 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 4,32

0,07 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,13 2,96

4,13 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,82 20,04



3,26 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,30 14,37

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,24 1,84

0,61 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,42 43,12

0,02 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,13 6,81

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 5 032,46
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,57 3 345,81



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,58 1 686,65

0,00 310,38
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 126,21

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,14 9,74

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,39 24,88

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,39 109,86



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,64 39,69

0,00 2 655,02
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,29 294,95

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,03 27,97

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 203,42

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,32 649,27

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,10 214,23



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 239,32

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,02 7,25



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 3,27

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,04 15,65

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,29 126,06

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,23 112,15



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,69 761,48

0,00 1 530,36
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,14 54,92

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,14 191,82



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 338,95



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 303,63

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,21 111,66



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 18,26

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,07 284,78

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,07 150,50



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,97 75,84

0,00 0,00
0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 0,03
0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,58 0,03

0,00 0,00
0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,46 5,61
0,17 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,47 2,33

0,04 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,86 0,86

0,04 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,38 0,76

0,10 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,40 0,40



0,02 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,57 0,57

0,09 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,69 0,69

0,00 0,00
0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

15,10 1 251,69
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 105,26

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,38 11,31

0,52 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 14,20

0,26 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,42 6,80

0,99 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,45 17,97

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,42 17,47

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,50 8,05

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,61 24,24



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,21 109,14

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,06 28,86

7,87 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,09 47,22

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,14 7,96

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,43 35,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,28 211,36

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,43 52,76

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,30 219,09

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,50 81,18

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,83 120,12

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 40,44

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 17,33

5,06 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 28,93

0,20 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,19 1,15

0,20 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,14 0,67

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,86 45,18

1,41 840,14
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,57 24,28



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,87 67,60

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,72 10,92

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,71 5,02

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,47 56,89

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,04 17,88

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,04 8,46

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,27 11,09

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,18 17,72

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,80 16,50

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,81 6,65

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,83 10,60



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,85 35,07

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,91 6,91

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,67 24,47

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,68 51,30

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,68 82,93

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,69 36,88

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,74 9,36

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,77 71,61

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,79 9,89

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,67 24,14



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,73 4,22

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,76 135,66

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,53 6,42

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,57 32,09

0,59 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 9,14

0,22 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,07 4,52

0,09 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,20 2,94

0,37 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,08 11,88

0,14 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 3,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 4,95 24,10

6,82 799,63
6,82 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,26 137,10



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,80 419,76

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,10 52,47

0,00 Vlastní RTS 16/ II 0,05 14,00

0,00 Vlastní Indiv 2,64 143,88

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,56 32,42

1,66 86,01
1,17 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 8,57

0,37 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,25 3,71

0,12 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,07 0,98

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,45 72,75

1,03 109,80
0,55 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,10 52,87

0,13 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 6,25

0,35 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,04 12,95

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00





0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,02 37,73

0,00 28,14



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 3,02 28,14

0,00 128,92
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,35 124,67

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,03 0,91

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Kalkul 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,31 3,34

0,00 235,28
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,35 3,71

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,63 25,43

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,47 18,87

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,63 85,21



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,50 68,36

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,10 6,05

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,84 27,65

0,00 11,22
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,66 10,02

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,38 1,20

2,42 1 361,40
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,83 525,85

2,42 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,24 29,06

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 214,38

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,04 35,85

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,57 464,42

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,34 62,65

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 2,44 29,19

0,38 141,70
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,38 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,11 40,35

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,38 88,02

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 1,38



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 10,65

0,00 SPCM RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,11 1,30

0,00 154,02
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,40 91,99

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,16 42,37

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,38 19,66

0,00 981,31
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 1,29 981,31

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 446,23
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,38 37,72

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,05 0,90

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,04 0,84

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 23,27

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,15 383,50



0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 23,27
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,07 22,07

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,07 1,20



0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00



0,00 13,92
0,00 RTS 17/ I RTS 16/ II 0,12 13,92



0,00 14,61
0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00

0,00 Vlastní Indiv 0,00 0,00
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Osvědčená a 
vyladěná směs osiva, 
obsahující mnoho 
druhů bylin, několik 
druhů trav a řízky 
několika druhů 
rozchodníků. Druhová 
skladba viz. sadové 
úpravy. 50g/m2























ochrana OK21 na R 
15 min - nehořlavá 
deska, ekologicky a 
zdravotně nezávadná  
odolává vysokým 
teplotám až do 1200 
°C. Vyrobená např. z 
expandovaného 
vermikulitu a 
anorganického pojiva. 
Včetně montážních 
profilů pro svislou 
aplikaci


