

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.10.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“*

#### 2. KZ energo s.r.o.,

Místo podnikání/Sídlo: Spodní 267/1, 748 01 Hlučín-Bobrovníky  
Statutární zástupci: Kamil Zouhar  
IČ: 08972257  
DIČ: CZ08972257  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 21419695/5500  
zapsán v OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 81482

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku V. - cena díla*

### V. Cena díla

#### 1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	597.347,- Kč
Více práce bez DPH	+ 22.692,- Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>620.039,- Kč</b>
DPH 21 %	130.208,19 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b><u>750.247,19 Kč</u></b>

### XX.

#### Závěrečná ustanovení


1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 58. schůzi konané dne 15.12.2021

V Kravařích dne 20.12.2021

Kravařích dne: 29.12.2021

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Za zhotovitele:



.....  
Kamil Zouhar

