

**OStRM / 2023 / 110**  
**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/88 ze dne 14.7.2023**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: SARK engineering, s.r.o.  
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx  
IČO: 27880214 DIČ:CZ27880214  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: ee3y762

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx jednatel, xxxxxxxxxxxx stavbyvedoucí

## **I. Preambule**

**1.**Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2023 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/88 týkající se akce „Oprava kmenové učebny 1. stupeň na 2. ZŠ, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“)

**2.**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## **II. Předmět dodatku č. 1:**

**1.** Mění se a doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se mění o vícepráce a méně práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu ZL č.1 , který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	528.742,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	218.314,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 132.775,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	614.281,00 Kč

Cena slovy: šest set čtrnáct tisíc dvě stě osmdesát jedna koruna.

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 (změnový list ZL-01) tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Příloha : změnový list ZL č.1

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 17. srpna 2023

V Praze dne

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxxxxxxx, jednatel

## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.  
V Mladé Boleslavi dne 17. srpna 2023

.....

XXXXXXXXXX

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav