



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1516174
ID verze:	1635386
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.04.2017 01:12:20
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	development@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OTV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínů dokončení staveb
Datum uzavření:	29.12.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.19 k DIL/21/04/004816/2009
Podpisující osoba:	ředitel OSI MHMP
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	EUROVIA CS, a.s.
IČO:	45274924
Datová schránka:	
Adresa:	Praha, Národní 138/10, 11000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: Energie - stavební a báňská a.s.
IČO: 45146802
Datová schránka:
Adresa: Kladno, Vašíčkova 3081, 27204
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Smlouva19-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

232.72 kB, 05.04.2017 01:12:49

2b64cc3fe14726736986aaf0bf85987d3982e59146927d804ce9dcc80d23311e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1635386>