

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17479611
ID verze:	18805639
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.12.2021 10:46:29
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	15733335
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list č. 2 ke sml. č. 86/2/2021 - Navýšení ceny a posunutí termínu plnění díla
Datum uzavření:	17.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	240/2/2021
Podepisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	849 526,13 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Mostecká montážní a.s.
IČO:	25493507
Datová schránka:	fhxfai8
Adresa:	Na poříčí 1071/17, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_č_2_86_2_2021.pdf

3.16 MB, 20.12.2021 10:47:56

b51b5c23897ee2aac85af00d16be6e2612cb08e3c577a652f3ceb3bba2817d19

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18805639>