

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20102155
ID verze:	21597423
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.09.2022 09:01:06
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	19529291
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - změna stanovení dílčích a konečného termínu
Datum uzavření:	07.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 295/2022
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	7 245 482,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
IČO:	27146324
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 5 - Radotín, Prvomájová 2111, 15300
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

119.16 kB, 08.09.2022 09:01:45

80f68a2f8fa848971926cf8c28371185d72bb49c9db4a33291af3ca38028daa1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21597423>