

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27689584
ID verze:	29598900
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.07.2024 13:41:02
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	26480999
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D2 Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby-navýšení ceny a prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	04.07.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	914001163.00.002 / 65/2024/D2
Podepisující osoba:	plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
Hodnota bez DPH:	132 500,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	160 325,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Václav Šroubek
IČO:	04018737
Datová schránka:	x27h8dh
Adresa:	K Pecím 1829/8, Plzeň, 323 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

065 2024 D2 Technicky dozor stavebnika Lysina navyseni ceny.pdf

811.45 kB, 25.07.2024 13:41:44

860a31ff92d0c9373d7c0943077ab1b7ceee3ce5c6d196684ea5dac4074864be

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29598900>