

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32451521
ID verze:	34612589
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.08.2025 12:40:06
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	katerina.hrncirova@ksusv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČO:	00090450
Datová schránka:	3qdn8g
Adresa:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - SoD III/40510 Číchov – propustek ev. č. 40510-3P - prodloužení termínu dokončení stavebních prací
Datum uzavření:	29.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	PO-00090450-53S5567
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KLEE s.r.o.
IČO:	29259312
Datová schránka:	
Adresa:	Skalecká 350/3, Holešovice, 17000 Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

00090450-anonym-5567-1756463730.docx

31.91 kB, 29.08.2025 12:41:02

a1405ba0b8b45a15cb5b141ffaa4746e1746362bb6cccac3d86b79aa95c32d8c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34612589>