

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5183863
ID verze:	7883895
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	14.01.2019 09:41:45
Zveřejňující subjekt:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy (es6fem5)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
IČO:	00064459
Datová schránka:	es6fem5
Adresa:	U trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla - navýšení ceny díla za dodatečné stavební práce
Datum uzavření:	09.05.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	100/18/PEN
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	143 778,25 CZK

### Smluvní strany:

Název:	P & M bau, s.r.o.
IČO:	27629252
Datová schránka:	m8frz3m
Adresa:	Dušní 906/8, Staré Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

100-18-PEN-PaM bau s. r. o. dodatek č. 1.pdf

6.1 MB, 21.05.2018 08:34:05

13ea55ebe44efd7549e9d754d3e8a5b8a9ddd5a0275533ee3d98cefbf016e685

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7883895>