

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3916464
ID verze:	7908111
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	16.01.2019 07:43:28
Zveřejňující subjekt:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy (es6fem5)
ID návazné smlouvy:	3018926
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
IČO:	00064459
Datová schránka:	es6fem5
Adresa:	U trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna termínu díla a dodatečné stavební práce na díle "Generální oprava voliéry orlosupů" - navýšení ceny díla
Datum uzavření:	13.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017011
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	381 330,17 CZK

Smluvní strany:

Název:	P & M bau, s.r.o.
IČO:	27629252
Datová schránka:	m8frz3m
Adresa:	Dušní 906/8, Staré Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

280-17-PEN-P&M bau s. r. o. dodatek č. 1.pdf

1.66 MB, 27.12.2017 08:59:28

255c4870f16312e47fd44af0b29e84c74d5500a3fe56380f678d1f338ec939f0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7908111>