

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4664380
ID verze:	7908755
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	16.01.2019 08:31:37
Zveřejňující subjekt:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy (es6fem5)
ID návazné smlouvy:	3018926
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
IČO:	00064459
Datová schránka:	es6fem5
Adresa:	U trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - změna termínu díla a dodatečné stavební práce na díle "Generální oprava voliéry orlosupů" - navýšení ceny díla
Datum uzavření:	08.03.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017011
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	132 572,44 CZK

Smluvní strany:

Název:	P & M bau, s.r.o.
IČO:	27629252
Datová schránka:	m8frz3m
Adresa:	Dušní 906/8, Staré Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

280-17-PEN-P&M bau s. r. o. dodatek č. 2.pdf

5.66 MB, 21.03.2018 15:03:06

12cd98867c8cea8cf2928d0c38c8744b7025246decba5d00256fd431f2ba2eb7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7908755>