

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7607999
ID verze:	8212639
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.02.2019 14:09:04
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	2789274
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	INV

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	mandátní smlouva: Předmětem Dodatku č. 4 je navýšení částky za inženýrskou činnost v návaznosti na prodloužení lhůty dokončení a zkušebního provozu předmětných staveb. st.č.0065 Strahovský tunel 2.stavba a č.9524 Strahovský tunel 3.stavba.
Datum uzavření:	14.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.4 k MAN/21/04/005971/2012
Podpisující osoba:	Ing. Karel Prajer
Hodnota bez DPH:	2 975 919,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	3 600 862,00 CZK

Smluvní strany:

Název: VIS, a. s.  
IČO: 60192712  
Datová schránka:  
Adresa: Praha, Bezová 1658/1, 14000  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek č.4 k MAN\_21\_04\_005971\_2012-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf  
461.93 kB, 14.02.2019 14:10:13  
6586e62d727cd6b3a4b2f1189aa6c0562516857fb8739f5c39eca74c75735880

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8212639>