

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	801801
ID verze:	853409
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2016 10:22:22
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	23581
Email pro zaslání potvrzení:	development@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OCP
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posun termínu dokončení
Datum uzavření:	09.12.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k OBJ/54/12/010570/2016
Podpisující osoba:	RNDr. Štěpán Kyjovský
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Věra Procházková - inženýrská činnost ve stavebnictví
IČO:	67768717
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 5, Zahradníčkova 18, 15000
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva1-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

70.7 kB, 19.12.2016 10:23:31

8b04dd1e1641e438417272967f4859bfb973b0496165bffa602c02df491b786

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/853409>