

Výběrové řízení -0224004404 – Výměna odkalovacích sudů pro stáčiště LPH

Časový harmonogram plnění

1: Výroba 8ks. odkalovacích sudů proběhne v našich prostorách a doba výroby je 2 měsíce.

Musíme zohlednit termín dodání kulových kohoutů (SCHWER) a stavoznaků (KROHNE) který je 2 měsíce.

2: Demontáž a montáž zařízení bude probíhat současně a to vždy po jedné sestavě odkalovacího sudu. Na toto jedno zařízení budeme potřebovat dva dny. Vždy po dohodě se zadavatelem.

V Mlékosrbech 4.9.2018

Miloš Špitálský

...

Podpis