

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: Z 948 ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. IČO: 49451871**  
**Kojetínská 3666/64 DIČ: CZ49451871**  
**76701 Kroměříž**

**Zhotovitel: Rovina stavební a.s. IČO: 45193096**  
**Kroměřížská 134 DIČ: CZ45193096**  
**76824 Hulín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-639 491,45
PSV	46 853,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-592 637,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-592 637,47 CZK
Základní DPH	21 %	-124 454,00 CZK
Zaokrouhlení		0,47 CZK

**Cena celkem s DPH -717 091,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **04.12.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>0060</b>	<b>Šneková ČS a česlovna</b>	<b>0</b>	<b>-437 637</b>	<b>-91 904</b>	<b>-529 541</b>	<b>74</b>
0060 A -2 \	Stavební část, statika - investice (VÍCEPRÁCE)	0	823 795	172 997	996 792	-139
0060 F - 2	Venkovní kanalizace - opravy (MÉNĚPRÁCE)	0	-22 648	-4 756	-27 403	4
0060A - 2 I	Stavební část, statika - investice (MÉNĚPRÁCE)	0	-1 244 116	-261 264	-1 505 380	210
0060I - 2 V	Vozovka - opravy (VÍCEPRÁCE)	0	5 331	1 120	6 450	-1
<b>1010</b>	<b>Šneková ČS a česlovna</b>	<b>0</b>	<b>-155 000</b>	<b>-32 550</b>	<b>-187 550</b>	<b>26</b>
1010 - 2 M	Technologie - opravy (MÉNĚPRÁCE)	0	-155 000	-32 550	-187 550	26
Celkem za stavbu		0	-592 637	-124 454	-717 091	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-267 444,00	45
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			44 270,00	-7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-125 222,50	21
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			-12 474,35	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-10 173,16	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 330,95	-1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-4 750,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			-66 739,20	11
PS1010d	Repase ponorného čerpadla a výtlačného potrubí	HSV			-155 000,00	26
767	Konstrukce zámečnické	PSV			85 448,17	-14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-50 362,27	8
783	Nátěry	PSV			11 768,08	-2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-47 289,19	8
Cena celkem					-592 637,47	100