

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Domov Jistoty , příspěvková organizace

se sídlem: Šunychelská 1159,Nový Bohumín 735 81 Bohumín

zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou , ředitelkou

IČO: 00847372

DIČ: CZ00847372

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“)

2. Bohumínská stavební s.r.o.

se sídlem: Čs.armády 505, Bohumín – Starý Bohumín 735 81

zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem

IČO: 29392918

DIČ: CZ29392918

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo, akce „oprava dlažby a obkladů skladu kuchyně „

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 3 článku V. Cena za dílo na změně ceny díla s ohledem na vícepráce. Cena víceprací činí dle položkového rozpočtu ceníkových cen RTS celkem 4.981,59 Kč.

Tímto dodatkem se text smlouvy mění a doplňuje takto:

Bod č. 1 článku V. Cena za dílo nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 85.587,39 Kč bez DPH (slovy: osmdesátpěttisícpětsetosmdesátšedm korun českých, třicetdevět haléřů). Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Bohumíně dne 14.12.2018

V Bohumíně dne 14.12.2018

.....
Ing. Jaroslav Sebera
Jednatel

.....
Ing. Jiřina Zdražilová
ředitelka