

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3. 10. 2018 Č. 2018/1/19
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [REDAKCE], jednatelkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: Hana Longinová,
tel.: [REDAKCE]; e-mail: [REDAKCE]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [REDAKCE]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Pam Arch s.r.o.
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Jednatel: [REDAKCE]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[REDAKCE]
Se sídlem: Vránova 1241/3, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO: 26289491
DIČ: CZ26289491
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: [REDAKCE]

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/1/19, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zpracování projektové dokumentace investiční akce „ZŠ Jasanová - rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a nové vzduchotechniky do tělocvičny“ (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitel požádal objednatele o možnost předání hotové části plnění díla s dílčí fakturací.
3. Smluvní strany se proto dohodly, že část plnění „projektová dokumentace pro provádění stavby“ dle Smlouvy v hodnotě 394.100,- Kč bez DPH může zhotovitel objednateli předat před dohodnutou lhůtou plnění za stejných podmínek jako zbylou část plnění (náležitosti předávacího protokolu, náležitosti faktury, záruky apod. K ceně 394.100,- Kč bez DPH za tuto část plnění zhotovitel připočte DPH ve výši zákonné sazby 21%. O tuto částku pak bude ponížena faktura po předání zbylé části díla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 2. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 12. 12. 2018 pod bodem C)7).

V Brně dne **17 -12- 2018**



Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov
[redacted]
starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 03 Brno



V Brně dne
Pam Arch s.r.o.
[redacted]
jednatel
(za zhotovitele)