

Kalkulace pro dodatek č.1

Stavba: Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově

	Datum		Počet dnů	cena SoD	Cena na den
	Od	Do			
Smlouva o dílo	16.10.2017	16.10.2018	365	333 333,00 Kč	913,24 Kč
Dodatek č.1	16.10.2018	10.12.2018	55	50 228,26 Kč	913,24 Kč

Na základě vzájemné dohody smluvních stran, byla Příkazníkem poskytnuta Příkazci sleva ve výši 10.000,- Kč. Dohodnutá částka pro dodatek č.1 tedy po zaokrouhlení činí **40.228,- Kč**.

Ve Vítkově dne:

Ve Vítkově dne:

26-11-2018

Příkazce

Ing. Pavel Smolka, starosta města

Příkazník

Radim Vícha