

Dodatek číslo 1

SMLOUVA O DÍLO ZE DNE 28. 11. 2018

I.

Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem: Středoškolská 2854/1, 730 00 Ostrava-Zábřeh

Zastoupena: Ing. Jiřím Kaličinským, ředitelem

IČO: 00602124

DIČ: CZ00602124

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2601445821/2010

Organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, zřizovací listina ZL/031/2001 a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení IZO 600017753

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Radim Vajda – manažer pro infrastrukturu, tel. 595 781 541

(dále jen „objednatel“)

a

2. Petr Dohnal

Se sídlem: [REDAKCE]

Zastoupena: Petrem Dohnalem

IČ: 74576020

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 3355871001/5500

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném – Živnostenský úřad Moravská Ostrava a přívos

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Změna předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doplnit dílo o opravu podlahy na chodbě v druhém patře (stržení a likvidace staré krytiny, úprava povrchu, pokládka nového pvc). Původní předmět je rozšířen z důvodu odstraňování havárie. Výše poškození byla plně zřejmá až v průběhu oprav – stržením původní krytiny.

Změna ceny díla

1. Cena díla se navýší o rozšíření opravy.
2. Cena díla bude navýšena o 166 600 Kč bez DPH.
3. V ostatních bodech se smlouva ze dne 28. 11. 2018 nemění.

V Ostravě dne 20. 12. 2018

Za objednatele
Ing. Jiří Kaličinský

Za Zhotovitele
Petr Dohnal