



SMLOUVA O DÍLO

Č. 100/MERK/2019
(schválena RM dne 26. 11. 2018, č. usn. 1211/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **Roddom s.r.o.**
sídlo: K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
zatoupený: Janem Břížďalou, jednatelem
IČO: 60486431
DIČ: CZ60486431
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C27069
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel : Jan Břížďala, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Pavla Sýkorová a Alena Tůmová, které jsou oprávněny ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Vladimír Bohata, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici – dílčí část 1, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované pro:

- dílčí část 1:
 - Ing. Jindřichem Kábou – architektonická a stavebně projekční kancelář, Mariánská 355, 261 01 Příbram IV, IČO 47063114, v 02/2018,

a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné dokumentace – PD.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

datum zahájení prací	datum ukončení prací
do 5 dnů od účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 3 230 000,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena

uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět prací a den plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelům. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednatelům vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelům. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelům převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelům. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.23. Zhotovitel základní podrobné náklady obj...

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 10.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.21. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.22. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak. K předání staveniště vyzve zhotovitel objednatele alespoň 4 dny před plánovaným zahájením plnění veřejné zakázky. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.24. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcem sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době převjímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit převjímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.32. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Stavební práce budou probíhat za provozu školy, z tohoto důvodu je třeba dbát zvýšených nároků na zajištění bezpečnosti stavebních prací v objektu školy i celém areálu. Velmi hlučné a prašné práce se zhotovitel zavazuje realizovat v odpoledních hodinách po skončení výuky, případně o víkendech.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající (či jejich část) na jinou stranu (podzhotovitele) výhradně s písemným souhlasem objednatele, který mu však tento

souhlas nesmí bez závažného důvodu odepřít. Pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele je možná změna podzhotovitele, kterým zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určené pracovníci objednatele.

12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.10. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

12.13. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.14. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.15. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram prací |
| Příloha č. 3 | Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.) |

V Příbrami, dne 3 - -01- 2019

za objednatele:



město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta *



za zhotovitele:



Roddom s.r.o.
Jan Břížďala, jednatel

RODDOM s.r.o.
K výtopně 1224
15600 Praha 5 Zbraslav
IČO 60486431 DIČ CZ60486431
①

Příloha č.1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Položkový rozpočet stavby

Časový harmonogram prací

Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : DPS Hradební 69, Příbram I	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SO 01a - Úpravy z důvodu vytvoření DPS	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Provoz investora	15 680
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	47 039
R	HSV celkem	1 008 211	Zábor veřejného prostranství	15 680
N	PSV celkem	2 127 711	Ztížené výrobní podmínky	15 680
	ZRN celkem	3 135 922		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	3 135 922	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	3 230 000	VRN celkem	94 078

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	3 230 000 Kč
DPH	15 % činí :	484 500 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 714 500 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr

Stavba : **SO 01a - Úpravy z důvodu vytvoření DPS**
 Objekt : **DPS Hradební 69, Příbram I**

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	642 94-2111 Osazení zárubní ocelových vč dodávky zárubně (dveře jednokříd.)	kus	66,00	2 025,51	133 683,66
2	643 94-2111 Osazení zárubní ocelových vč dodávky zárubně (dveře dvoukříd.)	kus	1,00	2 129,20	2 129,20
3	349 23-1811 Přizdívka ostění z cihel	m2	100,74	1 279,60	128 906,90
	Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				264 719,76
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
4	400 00-0001 Schodišťové stupně beton bednění, výztuž, obklad keramická dlažba, kotvení do stávající konstrukce kotvami - štít objektu, vnitřní část	m	2,20	6 007,20	13 215,84
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				13 215,84
Díl: 5	Komunikace				
5	500 00-0001 Schodišťové stupně, odstranění stávajících zpevněných vrstev, šterk 8-32 100mm, šterk 0-8 100m, hrana záhonový obrubník do betonu - štít objektu, vnější část	m	4,40	1 102,80	4 852,32
6	500 00-0002 Betonová žlabovka, doplnění - štít objektu	m	3,00	942,95	2 828,85
7	500 00-0003 Obrubník záhonový do betonového lože	m	6,00	295,40	1 772,40
	Celkem za 5 Komunikace				9 453,57
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	612 40-9991 Zajištění omítek kolem oken a dveří	m	1 259,80	71,30	89 823,74
9	631 32-0022.RA Podbetonování oken a dveří	m2	54,54	2 536,50	138 340,71
10	632 32-0022.RA Doplnění finálních podlahových vrstev po výměně zárubní	kus	67,00	261,20	17 500,40
	Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				245 664,85
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
11	620 99-1121.R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	99,69	44,70	4 456,03
	Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				4 456,03
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
12	941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 265,16	137,50	173 959,50
	Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				173 959,50
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
13	952 90-2110.R00 Čištění zamestáním v místnostech a chodbách	kus	1,00	3 166,00	3 166,00
14	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kus	1,00	11 820,00	11 820,00
15	952 90-1110.R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	99,69	47,00	4 685,31
16	952 90-1411.R00 Úklid venkovní průběžný	kus	1,00	12 550,00	12 550,00
17	952 90-1411.R00 Úklid venkovního prostranství konečný	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.				39 721,31
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
18	962 03-2231 Bourání zdiva z cihel	m3	2,04	705,60	1 439,42
19	967 03-1132 Přisekání rovných ostění	m2	4,80	152,90	733,92
20	965 20-0012.RA Bourání mazanin betonových	m3	6,60	2 650,70	17 494,62
21	968 06-1112 Vyvěšení plastových okenních křidel	kus	111,00	23,10	2 564,10
22	968 06-2244 Šetné vybourání plastových rámu oken	m2	101,34	134,10	13 589,36
23	968 06-1125 Vyvěšení dveřních křidel	kus	68,00	19,70	1 339,60
24	968 07-2455 Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	110,16	219,50	24 180,12
25	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	78,90	211,70	16 703,13
26	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	315,60	111,60	35 220,96
27	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,90	198,70	15 677,43

Výkaz výměr

Stavba :	SO 01a - Úpravy z důvodu vytvoření DPS
Objekt :	DPS Hradební 69, Příbram I

Stavba :
Objekt :
Číslo položky :
8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	315,60	23,10	7 290,45
29	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	78,90	115,70	9 128,13
30	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,90	206,80	16 316,52
31	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	789,00	12,40	9 783,60
32	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku	t	78,90	462,00	36 451,80
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				207 913,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	92,90	528,60	49 106,94
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				49 106,94
Díl:	713	Izolace tepelné				
34	713 00-0001	Extrudovaný polystyren do prahu dveří - štít objektu	m2	1,00	610,00	610,00
35	713 00-0002	Ochranná nopová folie D+M - štít objektu	m2	1,50	412,60	618,90
		Celkem za 713 Izolace tepelné				1 228,90
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
36	764 00-0001	Demontáž klempířských prvků	m	68,75	72,30	4 970,63
37	764 51-0410.RA0	Oplechování parapetů oken plechu vč rohů, TiZn. vč povrchové úpravy	m	68,75	501,40	34 471,25
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				39 441,88
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
38	1	Dveře vstupní plast bílé jednokřídlové, kování klika-koule, se zámkem s patentní vložkou, zavírač, křídlo zajištěno proti vysazení, kování typové, dveřní okopová lišta 150mm	kus	1,00	24 120,00	24 120,00
		zasklení bezpečnostním sklem, koef prostupu tepla 1,2W/m2K rozměr 900/1970mm, viz výpis - pozice 1				
39	2	Dveře vnitřní jednokřídlové hladké plně 900/1970, kování klika-klika se zámkem FAB, bez prahu, samozavírač, dveřní zarážka v podlaze, do nové ocelové zárubně tl 100mm, PO EI 30DP3-C, viz výpis - pozice 2	kus	1,00	14 400,00	14 400,00
40	3	Dveře vnitřní jednokřídlové hladké plně 800/1970, kování klika-klika se zámkem FAB, bez prahu, samozavírač, dveřní zarážka v podlaze, do stávající ocelové zárubně, PO EW 30DP3-C, viz výpis - pozice 3	kus	11,00	8 715,00	95 865,00
41	4	Dveře vstupní jednokřídlové hladké plně 800/1970, bezpečnostní, kování klika-koule se zámkem s bezpečnostní vložkou, s prahem, parabolické dveřní kukátko, štítek na jmenovku, dveřní zarážka v podlaze, do stávající ocelové zárubně, PO EI 30DP3-C, viz výpis - pozice 4	kus	1,00	7 350,00	7 350,00
42	5	Dveře vstupní jednokřídlové hladké plně 800/1970, bezpečnostní, kování klika-koule se zámkem s bezpečnostní vložkou, s prahem, parabolické dveřní kukátko, štítek na jmenovku, dveřní zarážka v podlaze, do stávající ocelové zárubně, PO EW 30DP3-C, viz výpis - pozice 5	kus	11,00	7 350,00	80 850,00
43	6	Dveře vstupní jednokřídlové plně kazetové 900/1970, kování klika-klika se zámkem FAB, křídlo zajištěno proti vysazení, povrchová úprava do exteriéru, bez prahu, dotěsňovací kartáčky, samozavírač, do ocelové zárubně tl 100mm, PO EI 30DP3-C, viz výpis - pozice 6	kus	5,00	25 310,00	126 550,00
44	7	Dveře jednokřídlové dřevěné se sklápěcím nadsvětlíkem vstupní hladké plně bezpečnostní 800/1970, kování klika-koule se zámkem s bezpečnostní vložkou, s prahem, povrchová úprava do exteriéru, parabolické dveřní kukátko, štítek na jmenovku, dveřní zarážka v podlaze, do nové zárubně, nadsvětlík sklápěcí ovládaný pomocí táhla z úrovně podlahy PO EI 30DP3-C, nadsvětlík bez PO, viz výpis - pozice 7	kus	5,00	13 600,00	68 000,00

Výkaz výměr

Stavba : **SO 01a - Úpravy z důvodu vytvoření DPS**
Objekt : **DPS Hradební 69, Příbram I**

celkem (Kč)
7 290,45
9 128,
16 316,5
9 783,80
5 451,80
3,67

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	Dveře jednokřídlové dřevěné se sklápěcím nadsvětlíkem vstupní hladké piné bezpečnostní 800/1970, kování klikakoule se zámkem s bezpečnostní vložkou, s prahem, povrchová úprava do exteriéru, parabolické dveřní kukátko, štítek na jmenovku, dveřní zarážka v podlaze, do nové zárubně, nadsvětlík sklápěcí ovládaný pomocí táhla z úrovně podlahy PO EW 30DP3-C, nadsvětlík bez PO, viz výpis - pozice 8	kus	55,00	15 700,00	863 500,00

Výkaz výměr

Stavba :	SO 01a - Úpravy z důvodu vytvoření DPS
Objekt :	DPS Hradební 69, Příbram I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	9	Okenní výplň z pevným zasklením a sklápěcí horní částí, rozměr 1250/1450mm, sklápění ovládáno pomocí táhla z úrovně podlahy, celoobvod kování stříbné, PO EW 30 DP3, sklápěcí část bez PO, viz výpis - pozice 9 dodávka+montáž+seřízení oken koef prostupu tepla 1,2W/m2K	ks	55,00	12 460,00	685 300
47	10	Dveře vnitřní dvoukřídlové plné kazetové 160/210, kování klika klíka se zámkem FAB, dveřní zarážka v podlaze, samozavírač, viz výpis - pozice 10	kus	1,00	17 205,30	17 205,30
48	611 43-0000.R00	Parapet vnitřní okenní, s nosem	m	68,75	313,00	21 518,75
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				2 004 659,05
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
49	767 00-0004	Ocelové zábradlí 0,85*0,9m, zároveň zinkované D+M, schody u štítu	kus	2,00	5 510,00	11 020,00
50	767 00-0005	Stříška u vstupu	kus	1,00	16 080,00	16 080,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				27 100,00
Díl:	783	Nátěry				
51	784 00-0001	Nátěr zárubní	kus	90,00	304,00	27 360,00
Celkem za		783 Nátěry				27 360,00
Díl:	784	Malby				
52	784 45-0010.RA	Malba z malif. směsí jednobarevná bílá	m2	592,80	47,10	27 920,88
Celkem za		784 Malby				27 920,88

Stavba :
Objekt :

Stavba : **SO 01a - Úpravy z důvodu vytvoření DPS**
 Objekt : **DPS Hradební 69, Příbram I**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	264 720	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 216	0	0	0	0
5 Komunikace	9 454	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	245 665	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 456	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	173 960	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	39 721	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	207 914	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	49 107	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 229	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	39 442	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 004 659	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	27 100	0	0	0
783 Nátěry	0	27 360	0	0	0
784 Malby	0	27 921	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 008 211	2 127 711	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora	0,00	0,5	3 135 922	15 680
Zařízení staveniště	0,00	1,5	3 135 922	47 039
Zábor veřejného prostranství	0,00	0,5	3 135 922	15 680
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,5	3 135 922	15 680
CELKEM VRN				94 078

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	DPS Hradební 69, Příbram	122 dny	7.1.19	25.6.19
2	podpis sod	1 den	7.1.19	7.1.19
3	převzetí a zahájení stavby	5 dny	8.1.19	14.1.19
4	bouření práce - od 6.NP nebo dle požadavku	80 dny	4.2.19	24.5.19
5	nové výpné otvory vč. zednických oprav	85 dny	11.2.19	7.6.19
6	zemní práce pro výtahovou šachtu	5 dny	15.1.19	21.1.19
7	založení výťahové šachty	10 dny	22.1.19	4.2.19
8	výzdění výťahové šachty vč. stropu	32 dny	5.2.19	20.3.19
9	vnitřní omítky výťahové šachty	15 dny	21.3.19	10.4.19
10	montáž výťahu	7 dny	11.4.19	19.4.19
11	fasáda výťahové šachty	24 dny	22.4.19	23.5.19
12	malby, čísty úklid, zkušební provoz	20 dny	24.5.19	20.6.19
13	předání stavby	3 dny	21.6.19	25.6.19

RODDOM s.r.o.
 K výtopeně 1224
 15600 Praha 5 Zbraslav
 IČO 60486431 DIČ CZ60486431

Konečný termín ↕

Vnější úkoly
 Vnější mlínik

Souhrnný
 Souhrn projektu

Průběh
 Mlínik

Úkol
 Rozdělení

Projekt: HMG Hradební 69, Příbram
 Datum: 7.11.18



**DODATEK č. 1 K POJISTNÉ SMLouvĚ O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z
PROVOZNÍ ČINNOSTI č. 2942195369 - v plném znění (změny zvýrazněny v
textu)**

č. návrhu 9335 257161
změna k datu 14. 7. 2018



GLT93352571611

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod
číslem 26. ,
zastoupena: Ing. Jaroslav Kamlach, upisovatel OBM a Ing. Jaroslav Kamlach (mladší), upisovatel OBM

a

Pojistník:

obchodní firma/název: **Roddom, s.r.o.**
IČ (r.č.): **60486431**
DIČ:
sídlo/místo podnikání: **K výtopně 1224, 156 00 Praha 516**

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Jan Břížďala

Kontaktní spojení

Korespondenční adresa

Klíma Josef

Svatojanská 706, 382 32 Velešín

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP O 2008/02, ZPP O 2008/02 a níže uvedenými DPP O.
Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.
Pojištěný předmět činnosti: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,**
Kód: **11301, riziková třída: 3**

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši
35 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojištění plnění pro základní rozsah pojištění:

10 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000 Kč

Základní roční pojistné:

28 028 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5 %

Čistě finanční škoda

Limit pojištění plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2008/02:

5 000 000 Kč

Spoluúčast:

5 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02 1 401 Kč
 Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem
 Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02: **10 000 000 Kč**
 Spoluúčast: 5 000 Kč
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02: **10 000 000 Kč**
 Spoluúčast: 5 000 Kč
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02 1 401 Kč

Základní roční pojistné po slevách 25 226 Kč
 Rozšíření pojištění:

DPP O 801 - Věci třetích osob
 Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 801 **1 000 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Spoluúčast 10% min. 2000 Kč
 Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 30 % = 8 408 Kč

DPP O 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky
 Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 808 **600 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Spoluúčast 10% min. 2000 Kč
 Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 10 % = 2 803 Kč

DPP O 809 - Užívání pozemků, budov pro jiné účely
 Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 809 **3 000 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Spoluúčast 500 Kč
 Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 5 % = 1 401 Kč

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu 37 838 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost za škodu	37 838
sleva obchodní	10 %
celkové roční pojistné	34 054

Počátek pojištění, pojistná doba:

Tento dodatek je účinný k 11. 7. 2018.

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 4. 5. 2013 na dobu neurčitou. Pojištění začíná dne 4. 5. 2013 a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné pololetně, a to vždy k 4. dni 5., 11. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: 17 538 Kč

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Vinkulace: Ne

Indexace: Ne

věrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí.
Tento dodatek se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02.
- zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ZPP O 2008/02.
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 801 - Věci třetích osob.
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 808 - Pozvolně působící vlivy, srážky.
- Doplnkové pojistné podmínky DPP 809 - Užívání pozemků, budov pro jiné účely.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- Stručná informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a zvláštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím.

Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn.

Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy.

Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se vztahuje i na dobu po mé smrti. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k pojistiteli pro potřeby zajištění pojistitele.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby. Dále se zavazuji, že pojistitel bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Pojistitel má nárok na úhradu nákladů uvedených v sazebníku poplatků. Se sazebníkem se pojistník a pojištěný mohou seznámit v sídle a obchodních místech pojistitele.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování osobních údajů (viz. příloha Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu vhodným způsobem informuje i pojištěné a dále se zavazuje, že pojistiteli bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Makléřská doložka. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem Klíma Josef Mgr. se sídlem Ke Kozákům 173, 382 32 Velešín, Česká republika, IČ: 438 27 721 (dále jen "zplnomocněný makléř") smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovníctví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Pisemností smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

Klíma Josef Mgr.

registrační číslo přidělené ČNB: **059039 PM**

agenturní číslo: **14214514**

Podpisy smluvních stran

České Budějovice, 10. 7. 2018

České Budějovice, 10. 7. 2018

Místo a datum

Místo a datum

Generali Pojišťovna a.s.

Roddom, s.r.o.

RODDOM s.r.o.
K výtopně 1224
15600 Praha 5 Zbraslav
IČO 60486431 DIČ CZ60486431



Generali Pojišťovna a.s. F724
oblastní ředitelství České republiky
skupina PPM

národní číslo: 9335 257161


Poradce v. 1.56/1 (podverze 10)

Strana 3 z 3

telefon: 602 260 094

e-mail: jaroslav.kamlech@generali.cz

RODDOM s.r.o.
K vytopně 1224
15600 Praha 5 Zbraslav
IČO 60486431 DIČ CZ60486431



MĚST
MĚSTO PŘÍBLAN
SEKREIARIÁT 2

