

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

(dále jen smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „**Oprava zvonice**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, , 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: PARIO s.r.o.

Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vízek

Zastoupený ve věcech technických: Stanislav Šnábl, Milan Musil

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 199945879/0300

IČ: 25288555

DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13234

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy:

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce pod názvem „Oprava zvonice“ tj. opravu břidlicové střešní krytiny objektu zvonice u kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě tak, jak jsou specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „**dílo**“ nebo „**akce**“). Rozsah prací se upřesňuje o méněpráce a vícepráce v rozsahu příloh tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Článek 3

Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je dohodnuta dle SOD ve výši	
Cena za dílo bez DPH	1 349 777 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>283 453 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	1 633 230 Kč

Cena se mění o méněpráce a vícepráce – dle příloh tohoto dodatku č. 1:

Cena za dílo se navyšuje bez DPH o: 50.437,65 Kč

Cena za dílo je dle SOD a dodatku č. 1 dohodnuta ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1.400.214,65 Kč
DPH 21%	294.045,06 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	1.694.259,71 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 4

Lhůta k provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 9.12.2016.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy beze změn.

- 11.4. Dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.5. Uzavření dodatku č. 1 této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 16.11.2016 usnesením č. 1158/16.

Přílohy:

- Oceněné rozpočty (odpočty, přípočty, 2 x hromosvody)

Ve Vysokém Mýtě dne 23. 11. 2016

V Hradci Králové dne 28. 11. 2016

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Ing. Miroslav Vízek, jednatel