

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na dodávku a montáž nábytku**

Smluvní strany, kterými jsou

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

IČ: 002 98 221

DIČ: CZ00298221

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Helisem, starostou

ve věcech technických:

Ing. Ditou Holenkovou, vedoucí odboru

kanceláře starosty Městského úřadu Odry

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Odry, č. účtu: 27-1765068319/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

AMBRA – Group, s. r. o.

se sídlem Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 253 79 887

DIČ: CZ25379887

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Frýdek-Místek,

č. ú.: 19-3606010207/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž nábytku ze dne 04.10.2018 tohoto znění:

I.

Z důvodu nutnosti provedení nepředvídatelných víceprací a méněprací v průběhu realizace díla se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	537.920,00 Kč
Cena za vícepráce po odečtení méněprací bez DPH	6.180,00 Kč
Cena celkem bez DPH	544.100,00 Kč

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy cenovou nabídkou CN G190171-73-16, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

II.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Odry na své 4. schůzi dne 18.01.2019 svým usnesením pod číslem jednacím: 7/4/2019.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.

Příloha: Cenová nabídka CN G190171-73-16 dodaná zhotovitelem

V Odřích dne 31 -01- 2019

Ve Frýdku-Místku dne 31 -01- 2019

Za objednatele:

Za zho

Ing. Libor Helis
starosta

Alena

AMBRA - Group, s.r.o.
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 25379887

DIČ: CZ 25379887

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

Bankovní spojení: KB, a.s., Frýdek-Místek

Číslo účtu: 193606010207/0100

tel.: 558 639 111

fax: 558 639 112

e-mail: ambra@ambra.cz

www.ambra.cz



CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka č.:

CN G190171-73-16

Nabídka pro:

Město Odry

Název akce:

Vícepráce a méněpráce - zasedací místnost

Datum zpracování nabídky:

19.12.2018

Platnost cenové nabídky:

2 měsíce

Termíny dodání od data objednání:

provedeno

Záruční lhůty:

24 měsíců

Platební podmínky:

faktura se splatností 14 dní

Popis cenové nabídky:

Vícepráce a méněpráce - zasedací místnost

Nabídku zpracoval:

Leopold Dias

manažer přípravy a realizace zakázek

tel.: 558 639 123, 606 754 054

Cenový rozpočet je na druhém listu tohoto souboru



Cenová nabídka č.: CN G190171-73-16 - Město Odry

Vícepráce a méněpráce - zasedací místnost

P.č.	Označ.	Popis	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
Méně - práce							
1.	KŽ	Kabelové žlaby, běžné metry	26	-220 Kč	-5 720 Kč	-6 921 Kč	21
Více - práce							
2.	FR	Frézování většího počtu otvorů pro ele.zařízení	1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	21
3.	ÚV	Úprava výkresové dokumentace	1	2 500 Kč	2 500 Kč	3 025 Kč	21
4.	KP	Konzultační náklady projektanta	1	2 300 Kč	2 300 Kč	2 783 Kč	21
5.	OP	Okopový nerezový plech - zakončení stolových noh	3	350 Kč	1 050 Kč	1 271 Kč	21
6.	VO	Dodatečné vykržování otvorů pro elektro-vedení ve stolových podnožích	1	1 050 Kč	1 050 Kč	1 271 Kč	21
Celkem					6 180 Kč	7 478 Kč	

Ve Frýdku-Místku 19.12.2018

Leopold Dias
manažer přípravy a realizace zakázek
tel.: 558 639 123, 606 754 054

