

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Čičenice**
se sídlem : Čičenice 79, 387 71 Čičenice
Zastoupena : starostkou Renatou Regálovou
IČ : 00251097
Bankovní spojení : GE Money bank
číslo účtu : 190875341/0600

Zhotovitel:

Název : **ROBSTAV stavby k.s.**
se sídlem : Pražská 483, 397 01 Písek
Zastoupena : Ing. Petrem Čechalem
IČ : 27430774
DIČ : CZ27430774
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 35-6257230247/0100

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. **Zástupci objednatele:**

Zástupce objednatele pro věci smluvní je:

Renata Regálová, tel. 724 191 812

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

Miloš Štědrý, tel.: 603 480 746

I. 2. **Zástupci zhotovitele:**

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno, příjmení: Zbyněk Korec, DiS tel.: 602 145 812

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II. Předmět smlouvy

- II.1. Předmětem smlouvy jsou : „**Čičenice – inženýrské sítě Novostavby**“
- II.2. Rozsah předmětu díla je stanoven zadávací dokumentací objednatele.
- II.3. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou **na základě provedeného výběrového řízení** a podmínek tohoto řízení.
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III. Cena za dílo

- III.1. Cena za dílo dle čl. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

cena bez 21 % DPH	1 774 688,29 Kč
DPH 21%	372 684,54 Kč
Cena vč. DPH	2 147 372,83 Kč

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc šest set osmdesát osm celých dvacet devět korun českých cena bez DPH)

- III.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

článek IV. Doba plnění

- IV.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne: **15.8. 2016**
- IV.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do: **31. 10. 2016**

článek V. Způsob provádění díla

- V.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby zajistil jednak kvalitní a včasné provedení díla podle podmínek této smlouvy a dále aby vyloučil škody na zdraví a majetku zúčastněných osob zhotovitele, osob objednatele a třetích osob.
- V.2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat dotčené technické normy a dotčené technologické předpisy.
- V.3. Při provádění díla nesmí zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele provádět změny oproti materiálovým a technologickým podmínkám daných projektovou dokumentací.

- V.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla.
- V.5. Zhotovitel je povinen před započítím zemních prací provést na vlastní náklady vytýčení podzemních sítí a dodržet normu ČSN 736005 o křížení a souběhu podzemních sítí.
- V.6. Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla plně zodpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů. Případné postihy ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních předpisů jdou plně k tíži a na náklady zhotovitele bez ohledu na to, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.
- V.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště.
- V.8. Zhotovitel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů v prostoru staveniště.
- V.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující řádné provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti bezodkladně a písemně sdělit objednateli a zároveň navrhnout vhodná opatření, popřípadě změny díla.
- V.10. Kontrola postupu a provádění prací bude předmětem pravidelných kontrolních dnů svolávaných objednatelem.
- V.11. **Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 48 hodin předem** a dohodnout s ním termín kontroly. V případě, že objednatel neprovede kontrolu v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
- V.12. **Zhotovitel je povinen vést po dobu realizace stavby stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po dokončení díla předá originální listy stavebního deníku objednateli.**

článek VI.

Místo plnění - Staveniště

- VI.1. Místem plnění – staveništěm je prostor potřebný k realizaci předmětu díla. Zahrnuje prostory v rozsahu potřebném pro realizaci díla a prostory, které objednatel poskytne zhotoviteli pro potřeby uložení materiálu a techniky
- VI.2. Objednatel předá zhotoviteli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklad.
- VI.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad nejpozději do termínu, uvedeném v odstavci IV.1. této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- VI.4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
- VI.5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- VI.6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- VI.7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce.
- VI.8. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů za úhradu. Tato částka bude zhotoviteli účtována podle skutečné spotřeby.
- VI.9. Kromě technického dozoru jsou jiní pracovníci objednatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze se souhlasem stavbyvedoucího.

- VI.10. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.
- VI.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.
- VI.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané prostory odpovídaly projektové dokumentaci.

článek VII. Předání a převzetí díla

- VII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 kalendářních dnů předem.
- VII.2. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- VII.3. Řádným dokončením díla se rozumí:
- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
 - předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy
- VII.4. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - doklady o technické způsobilosti použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a dalšími technickými a právními předpisy,
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení,
 - doložení dokladů o narovnání práv třetích osob, v případě že v souvislosti s prováděním díla došlo k zásahu do práv těchto osob,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a
 - stavební deník.
- Veškeré doklady budou v českém jazyce.
- VII.5. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
- VII.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit,
 - zhotovitel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí.
- V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
- VII.7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle

odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla a pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

VII.8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

VII.9. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, originál obdrží objednatel, kopii protokolu zhotovitel.

VII.10. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení.

VII.11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

článek VIII. Platební podmínky

VIII.1. Cena za předmět díla bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků podle schváleného soupisu provedených prací. **Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.**

VIII.2. Zjišťovací protokol se soupisem provedených prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení.

VIII.3. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem objednatele je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišťovací protokol včetně schváleného soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli.

VIII.4. Zhotovitel předloží fakturu (daňový doklad) ve dvojnásobném vyhotovení.

VIII.5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VIII.6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:

- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
-
- název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,

- sazbu a výši DPH,
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
- případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
- podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.

Fakturu bez těchto náležitostí je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli.

VIII.7. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

VIII.8. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.

článek IX. Záruky za jakost díla

- IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla **po dobu 36 měsíců** po převzetí díla objednatelem.
- IX.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
- IX.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
- IX.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- IX.5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
- IX.6. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od uplatnění vady,
 - společně s objednatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady,
 - uzavřít s objednatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na klimatické podmínky)
 - zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých s objednatelem.
- IX.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
- IX.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce určeného objednatelem.

4

článek X.

Smluvní pokuty

- X.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: s termínem dokončení díla podle odstavce IV.2. a jeho předání ve smyslu článku VII., **5.000,00 Kč/den.**
- X.2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- X.3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
- písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,
 - odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.
- X.4. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- X.5. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- XI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- XI.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. Tímto není dotčeno ustanovení článku IX. této smlouvy.
- XI.3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle článků V. a VI. této smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.


Článek XII. Všeobecná ustanovení

- XII.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- XII.2. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- XII.3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- XII.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
- XII.5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- XII.6. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle článku IX. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.
- XII.7. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
- XII.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; smluvní strany zároveň potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Čičenicích dne 15. 4. 2016




Za objednatele

Renata Regalová – starostka obce

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel: 383 381 101, IČO: 00251097

ROBSTAV stavby k.s.
Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ②



Za zhotovitele:

Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Číčenice - inženýrské sítě "Novostavby"

JKSO

Název objektu

souhrn za SO

EČO

Místo

Číčenice

Objednatel

Obec Číčenice, čp 79, 387 71

IČ

DIČ

Projektant

00251097

Zhotovitel

ROBSTAV stavby k.s.

65415680

27430774

CZ27430774

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 774 688,29	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 1 774 688,29	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 1 774 688,29
Objednatel		24	DPH 15,00 % z
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 372 684,54
Zhotovitel	ROBSTAV stavby k.s. Písecká 483 387 01 Písek IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774	26	Cena s DPH (ř. 23-25) 2 147 372,83
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +-

KAPITULACE ROZPOČTU - dle SO

Objekt: Čičenice - Inženýrské sítě "Novostavby"

Objekt:

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
1	2	3	4	5	6	7

SO 01	MK "A"			803 000,48		
SO 02	MK "B"			285 006,05		
SO 03	Kanalizace			270 624,00		
SO 04	Plyn			178 836,00		
SO 05	Veřejné osvětlení			237 221,76		

celkem

1 774 688,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

MK část "A"

JKSO

Název objektu

SO 01

EČO

Místo

Čičenice

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Čičenice, čp 79, 387 71

00251097

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	803 000,48	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			168 630,10
			971 630,58
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +-

ROBŠTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 387 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

KAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: MK část "A"

Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				124,343	465,779
1	Zemní práce			50 404,08	0,000	465,779
2	Zakládání			81 872,00	32,281	0,000
5	Komunikace			461 480,00	8,521	0,000
8	Trubní vedení			42 350,00	2,170	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			138 689,37	81,371	0,000
99	Přesun hmot			12 205,03	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní				0,000	0,000
Ostatní náklady	Ostatní projektové náklady			16 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>803 000,48</u>	<u>124,343</u>	<u>465,779</u>

ROZPOČET

Stavba: MK část "A"

Objekt: SO 01

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

124,343

1 Zemní práce

50 404,08

0,000

0	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	35,000	44,00	1 540,00	0,000
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,000	18,00	360,00	0,000
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	20,000	30,00	600,00	0,000
3	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	92,400	26,00	2 402,40	0,000
4	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	20,000	30,00	600,00	0,000
5	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	742,000	38,00	28 196,00	0,000
6	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	20,000	16,00	320,00	0,000
34	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,480	56,00	1 034,88	0,000
36	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	26,00	3 250,00	0,000
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	762,000	12,00	9 144,00	0,000
35	181301103	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	92,400	32,00	2 956,80	0,000

2 Zakládání

81 872,00

32,281

8	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,000	280,00	39 200,00	32,281
9	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudrzných do 92% PS nebo nesoudrzných sypkých l(d) do 0,8	m2	762,000	56,00	42 672,00	0,000

5 Komunikace

461 480,00

8,521

10	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	762,000	112,00	85 344,00	0,000
11	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	762,000	150,00	114 300,00	0,000
12	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	762,000	168,00	128 016,00	0,000
13	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (2x)	m2	1 524,000	8,00	12 192,00	0,930
14	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	762,000	144,00	109 728,00	0,000
27	596311111	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl do 50 m2	m2	35,000	210,00	7 350,00	3,007
0	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	35,000	130,00	4 550,00	4,585

8 Trubní vedení

42 350,00

2,170

15	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	0,725
16	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	380,00	1 900,00	0,360

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

17	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	5,000	320,00	1 600,00	0,290
18	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	5,000	320,00	1 600,00	0,200
19	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32, 5/11 cm	kus	5,000	450,00	2 250,00	0,305
20	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	0,290

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 689,37 81,371

37	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	1 550,00	10 850,00	0,005
38	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,002
39	404441040	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,003
40	404442480	značka svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,003
41	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	0,009
42	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	450,00	3 150,00	0,043
43	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	650,00	4 550,00	0,021
44	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	7,000	60,00	420,00	0,001
45	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	30,00	420,00	0,005
28	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	265,000	260,00	68 900,00	53,610
29	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	243,000	76,00	18 468,00	20,655
32	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	22,000	160,00	3 520,00	1,287
30	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	190,00	5 320,00	4,720
31	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	28,000	56,00	1 568,00	1,008
21	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	465,779	30,00	13 973,37	0,000

99 Přesun hmot 12 205,03 0,000

22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	124,343	12,00	1 492,12	0,000
23	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	465,779	15,00	6 986,69	0,000
24	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	465,779	8,00	3 726,23	0,000

Ostatní Ostatní 0,000

Ostatní náklady Ostatní projektové náklady 16 000,00 0,000

25	RO-01	Dopravné inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
26	RO-02	Vytyčení trasy liniové stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000

Celkem 803 000,48 124,343

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MK část "B"	JKSO	
Název objektu	SO 02	EČO	
		Místo	Číčenice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Číčenice, čp 79, 387 71	00251097	
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	285 006,05	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	DPH 15,00 % z
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			59 851,27
			344 857,32
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROBĚTAV stavby k.s.
 Pražská 483
 397 01 Písek
 IČO: 274 30 774
 DIČ: CZ27430774

EKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: MK část "B"

Objekt: SO 02

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV				66,683	159,490
1	Zemní práce			21 427,38	0,000	159,490
2	Zakládání			54 558,00	32,281	0,000
5	Komunikace			167 695,50	0,500	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			32 356,70	33,901	0,000
99	Přesun hmot			4 468,47	0,000	0,000
Ostatní	Ostatní				0,000	0,000
Ostatní náklady	Ostatní projektové náklady			4 500,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>285 006,05</u>	<u>66,683</u>	<u>159,490</u>

ROZPOČET

Stavba: MK část "B"

Objekt: SO 02

Objednatel: Obec Čičenice, čp 79, 387 71

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 66,683

1 Zemní práce 21 427,38 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,000	44,00	440,00	0,000
2	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	160,000	30,00	4 800,00	0,000
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	160,000	30,00	4 800,00	0,000
4	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	114,250	38,00	4 341,50	0,000
5	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	160,000	16,00	2 560,00	0,000
6	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,480	56,00	1 034,88	0,000
7	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	4,000	40,00	160,00	0,000
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	274,250	12,00	3 291,00	0,000

2 Zakládání 54 558,00 32,281

9	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	140,000	280,00	39 200,00	32,281
10	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	274,250	56,00	15 358,00	0,000

5 Komunikace 136 979,50 0,500

11	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	274,250	112,00	30 716,00	0,000
12	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	274,250	150,00	41 137,50	0,000
13	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	274,250	168,00	46 074,00	0,000
14	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (2x)	m2	548,500	8,00	4 388,00	0,335
15	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,250	144,00	39 492,00	0,000
16	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	46,000	128,00	5 888,00	0,166

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 356,70 33,901

17	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,000	128,00	15 104,00	23,871
18	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	118,000	76,00	8 968,00	10,030
22	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	35,000	100,00	3 500,00	0,000
23	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	159,490	30,00	4 784,70	0,000

99 Přesun hmot 4 468,47 0,000

24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,683	12,00	800,20	0,000
25	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	159,490	15,00	2 392,35	0,000
26	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	159,490	8,00	1 275,92	0,000

Ostatní Ostatní 4 500,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Ostatní
náklady

Ostatní projektové náklady

4 500,00

0,000


27	RO-01	Dopravně inženýrské opatření, dočasné SDZ	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
28	RO-02	Vytyčení trasy liniové stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000

Celkem

254 290,05

66,683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 03	Název objektu : Kanalizace	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel : Obec Čičenice	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	267 415	Ztížené výrobní podmínky (geolog, vytýčení sítí)	0
Z Montáž celkem	0	Geodetické zaměření + skutečné provedení	0
R HSV celkem	267 415	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	267 415	Zařízení staveniště	3 209
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	267 415	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	270 624	VRN celkem	3 209
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 ROBŠTAV stavby k.s. Pražská 483 397 01 Písek IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774 ②		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	270 624 Kč	
DPH	21,0 % činí :	56 831 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		327 455 Kč	

Poznámka :



Stavba :	Kanalizace	Rozpočet :
Objekt :	SO 03	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
zemní práce	49795,00				
trubní vedení	198320,00				
specifikace	19300,00				
CELKEM OBJEKT	267 415,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky (geolog, vytyčení sítí)	0	0,0		0
Geodetické zaměření + skutečné provedení	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	267 415	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	267 415	0
Zařízení staveniště	0	1,2	267 415	3 209
Provoz investora	0	0,0	267 415	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	267 415	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	267 415	0
CELKEM VRN				3 209

Položkový rozpočet

Stavba : Kanalizace Objekt : SO 03	Rozpočet :
---------------------------------------	------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
800-1 Zemní práce								
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí do DN 200	m	11,00	260,00	2 860,00		
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů do 3ks	m	2,00	170,00	340,00		
3	12000-1101	Příplatek za zřízené vykopávky v blízk. vedení	m3	5,00	135,00	675,00		
4	13230-1202	Hloubení rýh do 200 cm hor.4 142*1,1*0,85	m3	133,00	180,00	23 940,00		
5	13230-1209	Příplatek za lepivost	m3	133,00	18,00	2 394,00		
6	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	133,00	32,00	4 256,00		
7	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m 142*0,85*0,6	m3	73,00	58,00	4 234,00		
8	16710-1102	Nakládání výkopku přes 100 m3 z hor 1-4	m3	73,00	24,00	1 752,00		
9	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	73,00	8,00	584,00		
10	17410-1101	zásyp sypaninou se zhutněním	m3	60,00	80,00	4 800,00		
11	R	skládkovné	t	132,00	30,00	3 960,00		
zemní práce celkem						49 795,00		
trubní vedení								
1	45157-3111	lože pod potrubí z písku a šterkopisku +obsyp 73-(0,13*0,13*3,14*142)	m3	65,50	580,00	37 990,00		
2	87136-5221	montáž potrubí systém KG SN8 DN250	m	142,00	470,00	66 740,00		
3	87135-5221	ditto DN200	m	8,00	340,00	2 720,00		
4	87131-5221	ditto DN150	m	46,00	220,00	10 120,00		
5	87736-5221	montáž tvarovek odbočných DN250	ks	5,00	810,00	4 050,00		
6	89481-2323	šachta z polypropylenu DN600 dno T	ks	3,00	5 330,00	15 990,00		
7	89481-2331	roura šachtová korugovaná 1m	ks	3,00	3 330,00	9 990,00		
8	89481-2339	příplatek za urýznutí šachtové roury	ks	3,00	500,00	1 500,00		
9	89481-2356	poklop pro zatížení do 12,5t s bet. prstencem	ks	3,00	1 840,00	5 520,00		

Položkový rozpočet

Stavba : Kanalizace	Rozpočet :
Objekt : SO 03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
10	89481-2612	výřiznutí otvoru ve stěně šachty DN150	ks	3,00	500,00	1 500,00		
11	89594-1211	zřízení vpusti kanalizační tp UV50 nízký	ks	5,00	8 440,00	42 200,00		

trubní vedení celkem 198 320,00

specifikace

1	odbočné tvarovky 250/200	ks	5,00	750,00	3 750,00
2	rám s mříží 500*500	ks	5,00	2 000,00	10 000,00
3	dno vpusti TBV Q 450/330 1a	ks	5,00	380,00	1 900,00
4	středová skruž TBV Q 450/195 6b	ks	5,00	350,00	1 750,00
5	horní skruž TBV Q 450/195	ks	5,00	380,00	1 900,00

specifikace celkem 19 300,00

celkem kanalizace 267 415,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 04	Název objektu : Plyn	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Čičenice	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 176 715	Ztížené výrobní podmínky (geolog, vytýčení sítí) 0
R	Montáž celkem 176 715	Geodetické zaměření + skutečné provedení 0
N	HSV celkem 176 715	Přesun stavebních kapacit 0
	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem 176 715	Zařízení staveniště 2 121
		Provoz investora 0
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0
	RN II.a III.hlavy 176 715	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 178 836	VRN celkem 2 121
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	ROBSTAV stavby k.s. Pražská 483 397 01 Písek IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	178 836 Kč
DPH	21,0 % činí :	37 556 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		216 392 Kč

Poznámka :

Stavba : Plyn	Rozpočet :
Objekt : SO 04	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
zemní práce	62438,25				
trubní vedení	114276,75				
CELKEM OBJEKT	176 715,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky (geolog, vytyčení sítí)	0	0,0		0
Geodetické zaměření + skutečné provedení	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	176 715	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	176 715	0
Zařízení staveniště	0	1,2	176 715	2 121
Provoz investora	0	0,0	176 715	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	176 715	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	176 715	0
CELKEM VRN				2 121

Položkový rozpočet

Stavba :	Plyn	Rozpočet :
Objekt :	SO 04	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
		800-1 Zemní práce						
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí do DN 200	m	9,00	210	1 890,00		
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů do 3ks	m	3,00	210	630,00		
3	12000-1101	Příplatek za zřízené vykopávky v blízk. vedení	m3	10,00	367,5	3 675,00		
4	13230-1202	Hloubení rýh do 200 cm hor.4 141*1,0*0,6	m3	85,00	420	35 700,00		
5	13230-1209	Příplatek za lepivost	m3	85,00	21	1 785,00		
6	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	85,00	52,5	4 462,50		
7	16260-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m 141*0,6*0,45	m3	38,00	105	3 990,00		
8	16710-1102	Nakládání výkopku přes 100 m3 z hor 1-4	m3	38,00	42	1 596,00		
9	17120-1201	uložení sypaniny na skládku	m3	38,00	10,5	399,00		
10	17410-1101	zásyp sypaninou se zhuťněním	m3	47,00	131,25	6 168,75		
11	R	skládkovné	t	68,00	31,5	2 142,00		
		zemní práce celkem				62 438,25		
		Trubní vedení						
1	45157-3111	lože pod potrubí z písku a štěrkopísku +obsyp	m3	37,00	724,5	26 806,50		
2	87121-1121	montáž potrubí z plast hmot 63 mm	m	141,00	157,5	22 207,50		
3	87116-1121	dtto 32 mm	m	18,00	157,5	2 835,00		
4	87125-1121	osazení ocelové chráničky DN 100 + dodávka	m	5,00	147	735,00		
5		dodávka potrubí 63*5,8	m	141,00	89,25	12 584,25		
6		dodávka potrubí 32*3,2	m	18,00	31,5	567,00		
7		vodící drát	m	160,00	26,25	4 200,00		
7		ochranná fólie žlutá š=0,5m	m	160,00	10,5	1 680,00		
8		propojení	ks	2,00	3150	6 300,00		
9		tlaková zkouška	m	159,00	21	3 339,00		
10		skříň pro HUP	ks	5,00	5880	29 400,00		
11		HUP - kulový kohout DN 25	ks	5,00	724,5	3 622,50		
		trubní vedení celkem				114 276,75		
		celkem plynovod				176 715,00		

ELEKTROINSTALACE

Název: Veřejné osvětlení
Objekt: SO 05

Elektromontáže - C21M

poř.č.	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	materiál	celkem	montáž
1	CYKY 4Bx10 mm2	m	195	82,43	16072,88	20,30	16072,88
2	drát FeZn 8 mm	m	10	12,08	120,75	36,20	120,75
3	zem. pásek FeZn 120 mm2	m	180	28,35	5103,00	41,20	5103,00
4	svorky SR3, SR2	ks	12	26,78	321,30	104,00	321,30
5	svorka SP1	ks	5	9,98	49,88	74,10	49,88
6	ocel. bezpaticový stožár, ZMA 4,0/60,			0,00	0,00		0,00
7	vyústění D=60mm, žárově zinkovaný elektrovýzbroj stožáru vč. svorkovnice do 4x16, 2 kabely, 4m kab.CYKY 3Cx1,5	ks	5	3402,00	17010,00	495,00	17010,00
8	svítidlo výboj. 1x50W, t.HELLUX NWS 130 zdroj SONT 70 PiaPlus	ks	5	514,50	2572,50	442,00	2572,50
9	ukončení kabelů do 4x10	ks	10	0,00	0,00	30,30	0,00
10	přesun materiálu			0,00	0,00		0,00
11	prořez			0,00	664,00		697,20
12	doplňkové náklady			0,00	1064,83		1064,83
13	HZS revizní zpráva			0,00	1935,00		2031,75
	celkem				70324,13		70454,08

Celkem elektromontáže : Kč

140 778,21

Zemní práce - C46M

poř.č.	popis položky	jedn.	množství	jedn.cena	celkem
1	výkop rýhy 35/60 cm	m	160	153,3	24528
2	zához rýhy 35/80 cm	m	160	41,9	6703,2
3	výkop rýhy 50/110 cm	m	20	402,2	8043

ELEKTROINSTALACE

4	zához rýhy 50/110 cm	m	20	109,2	2184
5	vytýčení trati kabelového vedení	km	0,2	1071,0	214,2
6	výkop jámy pro osv. stožár	ks	5	761,3	3806,25
7	hutnění zeminy	m3	33	119,7	3950,1
8	betonový základ	m3	3	2415,0	7245
9	flexibilní chránička PVC o 60 mm	m	170	48,8	8300,25
10	betonová trubka 200, délka 1m	ks	5	269,9	1349,25
11	zřízení a odstranění proviz. lávky	ks	4	892,5	3570
12	zához stožárové jámy	ks	5	199,5	997,5
13	úprava kabelového lože š. 35cm	m	160	36,2	5796
14	zřízení pískocement. lože š. 50cm, tl. 5cm	m	20	71,0	1419,6
15	odvoz zeminy do 1 km	m3	20	390,6	7812
16	výstražná folie š. 33	m	180	11,4	2060,1
17	provizorní úprava terénu zeminou	m2	200	23,9	4788
18	rozbourání a znovuzřízení stáv. živič. povrchu	m2	5	669,9	3349,5
19	zhotovení polohopisného plánu	km	0,2	1638,0	327,6
celkem zemní práce : ,-Kč					96 443,55

Celkem VO bez DPH :

DPH 21%

Celkem VO s DPH :

Kč 237 221,76

Kč 49 816,57

Kč 287 038,33



ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483

397 01 Písek

ICO: 274 30 774

DIČ: CZ27430774 ©

D o l o ž k a

.....
osvědčující platnost právního úkonu

podle ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích

Smlouva o dílo uzavřena mezi:

Obcí Čičenice

IČ : 00251097, DIČ: 00251097

se sídlem: Čičenice 79, PSČ 387 71 Čičenice

zastoupená: Renatou Regálovou – starostka obce

(dále také jen "zadavatel")

a

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483, 397 01 Písek

Ing. Petrem Čechalem

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 35-6257230247/0100

(dále také „zhotovitel“)


jejímž předmětem je provedení akce "Čičenice – inženýrské sítě Novostavby" v k. ú. Čičenice.

je platná ve smyslu ustanovení § 41 z. č. 128/200Sb. zákona o obcích neboť výzva k podání nabídky na stavební práce "Čičenice – inženýrské sítě Novostavby" byla řádně zveřejněna na úřední desce obce Čičenice od 08. 06. 2016 do 20. 06. 2016 a vyhodnocena schválenou komisí pro otevírání a hodnocení nabídek dodavatelů dne 20. 06. 2016.

Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce dne 29. 06. 2016, usnesením č. 33/4/2016

V Čičenicích dne 25. 07. 2016

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097



.....
Renata Regálová - starostka obce