



MHMPP08D4HA3

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO**

č. DIL/61/02/008601/2017

na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci

„ZŠ a MŠ logopedická, P 10 – výstavba objektu Přípotoční“

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. FL APS s.r.o.
se sídlem: Ječná 505/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232893
zastoupený: Ing.arch. Jolana Fritschová, jednatel
bankovní spojení: Fio banka a.s., Praha 2
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 03517071
DIČ: CZ03517071
(dále jen "zhotovitel")

takto:

Účelem tohoto dodatku je provedení projekčních prací nad rámec původního zadání a úpravy projektu na základě požadavků objednatele a s tím související navýšení ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění Smlouva v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku č. 2 je změna v objemu projekčních prací:

- zvýšení objemu stavby s ohledem na budoucí rozvoj školy o další jednu učebnu a další prostor pro mimoškolní aktivity dětí, s tím související zvýšení kapacity školy a požadavek na úpravu projektu z důvodu snížení celkové ceny stavby.

článek VII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo v rozsahu čl. II. smlouvy č. DIL/61/02/008601/2017 a dodatku ke smlouvě č. 1 se upravuje o hodnotu dodatku č. 2 a činí:

Cena za dílo dle SoD včetně dodatku č. 1:

celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	696 150,- Kč
DPH	146 191,50 Kč
celková cena včetně dodatku č. 1 s DPH	842 341,50 Kč

Cena dle dodatku č. 2:

Cena bez DPH	580 000,- Kč
DPH	121 800,00 Kč
cena dodatku č. 2 s DPH	701 800,00 Kč

Celková cena za dílo včetně dodatku č. 2:

celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	1 276 150,- Kč
DPH	267 991,50 Kč
celková cena včetně dodatku č. 2 s DPH	1 544 141,50 Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V Praze dne 4. 2. 2019V Praze dne 1. 2. 2019*objednatel***Mgr. Lenka Němcová**ředitelka odboru školství, mládeže a
sportu MHMP*zhotovitel***Ing.arch. Jolana Fritschová**

jednatelka společnosti FL APS s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zdůvodnění navýšení rozsahu projekčních prací včetně cenové nabídky

