

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č.j. KJM 1357/2018

Uzavřený mezi

Objednatel:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o.

Kobližná 4/70, 601 50 Brno

IČ: 00101494, DIČ: CZ00101494

Bankovní spojení: Komerční banka: [REDACTED]

Zastoupená Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou

a

Zhotovitelem:

Jaromír Mareš

[REDACTED]

IČO: 13074237, DIČ: CZ431104447

Bankovní spojení: Komerční banka, [REDACTED]

I. Soupis prvků dle tabulky v příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy, se mění takto:

- Vypouští se:

Nové výrobky:

- skříňka pod umyvadlo	1 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
Místnost muzejní expozice - pol. Interaktivní tabule	1 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
- časová osa,	snížení o	[REDACTED]	Kč bez DPH
Kancelář - lampa k pracovnímu stolu	2 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
3.np podkroví - projekční plátno	1 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
- lampa k pracovnímu stolu	2 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
Revitalizace obrazů	snížení o	[REDACTED]	Kč bez DPH

Starožitný mobiliář:

3. np podkroví Pol 306 - stropní svítidlo velké	1 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
Pol 303 - snížení o 10 ks á 5 000,-		[REDACTED]	Kč bez DPH
Pol 305 - koberec	1 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH
Pol 309 - nástěnné svítidlo	3 ks	[REDACTED]	Kč bez DPH

II. Nová cena díla v Kč

Celkem bez DPH	1 531 920,- Kč
DPH 21%	321 703,- Kč
Celkem vč. DPH	1 853 623,- Kč

III. Dodací podmínky

Termín plnění nejpozději: do 15. 2. 2019

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně 1. 2. 2019

Za objednatele

V Brně 1. 2. 2019

Za zhotovitele

.....
Ing. Libuše Nivnická
ředitelka KJM

.....
Jaromír Mareš – Truhlářství