

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 25/2019 - Oprava volného bytu č.47, Čujkovova 31/1719, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **SUBSTAV Invest s.r.o.**, Antonínov 636, Brušperk  
IČ: 277 97 554

Objednávka č. O/0501/2019/OBH ze dne 19.2.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = zhotovení nových štukových omítek v celém bytě do 120 m<sup>2</sup> (toto vyplynulo z provádění prací, kdy začaly omítky stěn i stropů padat a tyto práce nebyly naceněny v soupisu oprav bytu)

Cena dle objednávky:		88.670,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	21.600,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 110.270,- Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 11.3.2019