



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 2018/1

uzavřené mezi

SVČ Mozaika Železný Brod, p.o.
se sídlem: Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod
IČO 751 25 439
oprávněná osoba: Eva Rydvalová, DiS., ředitelka organizace
(dále jen „objednatel“)

a

Aleš Čejchan
se sídlem: Smrčí 51, Semily 513 01
IČO 728 63 471
DIČ CZ8003022544
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 upřesňuje konečnou cenu díla, která vznikla opomenutím při sestavování položkového rozpočtu, kdy nebyly zahrnuty položky: 7622081115 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně, 762131124 Montáž bednění stěn a podkladní konstrukce pros střešní krytinu z hrubých prken na sráz, 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí, 762795000 Přesun hmot tonážních pro konstrukce tesařské v objektech do 6 m.
Tento dodatek napравuje cenu na skutečnou výši. Ocenění prací je přílohou tohoto dodatku.

Článek II Cena za dílo se mění takto:

Cena za dílo je stanovena na základě doplnění nabídky Zhotovitele a upřesněna na základě skutečného stavu po provedení díla.

Konečná cena je ve výši 74 380,17 Kč bez DPH. K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 90 000 Kč.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

V Železném Brodě 17. října 2018

Za zhotovitele



Za objednatele /

