

PŘEHLED VÍCE A MÉNĚ PRACÍ K DODATKU Č. 1

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	PŘEHLED VÍCE A MÉNĚ PRÁCE	Projektant:	FOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf

ZL.Č.	POPIS VÍCE A MÉNĚ PRACÍ	CENA	březen 19		ZBÝVÁ
21.	ZMĚNA SANACÍ	-174 585,34			-174 585,34
22.	STATICKE PODEPŘENÍ	178 743,27		178 743,27	0,00
23.	ZATEPLENÍ PRACOVNÍ SPÁRY U STÁVAJÍCÍCH OKEN	5 585,54		5 585,54	0,00
24.	ODŘÍZNUTÍ KAMENŮ U ZÁKLADOVÉ SPÁRY A JEJÍ ZAPRAVENÍ PRO SVISLOU IZOLACI	34 090,24		34 090,24	0,00
25.	ZA ZDÍVKA NIK Z PLNÝCH CIHEL - KUCHYŇ	14 308,17		14 308,17	0,00
26.	NADEZDĚNÍ PARAPETŮ CHODBA 0.01	2 396,43		2 396,43	0,00
27.	ODKOP U OBVODOVÉ STĚNY U JÍDELNY	24 988,74		24 988,74	0,00
28.	OPRAVA OMÍTEK STROPŮ - MÍSTNOSTI BEZ PODHLEDŮ	60 379,40		39 538,80	20 840,60
29.	ŠTUKOVÉ OMÍTKY A VYSEKÁNÍ RÝH	-187 431,75			-187 431,75
32.					
33.					
34.					
35.					
Vícepráce Změnové listy 22. - 29.		-41 525,30		299 651,19	-341 176,49