

Příloha č. 2

Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Transfer know-how pro řádný management vodohospodářského sektoru v Indonésii

Realizátor a partnerské instituce: G-servis Praha spol. s r.o. + sdružení pod vedením Prof. W. Toisuty, bývalého rektora Matana University, za podpory vedení provincie Sumba

Rozvojový záměr projektu: Podpora konkurenceschopnosti vodního hospodářství v Indonésii.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality indonéského vodního hospodářství a to jak úpravy vody, tak i čištění odpadních vod, monitoringu kvality podzemních a povrchových vod

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Workshopy pro indonéské odborníky Časový rámec pro dosažení výstupu: Květen 2019	Aktivita 1.1.1 Realizace výukového workshopu v Kupangu vedeného českými experty (5 – 5 expertů) zaměřená na přenos technologií úpravy a čištění vod s příklady realizace	559 262,- Kč	červen 2019
	Aktivita 1.1.2 Realizace lokálního workshopu pro pracovníky místní správy v centrální části ostrova Sumba v městě Waikabubak – cca 2 pracovníci		červen 2019
Výstup 1.2 Výukový workshop v délce trvání jednoho týdne pro indonéské účastníky Časový rámec pro dosažení výstupu: Září/říjen 2019	Aktivita 1.2.1 Uspořádání výukového workshopu v délce trvání jednoho týdne pro indonéské účastníky (cca 3 – 6 osob) projektu v České republice včetně návštěvy společností zaměřených na úpravu a čištění vod a lokalit, kde bude předvedena příslušná technologie v praxi	291 973,- Kč	Listopad 2019

Výstup 2.1 Předání mobilního analyzátoru pro stanovení obsahů následujících parametrů - železo, mangan, tvrdost, dusičnany Časový rámec pro dosažení výstupu: Září/říjen 2019	Aktivita 2.1.1 Zaškolení obsluhy mobilního analyzátoru na ostrově Sumba – 1 až 2 pracovníci	44 770,- Kč	Listopad 2019
Výstup 2.2 Studie shrnující potřeby indonéských subjektů v oblasti vodního hospodářství Časový rámec pro dosažení výstupu: Listopad 2019	Aktivita 2.2.1 Zpracování studie shrnující potřeby indonéských subjektů v oblasti vodního hospodářství z hlediska materiálního vybavení a lidských zdrojů), včetně výhledu perspektivní spolupráce mezi českými a indonéskými subjekty	138 182,- Kč	Listopad 2019
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			1 034 187,- Kč

V Praze dne 10. 4. 2019

.....
RNDr. Martin Guth
Jednatel
G-servis Praha spol. s r.o.

Spolufinancování partnerské strany

Název projektu: Transfer know-how pro řádný management vodohospodářského sektoru v Indonésii

Realizátor a partnerské instituce: G-servis Praha spol. s r.o. + sdružení pod vedením Prof. W. Toisuty, bývalého rektora Matana University, za podpory vedení provincie Sumba

Rozvojový záměr projektu: Podpora konkurenceschopnosti vodního hospodářství v Indonésii.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality indonéského vodního hospodářství a to jak úpravy vody, tak i čištění odpadních vod, monitoringu kvality podzemních a povrchových vod

Spolufinancování partnerské strany – zajištění transportu, poskytnutí kancelářských prostor

55 320,- Kč

V Praze dne 10. 4. 2019

.....
RNDr. Martin Guth
Jednatel
G-servis Praha spol. s r.o.