

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-002942/19
Číslo smlouvy Poskytovatele: 118/2018
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

na veřejnou zakázku
“11146 - I/57 Holasovice, most ev.č. 57-015, SD+BOZP“
uzavřené dne 20.08.2018 mezi smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel.:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	██
tel.:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	██

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Účel dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na rozšíření předmětu plnění a s tím související úpravu ceny za poskytování služeb.

V průběhu provádění opravy mostu ev. č. 57-015 nastaly změny v rozsahu prací. Místo původně navrženého odbourání úložného prahu bylo nutno, vzhledem ke stavu betonu, provést rozsáhlejší demolice, dopracování projektové dokumentace, nové spřažení betonové konstrukce a křídel mostu. Vzhledem k tomu, že v důsledku těchto změn došlo i k prodloužení doby realizace opravy předmětného mostu, je nutné prodloužit i činnost stavebního dozoru a koordinátora BOZP.

Na základě tohoto se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

III. Doba plnění

Znění bodu 1. *se ruší a nahrazuje* novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 6 měsíců** ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

IV. Cena

Znění bodu 1. *se ruší a nahrazuje* novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku **373 160,-** v Kč bez DPH.

X. Závěrečná ustanovení

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny služeb (bod č. 6) *se ruší a nahrazuje* novým zněním, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

