

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
MMK/SML/115/2019

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2019:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
technických: xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
b) dotací: xxxxxxxx
telefon: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen kupující)

a

2. AV MEDIA, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
zastoupena: Ing. Davidem Leschem, místopředsdou představenstva
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxx
se sídlem: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
telefon: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxx

(dále jen prodávající)

Smluvní strany uzavřely 06. 03. 2019 Kupní smlouvu č. MMK/SML/115/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **dodávka, montáž a konfigurace IT vybavení** a pořízení dalšího zboží v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy (dále též zboží), v rámci veřejné zakázky „**INTERIÉR - Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná**“.

Z důvodu ukončení výroby, dodávek a prodeje části IT vybavení se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I. Změna smlouvy

1. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, které bylo obsaženo v příloze č. 1 Smlouvy (dále též „původní zboží“), se již nevyrábí. Smluvní strany se tedy dohodly, že původní zboží bude nahrazeno jiným zbožím, které je rovněž specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále též „nově nabídnuté zboží“). Prodávající prohlašuje, že nově nabídnuté zboží má stejné parametry jako původní zboží uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato záměna nemá vliv na cenu. **Celková cena** uvedená v článku II. Cena odst. 1 Smlouvy **se nemění**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 593 ze dne 12. 06. 2019.

Příloha:

1. Popis záměny

V Karviné dne 19.06.2019
za objednatele

V Praze dne 14.06.2019
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne 02. 01. 2019

.....
Za AV MEDIA, a.s.
Ing. David Lesch
předseda představenstva