

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Zateplení a výměna oken budovy doprava“

č. OBJEDNATELE: 83-18

č. ZHOTOVITELE: 18132

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Obchodní firma:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupené:	Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČO:	002 26 912
DIČ:	CZ00226912
a	

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:	DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo:	Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice
Pracoviště:	Sladkého 537/13, 617 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavel Uhlíř, prokurista
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	[REDAKCE]
IČ:	41539656
DIČ:	CZ41539656
Registrace:	DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078


Uzavřením tohoto DODATKU ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 18132 ze dne 27. 4. 2018 se obě strany dohodly, že z důvodu kapacitní zaplněnosti na straně ZHOTOVITELE bude ke dni 28. 6. 2019 plnění SMLOUVY ukončeno.

Veškeré práce, které nebyly k tomuto datu provedeny, se dohodou obou smluvních stran **ruší**.

Veškeré finanční závazky ze smlouvy jsou mezi stranami ke dni uzavření dodatku vyrovnány.

V Kyjově dne 20. 06. 2019
Za OBJEDNATELE:

V Brně dne 21. 6. 2019
Za ZHOTOVITELE:



.....
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředitel

.....
Ing. Pavel Uhlíř
prokurista