

# Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

## Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Na kole blíže k lázním
Projekt č.:	304021P298

Dátum oprávnenosti výdavkov:	5.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	30.11.2019
Rozpočet projektu:	1 259 430,43 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	1 070 515,86 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	14	5.4.2018	31.5.2019	prvá	30.6.2019
2	3	1.6.2019	31.8.2019	priebežná	30.9.2019
3	3	1.9.2019	30.11.2019	záverečná	29.1.2020

So zoznamom deklarováných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarováných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.6.2019	28.9.2019	28.9.2019	534 094,10 €
ÁNO	30.9.2019	29.12.2019	29.12.2019	132 723,61 €
ÁNO	29.1.2020	28.4.2020	28.4.2020	403 698,15 €