

**Dodatek č. 1**  
**Smlouva o dílo – Obnova páteřních cest na městském hřbitovu ve**  
**Varnsdorfu – II. část**

Uzavřená 19.3.2019 mezi

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00 26 17 18,  
Sídlo Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 00261718  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Hájková  
( dále jen objednatel )

a

Zhotovitel: **Technické služby města Varnsdorf s.r.o.**,  
Sídlo: Sv.Čecha 1277, 40747 Varnsdorf  
IČ: 25017098  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Zastoupený: Romanem Roubíčkem, jednatelem společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hájek  
( dále jen zhotovitel )

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 uvedené smlouvy a to v odst.  
**II. Termín plnění** - jehož znění se mění následovně:

Práce budou zahájeny v měsíci duben 2019 a dokončeny do 31.7.2019.

Ve Varnsdorfu dne 11.07.2019

Ve Varnsdorfu dne 28.6.2019

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel